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U V O D
 „Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je  u skladu sa odredbama Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06). Agencija je registrovana kod  Općinskog  suda u Sarajevu pod brojem: 065-0-Reg-07-003968  i otpočela sa radom i poslovanjem 01.01.2008. godine. Agencija je Federalna javna ustanova i posluje u skladu sa propisima koji reguliraju javne ustanove i Zakonom o vodama.

Po Zakonu o vodama i Statutu Agencije predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Agencije, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi Godišnji plan i Finansijski plan na koji saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo). Plan i Finansijski plan Agencije predstavlja osnovni dokument kojim se planira poslovanje i kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju. 

Ovaj Izvještaj uz obrazce Godišnjih izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju Agencije za 2014. godinu.

Plan i Finansijski plan Agencije za 2014. godinu usvojio je Upravni odbor Agencije  na 16. sjednici održanoj 19.12.2013. godine i na koji je aktom broj: 05-1-25/-1-3507/13 od 16.01.2014. godine data saglasnost od strane Ministarstva. 
Zbog poplava koje su se dešavale u 2014. godini dva puta su vršene izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2014. godinu kako bi se planirane aktivnosti usmjerile  na rješavanje najurgentnijih radova sancije na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima.

Prve Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu usvojio je Upravni odbor na 19. sjednici održanoj 18.06.2014. godine na koje je saglasnost dala Vlada Federacije BiH na 127. sjednici održanoj 13.08.2014. godine odlukom V.broj:1479/2014.

Druge izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2014. godinu usvojo je Upravni odbor na 22. sjednici održanoj 02.10.2014. godine, a saglasnost na iste dalo je Ministarstvo svojim aktom br.07-1.25/1-2792/14 od 10.10.2014. godine.
Agencija ostvaruje prihode po osnovu vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim aktima. U 2014. godine Agencija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 14.248.584,03 KM, a što predstavalja 100,22% u odnosu na planirane za 2014. godinu.

Rashodi Agencije ostvaruju se plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti u namjene i zadatke utvrđene Planom i Finansijskim planom Agencije za 2014. godinu. U 2014. godini  ukupno ostvareni rashodi  iznose 14.149.063,85  KM. Za  nabavku stalnih sredstava  utrošeno je 433.488,73 KM. Navedeno ostvarenje rashoda i nabavka stalnih sredstava predstavljaju i ukupnu finansijsku realizaciju Plana i Finansijskog Plana Agencije za 2014. godinu u iznosu od 14.582.552,58 KM,  što predstavlja  76,43% u odnosu na planiranu. Ukupno ugovoreni radovi i usluge iznose 16.619.849,63 KM ili 87,10%. Realizacija ugovorenih, a neizvršenih radova i usluga biće prenesena u narednu godinu. 

Ostvaren je finansijski rezultat višak prihoda nad rashodima u iznosu od 99.520,18 KM. Navadeni iznos višak prihoda nad rashodima u 2014. godine biće prenesen na trajne izvore i zajedno sa akumuliranim viškom prihoda nad rashodima iz prethodnih godina biće planirani i  usmjereni  u 2015. godini na prenesene ugovorene obaveze i zadatke iz 2014. godine i druge aktivnosti Agencije.
I  OSTVARENJE PRIHODA

Ukupno ostvareni prihodi Agencije u 2014. godini iznose 14.248.584,03 KM ili  100,22% u odnosu na planirane za ovu godinu, a sa raspoloživim viškom prihoda nad rashodima iz prethodne godine i sredstvima amortizacije ukupno raspoloživa sredstva u 2014. godini iznosila su 19.111.171,48 KM,  što predstavlja 100,16% u odnosu na planirana.

Ostvarenje prihoda po izvorima što se može  vidjeti u narednoj  tabeli:
	Red.broj
	IZVORI SREDSTAVA
	PLANZA 2014. GODINU
	OSTVARENJE 2013.GODINE
	OSTVARENJE 2014.GODINE
	%(5/3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	OPĆA VODNA NAKNADA  (722529)
	5.000.000,00
	4.862.915,03
	5.069.936,66
	101,39

	2.
	POSEBNE VODNE NAKNADE
	8.125.000,00
	8.828.922,93
	8.261.434,55
	101,67

	2.1
	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523,722524, 722525)
	1.800.000,00
	1.799.717,33
	1.731.468,87
	96,19

	2.2.
	PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)
	220.000,00
	208.635,36
	223.656,99
	101,66

	2.3.
	PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)
	3.700.000,00
	3.777.110,17
	3.907,924,46


	105,61



	2.4.
	PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)
	2.400.000,00
	3.041.241,16
	2.393.880,51
	99,74

	2.5.
	PVN za vađenje materijala iz vodotoka (722527)
	5.000,00
	1.512,25
	4.503,72
	90,07

	2.6.
	Naplaćene PVN iz prethodnih godina (777776)
	0,00
	706,66
	0.00
	-

	3.
	OSTALI IZVORI PRIHODA
	375.000,00
	294.215,09
	428.089,62
	114,15

	4. 


	NAMJENSKA SREDSTVA VLADE FEDERACIJE BiH ZA ČIŠĆENJE KORITA VODOTOKA NAKON POPLAVA
	700.000,00
	-
	489.123,20
	69,87

	5.
	PRENESENA NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH  
	16.885,65
	270.000,00
	0,00
	-

	
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI            (1+2+3+4+5):
	14.216.885,65
	14.256.053,05
	14.248.584,03
	100,22

	6.
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA  IZ PRETHODNIH GODINA
	3.967.426,03
	1.802.066,06
	3.967.426,03
	100,00

	7.
	AMORTIZACIJA
	895.161,42
	1.008.659,67
	895.161,42
	100,00

	
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I DRUGA SREDSTVA (1 do 7): 
	19.079.473,10
	17.066.778,78
	19.111.171,48
	100,16


Vodne naknade

  Vodne naknade kao prihod Agencije obezbjeđuju se u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/06), Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene  novine Federacije BiH“, broj: 46/07) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 46/09,  79/11 i 88/12), (u daljem  tekstu: Pravilnik). 
Vodne naknade se uplaćuju na trezorske računa kantona i sa tog računa se raspodjeljuju  korisnicima u skladu sa članom 177. Zakona o vodama. Agenciji pripada 40% od ukupno uplaćenih sredstava i ista se doznačavaju na transakcijske račune Agencije. Ukupno ostvareni prihodi od vodnih naknada u 2014. godini iznose 13.331.371,21 KM što je 101,57% u odnosu na planirane za 2014. godinu i što je za 2,64% manje u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini (13.691.837,96 KM).

Pregled ostvarenja vodnih naknada po kantonima i vrstama vidi se u narednoj tabeli:
	Red.broj
	NAZIV KANTONA
	OPĆA VODNA NAKNADA
	POSEBNE VODNE NAKNADE
	UKUPNO
2014.

GODINA
	UKUPNO
2013.

GODINA

	1
	2
	3
	4
	5
	5

	1.
	UNSKO-SANSKI
	343.092,56
	684.112,13
	1.027.204,69
	1.023.111,71

	2.
	TUZLANSKI
	1.007.570,82
	2.620.473,10
	3.628.043,92
	3.790.653,83

	3.
	ZENIČKO-DOBOJSKI
	746.724,94
	1.863.862,65
	2.610.587,59
	3.030.085,88

	4.
	BOSANSKO-PODRINJSKI
	86.732,50
	81.234,20
	167.966,70
	163.353,55

	5.
	SREDNJOBOSANSKI
	440.761,65
	864.136,13
	1.304.897,78
	1.228.412,71

	6.
	POSAVSKI
	63.973,36
	102.500,14
	166.473,50
	155.992,58

	7. 
	SARAJEVSKI
	2.377.318,45
	2.033.598,45
	4.410.916,90
	4.286.109,04

	8.
	KANTON 10(OPĆINA DRVAR)
	3.762,38
	11.517,75
	15.280,13
	14.118,66

	
	UKUPNO:
	5.069.936,66
	8.261.434,55
	13.331.371,21
	13.691.837,96 


Vodne naknade su opća vodna naknada i  posebne vodne naknade. 
1.  Opća vodna naknada

Opću vodnu naknadu dužni su plaćati obveznici koji su „registrovani za obavljanje djelatnosti“, a što podrazumijeva sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje određene djelatnosti kod nadležnog suda,  odnosno kod nadležnog općinskog organa. 

Osnovicu za plaćanje čini ukupan iznos neto plaća zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme koji pomnožen sa visinom stope od  0,5%, daje iznos opće vodne naknade.

Ovu naknadu dužna su plaćati i pravna lica po osnovu isplata po ugovoru o djelu, autorskih ugovora, članstva u upravnim i nadzornim odborima  koja se dobije množenjem iznosa  naknade sa stopom od 0,5%.

U 2014. godine Agencija je oprihodovala 5.069.936,66 KM po osnovu naplate opće vodne naknade što predstavlja 101,39% od planiranog iznosa za 2014. godinu i što je nešto više u ondosu na  ostvarenu u prethodnoj godini (4.862.915,03KM). 

2. 
 Posebne vodne naknade
Obveznici obračunavanja i plaćanja posebni vodnih naknada (u daljem tekstu: PVN) su fizička i pravna lica,  korisnici i zagađivači voda, kao i fizička i pravna lica koja vrše eksploataciju materijala iz vodotoka, uzgoj ribe u ribnjacima, proizvode električnu energiju hidroenergijom i dr.Osnovica za obračunavanje i plaćanje PVN je m3 iskorištene vode, ekvivalentni  broj stanovnik (EBS) ispuštenog zagađenja, kg prodate ribe, m3 izvađenog materijala iz vodotoka i Kwh proizvedene električne energije. Visina PVN određena je Odlukom o visini posebnih vodnih naknada.
Agencija je u 2014. godini oprihodovala 8.261.434,55 KM po osnovu naplate PVN, što predstavlja 101,67% u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu. U odnosu na naplatu u prethodnoj godini (8.828.922,93 KM) predstavlja smanjenje za 6,43%. Na smanjenje naplate najviše je uticalo značajno smanjenje obaveze za  ispuštanje zagađenih  industrijskih otpadnih voda društva ArcelorMittal Zenica koje se odrazilo i na ovu godinu kao i na ukupnu naplatu sa područje Zeničko-Dobojskog kantona. Naplata PVN po vrstama je različita u odnosu na planirane iznose.

Po osnovu PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda, koja obuhvata obveznike koji zahvataju vodu za javnu vodoopskrbu (vodovodi i dr.), za flaširanje vode i mineralne vode i za zahvatanje vode za potrebe industrijskih procesa, naplaćeno je 1.731.468,87 KM ili 96,19% planiranog iznosa za 2014. godinu, što je za 3,80% manje u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini (1.799.717,33KM). Osnovicu za obračunavanja ove PVN je m3 zahvaćene vode. Najveći obveznici kod ove vrste PVN su komunalna preduzeća koja vrše snabdijevanje vodom potrošača. Kako se i sama nalaze u vrlo teškoj  finansijskoj situaciji naplata se odvija dosta otežano. Pored komunalnih preduzeća obveznici zahvatanja voda su i pravna lica koja za vlastite potrebe vodu zahvataju  iz vodotoka, vlastitih bunara ili vlastitih izvorišta, kao i obveznici koji vrše eksploataciju i flaširanje voda.

Na osnovu dostavljenih podataka o zahvaćenim količinama koje su dužni dostavljati obveznici koji vrše zahvatanje površinskih i podzemnih voda u toku 2014. godine zahvaćeno je ukupno 236.228.817 m3, i to: 171.075.655 m3 vode za potrebe vodosnabdijevanja od strane komunalnih preduzeća i drugih subjekata koji zahvataju i isporučuju vodu za vodosnabdijevanje; 65.054.216 m3 zahvatili su korisnici voda iz vlastitih bunara ili vodotoka za potrebe industrijskih procesa i 98.946 m3 vode za potrebe flaširanja.

I dalje je prisutan problem vjerodostojnosti dostavljenih podataka o zahvaćenim i isporučenim količinama zahvaćene, odnosno isporučene vode potrošačima.
U programu naplate vodnih naknada evidentirano je 52 komunalnih preduzeća i 3 društva koji vrše zahvatanje i distribuciju vode potrošačima. I dalje jedan broj komunalnih preduzeća i pored preduzimanja svih raspoloživih alata neredovno plaća PVN.

U prvoj polovini 2014. godine uposlenici Agencije sa vodnom inspekcijom izvršili su kontrolu plaćanja PVN kod svih komunalnih preduzeća. Nakon toga regulisani su načuni plaćanja većih dugovanja kroz plaćanja putem određenog broja rata uz plaćanje tekućih obaveza. 

Naplata PVN za zahvatanje vode za javnu vodoopskrbu od komunalnih preduzeća u toku 2014. godine iznosila je 85,62% što je dosta dobro. Ipak dobrom stepenu naplate doprinijelo je redovno plaćanja PVN od strane najvećih komunalnih preduzeća (Sarajevo, Tuzla, Zenica). Samo naplata od strane JKKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo predstavlja 63,13% od ukupne naplate.
U evidenciji Službe za naplatu vodnih naknada evidentirano je 36 tzv. velikih obveznika sa vlastitim vodozahvatima koji tehnološku vodu zahvataju iz vodotoka ili vlastitih bunara, 131 tzv. malih obveznika koji zahvataju vodu iz vlastitog bunara ili vodotoka, 23 obveznika koji vrše flaširanje i prodaju vode i MVP „Spreča“ Tuzla koje upravlja akumulacijom Modrac iz koje se isporučuje voda industriji općina Tuzla i Lukavac i komunalnom preduzeću Tuzla.

PVN za korištenje voda za prizvodnju električne energije  naplaćena je u iznosu od 223.656,99 KM ili 101,66% u odnosu na planirane za 2014. godinu ili za 7,2% više u odnosu na naplaćene u prethodnoj godini (208.635,36 KM). Osnovi razlog veće naplate u odnosu na prethodnu godinu je bolja hidrološka godina. U evidencijama je registrovano 19 obveznika plaćanja ove vodne naknade (2 velike i  30 malih hiroelektrana). Oko 80% prihoda po osnovu ove vrste PVN naplaćeno je od velikih hidroelektana na rijeci Vrbas u Jajcu, a ostalo se odnosi na  male hidroelektrane.
PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate naplaćeno je i oprihodovano 3.907.924,46 KM ili 105,61% u odnosu na planirane za 2014. godinu. Ova vrsta PVN plaća se prilikom registracije vozila i predstavlja jedan od sigurnih i stabilnih izvora prihoda Agencije. 
PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoja ribe, proizvodnje ili uvoza vještačkog đubriva ili hemikalija za zaštitu bilja naplaćena je u iznosu od 2.393.880,51 KM, što je 99,74% u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu, ali je za 21,29% manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini (3.041.241,16 KM). Ovu vrstu naknade trebali bi plaćati svi zagađivači voda. Najveći uticaj na smanjenje prihoda od ove vrste PVN imalo je utvrđeno smanjenje ispuštanja zagađenih  industrijskih otpadnih voda društva Arcelor Mittal Zenica sa 1.149.516 ES na 252.992,04 ES. 

Pored komunalnih preduzeća  u evidencijama Službe za naplatu vodnih naknada registrovano je 90 tzv. velikih zagađivača, 448 tzv. malih zagađivača (broj malih zagađivača u evidencijama je povećan za 42 obveznika u odnosu na prethodnu godinu) i 8 obveznika koji vrše uzgoj ribe.
Poseban problem postaje neprihvatanje rezultata kontrolnog ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda od strane velikih industrijskih zagađivača (RMU „Banovići“ Banovići, Solana d.d. Tuzla i dr.) pa se prave nepotrebni troškovi i ponovna ispitivanja, iako je propisima određeno da su rezultati kontrolnog ispitivanja jedino mjerodavni.

PVN za vađenje materijala iz vodotoka naplaćena je u iznosu od 4.503,72 KM ili 90,07% u odnosu na planirane za 2014. godinu. Osnovica za obračunavanje ove PVN je m3 izvađenog materijala iz vodotoka. Visina PVN iznosi 1,50 KM/m3 izvađenog materijala iz vodotoka. U toku 2014. godine nije bilo izdavanja novih vodnih akata za eksploataciju materijala iz vodotoka zbog neprimjenjljivih odredbi Pravilnika o izdavanju vodnih akata. 

Služba za prikupljanje vodnih naknada svakodnevno je bila u usmenoj ili pismenoj komunikaciji sa obveznicima dajući uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, šaljući opomene za neplaćanje ili za neblagovremeno plaćanje, nedostavaljanje izvještaja i dr. Podaci o količinama dobiveni putem obrazaca koje dostavljaju obveznici unošeni su u program, a od strane kantonalnih trezora zaprimani su podaci o plaćanjima, tako da Agencija ima uspostavljenu bazu podataka o količinama i plaćanjima vodnih naknada.

I u toku 2014. godine nastavljeno je  neuredno dostavljanje podataka o uplatama od strane kantonalnih trezora i pored uspostavljanja sigurnijeg načina dostavljanja podataka. U 2014. godine povećan je broj obveznika obračunavanja i plaćanja vodnih naknada. Izvor novih obveznika je sektor za izdavanje vodnih akata, koji primjerak izdatog vodnog akta proslijeđuje ovoj službi koja odmah upućuje pismo korisniku vodnog akta da je obveznik plaćanja vodnih naknada sa uputstvima na koji način će obračunavati i plaćati vodne naknade. Istina, manje-više, kao i do sada, radi se o tzv. malim obveznicima.
Određene efekte u naplati vodnih naknada dale su kontrole od strane vodne inspekcije koja kod obveznika, pored ostalog, kontroliše i plaćanja vodnih naknada u saradnji sa Službom za prikupljanje vodnih naknada.

Na kraju ističemo da je i u 2014. godini izostala kontrola obračunavanja i plaćanja vodnih naknada od strane Porezne uprave Federacije BiH.

3.
 Ostali izvori prihoda

Iz ostalih izvora prihoda u 2014. godini ostvareno je 428.089,62 KM, što predstavlja 114,15% planiranog iznosa za 2014. godinu i ista su obezbijeđena iz slijedećih izvora:

	- Prihodi od doniranih stalnih sredstava
- Dividenda po osnovu učešća u kapitalu
	                 201.273,80 KM
                  140.681,55 KM

	- Prihodi po osnovu naplaćenih kamata
	39.063,61 KM

	- Prihodi od izdavanja vodnih akata
	12.656,40 KM

	- Prihodi od prodaje  tenderske dokumentacije
	7.338,01 KM

	- Prihodiod prodaje stalnih sredstava (2 vozila)
	                     24.488,00 KM

	- Ostali izvori prihoda (zakupnina, osiguranje i dr.)
	                       2.588,25 KM

	
	


4.  Namjenska sredstva Vlade  Federacije BiH za čišćenje korita vodotoka nakon poplava
Odlukom Vlade Federacije BiH sa 133. sjednice održane 23.09.2014. godine Agenciji su odobrena sredstva u visini od 700.000,00 KM za finansiranje otklanjanja pijeska, šljunka, drvene građe, različite vrste otpada i naplavina iz riječnih korita i ublažavanja negativnih posljedica izazvanih poplavama.
Sredstva u visini od 600.000,00 KM doznačena su Agenciji 30.10.2014. godine dok je 100.000,00 KM doznačeno u januaru 2015. godine.  Drugim izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu ova sredstva su uključena u bilans sredstava za 2014. godinu odnosno u rashodovnoj strani formirana je posebna stavka „B.3“ Čišćenje naplavina iz korita vodotoka nakon poplava namjenskim sredstvima Vlade Federacije BiH u visini od 700.000,00 KM. Do 31. 12. 2014. godine implementirano je i oprihodovano 489.083,20 KM. Preostala sredstva biće implementirana u 2015. godini. Vladi Federacije BiH dostaviće se poseban izvještaj o utrošku ovih sredstava.

5.  Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

U toku 2014. godine nije bilo trošenja namjenskih sredstava predviđenih za rad Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save, tako da će se planirani iznos od 16.885,65 KM prenijeti u 2015. godinu.
6.  Preneseni višak prihoda iz prethodne godine

U Bilansu prihoda i drugih sredstava Plana i Finansijskog plana za 2014. godinu sadržan je iznos viška prihoda nad rashodima u iznosu od 3.967.426,03 KM koji se nalaze na trajnim izvorima knjigovodstvenih evidencija Agencije i koji je u bilans sredstava unesen za finansiranje prvenstveno prenesenih radova i obaveza iz prethodne godine, kao i drugih planiranih radova. Kako je Agencija po godišnjem obračunu za 2014. godinu ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 99.520,18 KM to će se višak prihoda nad rashodima na trajnim izvorima povećati za navedeni iznos. Ukupno raspoloživ iznos viška prihoda nad rashodima koji je kumuliran na trajnim izvorima u iznosu od 4.066.946,21 KM biće posebnom odlukom Upravnog odbora usmjeren na finansiranje prenesenih ugovorenih radova i usluga iz 2014. godine, a razlika na nove prioritetne radove i usluge.

7.  Amortizacija

U bilansu sredstava u Planu i Finansijskom planu za 2014. godinu sadržana su i sredstva amortizacije koja su ostvarena po Godišnjem obračunu za 2013. i ranijih godina. Amortizacija predstavlja „specifičan trošak“ koji ne predstavlja odliv sredstava sa računa. Može se reći da na jednoj strani imamo smanjenje vrijednosti stalnih sredstava kroz njihovo trošenje, a na drugoj strani amortizacija predstavlja likvidna novčana sredstva koja se mogu usmjeriti na zanavljanje stalnih sredstava, odnosno i sredstva za proširenu reprodukciji – nova investiranja. Iz tog razloga obračunata sredstva amortizacije koja su po godišnjem obračunu za 2013. godinu predstavljala trošak stavljena su u bilans sredstava za potrebe nabavke stalnih sredstava Agencije u 2014. godini (stavka E.3.).

U 2014. godini od ukupno raspoloživih sredstava amortizacije 895.161,42 KM na nabavku stalnih sredstava utrošeno je 433.488,73 KM.

II  OSTVARENI RASHODI – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA

1. Ostvareni rashodi

Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2014. godini iznose 14.149.063,85 KM. U nabavku stalnih sredstava utrošeno je 433.488,73 KM. Ostvareni rashodi sa utrošenim sredstvima za nabavku stalnih sredstava predstavljaju ukupnu relizaciju Plana i Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu u iznosu od 14.582.552,58 KM ili 76,43% u odnosu na planiranu. Bitno je naglasiti da ugovoreni radovi i aktivnosti po Planu i Finansijskom planu za 2014. godinu iznose 16.619.849,63 KM ili 87,11 % u odnosu na planirane. Realizacija ugovorenih, a nerealizovanih radova se nastavlja u 2015. godini. 

U narednoj tabeli daje se pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu po globalnim stavkama i uporedni podaci i pokazatelji sa realizacijom u 2013. godini. 

	STAVKA PLANA
	NAZIV STAVKE
	REALIZOVANO U 

2013.

GODINI
	PLANIRANO U 

2014.

GODINI
	REALIZOVANO U 

2014.

GODINI
	%

(5/4)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A.
	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE 
	1.375.553,42
	1.578.500,00
	1.281.331,11
	81,17



	B.
	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE
	5.507.437,65
	7.673.500,00
	5.250.272,77
	68,42

	C.
	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE
	168.357,59
	178.000,00
	156.309,05
	87,81

	D.
	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE
	4.135.796,22
	4.585.000,00
	4.223.506,60
	92,11

	E.
	PRENESENE OBAVEZE I RADOVI IZ PRETHODNE GODINE, USMJERAVANJE NAMJENSKIH SREDSTAVA BUDŽETA FBiH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
	2.189.020,23
	4.794.473,10
	3.408.832,51
	71,10



	F.
	REZERVA
	178.054,74
	270.000,00
	262.300,54
	97,14



	 

	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):
	13.554.219,85
	19.079.473,10
	14.582.552,58
	76,43


2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2014. godinu

U nastavku daje se analitički pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2014. godinu po svim stavkama plana (sa kolonama stavka plana, planirano, realizirano i procentom realizacije): 

	STAVKA PLANA
	NAZIV STAVKE
	PLANIRANO
	REALIZOVANO
	%

(4/3)

	1
	2
	3
	4
	5

	A.
	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE                                                                 
	1.578.500,00
	1.281.331,11
	81,17

	A.1.
	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE
	310.000,00
	219.491,34
	70,80

	A.1.1.
	Izrada elaborata određivanja granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije
	35.000,00
	34.881,00
	99,66

	A.1.1.1.
	Izrada elaborata određivanje vodnog dobra uz rijeku Spreču
	20.000,00
	19.950,00
	99,75

	A.1.1.2.
	Korekcija granica vodnog dobra
	15.000,00
	14.931,00
	99,54

	A.1.2.
	Izrada tehničkih podloga FOP-a (VS i vodostaji pri kojima počinje redovna/vanredna odbrana od poplava i provođenje mjera zaštite ljudi)
	30.000,00
	24.000,00
	80,00

	A.1.3.
	Izrada hidrodinamičkih modela i mapa rizika od poplava
	135.000,00
	51.421,50
	38,09

	A.1.3.1.
	Poplavna područja na rijekama Vrbas i Drina
	45.000,00
	44.460,00
	98,80

	A.1.3.2.
	Poplavna područja na vodotocima I kategorije prema Preliminarnoj procjeni
	90.000,00
	6.961,50
	7,74

	A.1.4.
	Izrada idejnog projekta uređenja rijeke Spreče
	110.000,00
	109.188,84
	99,26

	A.1.4.1.
	Izrada geodetskih podloga – za nivo glavnog projekta
	55.000,00
	54.198,84
	98,54

	A.1.4.2.
	Izrada Idejnog projekta uređenja rijeke Spreče od entitetske granice do općine Lukavac
	55.000,00
	54.990,00
	99,98

	A.1.5.
	Prikupljanje, sistematizacija i analiza podataka poplavnog događaja – maj 2014. godine
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	A.2.
	MONITORING VODA
	538.000,00
	480.895,76
	89,39

	A.2.1.
	Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH
	290.000,00
	247.717,91
	85,42

	A.2.2.
	Hidrometrijski radovi
	50.000,00
	37.251,96
	74,50

	A.2.2.1.
	Hidrometrijska mjerenja za potreba AVP Sava sa obnovom vodomjernih letvi
	30.000,00
	18.146,70
	60,49

	A.2.2.2.
	Dnevno osmatranej vodostaja – osmatračni
	20.000,00
	19.105,26
	95,53

	A.2.3.
	Ihtiološka istraživanja u slivu rijeke Save na području FBiH
	78.000,00
	77.658,77
	99,56

	A.2.4.
	Intervencije po incidentnim zagađenjima
	5.000,00
	3.931,20
	78,62

	A.2.5.
	Sanacija vodomjernih stanica nakon poplava
	85.000,00
	84.910,42
	99,89

	A.2.6.
	Snimanja poprečnih profila i tragova poplavnih voda
	30.000,00
	29.425,50
	98,09

	A.3.
	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)
	97.500,00
	97.215,30
	99,70

	A.3.1.
	Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji 
	80.000,00
	79.899,30
	99,87

	A.3.2.
	Izrada WEB korisničke aplikacije za vodno dobro i poplavna područja
	6.000,00
	5.850,00
	97,50

	A.3.3.
	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV – popuna prostorne baze podataka AVP Sava – Bosansko podrinjski kanton
	11.500,00
	11.466,00
	99,70

	A.4.
	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA
	90.000,00
	19.730,88
	21,92

	A.4.1.
	Izrada podloga (DMR i DMP) za hidrauličke modele na vodotocima I kategorije
	90.000,00
	19.730,88
	21,92

	A.4.2.
	Izrada hidrološkog modela padavina – oticanje za sliv rijeke Bosne u FBiH
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	A.5.
	IZDAVANJE VODNIH AKATA
	3.000,00
	2.964,86
	98,82

	A.6.
	JAVNOST RADA I  PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI
	105.000,00
	96.710,45
	92,10

	A.6.1.
	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"
	25.000,00
	22.755,83
	91,02

	A.6.2.
	Obilježavanje Svjetskog dana voda
	30.000,00
	29.620,84
	98,73

	A.6.3
	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologije
	10.000,00
	9.968,40
	99,68

	A.6.4.
	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima
	40.000,00
	34.365,38
	85,91

	A.6.5.
	Ostali programi podizanja javne svijesti
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	A.7.
	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA
	230.000,00
	211.054,97
	91,76

	A.7.1.
	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav
	25.000,00
	17.210,27
	68,84

	A.7.2.
	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
	10.000,00
	4.906,24
	49,06

	A.7.3.
	Sporazumi, ugovori, konvencije i drugi projekti
	5.000,00
	4.213,54
	84,27

	A.7.4.
	Otplata investicionih kredita
	190.000,00
	184.724,92
	97,22

	A.8.
	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA
	15.000,00
	12.863,83
	85,75

	A.9.
	Konsultantske usluge na realizaciji poslova agencije
	190.000,00
	140.403,72
	73,89

	A.9.1.
	Priprema podzakonskih akata, programa radova, stručnih mišljenja, elaborati itd.
	40.000,00
	39.927,80
	99,81

	A.9.2.
	Revizija tehničke dokumentacije
	60.000,00
	50.957,99
	84,92

	A.9.3.
	Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava
	90.000,00
	49.517,93
	55,01

	B.
	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE
	7.673.500,00
	5.250.272,77
	68,42

	B.1.
	ZATITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH
	4.551.000,00
	2.303.221,57
	65,99

	B.1.1.
	Troškovi pripreme i tekućeg održavanje objekata u vlasništvu FBiH
	3.557.000,00
	2.759.696,51
	77,58

	B.1.1.1.
	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine
	400.000,00
	367.147,36
	91,78

	B.1.1.2.
	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine
	687.000,00
	686.166,64
	99,87

	B.1.1.3.
	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići – Vučilovac na području Brčko distrikta (zajedno sa RS i Brčko distriktom)
	63.000,00
	53.902,98
	85,56

	B.1.1.4.
	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu
	25.000,00
	24.687,00
	98,74

	B.1.1.5.
	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava
	17.000,00
	15.444,00
	90,84

	B.1.1.6.
	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon i dr.)
	400.000,00
	384.435,04
	96,10

	B.1.1.7.
	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije
	600.000,00
	392.868,81
	65,48

	B.1.1.8.
	Sanacija i aktivnosti na otklanjanju posljedica od štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 7.)
	1.215.000,00
	717.835,91
	59,08

	B.1.1.8.1.
	Sanacija nasipa usljed djelovanja divljih životinja Odžačka Posavina
	30.000,00
	24.098,40
	80,32

	B.1.1.8.2.
	Remont i sanacija pumpi, elektromotora i trafostanica sa elektrorazvodima na objektima CS Svilaj i CS Zorice I i Zorice II
	90.000,00
	
	

	B.1.1.8.3.
	Sanacija klizišta na savskom odbrambenom nasipu u Novom Gradu
	90.000,00
	21.893,64
	24,32

	B.1.1.8.4.
	Popravka krune nasipa kao posljedica poplava – Odžačka Posavina
	75.000,00
	
	

	B.1.1.8.5.
	Sanacija građevinskog dijela objekta ČK Novi Grad, ČK Zorice i COP Prud
	60.000,00
	58.540,38
	97,56

	B.1.1.8.6.
	Sanacija bosanskog nasipa
	30.000,00
	29.955,00
	99,85

	B.1.1.8.7.
	Sanacija GPS mreže na području Posavine i obnova geodetskih podloga za dionice nasipa planiranih za rekonstrukciju
	35.000,00
	34.491,60
	98,54

	B.1.1.8.8.
	Geodetske podloge za sanaciju proboja u Prudu i Kopanicama
	7.000,00
	5.791,50
	82,73

	B.1.1.8.9.
	Sanacija hidromašinske opreme i elektroopreme tokom poplava objekata CS Svilaj i CS Zorice I i II
	27.000,00
	26.092,03
	96,63

	B.1.1.8.10.
	Nabavka rezervnih dijelova za elektro-mašinski pogon u crpnim stanicama u Posavini
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.1.1.8.11.
	Dnevni nadzor na sanaciji proboja u Prudu i Kopanicama sa terenskim istražnim radovima (laki penetracioni opiti)
	25.000,00
	24.897,60
	99,59

	B.1.1.8.12.
	Sanacija ostalih šteta od poplava na zaštitnim vodnim objektima u Posavini
	130.000,00
	73.595,20
	56,61

	B.1.1.8.13.
	Sanacija proboja savskog odbrambenog nasipa na lokalitetu Kopanice
	380.000,00
	292.225,96
	76,90

	B.1.1.8.14.
	Sanacija hidromašinske i elektro opreme tokom poplava objekta CS Đurići
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.1.1.8.15.
	Sanacija krova i fasade objekta CS Đurići
	20.000,00
	16.349,02
	81,74

	B.1.1.8.16.
	Remont i sanacija pumpi, elektromotora i trafostanica sa elektrorazvodima na objektima CS Tolisa i CS Đurići
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.1.1.8.17.
	Sanacija sabirnog bazena CS Tolisa
	36.000,00
	10.799,58
	29,99

	B.1.1.8.18.
	Popravka krune nasipa kao posljedica poplava – Srednja Posavina
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.1.1.8.19.
	Sanacija puta uz nožicu nasipa, lokalitet Tursinovac
	80.000,00
	79.450,00
	99,31

	B.1.1.8.20.
	Sanacija nasipa usljed djelovanja divljih životinja Srednja Posavina
	20.000,00
	19.656,00
	98,28

	B.1.1.8.21.
	Sanacija pristupnog puta Svilaj – granični prelaz
	80.000,00
	
	

	B.1.1.9.
	Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 5)
	150.000,00
	117.208,77
	78,13

	B.1.2.
	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH
	994.000,00
	243.525,06
	24,49

	B.1.2.1.
	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačke Posavine
	300.000,00
	
	

	B.1.2.2.
	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina
	300.000,00
	
	

	B.1.2.3.
	Remont pumpe P1 u CS Zorice II, opština Odžak
	59.000,00
	58.200,00
	98,64

	B.1.2.4.
	Radovi sanacije i održavanja obaloutvrde „Age“ na rijeci Bosni u naselju Prud
	186.000,00
	185.325,06
	99,63

	B.1.2.5.
	Sanacija građevinskog dijela objekta CS Zorice I i II
	90.000,00
	
	

	B.1.2.6.
	Sanacija građevinskog dijela objekta CS Svilaj
	59.000,00
	
	

	B.1.2.7.
	Sanacija objekta na akumulaciji Hazna, opština Gradačac
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.1.2.8.
	Uloga zaštitnih vodoprivrednih objekata u izgradnji luke u Orašju
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.
	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE
	2.422.500,00
	1.757.968,00
	72,56

	B.2.1.
	Izrada projektne dokumentacije
	301.500,00
	243.864,45
	80,88

	B.2.1.1.
	Glavni projekat Uređivanje korita rijeke Bosne u Vogošći na potezu most u naselju Svrake – Rajlovački most
	20.000,00
	
	

	B.2.1.2.
	Glavni projekat Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta, dužine oko 1800 m
	15.000,00
	
	

	B.2.1.3.
	Glavni projekat Čišćenje korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice, opština Jajce
	25.000,00
	24.921,00
	99,68

	B.2.1.4.
	Glavni projekat Regulacija rijeke Željeznice nizvodnood mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, dužina 1300 m, opština Ilidža
	8.500,00
	
	

	B.2.1.5.
	Glavni projekat Uređenje korita rijeke Željeznice, lokalitet Ilovica, opština Trnovo
	25.000,00
	24.921,00
	99,68

	B.2.1.6.
	Glavni projekat Obaloutvrda na rijeci Bosni, lokalitet Kadrići, opština Ilijaš
	15.000,00
	12.920,31
	86,13

	B.2.1.7.
	Glavni projekat Sanacija brane i uređenje obale rijeke Sane MZ Zgon-Crljeni, opština Ključ
	15.000,00
	11.971,44
	79,80

	B.2.1.8.
	Glavni projekat Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica nizvodno od Cementarskog mosta, dužine oko 1,2 km
	8.000,00
	
	

	B.2.1.9.
	Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije
	170.000,00
	169.130,70
	99,48

	B.2.2.
	Preventivni radovi na odbrani od poplava
	2.121.000,00
	1.514.103,55
	71,38

	B.2.2.1.
	Regulacija rijeke Bosne, lokalitet Bilmišće, opština Zenica
	284.000,00
	219.495,51
	77,28

	B.2.2.2.
	Uređenje ušća rijeke Krivaje u rijeku Bosnu, opština Zavidovići 
	100.000,00
	99.127,80
	99,12

	B.2.2.3.
	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Drine nizvodno od Baćanskog mosta
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.4.
	Regulacija rijeke Bosne sa ušćem  rijeke Fojnice, u Visokom
	179.000,00
	178.563,00
	99,75

	B.2.2.5.
	Izgradnja obaloutvrde na rijeci Bosni, lokalitet Kadarići, opština Ilijaš 
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.6.
	Uređenje desne obale rijeke Bosne u opštini Kakanj, II faza
	154.000,00
	153,028,22
	99,36

	B.2.2.7.
	Uređenje korita rijeke Bosne – Sarajevsko polje
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.8.
	Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Brestovačka Bara (MZ Brijesnica Mala), opština Doboj Istok
	90.000,00
	89.916,55
	99,90

	B.2.2.9.
	Uređenje korita rijeke Spreče, lokalitet Donja Lohinja, opština Gračanica
	90.000,00
	89.759,85
	99,73

	B.2.2.10.
	Uređenje korita rijeke Sane, lokacija Gornji Dubočani i Mehmedagići, opština Ključ
	80.000,00
	24.000,00
	30,00

	B.2.2.11.
	Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od entitetske granice do Ratnog mosta (Butmir), opština Ilidža
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.12.
	Izgradnja obaloutvrde na rijeci Usori u naselju Kaloševići opština Tešanj
	90.000,00
	89.898,01
	99,88

	B.2.2.13.
	Uređenje desne obale rijeke Une u Bihaću
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.14.
	Uređenje korita rijeke Usore, naselje Žabljak, opština Usora
	89.000,00
	88.936,91
	99,92

	B.2.2.15.
	Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac, opština Gornji Vakuf
	115.000,00
	114.728,60
	99,76

	B.2.2.16.
	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, lokalitet od mosta do ušća Krajnjače (dužina 150 m), opština Žepče
	90.000,00
	47.689,63
	52,98

	B.2.2.17.
	Sanacija obale rijeke Krivaje, opština Olovo
	90.000,00
	89.665,80
	99,62

	B.2.2.18.
	Uređenje lijeve obale rijeke Une u naselju Bužimkići, opština Bosanska Krupa
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.19.
	Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu od stacionaže 1+200 km
	300.000,00
	
	

	B.2.2.20.
	Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II, MZ Klokotnica, opština Doboj Istok
	70.000,00
	69.883,64
	99,83

	B.2.2.21.
	Uređenje korita rijeke Usore na ušću Djedovačkog potoka, opština Tešanj
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.22.
	Zaštita obale rijeke Sane, naselje Tomina, nastavak radova, opština Sanski Most
	50.000,00
	
	

	B.2.2.23.
	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Sane između gradskog mosta M2 i mosta M1, opština Sanski Most
	90.000,00
	
	

	B.2.2.24.
	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Vrbas, opština Gornji Vakuf
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	B.2.2.25.
	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje, opština Zavidovići
	80.000,00
	79.969,50
	99,96

	B.2.2.26.
	Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Sane, MZ Donji Dubočani, opština Ključ
	20.000,00
	19.900,00
	99,50

	B.2.2.27.
	Uređenje desne obale rijeke Usore u Jelahu, opština Tešanj
	60.000,00
	59.540,53
	99,23

	B.3.
	ČIŠĆENJE NAPLAVINA IZ KORITA VODOTOKA NAKON POPLAVA NAMJENSKIM SREDSTVIMA VLADE FBiH (KfW BANKA)
	700.000,00
	489.083,20
	69,86

	B.3.1.
	Čišćenje korita rijeke Sane u Sanskom Mostu
	90.000,00
	
	

	B.3.2.
	Čišćenje korita rijeke Bosne u Žepču
	70.000,00
	
	

	B.3.3.
	Čišćenje korita rijeke Spreče u Doboj Istoku
	70.000,00
	69.580,24
	99,40

	B.3.4.
	Čišćenje korita rijeke Spreče u Gračanici
	70.000,00
	69.895,00
	99,85

	B.3.5.
	Čišćenje korita rijeke Spreče u Lukavcu
	70.000,00
	21.952,75
	31,36

	B.3.6.
	Čišćenje korita rijeke Bosne u Kaknju
	70.000,00
	69.873,44
	99,81

	B.3.7.
	Čišćenje korita rijeke Bosne u Visokom
	70.000,00
	69.382,09
	99,11


	B.3.8.
	Čišćenje korita rijeke Krivaje u Olovu
	70.000,00
	69.448,45
	99,21

	B.3.9.
	Čišćenje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima
	70.000,00
	69.965,39
	99,95

	B.3.10.
	Čišćenje korita rijeke Usore u Usori
	50.000,00
	48.985,84
	97,97

	C.
	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE
	178.000,00
	156.309,05
	87,81

	C.1.
	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBiH I DR.
	120.000,00
	105.499,47
	87,91

	C.1.1.
	Plan upravljanja vodama na slivu rijeke Save – IPA 2011
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	C.1.2.
	Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju – IPA 2011
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	C.1.3.
	Plan upravljanja vodama na slivu rijeke Drine – WB IDA
	120.000,00
	105.499,47
	87,91

	C.1.4.
	Ostali projekti koji se implementiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	C.2.
	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE
	58.000,00
	50.809,58
	87,60

	C.2.1.
	Naučno istraživački projekti iz sektora voda
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	C.2.2.
	Stipendiranje studenata
	18.000,00
	17.220,00
	95,66

	C.2.3.
	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studijska putovanja, i dr.)
	40.000,00
	33.589,58
	83,97

	D.
	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE
	4.585.000,00
	4.223.506,60
	92,11

	D.1.
	BRUTO PLATE, TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE
	4.000.000,00
	3.777.606,13
	94,44

	D.1.1.
	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije
	2.790.000,00
	2.702.517,08
	96,86

	D.1.1.1.
	Bruto plate i naknade plate
	1.860.000,00
	1.799.279,54
	96,73

	D.1.1.2.
	Troškovi poslovanja
	930.000,00
	903.237,54
	97,12

	D.1.1.2.1.
	Održavanje stalnih sredstava
	15.000,00
	14.789,58
	98,59

	D.1.1.2.2.
	Utrošeni kancelarijski materijal
	33.000,00
	32.929,76
	99,78

	D.1.1.2.3.
	Utrošeni materijal za održavanje čistoće
	5.000,00
	4.471,58
	89,43

	D.1.1.2.4.
	Troškovi usluga interneta
	4.500,00
	4.212,00
	93,60

	D.1.1.2.5.
	Utrošena električna energija
	Preusmjereno
	
	

	D.1.1.2.6.
	Utrošeno gorivo i mazivo
	25.000,00
	24.855,44
	99,42

	D.1.1.2.7.
	Centralno grijanje i hlađenje prostorija
	Preusmjereno
	
	

	D.1.1.2.8.
	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme
	5.000,00
	2.510,00
	50,20

	D.1.1.2.9.
	Topli obrok
	160.000,00
	155.088,00
	96,93

	D.1.1.2.10.
	Naknada za prevoz na posao i sa posla
	32.000,00
	31.127,20
	97,27

	D.1.1.2.11.
	Zakupnina poslovnog prostora
	347.000,00
	346.134,96
	99,75

	D.1.1.2.12.
	Premija osiguranja radnika
	3.100,00
	3.060,00
	98,70

	D.1.1.2.13.
	Osiguranje vozila (kasko)
	7.500,00
	7.472,00
	99,62

	D.1.1.2.14.
	Troškovi reprezentacije
	22.000,00
	21.918,00
	99,62

	D.1.1.2.15.
	Dnevnice i putni trošnovi
	23.000,00
	22.074,88
	95,97

	D.1.1.2.16.
	Regres za godišnji odmor
	60.000,00
	59.253,54
	98,75

	D.1.1.2.17.
	Pomoć radnicima
	15.000,00
	12.586,10
	83,90

	D.1.1.2.18.
	Parking prostor
	500,00
	286,50
	57,30

	D.1.1.2.19.
	Telefonski troškovi
	29.000,00
	28.028,18
	96,64

	D.1.1.2.20.
	PTT troškovi 
	18.500,00
	18.128,51
	97,99

	D.1.1.2.21.
	Advokatske usluge i sudski troškovi
	12.000,00
	8.992,45
	74,93

	D.1.1.2.22.
	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)
	4.000,00
	2.798,40
	69,96

	D.1.1.2.23.
	Zdrastvene usluge
	15.000,00
	13.995,20
	99,30

	D.1.1.2.24.
	Registracija vozila i obavezno oiguranje
	7.000,00
	6.746,36
	96,37

	D.1.1.2.25.
	Održavanje finansijskih softvera (knjigovodstvo, plate, realizacija plana, stalna sredstva ...)
	10.700,00
	10.630,62
	99,35

	D.1.1.2.26.
	Troškovi smještaja
	3.000,00
	3.000,00
	100,00

	D.1.1.2.27.
	Troškovi odvojenog života
	5.100,00
	5.005,00
	98,13

	D.1.1.2.28.
	Administrativne i druge takse
	500,00
	294,00
	58,80

	D.1.1.2.29.
	Troškovi pretplate na dnevna, stručna i službena izdanja
	4.000,00
	4.019,36
	100,00

	D.1.1.2.30.
	Otpremnine
	7.500,00
	7.332,66
	97,76

	D.1.1.2.31.
	Jubilarne nagrade
	18.000,00
	17.682,00
	98,23

	D.1.1.2.32.
	Praznične nagrade 
	13.000,00
	13.000,00
	100,00

	D.1.1.2.33.
	Pranje vozila
	1.700,00
	1.553,34
	91,37

	D.1.1.2.34.
	Oglašavanje u dnevnim novinama
	4.000,00
	2.827,56
	70,68

	D.1.1.2.35.
	Nabavka stručne literature
	1.000,00
	171,99
	17,19

	D.1.1.2.36.
	Troškovi carine i špedicije
	Preusmjereno
	
	

	D.1.1.2.37.
	Troškovi cestarine (autoput-Jošanica)
	1.300,00
	1.287,30
	99,02

	D.1.1.2.38.
	Novogodišnja reprezentacija
	7.000,00
	6.996,60
	99,95

	D.1.1.2.39.
	Usluge angažovanja po ugovoru o djelu, studentskog servisa i dr.
	5.000,00
	2.930,83
	58,61

	D.1.1.2.40.
	Ostali troškovi
	5.100,00
	5.047,54
	98,97

	D.1.2.
	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije
	870.000,00
	785.864,42
	90,32

	D.1.2.1.
	Bruto plate i naknade plate
	520.000,00
	483.623,80
	93,00

	D.1.2.2.
	Troškovi poslovanja
	350.000,00
	302.240,62
	86,35

	D.1.2.2.1.
	Održavanje stalnih sredstava
	16.000,00
	14.017,81
	87,61

	D.1.2.2.2.
	Utrošeni kancelarijski materijal
	5.000,00
	4.319,05
	86,38

	D.1.2.2.3.
	Utrošeni materijal za održavanje čistoće
	3.000,00
	2.567,56
	85,58

	D.1.2.2.4.
	Troškovi usluga interneta
	Preusmjereno
	
	

	D.1.2.2.5.
	Utrošena električna energija
	14.500,00
	14.221,83
	98,08

	D.1.2.2.6.
	Utrošeno gorivo i mazivo
	8.000,00
	7.913,78
	98,92

	D.1.2.2.7.
	Grijanje (nabavka plina)
	5.000,00
	4.422,51
	88,45

	D.1.2.2.8.
	Troškovi sitnog inventaras i HTZ opreme
	3.000,00
	905,03
	30,16

	D.1.2.2.9.
	Topli obrok
	55.000,00
	53.632,00
	97,51

	D.1.2.2.10.
	Naknada za prevoz na posao i sa posla
	11.000,00
	10.438,00
	94,89

	D.1.2.2.11.
	Zakupnina zemljišta objekta laboratorije
	Preusmjereno
	
	

	D.1.2.2.12.
	Premija osiguranja radnika
	900,00
	900,00
	100,00

	D.1.2.2.13.
	Osiguranje vozila (kasko)
	1.600,00
	1.583,00
	98,93

	D.1.2.2.14.
	Troškovi reprezentacije
	1.000,00
	334,55
	33,45

	D.1.2.2.15.
	Dnevnice i putni troškovi
	12.500,00
	11.710,57
	93,68

	D.1.2.2.16.
	Regres za godišnji odmor
	18.000,00
	17.660,00
	98,11

	D.1.2.2.17.
	Pomoć radnicima
	2,500,00
	
	

	D.1.2.2.18.
	Telefonski troškovi
	5.000,00
	4.934,76
	98,69

	D.1.2.2.19.
	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)
	4.000,00
	3.692,45
	92,31

	D.1.2.2.20.
	Zdravstvene usluge
	5.500,00
	4.498,40
	81,78

	D.1.2.2.21.
	Registracija vozila i obavezno osiguranje
	2.000,00
	341,34
	17,06

	D.1.2.2.22.
	Administrativne i druge takse
	Preusmjereno
	
	

	D.1.2.2.23.
	Jubilarne nagrade
	1.000,00
	842,00
	84,20

	D.1.2.2.24.
	Praznične nagrade radnicima
	4.000,00
	4.000,00
	100,00

	D.1.2.2.25.
	Pranje vozila
	Preusmjereno
	
	

	D.1.2.2.26.
	Troškovi carine i špedicije
	5.000,00
	2.363,65
	47,27

	D.1.2.2.27.
	Troškovi cestarine (autoput)
	200,00
	169,20
	84,60

	D.1.2.2.28.
	Utrošeni potrošni materijal za potrebe analiza
	80.000,00
	61.321,06
	76,65

	D.1.2.2.29.
	Otpremnine
	Preusmjereno
	
	

	D.1.2.2.30.
	Video nadzor laboratorije
	4.300,00
	4.212,00
	97,95

	D.1.2.2.31.
	Servisiranje i validacija analitičkih instrumenata
	57.000,00
	52.256,88
	91,67

	D.1.2.2.32.
	Nabavka i isporuka specijalnih plinova
	7.000,00
	3.233,78
	46,19

	D.1.2.2.33.
	Usluge drugih (iznajmljivanje čamaca)
	3.000,00
	1.003,84
	33,46

	D.1.2.2.34.
	Troškovi akreditacije
	11.000,00
	11.049,00
	100,00

	D.1.2.2.35.
	Ostali troškovi
	4.000,00
	3.696,57
	92,41

	D.1.3.
	Troškovi rada područnih ureda Agencije
	340.000,00
	289.224,63
	85,06

	D.1.3.1.
	Bruto plate i naknade plate
	220.000,00
	202.911,71
	92,23

	D.1.3.2.
	Troškovi poslovanja
	120.000,00
	86.312,92
	71,92

	D.1.3.2.1.
	Održavanje stalnih sredstava 
	5.000,00
	2.250,69
	45,01

	D.1.3.2.2.
	Utrošeni kancelarijski materijal
	4.000,00
	777,28
	19,43

	D.1.3.2.3.
	Utrošeni materijal za održavanje čistoće
	3.000,00
	1.889,80
	62,99

	D.1.3.2.4.
	Troškovi usluga interneta
	Preusmjereno
	
	

	D.1.3.2.5.
	Utrošena električna energija
	6.000,00
	4.856,87
	80,94

	D.1.3.2.6.
	Utrošeno gorivo i mazivo
	7.500,00
	7.271,21
	96,94

	D.1.3.2.7.
	Centralno grijanje prostorija
	Preusmjereno 
	
	

	D.1.3.2.8.
	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme
	3.000,00
	497,25
	16,57

	D.1.3.2.9.
	Topli obrok
	22.000,00
	21.376,00
	97,16

	D.1.3.2.10.
	Naknada za prevoz na posao i sa posla
	4.500,00
	4.246,12
	94,35

	D.1.3.2.11.
	Zakupnina poslovnog prostora
	17.000,00
	16.806,00
	98,85

	D.1.3.2.12.
	Premija osiguranja radnika
	500,00
	360,00
	72,00

	D.1.3.2.13.
	Osiguranje vozila (kasko)
	1.550,00
	1.509,00
	97,35

	D.1.3.2.14.
	Troškovi reprezentacije
	2.000,00
	1.279,00
	63,95

	D.1.3.2.15.
	Dnevnice i putni troškovi
	5.000,00
	1.217,90
	24,35

	D.1.3.2.16.
	Regres za godišnji odmor
	7.000,00
	6.839,08
	97,70

	D.1.3.2.17.
	Pomoć radnicima
	5.000,00
	
	

	D.1.3.2.18.
	Telefonski troškovi i PTT troškovi
	7.000,00
	6.120,38
	87,43

	D.1.3.2.19.
	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)
	2.000,00
	1.384,68
	69,23

	D.1.3.2.20.
	Zdravstvene usluge
	1.500,00
	1.367,40
	91,16

	D.1.3.2.21.
	Registracija vozila i obavezno osiguranje
	2.000,00
	
	

	D.1.3.2.22.
	Administrativne i druge takse
	500,00
	
	

	D.1.3.2.23.
	Jubilarne nagrade
	
	
	

	D.1.3.2.24.
	Praznične nagrade radnicima
	1.500,00
	1.500,00
	100,00

	D.1.3.2.25.
	Pranje vozila
	1.000,00
	50,00
	5,00

	D.1.3.2.26.
	Troškovi carine i špedicije
	2.000,00
	
	

	D.1.3.2.27.
	Troškovi cestarine (autoput)
	1.000,00
	272,90
	27,29

	D.1.3.2.28.
	Ostali troškovi
	8.450,00
	4.441,36
	52,56

	D.2.
	OSTALI TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE
	585.000,00
	445.900,47
	76,22

	D.2.1.
	Amortizacija stalnih sredstava
	500.000,00
	372.001,61
	74,40

	D.2.2.
	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora
	60.000,00
	56.956,51
	94,92

	D.2.3.
	Troškovi platnog prometa i provizije banaka
	10.000,00
	5.630,30
	56,30

	D.2.4.
	Oglašavanje tenderske dokumentacije
	10.000,00
	6.325,90
	63,25

	D.2.5.
	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi i dr.)
	5.000,00
	4.986,15
	99,72

	E.
	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNIH GODINA, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
	4.794.473,10
	3.408.832,51
	71,10

	E.1.
	PRENESENI UGOVORENI I NOVI RADOVI KOJI SE FINANSIRAJU IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA
	3.882.426,03
	2.975.343,78
	76,64

	E.1.1.
	Preneseni ugovoreni radovi i usluge iz Plana i Finansijskog plana za 2013. godinu
	920.000,00
	883.596,05
	96,04

	E.1.1.1.
	Izrada elaborata određivanja granica vdnog dobra vodnog područja rijeke Une i rijeke Klokot, općina Bihać
	5.709,60
	5.709,60
	100,00

	E.1.1.2.
	Elaborat određivanja granica vodnog dobra uz vodotoke I kategorije na vodnom području rijeke Unac, općine Drvar i Bihać
	17.304,88
	17.304,88
	100,00

	E.1.1.3.
	Hidrometrijsko mjerenje za potrebe AVP Sava sa obnovom vodomjernih letvi 
	17.754,75
	16.046,55
	90,37

	E.1.1.4.
	Dopuna postojećeg modela baze podataka ISV-a BiH, Modul 3, karakterizaicja vodnih područja i riječnih bazena
	40.811,00
	40.811,00
	100,00

	E.1.1.5.
	Prikupljanje, sistematizacija i unos podataka ISV sa područja Tuzlanskog kantona
	9.477,00
	9,477,00
	100,00

	E.1.1.6.
	Izrada matematskog hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za poplavna područja na slivu rijeke Une
	11.700,00
	11.700,00
	100,00

	E.1.1.7.
	Izrada hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za poplavna područja na slivu rijeke Usore
	6.669,00
	6.669,00
	100,00

	E.1.1.8.
	Rekonstrukcija i redizajn WEB prezentacije www.voda.ba
	6.943,95
	6.943,95
	100,00

	E.1.1.9.
	Revizija Glavnog projekta uređenja desne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Lučna, Jajce
	3.393,00
	3.393,00
	100,00

	E.1.1.10.
	Revizija Glavnog projekta uređenja korita rijeke Bosne u Nemili, Zenica
	1.989,00
	1.989,00
	100,00


	E.1.1.11.
	Nadzor nad radovima – Sanacija oštećenja tijela savskog odbrambenog nasipa, sanacija sabirnog bazena na CS Zorice i sanacija odbrambenog kanala na ustavi Starača
	327,60
	327,60
	100,00

	E.1.1.12.
	Nadzor nad radovima – Uređenje obala rijeke Bosne u Zavidovićima
	2.164,50
	2.164,50
	100,00

	E.1.1.13.
	Nadzor nad radovima – Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake, Vogošća
	1.800,00
	1.800,00
	100,00

	E.1.1.14.
	Nadzor nad radovima – Uređenje korita rijeke Bosne na ušću Vogošće
	600,00
	600,00
	100,00

	E.1.1.15.
	Nadzor nad radovima – Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Vrbas, Donji Vakuf
	1.755,00
	1.755,00
	100,00

	E.1.1.16.
	Nadzor nad radovima – Zaštita desne obale rijeke Sane, naselje Zgon, općina Ključ
	1.580,00
	1.580,00
	100,00

	E.1.1.17.
	Nadzor nad radovima – Fizičko osiguravanje gravitacionog ispusta: Tišina, Vidovice, Demerovac i Briježnica
	702,00
	702,00
	100,00

	E.1.1.18.
	Nadzor nad radovima – Sanacija Savskog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina
	1.400,00
	1.400,00
	100,00

	E.1.1.19.
	Fizičko osiguranje gravitacionog ispusta: Tišina, Vidovice, Demerovac i Briježnica
	49.022,53
	49.022,53
	100,00

	E.1.1.20.
	Sanacija Savskog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina na stacionaži km 27+294 – 27+422
	45.840,83
	23.960,87
	52,26

	E.1.1.21.
	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju GOK-a i DOK-a, općina Odžak
	2.574,00
	2.574,00
	100,00

	E.1.1.22.
	Sanacija i rekonstrukcija odvodnog kanala na Ustavi Starača u Trnjaku
	6.425,01
	6.415,07
	99,84

	E.1.1.23.
	Glavni projekat uređenja korita rijeke Bosne na ušću Ljubine, Vogošća
	11.501,00
	11.501,10
	100,00

	E.1.1.24.
	Glavni projekat uređenja korita rijeke Bosne u Svrakama do Malešićkog mosta, Vogošća
	8.900,00
	8.900,00
	100,00

	E.1.1.25.
	Glavni projekat obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drine, dionica od ušća rijeke Kosove do ušća Koline
	5.967,00
	5.967,00
	100,00

	E.1.1.26.
	Glavni projekat uređenja korita rijeke Bosne nizvodno od Nemile, općina Zenica
	3.999,06
	3.999,06
	100,00

	E.1.1.27.
	Glavni projekat uređenje desne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Lučina
	6.786,00
	6.786,00
	100,00

	E.1.1.28.
	Glavni projekat uređenja desne obale rijeke Une u gradskoj zoni Bihaća
	9.360,00
	9.360,00
	100,00

	E.1.1.29.
	Glavni projekat uređenja na lijevoj obali rijeke Bosne na lokalitetu Ljubinići
	9.769,50
	5.861,70
	60,00

	E.1.1.30.
	Uređenje korita rijeke Klokot u zoni izvorišta u opštini Bihać
	190.000,00
	190.000,00
	100,00

	E.1.1.31.
	Nadzor nad radovima – sanacija obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Kaknju
	1.392,80
	
	

	E.1.1.32.
	Uređenje lijeve obale korita rijeke Bosne na lokalitetu Kosova
	79.733,40
	79.733,40
	100,00

	E.1.1.33.
	Uređenje korita rijeke Bosne na ušću Vogošće
	12.993,79
	12.816,41
	98,63

	E.1.1.34.
	Uređenje obala korita rijeke Bosne u Zavidovićima 
	90.000,00
	90.000,00
	100,00

	E.1.1.35.
	Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake
	89.972,67
	89.912,71
	99,93

	E.1.1.36.
	Zaštita desne obale rijeke Sane u naselju Zgon, općina Ključ
	49.848,22
	49.614,05
	99,53

	E.1.1.37.
	Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Vrbas
	89.975,11
	89.975,11
	100,00

	E.1.1.38.
	Ostale prenesene obaveze, radovi i usluge
	23.857,80
	16.823,97
	70,51

	E.1.2.
	NOVI PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA
	2.962.426,03
	2.091.747,72
	70,60

	E.1.2.1.
	Uređenje korita rijeke Spreče nizvodno od ušća potoka Patkovac, opština Lukavac
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.2.
	Uređenje lijeve obale rijeke Željeznice uzvodno od mosta Spasa na Ilidži
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.3.
	Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Jajcu nizvodno od ušća potoka Lučina
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.4.
	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od škole u Maglaju
	250.000,00
	250.000,00
	100,00

	E.1.2.5.
	Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu nizvodno od stacionaže 0+490
	90.000,00
	89.890,25
	99,87

	E.1.2.6.
	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Vogošći u naselju Svrake uzvodno od stacionaže 0+090
	150.000,00
	
	

	E.1.2.7.
	Uređenje rijeke Bosne u Zenici uzvodno od Bojinog vira
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.8.
	Sanacija lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta Mladih u Kaknju
	90.000,00
	
	

	E.1.2.9.
	Uređenje rijeke Tinje u općini Srebrenik
	150.000,00
	150.000,00
	100,00

	E.1.2.10.
	Uređenje desne obale rijeke Save na lokalitetu Novi Grad, Odžak
	50.000,00
	
	

	E.1.2.11.
	Uređenje postojećeg nasipa na desnoj obali rijeke Sane u centru grada Sanski Most
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.12.
	Uređenje desnog rukavca rijeke Sane u naselju Mustedanagići, općina Ključ
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.13.
	Uređenje korita rijeke Bosne nizvodno od Nemile, općina Zenica
	150.000,00
	
	

	E.1.2.14.
	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Odžaku
	90.000,00
	
	

	E.1.2.15.
	Sanacija Donjeg i Gornjeg obodnog kanala, općina Odžak
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.16.
	Otkup zemljišta za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa u Odžaku
	300.000,00
	179.253,62
	59,75

	E.1.2.17.
	Izrada elaborata o eksproprijaciji i otkupu zemljišta za potrebe rekonstrukcije Savskog odbrambenog nasipa u Orašju
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.1.2.18.
	Čišćenje nakon deminiranja i sanacije oštećenja na savskom odbrambenom nasipu
	47.426,03
	46.506,40
	98,06

	E.1.2.19.
	Realizacija aktivnosti po zahtjevu inspekcijskih organa
	90.000,00
	47.951,23
	53,27

	E.1.2.20.
	Povećanje proticajnog profila na vodotocima I kategorije
	749.000,00
	655.213,98
	87,47

	E.1.2.20.1.
	Naplavine na rijeci Bosni, općina Ilidža
	50.000,00
	49.785,68
	99,53

	E.1.2.20.2.
	Naplave na ušću rijeke Ljubine, općina Vogošća
	50.000,00
	49.983,57
	99,96

	E.1.2.20.3.
	Naplavine na ušću rijeke Misoče, općina Ilijaš
	30.000,00
	29.452,28
	98,17

	E.1.2.20.4.
	Naplavine na rijeci Bosni kod gradskog mosta u Visokom
	50.000,00
	
	

	E.1.2.20.5.
	Naplavine na ušću rijeke Zgošće, Karausto polji i naselja Doboj u općini Kakanj
	75.000,00
	74.081,20
	98,77

	E.1.2.20.6.
	Naplavine kod ušća Babine rijeke, Kaberovići i Blatuša u Zenici
	55.000,00
	55.000,00
	100,00

	E.1.2.20.7.
	Naplavina u Topčić polju, Željeznom polju i ušću Orahovačke rijeke, općina Zenica
	74.000,00
	74.000,00
	100,00

	E.1.2.20.8.
	Naplavine u Begovom Hanu od pepelarske rijeke, općina Žepče
	25.000,00
	25.000,00
	100,00

	E.1.2.20.9.
	Naplavine ušća rijeke Gostović i rijeke Krivaje u Zavidovićima
	50.000,00
	50.000,00
	100,00

	E.1.2.20.10.
	Naplavine na viši lokalitet u općini Maglaj
	90.000,00
	90.000,00
	100,00

	E.1.2.20.11.
	Naplavine na ušćima u rijeku Spreču, općina Doboj Istok
	50.000,00
	50.000,00
	100,00


	E.1.2.20.12.
	Naplavine na ušćima u rijeku Spreču, općina Gračanima
	50.000,00
	50.000,00
	100,00

	E.1.2.20.13.
	Naplavine na ušćima u rijeku Spreču, općina Lukavac
	50.000,00
	50.000,00
	100,00

	E.1.2.20.14.
	Čišćenje naplavina na ostalim vodotocima I kategorije na vodnom području rijeke Save
	50.000,00
	7.911,25
	15,82

	E.1.2.21.
	Aktivnosti na otklanjanju posljedica od štetnog djelovanja vod ana vodotocima I kategorije
	300.000,00
	219.415,95
	73,13

	E.1.2.21.1.
	Sanacija obaloutvrde u Begovom Hanu, općina Žepče
	30.000,00
	30.000,00
	100,00

	E.1.2.21.2.
	Sanacija ušća Gostović desna obala i kod naselja Omerćak u Zavidovićima
	50.000,00
	24.881,55
	49,76

	E.1.2.21.3.
	Sanacija regulisane obale na ulasku u grad Maglaj
	90.000,00
	89.039,40
	98,93

	E.1.2.21.4.
	Sanacija rijeke Krivaje kod Careve Ćuprije i Čuništa u Olovu
	50.000,00
	50.000,00
	100,00

	E.1.2.21.5.
	Sanacija regulisanih obala rijeke Tinje na više lokaliteta u Srebreniku
	80.000,00
	25.495,00
	31,86

	E.1.2.22.
	Radovi aktivnosti na sanaciji objekata u vlasništvu Federacije BiH nakon poplava
	456.000,00
	453.516,29
	99,50

	E.1.2.22.1.
	Sanacija proboja savskog odbrambenog nasipa na području Pruda
	400.000,00
	398.050,80
	99,50

	E.1.2.22.2.
	Nabavka elektro materijala za crpne stanice u Posavini – sanacija tokom poplava
	4.000,00
	3.646,19
	91,15

	E.1.2.22.3.
	Izrada elaborata sanacije proboja u Prudu i Kopanicama
	7.000,00
	6.961,50
	99,45

	E.1.2.22.4.
	Analiza mogućih uzroka proboja nasipa na rijeci Savi
	7.000,00
	6.949,80
	99,28

	E.1.2.22.5.
	Preliminarni izvještaj o analizi uzroka nastanka poplava u FBiH (14.-18.5.2014. godine)
	38.000,00
	37.908,00
	99,75

	E.2.
	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH
	16.885,65
	
	

	E.2.1.
	Rad Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save, Sarajevo (E.2.2.)
	16.885,65
	
	

	E.3.
	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U 2014. GODINI
	895.161,42
	433.488,73
	48,42

	E.3.1.
	Nabavka labortorijske opreme 
	280.000,00
	14.637,35
	5,22

	E.3.2.
	Nabavka opreme za potrebe razvoja informacionog sistema voda – Centar odbrane od poplava
	100.000,00
	3.007,78
	3,00

	E.3.3.
	Nabavka transportnih sredstava – vozila
	Preusmjereno izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana
	
	

	E.3.4.
	Nabavka namještaja (za COP, čuvarske kuće i dr.)
	30.000,00
	3.309,54
	11,03

	E.3.5.
	Nabavka stalnih sredstava
	485.161,42
	412.534,06
	85,03

	E.3.5.1.
	Nabavka 2 mobilne pumpe za evakuaciju vode iz poplavljenih područja Posavskog kantona
	213.000,00
	212.518,80
	99,77

	E.3.5.2.
	Nabavka 25 malih pumpi za evakuaciju voda iz branjenih područja
	32.000,00
	31.717,35
	99,11

	E.3.5.3.
	Nabavka 4 vanbrodska motora za čamce
	14.000,00
	13.481,91
	96,29

	E.3.5.4.
	Nabavka i ugradnja automatskih vodomjernih stanica
	100.000,00
	84.616,74
	84,61

	E.3.5.5.
	Nabavka računarske opreme
	30.000,00
	29.430,35
	98,10

	E.3.5.6.
	Nabavka ostalih stalnih sredstava
	96.161,42
	40.768,91
	42,39

	E.3.5.6.1.
	Nabavka 2 metalna motorna čamca za potrebe odbrane od poplava
	50.000,00
	
	

	E.3.5.6.2.
	Nabavka ostalih stalnih sredstava
	46.161,42
	40.768,91
	88,31

	       F.
	REZERVA
	270.000,00
	262.300,54
	97,14

	
	UKUPNO:
	19.079.473,10
	14.582,552,58
	76,43


3. Ostvareni finansijski rezultat 

U 2014. godini Agencija je ostvarila:

- Ukupne prihode u iznosu od 




14.248.584,03 KM

- Ukupne rashode u iznosu od




14.149.063,85 KM
Ostvareni finansijski rezultat - višak prihoda nad rashodima               99.520,18 KM
Iz prezentiranog se vidi da je Agencija po godišnjem obračunu za 2014. godinu ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 99.520,18 KM koji će biti raspoređeni u trajne izvore Agencije, odnosno isti će se u narednoj godini usmjeriti na finansiranje prenesenih ugovorenih radova i usluga.
4. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2014. godini
4.1. Izvještaj o odbrani od poplava
Na vodnom području rijeke Save u FBiH zabilježeno je više poplavnih događaja i to u maju, junu, augustu i septembru 2014. godine, a poplave iz maja se svrstavaju u katastrofalne poplave koje nisu zabilježene od kako se vrše sistemska hidrološka osmatranja. Padavine relativno kratkog trajanja i velikog intenziteta uzrokovale su povećanje oticanja sa sliva, a time i povećanje vodostaja na svim vodotocima. 
U vrijeme pojave pomenutih  padavina i na osnovu date kratkoročne i dugoročne prognoze o velikim količinama padavina uvedene su dežure u ISV Centru Agencije i vršeno je pojačano praćenje vodostaja na svim vodomjernim stanicama automatskog hidrološkog monitoring sistema, gdje se kontinuirano dežuralo 24 sata na dan, sedam dana u sedmici. U dežurstvu je aktivno učestvovao veći broj zaposlenika Agencije. Dežurni kontakt telefoni su bili na raspolaganju 24 sata za dodatne informacije i eventualna obavještenja kako o stanju vodostaja tako i o stanju na terenu. 
Direktor Agencije, kao Glavni rukovodilac odbrane od poplava i leda za vodno područje rijeke Save u FBiH donio je Rješenje o proglašenju redovne odbrane od poplava na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina. Rješenje je doneseno dana 15.05.2014. godine u 18:00 sati. 
Iako kote nivoa vode nisu dosegle nivoe pri kojima se proglašavaju vanredne mjere od poplava, intenzivnim satnim i 30 minutnim praćenjem vodostaja na uzvodnim područjima u tom trenutku, te izvršenim studioznim analizama, ustanovljena je velika mogućnost pojave poplavnog vala velikog ranga pojave na oba poplavna područja. 
Glavni rukovodilac odbrane od poplava i leda za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, direktor Agencije, donio je Rješenje o proglašenju vanredne odbrane od poplava. Rješenje je doneseno dana 16.05.2014. godine u 0:00 sati, na poplavnom području Srednja Posavina i u 7:00 na poplavnom području Odžačka Posavina.
U mjesecu junu i avgustu zabilježena su povećanja vodostaja na većini vodotoka I kategorije, sa plavljenjem na pojedinim mjestima, ali na rijeci Savi za poplavna područja Odžačka i Srednja Posavina nisu dostignuti vodostaji pri kojima se uvode mjere redovne odbrane od poplava.  Vršene su dežure u ISV Centru Agencije i vršeno je pojačano praćenje vodostaja na svim vodomjernim stanicama automatskog hidrološkog monitoring sistema, te o tome obaviještavani nadležni organi po FOP-u.
U mjesecu septembru smo takođe imali padavine većeg intenziteta, pa je Direktor Agencije, kao Glavni rukovodilac odbrane od poplava i leda za vodno područje rijeke Save u FBiH donio Rješenje o proglašenju redovne odbrane od poplava na poplavnom području Odžačke Posavine u periodu od 18.09.-29.09.2014. godine.
Poseban osvrt na katastrofalne poplave iz maja 2014. godine

U drugoj polovini aprila, sjeverni dio BiH, tj. vodno područje rijeke Save zahvatile su relativno obilne padavine, koje su trajale do 05.05.2014. godine. Poslije nekoliko dana bez padavina, kiše su počele ponovo padati 12.05.2014., a posebno značajne su bile 14., 15., i 16. maja. Prostorni obuhvat je bio neuobičajeno veliki (sjeverna polovina BiH, istočna Hrvatska i zapadna polovina Srbije). 
Shodno odredbama FOP-a, za područja uz površinske vode I kategorije na kojima nema izgrađenih zaštitnih vodnih objekata, kontinuirano obavještavanje je započelo u drugoj polovini aprila. Na područjima gdje postoje izgrađeni zaštitni vodni objekti u periodu 05.-08.05.2014. godine bile su na snazi mjere redovne odbrane od poplava.
Kvantitativni prikaz padavina u period april/maj može se vidjeti iz naredne tabele za nekoliko meteoroloških stanica (izraženo u mm = l/m2).

	Meteorološka stanica
	maksimalnE osmotrenE padavine 

U PERIODU   01.04.2014.-22.05.2014.
	KARAKTERISTIČNE maksimalne jednodnevne PADAVINE

U PERIODU 1961.-1990. 

	
	1-dnevne
	2-dnevne
	3-dnevne
	5-dnevne
	30-dnevne
	P2%
	P1%

	Sarajevo 
	73,3
	114,3
	127,7
	141,9
	290,1
	89.9 
	98.8 

	Zenica
	51,8
	99,7
	131,6
	137,3
	325,6
	76.8 
	84.4 

	Olovo
	72,9
	138,7
	146,7
	168,4
	300,4
	 
	 

	Zavidovići
	56,0
	88,6
	104,3
	113,9
	268,5
	 
	 

	Tuzla 
	94,6
	184,0
	232,8
	247,8
	457,5
	82.0 
	89.9 

	Gradačac
	69,0
	134,5
	178,1
	191,4
	394,1
	96.1 
	106.5 

	PROSJEK
	69,6
	126,6
	153,5
	166,8
	339,4
	
	


Dakle, najveće osmotrene jednodnevne padavine imale su vjerovatnoću pojave veću od 1%. Treba istaći da su na jednom broju stanica (Zenica, Olovo, Tuzla, Gradačac) dvodnevne padavine bile dva puta veće od jednodnevnih. Ovom treba dodati da su padavine u prethodnih 30 dana bile kontinuirane i dosta visoke, što je dovelo do zasićenja zemljišta vlagom, tako da je najveći dio padavina iz perioda 14.–16. maja pretvoren u oticanje – koeficijent oticanja se približio vrijednosti 1.   

Na ovako složenu hidrološku situaciju usljedile su padavine do sada nezabilježene u periodu od 120 godina, od kada se vrši sistematsko praćenje padavina u BiH. U periodu 14.-16.05.2014. godine registrovane su padavine u količinama 200-250 l/m2 (npr. na širem obuhvatu sliva rijeke Spreče za 3 dana je pala količina u iznosu od 247,8 l/m2. 
Ovakve padavine kratkog trajanja i velikog intenziteta uzrokovale su enormno povećanje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save. Procjenjeno je da su se u srednjim i donjim dijelovima tokova rijeka Bosne i Spreče pojavili katastrofalni proticaji ranga jednom u 500 godina, a na dijelu toka rijeke Save u Federaciji BiH ranga pojave jednom u 1000 godina.  

Pojavljeni maksimalni vodostaji su značajno prevazišli do tada maksimalno zabilježene vodostaje iz prethodnog analiziranog perioda 1961.-1989. + 2001.-2013. što se može vidjeti iz naredne tabele.
	Hidrološka stanica
	Vodotok
	Datum/sat
	Maksimalni vodostaj
	Maksimalni vodostaj u prethodnom periodu
	Godina

pojave

	
	
	
	H (cm)
	H (cm)
	

	Raspotočje/Zenica
	Bosna
	15.05.2014. 08:00
	527
	446
	2010

	Zavidovići
	Bosna
	15.05.2014. 06:00
	1011
	633
	1963

	Maglaj
	Bosna
	15.05.2014. 10:00
	869
	740
	2005

	Olovo
	Krivaja
	15.05.2014. 04:00
	668
	690
	1965

	Modrac
	Spreča
	16.05.2014. 09:00
	661
	404
	1987

	Kaloševići
	Usora
	16.05.2014. 07:00
	393
	400
	2006

	Slavonski Brod
	Sava
	18.05.2014. 01:00
	939
	882
	1974

	Svilaj
	Sava
	17.05.2014. 21:00
	757
	625
	2010

	Slavonski Šamac
	Sava
	17.05.2014. 13:00
	891
	762
	1981

	Grebnice
	Sava
	17.05.2014. 16:00
	1163
	944
	2010

	Županja
	Sava
	17.05.2014. 12:00
	1168
	1064
	1970


Vodostaji na vodomjernim stanicama na kojima prema tački 3. FOP-a počinje redovna i vanredna odbrana od poplava za 2014. godinu (vanredna odbrana od poplava prema FOP-u provodi se samo na područjima na kojima su izgrađeni zaštitni vodni objekti u vlasništvu FBIH).
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Na bazi Izvještaja Državnog Hidrometeorološkog Zavoda Hrvatske zabilježen je proticaj rijeke Save (Prud-Šamac) od 6007 m3/s (prosječni godišnji proticaj 1000 - 1100 m3/s). Izvršena je procjena da je rijekom Bosnom doticalo oko 4000 m3/s (>Q1/100, Q1/100 Modriča = 3300 m3/s), a Vrbasom oko 2000 m3/s. Proticaj od 6007 m3/s, registrovan na lokaciji VS Slavonski Šamac, je maksimalno ikad zabilježeni proticaj rijeke Save na ovoj vodomjernoj stanici i znatno je veći u odnosu na do tada zabilježeni maksimum od 19.01.1970. godine, koji je iznosio 4161 m3/s.
Usljed tako velikih količina vode rijeke Save, odnosno visokog vodostaja, desilo se prelijevanje preko nasipa, što je imalo za posljedicu odnošenje krune, a zatim i dijelove trupa savskog odbrambenog nasipa u području Pruda (Odžačka Posavina 17.05.2014. godine), te području Kopanica (Srednja Posavina, 18.05.2014. godine).
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Preljevanje nasipa u Kopanicama
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Preljevanje nasipa u Prudu
Shodno zaključcima preliminarnog izvještaja „Analiza mogućih uzroka proboja nasipa na rijeci Savi“, izrađenog od strane „Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta“ u Sarajevu, do proboja nasipa na lokacijama Prud i Kopanice došlo je isključivo uslijed prelijevanja, koje je nastupilo kao posljedica nadolaska vala velikih voda Save (većih od Q1/100). 
Usljed navedenog prelijevanja vode, u poplavnom području Odžačka Posavina, došlo je do plavljenja objekata crpnih stanica Zorice I i Zorice II. Tom prilikom poplavljeni su: trafo stanica, energetski razvod i elektromotori u navedenim objektima, čime je bio onemogućen njihov rad.

Pored oštećenja navedenih objekata, u manjoj mjeri su oštećeni i drugi zaštitni vodni objekti (čuvarske kuće, centar odbrane od poplava), ali ta oštećenja nisu umanjila njihovu funkciju u zaštiti od poplava.
Na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina dana 10.06.2014. godine je donesena Odluka o prestanku važenja mjera vanredne i redovne odbrane od poplava, sem na lokalitetima proboja nasipa.
U cilju sanacije proboja koji su nastali na savskim odbrambenim nasipima na područjima Prud i Kopanice urađena je slijedeća projektno-tehnička dokumentacija:
1. Preliminarni izvještaj o analizi uzroka nastanka poplava na području FBIH u periodu 14.05. – 18.05.2014. godine (Analiza padavina u slivu rijeke Bosne i osmotrenih nivograma i hidrograma rijeke Bosne i Save) - "Zavod za vodoprivredu" d.d. Sarajevo;

2. Elaborat hitne intervencije – Privremeno zatvaranje nastalih prodora na savskom odbrambenom nasipu u Odžačkoj Posavini km 0+000 – km 3+000, lokalitet Prud - "Zavod za vodoprivredu" d.d. Sarajevo;

3. Elaborat hitne intervencije – Privremeno zatvaranje nastalih prodora na savskom odbrambenom nasipu u Odžačkoj Posavini km 0+000 – km 3+000, lokalitet Starača - "Zavod za vodoprivredu" d.d. Sarajevo;

4. Elaborat hitne intervencije – Privremeno zatvaranje nastalih prodora na savskom odbrambenom nasipu u Srednjoj Posavini na lokalitetu Kopanice - "Zavod za vodoprivredu" d.d. Sarajevo;

5. Preliminarni izvještaj "Analiza mogućih uzroka proboja nasipa na rijeci Savi" – Institut za hidrotehniku građevinskog fakulteta Sarajevo, Sarajevo;

Na osnovu navedene dokumentacije krajem mjeseca septembra okončani su radovi na hitnoj sanaciji prodora savskog odbrambenog nasipa na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina. 
Kao što je to navedeno i ranije majske poplave su zahvatile kompletno vodno područje rijeke Save u FBiH. Posebno treba istaći sliv rijeke Bosne (područja Ilidža, Nemila, Maglaj, Zavidovići, Žepče, Zenice), direktni sliv Save (Posavski kanton), sliv rijeke Usore u FBiH i sliv rijeke Spreče (područja Lukavca, Gračanice, Doboj Istoka) te rijeke Sane u Sanskom Mostu. 
U nastavku se daje pregled aktivnosti aktivne odbrane od poplava koje je Agencija poduzela na područjima uz vodotoke i zaštitne vodne objekte na kojima se provode mjere aktivne odbrane od poplava u skladu sa FOP-om, uz napomenu se da su svi zaštitni vodni objekti u urbanim područjima na vodnom području rijeke Save, shodno tehničkim propisima, projektovani i izvedeni za zaštitu od stogodišnjih velikih voda.
· Obavještavanje svih subjekata uključenih u odbranu od poplava, koje je usljed visokih vodostaja počelo krajem aprila i početkom mjeseca maja, ponovno je započelo 10.05.2014. godine. Za područja uz površinske vode I kategorije na kojima nema izgrađenih zaštitnih vodnih objekata, kontinuirano obavještavanje službi civilne zaštite, koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća, počinje nakon dostizanja repernog vodostaja na bilo kojoj od vodomjernih stanica definisanih FOP-om na vodnom području rijeke Save u FBiH.
· Dana 14.05.2014. godine resornom Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostavljena je "Informacija o poplavama na vodnom području rijeke Save" u kojoj je Ministarstvo obavješteno o pojavi plavljenja uz vodotoke I kategorije sa posebnim akcentom na situaciju u Sarajevskom polju (rijeka Bosna) te Gračanici i Doboj Istoku (rijeka Spreča).
· Dana 14.05.2014. godine nakon obilnih padavina koje su zahvatile kompletno vodno područje rijeke Save, a na osnovu izvještaja o prognozi vremena za naredni period, započeto je pojačano praćenje vodostaja na svim vodomjernim stanicama automatskog hidrološkog monitoring sistema, u centru Informacionog sistema voda – ISV, Agencije. 
· Pored dežurstava u ISV-u uvedena je posebna dežura u kabinetu Direktora koja traje 24 sata dnevno u cilju organizacije, prikupljanja podataka sa terena, koordiniranja i sprovođenja mjera aktivne odbrane od poplava i drugo.
· Dana 15.05.2014. godine nakon nastavka obilnih padavina koje su zahvatile kompletno vodno područje rijeke Save, te na osnovu najnovijih izvještaja o prognozi vremena za naredni period, kao i stanja vodostaja vodotoka, upućena je Obavjest ovlaštenim pravnim licima angažovanim na redovnom i pojačanom održavanju zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH, kojom je tražena puna pripravnost i provođenje pripremnih radnji, kako bi se u slučaju proglašenja redovne mjere odbrane od poplava spremno dočekao plavni val.
· Na osnovu tačke 2.2. FOP-a direktor Agencije, kao Glavni rukovodilac odbrane od poplava i leda za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH donio je Rješenje o proglašenju redovne odbrane od poplava na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina. Rješenje je doneseno dana 15.05.2014. godine u 18:00 sati. 
· Tačkom 3. Rješenja naloženo je da se mjere redovne odbrane od poplava na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina provode u skladu sa odredbama FOP-a (tačka 6.1.) što podrazumjeva i uvođenje neprekidnog dežurstva rukovodioca odbrane od poplava, rukovodioca sektora i dionica, pojačan nadzor i održavanje zaštitnih vodnih objekata, pripremu materijala i opreme za odbranu od poplava (pomoćne pumpe, vreće za pijesak, materijal za punjenje vreća, čizme, kabanice, alati i ostalo), uspostavljanje saradnje sa službama civilne zaštite.
· Na osnovu tačke 2.2. FOP-a direktor Agencije, kao Glavni rukovodilac odbrane od poplava i leda za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH donio je Rješenje o proglašenju vanredne odbrane od poplava na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina. Rješenje je doneseno dana 16.05.2014. godine u 0:00 sati, na poplavnom području Srednja Posavina i u 7:00 na poplavnom području Odžačka Posavina. 

· Vanredne mjere odbrane od poplava su proglašene i na osnovu prijedloga Područnih rukovodioca odbrane od poplava, iako kote nisu dosegle nivoe pri kojima se proglašavaju, iz razloga što je intenzivnim satnim i 30 minutnim praćenjem vodostaja na uzvodnim područjima u tom trenutku (sliv rijeke Bosne, sliv rijeke Une, sliv rijeke Vrbas i uzvodni tok rijeke Save), te izvršenim studioznim analizama, ustanovljena velika mogućnost pojave poplavnog vala velikog ranga pojave na oba poplavna područja.
· Sva raspoloživa odbrambena oprema propisana FOP-om stavljena je na raspolaganje za potrebe aktivne odbrane od poplava (vreće za pijesak, mobilne-pomoćne pumpe, agregati za struju, čamci za spasavanje, materijal za zatvaranje otvora–drvene i čelične talpe, zaštitna oprema, pomoćni alat). Pored raspoloživih 25.000 komada vreća obezbjeđeno je dodatnih 200.000 komada vreća za oba poplavna područja, kao i pijesak i drugi materijal za punjenje vreća.
· Jedan dio čamaca stavljen je na raspolaganje civilnoj zaštiti.
· Organizovana je uspostava nadvišenja postojećih nasipa od vreća sa pijeskom na svim kritičnim mjestima, kao što su: Svilaj, Prud, Grebnice, Domaljevac, Kopanice i druge lokacije. Na dionicama savskog odbrambenog nasipa, bosanskog nasipa, te obodnih kanala gdje je došlo do prelijevanja formirana je druga odbrambena linija i izvršeno je nadvišenje  izgradnjom zečijih nasipa od vreća napunjenih pijeskom.
· Na području Srednje Posavine druga linija odbrane formirana je duž magistralne saobraćajnice Orašje-Tuzla. Također su izvođeni bunari za izjednačavanje pritiska koji su ograđeni vrećama pijeska.
· Pravna lica, angažovana na aktivnoj odbrani od poplava, su stavila sve svoje zaposlenike, sredstva rada i mehanizaciju na raspolaganje.
· U cijelom periodu još od kraja mjeseca aprila i pojave prvog plavnog vala, kao i nakon povlačenja i početka evakuacije vode iz branjenog područja sve crpne stanice CS Svilaj, Zorice I i Zorice II – Odžačka Posavina, CS Tolisa kao i CS Đurići – Srednja Posavina, su bile aktivne i u prekidima prepumpavale vodu iz branjenog područja u cilju pripreme odvodnih kanala za prijem i evakuaciju zaobalnih voda.

· U poplavnom području Odžačka Posavina crpne stanice CS Svilaj, Zorice I i Zorice II su do 16.05.2014. godine i prekida u radu i napajanju električnom energijom, zbog prelijevanja nasipa i plavljenja područja oko crpnih stanica, prepumpale ukupnu količinu od 4.714.920 m3.

· Angažovana je certificirana firma za pregled hidro-mašinske i elektro opreme objekata CS Svilaj, CS Zorice I i CS Zorice II, koje su bila pod vodom, u cilju stvaranja preduslova za njihovo uključivanje u aktivnosti za evakuaciju voda iz branjenog područja.

· Od 20.05.2014. CS Svilaj je u pogonu, a od 25.05.2014. godine su u pogonu CS Zorice I i CS Zorice II, zbog sporijeg povlačenja zaobalnih voda i velike počinjenje štete na trafoima i elektroopremi.
· U poplavnom području Srednja Posavina crpna stanica CS Tolisa, kapaciteta 15,5 m3/s je neprekidno u funkciji i do pojave velikih voda, a u cilju pripreme odvodnih kanala za prijem i evakuaciju zaobalnih voda, prepumpala količinu od 5.500.000 m3, a od 17.05.2014. godine i punog pogona ove crpne stanice, sa svih 7 raspoloživih pumpnih agregata, je prepumpala količinu od 25.668.000 m3, te nakon povlaćenja vode i smanjenja potrebe za pumpanjem u mjesecu junu od 03.06.2014. godine, prepumpano još oko 2.295.770 m3 vode.
· Tri crpne stanice sa ukupnim kapacitetom od cca 8,5 m3/s od ponovnog stavljanja u pogon do perioda april, maj i dio mjeseca juna su prepumpale količinu od:

· CS Svilaj

prepumpano


1.154.340 m3
· CS Zorice

prepumpano


3.049.578 m3

· CS Tolisa

prepumpano


33.463.770 m3
· Procjenuje se da je uz prepumpanu količinu gravitacijski ispušteno još preko 20.000.000 m3.

· CS Đurići koja je dijelom u nadležnosti Agencije, zbog prekida u radu i napajanju električnom energijom, usljed prelijevanja nasipa i plavljenja područja oko crpne stanice, jedan period nije bila u funkciji. Do 17.05.2014. godine kada je prestala funkcionisati crpna stanica je prepumpala količinu vode od cca 11.000.000 m3
· Prepumpavanje vode iz branjenih područja je vršeno i putem 8 mobilnih pumpi na više kritičnih mjesta uz nasipe, ukupnog kapaciteta preko 150 m3/min, odnosno 2,5 m3/s.

· Na osnovu ukazane velike potrebe za evakuacijom zaobalnih voda iz područja koja ne gravitiraju stabilnim crpnim stanicama, Agencija je po hitnom postupku izvršila nabavku dvije mobilne pumpe velikog kapaciteta (20 m3/min), koje su 24.05.2014. godine dostavljene na poplavna područja i odmah puštene u funkciju.
· Dana 17.05.2014. godine, u prijepodnevnim satima, nadležnom Ministarstvu i Federalnoj Upravi CZ – Federalni Štab CZ, upućen je Zahtjev za pojačano uključivanje u provedbu odbrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava, a sve shodno odredbama člana 33. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09).
· Zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazilo poplavno područje Odžačka Posavina upućena je preporuka Komandantu Štaba Federalne Uprave Civilne zaštite, Načelniku Općine Odžak i Područnom rukovodiocu odbrane od poplava poplavnog područja Odžačka Posavina, da se pristupi evakuaciji stanovništva koje se nalazi u poplavnom području Odžačke Posavine i to naselja koja su navedena u FOP-u kako slijedi: Donji Svilaj, Trnjani, Novi Grad, Donji Brezik, Osječak, Donja Dubica, Vojskova, Prud, Lipici, Trnjak, Zorice, Lubari, te dijelovi naselja Gornji Brezik i Gornja Dubica
· Angažovan je helikopter Oružanih snaga BiH (18.05.2014. godine) kako bi se sagledao obuhvat poplavljenih površina u branjenim područjima i stanje zaštitnih vodnih objekata. Tom prilikom su identificirana oštećenja savskog nasipa u naselju Prud, te i razmjere oštećenja savskog nasipa u naselju Kopanice.
· Dana 18.05.2014. godine održan je sastanak u zgradi kantonalne uprave civilne zaštite Posavskog kantona u cilju iznalaženja tehničkih rješenja zatvaranja proboja nasipa u Kopanicama. Sastanku su pored predstavnika Agencije prisustvovali predstavnici Oružanih snaga BiH, Civilne zaštite FBiH, kantonalni krizni štab civilne zaštite. Razmatrano je više varijanti i odlučeno je da se uz pomoć helikopterskih jedinica Oružanih snaga koje će u mjesto prodora nasipa ubacivati čelične konstrukcije/ježeve i džambo vreće napunjene pijeskom, time smanjiti odnosno spriječiti dalji prodor vode u branjeno područje.

· Obzirom da tehničko rješenje zatvaranja proboja nasipa u Kopanicama nije dalo zadovoljavajući rezultat usaglašeno je novo tehničko rješenje izgradnjom poprečne građevine za usmjeravanje toka, između glavnog savskog nasipa i ljetnog nasipa, istom opremom - čelične konstrukcije/ježevi i džambo vreće napunjene pijeskom.
· Na području Odžačke Posavine dana 18.05.2014. godine u 2100 sat održan je sastanak sa općinskim štabom civilne zaštite na kojem je Načelnik općine Odžak informisao predstavnike Agencije o stanju na terenu i razmatran je prijedlog uspostave druge odbrambene linije.
· Dana 20.05.2014. godine zatraženo je  od Ministarstva sigurnosti BiH, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije stavljanje na raspolaganje pumpi za odvodnju vode većeg kapaciteta koje se pokreću na agregat kako bi se pokušao smanjiti nivo vode u poplavnim područjima, kao i metalne čamce, jer se pokazalo da se tzv. gumeni čamci lako oštete jer se u poplavnom području nalazi dosta plutajućih objekata sa oštrim ivicama, potopljenih stabala, granja i sl.
· Pošto je Bosna i Hercegovina članica Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), dana 20.05.2014. godine putem ekspertske grupe za zaštitu od poplava zatražena je pomoć u vidu nabavke mobilnih pumpnih agregata većeg kapaciteta radi evakuacije vode iz branjenog područja.
· Ostvaren je kontinuirani kontakt i razmjena informacija sa nadležnom službom Javne ustanove „Vode Srpske“ Bijeljina i nadležnom službom „Hrvatskih voda“ Republike Hrvatske.
· Stručni timovi AVP Sava i dalje kontinurano borave na poplavnim područjima Odžačke i Srednje Posavine u cilju utvrđivanja stanja na poplavnom području i vršenja kontrole provođenja mjera aktivne odbrane od poplava, utvrđivanja stanja vodnih objekata na poplavnom području (nasipi, ustave, crpne stanice, odvodni kanali), održavanja stalnog kontakta sa civilnom zaštitom na poplavnom području, kao i praćenja i koordinacije radova na sanaciji i zatvaranju puknuća na savskom odbrambenom nasipu.
· Predstavnici Agencije su, dana 21.05.2014. godine, prisustvovali sastanku u Kantonalnom štabu civilne zaštite Posavskog kantona, gdje su učešće uzeli i članovi Kantonalnog štaba CZ, predstavnici Brčko Distrikta BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona. 
· Na sastanku je razmatran prijedlog tehničkog rješenja probijanja savskog odbrambenog nasipa na najnizvodnijem dijelu na stacionaži km 0+000 u naselju Krepšić, a u cilju što brže evakuacije vode iz branjenog područja, tj. kasete Objeda (ista je poplavljena zbog probijanja nasipa nastalog usljed preljevanja u naselju Kopanice), kako bi se preduprijedili uslovi za širenje zaraze u poplavljenom području, kao i stvorili uslovi za što brže pristupanje sanaciji oštećenog nasipa. 
· Za navedenu aktivnost je od strane Agencije data saglasnost u vidu stručnog mišljenja kojim su dati uslovi i način njene realizacije. Nakon sastanka upućen je prijedlog Vladi Brčko Distrikta BiH da se pristupi realizaciji navedene aktivnosti, koji Vlada Brčko Distrikta nije prihvatila.
· Na zahtjev Komandanta Federalnog štaba civilne zaštite izrađen je i dostavljen plan evakuacije voda za poplavna područja Odžačka i Srednja Posavina, uz napomenu da  zbog angažmana uposlenika AVP Sava na terenu i dežurstava u prostorijama AVP Sava nije se uspijelo oba dokumenta dostaviti u cijelosti, tj. plan o evakuaciji Odžačke Posavine dostavljen je kompletan, dok je za poplavno područje Srednje Posavine dostavljena tabela sa prikazom mjera evakuacije voda i pregledna situacija.
· Na zahtjev područnog rukovodioca poplavnog područja Odžačka Posavina, dana 23.05.2014. godine, a u skladu sa FOP-om je data saglasnost za prudubljivanje otvora u tijelu savskog odbrambenog nasipa na lokacijama gdje već postoje oštećenja (dionica 0+000 – 3+000), u cilju brže evakuacije voda iz branjenog područja kako bi se preduprijedila zaraza i stvorili uslovi za pristupanje sanaciji nastalih šteta.
· Predstavnici Agencije su, dana 22.05.2014. godine, u okviru posjete delegacije Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Ministra Odbrane BiH, izvršili su obilazak poplavljenih područja općina Odžak, Vukosavlje, Bosanski Šamac, Orašje, kao i Distrikta Brčko. Tom prilikom izvršen je i obilazak nekoliko kritičnih mjesta na savskom odbrambenom nasipu.
· Od strane Kantonalnog štaba CZ dana 27.05.2014. godine upućen zahtjev za rušenje starog/ljetnog nasipa u naselju Kopanice u dužini od 40 m, dubine 2 m, u odnosu na trenutni nivo vode na lokaciji starog napuštenog odbrambenog nasipa, neposredno ispred otvora u Kopanicama na glavnom odbrambenom nasipu. Agencija nije nadležna za rješavanje ovog zahtjeva, te je uz upute za obraćanje Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, dala tehničke smjernice za realizaciju ove aktivnosti.

· Agencija je uputila svoje uposlenike iz laboratorije za vode da provode monitoring i prate stanje kvaliteta voda u poplavnim područjima na vodnom području rijeke Save.
· U periodu nakon stabilizacije vodostaja prioritet angažmana Agencije bila je evakuacija preostalih količina vode iz poplavnih područja Odžačka i Srednja Posavina. U sklopu tog perioda posebna pažnja je posvećena pokretanju rada crpnih stanica, uključivanje punog kapaciteta postojećih gravitacionih ispusta, obezbjeđenja dodatnih mobilnih pumpnih agregata i dr. 
· Paralelno sa provođenjem postupka evakuacije voda iz branjenog područja iznalažena su tehnička rješenja za hitnu sanaciju oštećenih dionica nasipa i pristupa provođenju mjera i radnji otklanjanja posljedica od poplava u svemu prema tačkama 7.1. i 7.2. FOP-a.
· Nakon što je voda iz poplavnog područja Odžačka Posavina gotovo u cjelosti evakuisana, radom pumpi na crpnim stanicama Zorice I, Zorice II i Svilaj oticanjem vode kroz ustavu na Starači, oticanjem na gravitacionim ispustima u Zoricama i Svilaju, kao i radom timova sa mobilnim pumpama, ostalo je da se voda evakuiše i iz prirodnih depresija u kojima se ista zadržala i nije moguće njeno gravitaciono isticanje, na čemu su angažovani timovi sa mobilnim pumpama. Na mjestima prelijevanja i proboja savskog nasipa u naselju Prud izvršeni su radovi na isušivanju dijela nasipa na koji je planirana ugradnja materijala pri sanaciji.
· Dana 05.06.2014. godine, a nakon usaglašenog tehničkog rješenja i pronalaska pozajmišta kvalitetnog materijala, započeli su radovi na hitnoj sanaciji nasipa na mjestima proboja u naselju Prud. Radovi su vršeni iz više pravaca (na način kako to dozvoljava organizacija same saobraćajne komunikacije na terenu) i uz angažovanje sve raspoložive mehanizacije, pravnog lica angažovanog na aktivnoj odbrani od poplava, kako bi se što prije završilo sa zatvaranjem otvora na nasipu.
· Na poplavnom području Srednja Posavina višednevnim i neprekidnim crpljenjem na crpnoj stanici Tolisa, u kombinaciji sa gravitacionom odvodnjom putem gravitacionih ispusta, te nizom timova sa mobilnim pumpama, značajno je smanjen nivo vode u branjenom području i stvoreni su preduslovi za sanaciju proboja nasipa u Kopanicama.
Nakon što je proglašen prestanak redovne i vanredne odbrane od poplava na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo je poduzela niz aktivnosti u cilju procjene oštećenja nastalih na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH i riječnim koritima vodotoka I kategorije. Prema Zaključku sa sastanka održanog 05.09.2014. godine u Vladi Federacije BiH, "Agencija za vodno područje rijeke Save" je zadužena za izradu preliminarne procjene šteta na obalama i koritima na ostalim vodotocima (vodotoci II kategorije) u FBiH na vodnom području rijeke Save nastale katastrofalnim velikim vodama tokom maja i avgusta mjeseca 2014. godine.
Procjene šteta na zaštinim vodnim objektima u vlasništvu FBiH i vodotocima I i II kategorije izvršeni su na osnovu obilazaka terena timova formiranih od uposlenika Agencije tokom perioda juni - septembar 2014. godine. Na osnovu toga urađeni su slijedeći dokumenti:
· Procjena šteta prouzrokovanih katastrofalnim poplavama iz maja 2014. godine i dovođenje zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu FBiH na potreban stepen zaštite od velikih voda;

· Preliminarna procjena šteta na vodotocima I kategorije nakon poplava 15.-19.05.2014. godine;

· Preliminarna procjena šteta na vodotocima II kategorije nakon poplava maj-august 2014. godine;

Navedeni dokumenti daju opis lokaliteta na kojima je došlo do oštećenja, vrstu oštećenja kao i procjenu potrebne investicije za sanaciju šteta. Dokument “Procjena šteta prouzrokovanih katastrofalnim poplavama maj-august 2014. godine i dovođenje zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu FBiH na potreban stepen zaštite od velikih voda”  sadrži opće podatke o sistemu zaštitnih vodnih objekata, te daje procjenu šteta na zaštitnim vodnim objektima. Ovi dokumenti u stvari predstavljaju Program sanacije posljedica od poplava iz člana 94. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06).
Direktne štete uzrokovane majskim poplavama na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH procjenjene su na iznos 1.439.000,00 KM, dok su direktne štete na vodotocima I kategorije procjenjene na iznos od 12.423.000,00 KM, a na vodotocima II kategorije na iznos od 42.278.654,50 KM.
Katastrofalne poplave iz mjeseca maja 2014. godine pokazale su da se od ovakvih prirodnih katastrofa ne može izvršiti potpuna odbrana ali se mogu smanjiti moguće materijalne štete i spriječiti gubici ljudskih života. U tom smislu od posebnog značaja je uspostava sistema predviđanja poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u BiH.
Ovo je i jedan od zaključaka Regionalne konferencije održane krajem mjeseca novembra u Briselu, a koja je predstavljala nastavak donatorske konferencije održane polovinom 2014. godine također u Briselu.
U tom pravcu Republika Slovenija je pružila pomoć putem svojih stručnih institucija (Institut za vode i Građevinski fakultet) u izradi pilot projekta hidrološkog prognoznog modela za sliv rijeke Bosne. Također u sklopu Savske komisije uspostavljen je hidrološki sistem predviđanja uticaja klimatskih promjena za čitav sliv rijeke Save.

U narednom periodu potrebno je izvršiti objedinjavanje svih aktivnosti vezanih za hidrološki sistem predviđanja poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save. Određeni hidrološki prognozni modeli se razvijaju u sklopu pojedinih projekata i to: za sliv rijeke Drine (projekat Svjetske banke), sliv rijeke Vrbas (projekat UNDP), sliv Une (projekat WBIF), Akcionim dokumentom EU. 
Za sve vodotoke je jako bitna izrada modela ranog upozorenja na poplavne događaje odnosno predviđanje poplava u realnom vremenu. Ovaj model je već urađen za Sloveniju, u toku je izrada modela za Hrvatsku pa bi u cilju usklađivanja pristupa ovom modeliranju u BiH, Crnoj Gori i Srbiji, kao zemljama savskog sliva, trebalo obaviti neophodne konsultacije po ovoj problematici.
Potreba rješavanja ovog problema na regionalnom nivou uz puno uvažavanje specifičnosti svake od zemalja jedna je od osnovnih preporuka Regionalne konferencije u Briselu.

Prema Zaključku sa sastanka održanog 23.09.2014. godine na 133. sjednici Vlade Federacije BiH, "Agenciji za vodno područje rijeke Save" su odobrena sredstva u iznosu od 700.000 KM, koja će biti 
4.2. 
Realizacija planiranih aktivnosti
A  Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save
A.1. Izrada strateško-planske dokumentacije
A.1.1. Izrada elaborata određivanja granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije
Pravni osnov za utvrđivanje i definisanje vodnog dobra uz vodotoke I kategorije za koje je "Agencija za vodno područje rijeke Save" nadležna, dat je članom 8. Zakona o vodama Federacije BiH - ZoV ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/06) i  Pravilnikom o načinu određivanja granica vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru ("Službene novine Federacije BiH" broj 26/09).
Tokom 2009. godine su započete, a u 2010., 2011., 2012 i 2013, godini su nastavljene aktivnosti izrade elaborata za određivanje granica vodnog dobra uz vode I kategorije na slivu rijeke Save u FBiH. Na osnovu ovih elaborata AVP Sava je pripremila prijedloge Rješenja za određivanje granice vodnog dobra po pojedinim administrativnim općinama i dostavila iste na donošenje FMPVŠ. Također za svaki pojedinačni zahtjev AVP Sava priprema prijedlog Rješenja o određivanju granice vodnog dobra kao i prijedlog Rješenja o utvrđivanju pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru i isti dostavlja FMPVŠ na donošenje. Svi podaci su dostupni putem web preglednika na web stranici AVP Sava.
Time, za izradu Elaborata određivanja granice vodnog dobra na vodnom području rijeke Save, preostao je samo donji tok rijeke Spreče, nizvodno od općine Lukavac, na području općina Gračanica i Doboj Istok. Ovo područje je bilo nominirano za Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2014. godinu, odnosno svi planirani poslovi su i realizovani u 2014 godini.
A.1.1.1.  Izrada elaborata određivanja granice vodnog dobra uz rijeku Spreču
U cilju dovršetka aktivnosti na određivanju granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije na vodnom području rijeke Save u FBiH, u 2014. godini izrađen je Elaborat određivanja granice vodnog dobra uz rijeku Spreču na dijelu gdje ovaj vodotok spada u I kategoriju i nalazi se na teritoriji Federacije BiH – općine Gračanica i Doboj istok. Navedeni elaborati su ovjereni od strane općinskih službi nadležnih za katastar i na osnovu njih je na prijedlog AVP Sava Sarajevo FMPVŠ donijelo rješenja o određivanju granica vodnog dobra uz rijeku Spreču na području Federacije BiH u općinama Gračanica i Doboj-Istok.
A.1.1.2. Korekcije granica vodnog dobra
Na dijelovima vodotoka I kategorije za koje su već ranije definisane granice vodnog dobra i donesena Rješenja o određivanju granica vodnog dobra od strane FMPVŠ, bilo je potrebno izvršiti manje korekcije granica kroz izradu manjih elaborata i donošenja dopunskih rješenja. Razlozi za ove izmjene su bile izgradnja regulacija u urbanim područjima, stalne promjene i izmjene u operatima nadležnih službi općinskih katastara. Takvi zahtjevi su bili za Bugojno, Visoko, Jelah, Doboj jug, Žepče.

U 2012. godini izrađen je i Elaborat za određivanje granice vodnog dobra uz rijeku Drinu na području općine Goražde, ali je od strane općinske službe katastra općine Goražde izostala ovjera pomenutog elaborata. Nakon naknadnih urgiranja od strane AVP Sava da se završi pomenuta ovjera uslovljeno je da se izvrše ažuriranja u smislu korištenih geodetskih podataka iz katastra jer je od dana izrade elaborata došlo do izvjesnih promjena (cijepanja parcela, prenosa posjedništva, itd.), te da se izvrše korekcije pomenutog elaborata. U cilju ispunjenja navedenih zahtjeva općine Goražde izrađen je elaborat određivanja granica vodnog dobra uz vodotoke I kategorije – „Korekcije elaborata za određivanja granica vodnog dobra uz rijeku Drinu u općini Goražde“.
A.1.2. Izrada tehničkih podloga FOP-a - vodomjerne stanice i vodostaji pri kojima počinje redovna 

           /vanredna odbrana od poplava i provođenje mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara
U Federalnom operativnom planu odbrane od poplava (FOP) sadržani su i Tehnički prilozi, od kojih se pojedini odnose i na podatke o vodomjernim stanicama i vodostajima pri kojima počinje redovna i vanredna odbrana od poplava i to na područjima na kojima postoje zaštitni objekti, odnosno podatke o vodomjernim stanicama i vodostajima na kojima ne postoje zaštitni objekti, a pri kojima se počinju provoditi mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća. Iz razloga neophodnosti poznavanja ovih podataka, u prethodnom periodu je izvršena analiza mogućnosti, odnosno raspoloživosti ulaznih hidroloških podataka potrebnih za određivanje navedenih vrijednosti. Konstatovano je da su se, uz neophodan terenski rad i to pri nailasku valova velikih voda, stekli uslovi za izračun podataka o kotama pri kojima počinju redovne i vanredne mjere odbrane od poplava, odnosno mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Procjenjeno je da će ovi podaci biti višestruko korisni, što zbog zakonskih obaveza ove Agencije u pogledu zaštite od voda, ali i zbog operativnosti rada u trenucima pojave velikih voda, obzirom da se do sada oslanjalo na podatke sa vodomjernih stanica Republike Hrvatske, kao i na podatke koji su zastarjeli i više nisu mjerodavni zbog promjene proticajnog profila korita na određenoj lokaciji. Osim navedenih izračuna i analiza ovim projektom se analizira i mjerodavnost određenih stanica za neko poplavno područje, tačnije definišu se reperne stanice koje su zaista reprezentativne za neko poplavno područje, a obrađuju se i opći podaci o vodomjernim stanicama, što je također jedan od tehničkih priloga FOP-a.

Najveći dio predviđenih aktivnosti na ovom projektu je realizovan tokom 2014. godine, a njegov završetak je planiran u mjesecu februaru 2015. godine.
A.1.3. Izrada hidrodinamičkih modela i mapa rizika od poplava
U cilju ispunjavanja rokova o izradi karata opasnosti i karata rizika od poplava definisanih Uredbom o sadržaju i vrsti planova odbrane od štetnog djelovanja voda (april 2015.), u toku 2014. godine predviđena je izrada hidrodinamičkih modela koji služe kao podloga za izradu navedenih karata i to poplavnih područja na rijekama Vrbas i Drina (za koje je u 2013. godine izrađen DMR) kao i preostalih vodotoka I kategorije na kojima se nalaze područja sa značajnim rizikom od poplava definisanih u sklopu izrade preliminarne procjene rizika od poplava, a za koja su toku 2014. godine pripremljene i izrađene neophodne podloge o geometriji korita.
A.1.3.1. Poplavna područja na rijekama Vrbas i Drina
U cilju kontinutiteta izrade mapa rizika od poplava za sve vodotoke I kategorije na slivu rijeke Save, shodno odredbama Uredbe, kao i korištenjem trenutno prikupljenog znanja i prakse iz predmetne oblasti sektora voda, nastavljena je aktivnost izrade Modela i mapa rizika na poplavnim područjima na vodnom području rijeke Save u FBiH na rijeci Vrbas – područje Gornji Vakuf – Bugojno – Donji Vakuf, i na rijeci Drini – područje Goražda, a sve u cilju realizacije aktivnosti na pripremi podloga za izradu Plana upravljanja poplavnim rizikom na vodnom području rijeke Save u FBiH.
A.1.3.2. Poplavna područja na vodotocima I kategorije prema preliminarnoj procjeni
U Planu i Finansijskom planu za 2014. godinu „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo predviđena je stavka A.4.1. – Izrada podloga (DMR i DMP) za hidrauličke modele na vodotocima I kategorije i stavka A.1.3.2 – Izrada hidrodinamičkih modela i mapa rizika od poplava – Poplavna područja na vodotocima I kategorije prema Preliminarnoj procjeni.

U cilju kontinutiteta izrade Modela za sve vodotoke I kategorije na slivu rijeke Save, shodno odredbama Uredbe o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH “, br. 26/09), kao i korištenja trenutno prikupljenog znanja i prakse iz predmetne oblasti sektora voda, nastavlja se aktivnost izrade Modela na preostalim poplavnim područjima na vodnom području rijeke Save u FBiH na rijeci Tinji – područje Srebrenik, rijeci Bosni – područje Odžak, rijeci Drini – područje Ustikolina i rijeci Sani – područje Ključ.

Tokom  dosadašnjeg rada pokazalo se da je svrsishodnije i tehnički prihvatljivije da je jedan obrađivač odgovoran za izradu podloga (terensko snimanje i DMR/DMP) i hidrauličko modeliranje, odnosno izradu mapa rizika. Ovim se objedinjava odgovornost za eventualne propuste prilikom realizacije aktivnosti na izradi podloga i njihovo korištenje pri hidrauličkim analizama i izradi mapa rizika. Stoga su objedinjene ove dvije aktivnosti (podloge i izrada Modela) kroz jedinstvenu nabavku, u skladu sa karakterom poslova koji su direktno povezani, a sve u cilju ostvarenja povoljnije ukupne ponude za njihovu realizaciju. 

Prilikom provođenja nabavke (otvoreni postupak) dva puta je bio poništen postupak, te je trećim ponovljenim postupkom odabran Izvršioc s kojim je sklopljen ugovor za realizaciju ovih aktivnosti. 

Obzirom na vrijeme koje je bilo potrebno za provođenje ove nabavke, ova aktivnost se nije uspjela realizovati u 2014. godini, te će se realizovati, kao prenesena obaveza, do kraja prve polovine 2015. godine.
A.1.4. Izrada idejnog projekta uređenja rijeke Spreče
Na području općina Gračanica i Doboj Istok, gotovo svake godine, radi neuređenosti korita dolazi do izlijevanja voda rijeke Spreče i plavljenja urbanih naselja, putnih komunikacija i poljoprivrednog zemljišta. Agencija je u proteklom periodu na području ovih općina realizovala parcijalne radove hitnih intervencija na zaštiti najugroženijih dijelova korita i obale rijeke Spreče. Ove intervencije su rađene na lokacijama desne obale, koja se nalazi na teritoriji Federacije BiH i koja je na nižim kotama od lijeve obale na teritoriji RS, zbog čega se rijeka Spreča na ovom dijelu toka izlijeva u ta niža područja. Iz tog razloga je planirano da se uređenje rijeke Spreče od entitetske granice odnosno granice općina Doboj-Doboj Istok do općine Lukavac uradi na nivou Idejnog projekta i pripreme potrebne geodetske podloge. Prvobitno je bilo planirano da se u saradnji sa RS-om odnosno JU Vode Srpske uradi Idejni projekat od ušća rijeke Spreče u Bosnu, ali je dužina trase smanjena pošto je JU Vode Srpske radi neplaniranja sredstava odustala od ovog projekta.

Neophodno je napomenuti da je u ranijem periodu Agencija realizovala izradu projektne dokumentacije za uređenje rijeke Spreče i to na nivou glavnog projekta za dionicu kroz općinu Lukavac. Po toj projektnoj dokumentaciji već je i realizovan veći dio uređenja vodotoka na pomenutoj dionici.

Na osnovu svega navedenog tokom 2014. godine urađena je projektna dokumentacija pod nazivom „Idejni projekat uređenja rijeke Spreče od entitetske granice do općine Lukavac“ (stavka A.1.4.2.). Za potrebe ove projektne dokumentacije urađene su i geodetske podloge (stavka A.1.4.1.) i to za nivo izrade Glavnog projekta.
A.1.5. Prikupljanje, sistematizacija i analiza podataka poplavnog događaja - maj 2014. godine
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

A.2. Monitoring voda
A.2.1. Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH

Za potrebe provođenja hidrološkog monitoringa površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH, a u cilju kontinuiranog prikupljanja podataka o hidrološkim i hidrometeorološkim parametrima, u 2014. godini su kao osnova korištene 101 monitoring lokacija (mreža stanica je uspostavljena u periodu od 2002. godine), tačnije 90 lokacija automatskih stanica za kontinuirano, 24 satno prikupljanje podataka i 11 stanica za dnevna osmatranja vodostaja tj. vizualno dnevno očitanje vodostaja te dvije lokacije za manuelno mjerenje nivoa podzemne vode. Operativna ispravnost automatskih stanica ovisi o redovnom održavanju koje se odnosi na fizičko i terensko održavanje automatskih stanica i uredsko održavanje monitoring centra, a sve u cilju kontinuiranog i nesmetanog prikupljanja, pohranjivanja i publikacije (web stranica) hidroloških i hidrometeoroloških podataka površinskih voda u FBiH.

Prikupljanje podataka putem automatskih stanica ima izuzetan značaj za praćenje formiranja valova velikih voda sa kontinuiranim uvidom u promjene vodostaja, kao i za registrovanje minimalnih vodostaja na vodotocima. Prikupljeni podaci se koriste na više načina i to u realnom vremenskom trenutku kod pojave poplava, a naknadno za mnogobrojne hidrološke analize, definisanje režima voda, bilansiranje voda, definisanje ekološki prihvatljivog protoka. Korištenje ovih podataka u cilju informisanja javnosti i drugih institucija putem web aplikacija, teletext stranice itd, obuhvata značajan segment hidrološkog monitoringa, kojem se poklanja velika pažnja, što se pokazalo pozitivnim za vrijeme poplava koje su zadesile sliv rijeke Save na području Federacije BiH u maju mjesecu 2014.godine. U periodu od 14.05. do 09.06. praćene su oscilacije vodostaja na svim automatskim stanicama hidrološkog monitoring sistema Agencije.
Za potrebe AVP Sava gore navedene aktivnosti, zbog raznolike opreme stanica (tri različita proizvođača), do sada su ispunjavale tri konsultantske firme (Izvršioci). To je bio slučaj i za 2014. godinu u okviru stavke Plana – A.2.1. Tehničko održavanje sistema. U toku 2014. godine, a nakon poplava koje su pogodile sliv rijeke Save u maju mjesecu, osim redovnog terenskog i uredskog održavanja automatskih stanica i monitoring centra, realizovane su, kroz stavku A.2.5. i E.3.5.4. Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2014.godinu, aktivnosti Sanacije vodomjernih stanica nakon poplava kao i Nabavka i ugradnja novih automatskih stanica, u cilju vraćanja automatskog monitoring sistema u stanje kakvo je bilo prije poplava odnosno kvalitetnijeg i nesmetanog prikupljanja podataka, naročito u slučaju da se iste ponove, kao i aktivnosti na transformaciji načina komunikacije monitoring centra sa stanicama sa GSM na GPRS sistem komunikacije (mInternet i CSD način prenosa podataka), u cilju ažurnijeg i bržeg načina prikupljanja podataka, kao i smanjenja telefonskih troškova.
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A.2.2. Hidrometrijski radovi
A.2.2.1. Hidrometrijska mjerenja za potrebe AVP Sava sa obnovom vodomjernih letvi
Tokom 2014. godine provedene su aktivnosti na vršenju hidrometrijskih mjerenja na površinskim vodama u slivu rijeke Save u FBiH. Prema uputstvima Svjetske meteorološke organizacije za potrebe definisanja, odnosno provjere, linije proticaja, za koje potrebe se mjerenja protoka i izvršavaju, neophodno je godišnje vršiti minimalno četiri serije hidrometrijskih mjerenja i to pri malim, prosječnim, i povišenim vodostajima, kao i pri ektremnim hidrološkim pojavama (suše, poplave). AVP Sava već duži niz godina vršenje hidrometrijskih mjerenja organizuje shodno raspoloživim finansijkim mogućnostima, što je slučaj i za 2014. godinu, a što bi u budućnosti, zbog mnogobrojnih aktivnosti za koje se mjerenja koriste, trebalo sistemski urediti. Kroz ovaj ugovor u 2014. godini na 44 mjerna mjesta su planirane tri serije dok je na dva mjerna mjesta izvršeno pet serija hidrometrijskih mjerenja na površinskim vodama na slivu rijeke Save u Federaciji BiH sa ukupnim brojem od 142 mjerenja. 

U dosadašnjoj realizaciji ugovora urađena je I i II serija hidrometrijskih mjerenja na 46 profila pri malim i srednjim vodama. Završetak ovog ugovora što podrazumjeva realizaciju III serije hidrometrijskih mjerenja, se očekuje početkom 2015. godine odnosno čim se stvore povoljni hidrološki i hidrometeorološki uslovi na terenu. 
A.2.2.2. Dnevno osmatranje vodostaja –osmatrači
Prikupljanje dnevnih podataka o vodostajima putem vizualnog osmatranja na vodomjeru već duži niz godina se provodi na ukupno 15 lokacija, a uz angažman 14 fizičkih lica (jedna osoba pokriva dvije lokacije) s tim da se na pojedinim lokacijama nalaze i automatske stanice (kontrola rada), dok se isključivo vizualno osmatranje vrši na 9 lokacija. Razlozi za ovakav način prikupljanja podataka, u zavisnosti od lokacije, su dakle nemogućnost instaliranja automatske stanice i kontrola rada automatske stanice (zbog bitnosti stanice). Usluge prikupljanja podataka o vodostaju osmatranjem već dugi niz godina provode iste osobe, što je bio slučaj i u 2014. godini.
A.2.3. Ihtiološka istraživanja u slivu rijeke Save na području FBiH

Kada je u pitanju metodologija istraživanja korištena u okviru projekta „Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine“ moguće je njeno sagledavanje kroz nekoliko etapa: (1) metodologija terenskog uzorkovanja ihtiofaune; (2) metodologija laboratorijske obrade dobivenih rezultata; (3) statistička obrada i ekološka evaluacija kvaliteta vode.

Terenska istraživanja u okviru projekta «Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine» provedena su u periodu od 22.10.2014. do 07.11.2014. godine. Tokom istraživanja obrađeni su svi lokaliteti predviđeni projektnim zadatkom.

Na osnovu člana 108. stavak 2 Zakona o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13), Federalno ministarstvo okoliša i turizma je kao poseban dokument utvrdilo Crvenu listu divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj akt je stupio na snagu u januaru 2014. godine. Rezultati ihtioloških istraživanja pokazuju da od ukupno 23 konstatovane vrste, njih 19 nalazi u kategoriji Najmanje zabrinjavajuća (LC), dok u kategoriju Ugrožena (EN) spada tankorepa krkuša – Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828)  - vrsta koja u Bosni i Hercegovini naseljava pritoke Bosne i Vrbasa.

U okviru ovog projekta European Fish index – EFI (Pont et al., 2004) je korišten za procjenu ekološkog statusa vodotoka u slivu rijeke Save na području FBiH. Vrijednosti European Fish index – EFI ukazuju da dobar status ima 38% istraživanih lokaliteta, umjeren 40%, siromašan 16%, dok loš status ima 6% lokaliteta. Budući da Bosna i Hercegovina nije učestvovala u realizaciji FAME projekta, podaci dobiveni istraživanjima ihtiopopulacija u Bosni i Hercegovini nisu bili uključeni u Fish Database of European Streams (FIDES) što potencira moguće nedostatke u primjeni EFI za istraživanja u našoj zemlji. 

Usporedba sa vrijednostima ovog indeksa koje su dobivene tokom istraživanja vršenim 2011. godine može se zaključiti da bi se ovaj indeks, uz dodatne provjere, mogao koristiti i na području Bosne i Hercegovine. Budući da je EFI indeks dodatno unaprijeđen u verziju EFI+ za njegovu upotrebu na području naše zemlje bilo bi neophodno izvršiti dodatno testiranje ovog indeksa na rezultatima istraživanja koja su vršena u toku proteklih deset godina. 
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A.2.4. Intervencije po incidentnim zagađenjima
U toku 2014. godine, laboratorija za vode AVP Sava je vršila uzorkovanje, analize i izvještavanje u slučaju incidentnih zagađenja. Samo za jedan slučaj incidentnog zagađenja na rijeci Turiji angažovana je vanjska laboratorija (Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla).
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A.2.5. Sanacija vodomjernih stanica nakon poplava
[image: image118.jpg]


Nastali poplavni talasi u mjesecu maju 2014. godine su neke automatske stanice hidrološkog monitoring sistema Agencije potpuno potopile, neke djelomično oštetile, a neke u potpunosti uništile. Obzirom da sve vodomjerne stanice, odnosno mjerni profili moraju imati i vodomjerne letve, u poplavama 2014. godine voda je odnijela ili potpuno uništila i veći broj vodomjernih letvi na više lokacija. Također, neke meteorološke stanice ili pojedini dijelovi opreme meteoroloških stanica, su stradali od udara groma.

Krajem 2014. godine provedena je aktivnost Sanacija vodomjernih stanica nakon poplava u cilju vraćanja monitoring sistema Agencije u stanje prije poplava. U okviru ove stavke izvršena je nabavka, transport i zamjena uništene opreme tj. dijelova automatskih stanica uništenih u poplavama, odnešenih vodomjernih letvi sa svim potrebnim građevinskim radovima na 24 automatske stanice i to: HS Žepče, HS Obre, HS Kakanj n/Zg, HS Strašanj, HS Srebrenik, HS Zavidovići n/K, HS Zavidovići n/B, HS Stipovići, HS Živinice, HS Ljubnići, HS Karanovac, HS Kakanj n/B, HS Raspotočje, HS Visoko n/F, HS Blažuj, HS Veseočica, HS Visoko n/B, HS Kralje, HS Velika Kladuša, MS Brgule, MS Ključ, MS Bosanska Krupa, HS Sršljenci, HS Drvar. Također je u okviru ovog ugovora izvršena i nabavka, transport i ugradnja opreme na automatskim stanicama sa izradom tehničkog rješenja na slijedećim automatskim stanicama: HS/MS Maglaj, HS Maoča, HS Kaloševići, HS Karuše i HS Sanski Most.
A.2.6. Snimanje poprečnih profila i tragova poplavnih voda
Geodetsko snimanje poprečnih profila hidroloških stanica i tragova velikih voda na vodotocima sliva rijeke Save u Federaciji BiH nakon poplava u maju 2014. godine, izvedeno je u cilju prikupljanja i kompletiranja podataka za potrebe hidroloških analiza u okviru redovnog hidrološkog monitoringa ''Agencije za vodno područje rijeke Save'' Sarajevo, kao i utvrđivanja stanja vodotoka na lokalitetu hidroloških stanica nakon poplava i potreba analiziranja pojava velikih voda na utvrđenim poplavnim područjima u Federaciji BiH kao i mapiranja područja pogođenih poplavama (istorijske poplave).  

Usljed katastrofalnih poplava došlo je do devastacija i promjena na koritu vodotoka izazvanih velikim vodama, nanosom materijala na kojima su instalirane automatske stanice. Kako su podaci o stanju korita vodotoka izuzetno važni kod obrada prikupljenih vremenskih podataka sa stanica, a u cilju aktualizacije poprečnih profila, potrebno je bilo izvršiti snimanja poprečnih profila na lokacijama stanica i snimanja zabilježenih tragova velikih voda.

Novi snimljeni poprečni profili pokazali su kakve su se promjene desile na koritu vodotoka. U okviru ove aktivnosti izvršeno je snimanje poprečnih profila na 35 lokacija. 
Za potrebe izrade hidrauličkih modela plavljenja i izrade mapa opasnosti i mapa plavljenja od izuzetne važnosti su geodetski snimljeni tragovi velikih voda zabilježeni nakon poplava. U okviru ovog ugovora izvršeno je snimanje utvrđenih tragova velikih voda na slijedećim lokacijama:
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A.3. Informacioni sistem voda ( ISV )
A.3.1. Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji
Održavanje informacionog sistema voda u Agenciji podrazumjeva redovne aktivnosti održavanja na godišnjem nivou, u cilju ispravnog i funkcionalnog rada sistema, a u skladu sa obavezama Agencije prema Zakonu o vodama ("Sl. Novine FBiH" br. 70/06). 

Ovo održavanje obuhvata:

· održavanje ESRI ArcGIS softverskih licenci na godišnjem nivou, što podrazumjeva i standardnu tehničku podršku korisiku, uz dobijanje novih licenci softvera,
· održavanje i dopuna razvijenih WEB GIS aplikacija (Vodni katastri, Vodna knjiga, Vodno dobro, WEB GIS preglednici za vodne katastre i vodnu knjigu, kao i dopunu web aplikacija dijelom za poplave u cilju ispunjavanja obaveza prema EU Direktivi o poplavama),
· administriranje i održavanje ArcSDE prostorne baze podataka u Agenciji.

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo za potrebe rada i funkcioniranja Informacionog sistema voda (ISV) kao osnovu koristi ESRI ArcGIS softversku platformu. Obzirom da se radi o softverskoj platformi koja predstavlja osnovu ISV-a to je potrebno vršiti kontinuirano održavanje licenci (nadogradnja licenci na nove verzije softvera) postojećih softvera na godišnjem nivou. Da bi ISV mogao normalno funkcionisati i na taj način zadovoljavati potrebe AVP Sava Sarajevo, također je potrebno nastaviti održavati razvijene WEB GIS korisničke aplikacije za unos i ažuriranje alfanumeričkih podataka, kao i održavanje i administriranje prostorne baze podataka ArcSDE.

Održavanje ISV-a je neophodno da bi se sve veći obim i raznovrsnost podataka koji se prikupljaju mogao na adekvatan način obraditi i pohraniti, te preko raspoloživih alata i preglednika približiti javnosti u cilju promovisanja pozitivne slike sektor voda. Značajan segment rada ISV sistema je i ispunjavanje obaveza prema međunarodnoj saradnji (ICPDR, ISRBC), usklađivanje i harmonizacija formata podataka prema INSPIRE direktivi itd.
A.3.2. Izrada WEB korisničke aplikacije za vodno dobro i poplavna područja
Vremenske prilike tokom 2014. godine su uslovile povišene vodostaje na svim vodotocima, te se tako i intenzivirao rad nadležnih odjeljenja na praćenju, prikazu i izvještavanju stanja vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Svakodnevno se vršilo praćenje stanja i izvještavanje nadležnih institucija (centar 121, operativnibh centar 112, Federalna uprava civilne zaštite, FMPVŠ, FHMZ, itd.) kao i raznih medija o situaciji sa vodostajima i stanju na terenu. U cilju ispunjavanja tih obaveza korištene su postojeće WEB aplikacije koje su razvijene tokom prethodnih godina za ove potrebe. Obzirom da je korištenje ovih aplikacija u svhe prikaza i izvještavanja o vodostajima automatizirano u najvećoj mogućoj mjeri, imalo je za rezultat da je u nekoliko navrata bio onemogućen prikaz i dostava izvještaja nadležnim institucijama.  

Kako je rad hidrološkog monitoring sistema veoma važan tokom perioda povišenih vodostaja (vanrednih situacija), ukazala se potreba za unapređenje postojeće WEB aplikacije za prikaz i izvještavanje u takvim situacijama. Pokazalo se da postojeće aplikacije nisu u potpunosti prihvatljive od strane korisnika, jer je bilo raznih komentara kako bi ih trebalo prilagoditi i približiti potrebama korisnika. 

Iz tog razloga je izvršeno unapređenje postojećih web aplikacija za prikaz i izvještavanje, i njeno prilagođavanje formatu, izgledu i funkcionalnostima kakve ima i web aplikacija izrađena od strane Hrvatskih voda.
A.3.3. Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV - Popuna prostorne baze podataka AVP 
           Sava, Bosansko-podrinjski kanton
Osim održavanja i osiguranja ispravnog funkcioniranja ISV sistema, nastavljene su aktivnosti u cilju poboljšanja i korištenja ISV sistema. Ove  aktivnosti su nastavak započetih aktivnosti tokom 2010., 2011., 2012. i 2013. godine, a tiču se prikupljanja, sistematizacije i unosa atributnih i prostornih podataka iz svih oblasti rada Agencije u prostornu bazu Agencije, a sve u skladu sa obavezama Agencije prema Zakonu o vodama ("Sl. Novine FBiH" br. 70/06).

Tokom 2014. godine su obrađene općine Goražde, Pale i Foča (sliv rijeke Drine), a nastavkom ovih aktivnosti bi se nastavio proces unosa i popunjavanja prostorne baze podataka Agencije. Realizacijom ovih aktivnosti popunjava se prostorna baza podataka Informacionog sistema voda i na taj način se omogućava korisnicima sistema pristup aktualnim podacima, u cilju realizacije mnogobrojnih aktivnosti u svakodnevnom radu.
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A.4. Aktivnosti upravljanja vodama
A.4.1. Izrada podloga (DMR i DMP) za hidrauličke modele na vodotocima I kategorije
Objašnjeno u sklopu tačke A.1.3.2.

A.4.2. Izrada hidrološkog modela padavine-oticanje za sliv rijeke Bosne u FBiH
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

A.5. Izdavanje vodnih akata

U sektoru za izdavanje vodnih akata (sektor-40) zaposleno je sedam uposlenika od kojih su četiri angažirani kao voditelji upravnog  postupaka.  Zakonom je propisano da su vodni akti upravni akti.

Sektor za izdavanje vodnih akata, u toku 2014 godine, zaprimio je ukupno 765 zahtjeva za izdavanje vodnih akata. Najveći broj  vodnih akata se rješavao po zahtjevu stranaka (pravna i fizička lica), manji broj po zahtjevu organa nadležan za izdavanje urbanističke saglasnosti i okolinske dozvole dok nijedan zahtjev nije podnešen od organa nadležnog za pokretanje postupka za dodjelu koncesije na vodama i vodnom dobru.

U navedenom broju od 765 zahtjeva sadržano je 252 zahtjeva za Prethodnu vodnu saglasnost, 141 zahtjev za Vodnu saglasnot i 366 zahtjeva za Vodnu dozvolu.

Poništeno je 6 dodjeljenih UP brojeva (3 administrativne greške, 2 VD objedinjene, 1 PVS objedinjena)

	Zahtjevi
	PVS
	VS
	VD

	Rješeno
	173
	118
	243

	Odbačeno
	47
	10
	56

	Odbijeno
	4
	0
	3

	Obustavljen postupak
	8
	1
	2

	Proslijeđeno drugom nadležnom organu
	6
	0
	1

	U postupku rješavanja
	14
	12
	61


	Ukupan broj žalbi
	9
	(dva predmeta su iz 2013.god.)

	Broj odbijenih žalbi
	2
	

	Broj usvojenih žalbi
	1   
	

	Broj žalbi u postupku rješavanja
	5
	

	Odustanak od žalbe
	1
	


Najveći broj odbačenih zahtjeva je proistekao zbog neuredno podnesenih zahtjeva i nepostojanja uslova za vođenje upravnog postupka. 

Najveći broj odbijenih zahtjeva je proistekao zbog zabrane gradnje u vodnom dobru i plavnom području bez prethodno poduzetih mjera zaštite od voda.  
Postupci izdavanja vodnih akata su obustavljani iz razloga što je stranka trebala da riješi prethodno pitanje a koje se uglavnom odnosilo na utvrđivanje  pripadnost čestice, na kojoj se planira gradnja, vodnom dobru.

Najveći broj žalbi je bio izjavljen na vodne akte izdate za aktivnost sjeće šume u zaštitnim zonama izvorišta vode za piće i iste su prihvaćene od strane drugostepenog organa (Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) te vraćane na ponovno rješavanje prvostepenom organu (ovoj Agenciji). I na vodne akte, izdate u ponovljenim postupcima, stranke su ulagale žalbe koje su ponovno prihvaćene od drugostepenog organa i vraćane po drugi put na ponovno rješavanje prvostepenom organu (ovoj Agenciji). Te žalbe  su još uvijek u postupku rješavanja kod prvostepenog organa.

Razlog koji onemogućuje donošenja rješenja (vodnog akta) za aktivnost sječe šume u zaštitnim zonama izvorišta vode za piće je neusklađenost šumskoprivrednih osnova sa odlukama o zaštitnim zonama izvorišta vode za piće i nepostojanje utvrđenih mjera zaštite režima voda pri sječi šume. Do donošenja zakona o šumama i potrebnih podzakonskih akata, mjere odnosno uslovi koji se propisuju vodnim aktom se mogu propisati samo po slobodnoj ocjeni (iskustveni podaci), a što nije predviđeno niti  zakonom  o vodama niti drugim provedbenim propisima, te je svako izdato rješenje  podložno žalbi koja se ne može rješiti na zakonit način.

Veliki broj zahtjeva je podnesen od strane „malih“ zagađivača voda (benzinske stanice, autopraonice, betonare, automehaničarske radionice, farme i dr.) za aktivnost ispuštanja „tehnoloških otpadnih voda“ u površinske vode, a isti su najčešće podnešeni po nalogu Federalne vodne inspekcije. Za ove objekte vodne akte izdaju i kantonalna ministarstva nadležna za vode, za aktivnost ispuštanja sanitarnih otpadnih voda.

Razlog za ovako velikim brojem zahtjeva, podnešenih ovoj Agenciji, od strane „malih“ zagađivača voda tj. zagađivača koji, prema važećim propisima, ne vrše direktna mjerenja tereta zagađenja, leži u činjenici da u zakonu o vodama nije data definicija izraza „tehnološke otpadne vode“ što daje mogučnost različitog tumačenja izraza tehnološke otpadne vode u smislu  da se, osim otpadnih voda koje nastaju u tehnološkom procesu rada pogona, i oborinske vode sa manipulativnih i parkirng površina (bez obzira na veličinu ili broj parking mjesta), a koje se nalaze unutar granica zakonitog posjednika,  mogu smatrati  tehnološkim otpadnim vodama. 

Dodatnu zabunu je unijela definicija  izraza „Industrijske otpadne vode“ data u Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 4/12) u smislu da li je definicija izraza „Industrijske otpadne vode“ u skladu sa okvirnom direktivom o vodama te da li je isti kompatibilan sa izrazom „tehnološke otpadne vode“.
Ovakva nejasnoča oko izraza  „tehnološke otpadne vode“  može imati za posljedicu nezakonito izdavanje vodnih akata za aktivnost ispuštanja „tehnoloških otpadnih voda“, tj. oborinskih voda sa internih asfaltnih površina, tj. davanje obaveza „malim“ zagađivačima voda, a koja iziskuju značajna finansijska ulaganja, kako u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje vodnih akata tako i u toku izgradnje  i rada. 

Osim vođenja upravnih postupaka i donošenja vodnih akata, Sektor za izdavanje vodnih akata je kroz desetine dopisa davao upute strankama o procedurama koje se trebaju ispoštovati kako u dostavljanju urednih zahtjeva tako i u postupcima  izdavanja vodnih akata  za razne aktivnosti. 

Predstavnici Sektora 40 aktivno su učestvovali u aktivnostima vezanim za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o vodama, Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 4/12) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 6/08, 57/09, 72/09 i 68/12), a u cilju poboljšanja odredbi Zakona o vodama i eliminacije najvećeg dijela problema koji proizilaze iz različitog tumačenja odredbi uredbe i pravilnika. Prijedlozi sektora 40, a koji su se odnosili na preciziranje nadležnosti za izdavanje vodnih akata kao i davanju preciznih definicija pojedinih izraza (tehnološke otpadne vode, promet opasnih materija, nadležno tijelo i dr.)  nisu prihvaćene niti su našle svoje mjesto u prijedlogu izmjena Zakona o vodama, a što će i ubuduće predstavljati značajne probleme u zakonitom izdavanju vodnih akata. 

Tokom 2014. uposlenici ovog sektora su ažurirali i u ISV (informacioni sistem voda) uveli sve predmete koji su iz različitih razloga bili neregistrirani.

Obim poslova u 2014. godini je uglavnom na nivou ranijih godina tako da  problemi koji su istaknuti i u ranijim izvještajima, a koji se odnose na nedovoljan broj voditelja postupka, je i dalje prisutan. 

U dijelu zadataka koji su podrazumijevali saradnju sa sektorom za izdavanje vodnih akata iz AVP Jadran uspostavljen je odnos koji se može ocijeniti kao dobar uz međusobnu razmjenu iskustava i harmonizacije u pristupu vođenja upravnih postupaka.

Komunikacija između sektora 40 Agencije i FMPVŠ, odnosno sa Sektorom voda ministarstva, po pitanju osiguranja zakonitosti, kao i po pitanjima iz stručnih i ostalih oblasti, postoji na nivou dostavljanja informacija, određenih izjašnjenja i proslijeđivanja žalbi. 

Problemi koji mogu da utiću na zakonito izdavanje vodnih akata:

· Nepostojanje planskih dokumenata propisanih zakonom o vodama:  Plan upravljanja vodama sa programom mjera za postizanje ciljeva u vezi sa zaštitom voda, uređenjem voda, korištenjem voda i zaštitom od štetnog djelovanja voda,
· Neusaglašenost zakona o zaštiti okoliša  i zakona o građenju sa odredbama zakona o vodama,
· Neusaglašenost Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije sa odredbama zakona o vodama i podzakonskim aktima koji se koriste u postupku izdavanja vodnih akata,
· Neusaglašenost šumsko privrednih osnova sa odlukama o zaštitnim zonama izvorišta vode za piće,
· Neprecizno definisane nadležnosti za izdavanje vodnih akata, 

· Nepostojanje definicije izraza tehnološke otpadne vode,
· Nedovoljan broj izvršilaca posla tj voditelja postupka izdavanja vodnih akata.

Neophodno je stručno-pravno usaglašavanje primjene zakona i podzakonskih akata između Ministarstva, Agencija,  Kantonalnih Ministarstava i Inspektorata. Nekoj od institucija bi ovo trebalo dati kao zadatak da periodično organizira i koordinira učešće pobrojanih institucija u radu.

A.6. Javnost rada i podizanje javne svijesti o vodi
A.6.1. Izdavanje časopisa "Voda i mi"
Pripremljena su, odštampana i distribuirana četiri  (4) broja stručno-informativnog časopisa „Voda i mi“ (od broja 85 do 88) u tiražu od 400 primjeraka po broju.  Za potrebe svakog broja održani su jedan ili dva sastanka Redakcijskog odbora radi dogovaranja sadržaja časopisa i shodno tome pripreme tekstova.  Za svaki izdati broj su održani sastanci Savjeta časopisa.
A.6.2. Obilježavanje Svjetskog dana voda
Priprema i organizacija obilježavanja 22. marta- Svjetskog dana voda je bio posebno veliki i složen radni zadatak, obzirom da je ova Agencija 2014. godine bila domaćin centralne i jubilarne 20-te po redu  manifestacije obilježavanja Dana voda u Bosni i Hercegovini. Za tu priliku je organizovan dvodnevni radno-svečani skup u Zenici čija je tema bila „Voda i energija“ i kojem je kroz ta dva dana prisustvovalo preko 800 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Među njima su bili predstavnici najviših  državnih i entitetskih  izvršnih i zakonodavnih  vlasti, svih kantona i općina iz Federacije BiH, različitih stručnih  institucija nadležnih za oblast voda, studenti Građevinskog i Prirodnomatematskog fakulteta iz Sarajeva, studenti Mašinskog fakulteta iz Zenice, nevladinog sektora, svih  medija iz Bosne i Hercegovine, te mnoge druge zvanice i gosti koji su se odazvali pozivu da prisustvuju ovom impozantnom skupu. Ovom prilkom je prezentirano 19 referatskih izlaganja koja su sublimirana u zbornik radova „Voda i energija“ koji je naknadno odštampan i podijeljen učesnicima skupa, a časopis „Voda i mi“ broj 85 je u cjelosti svojim sadržajem posvećen ovoj manifestaciji. 
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A.6.3. Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge 
razvoja internet tehnologija
Tokom godine se kontinuirano sarađivalo sa firmom „Đikić“ na održavanju i unapređenju web stranice Agencije, tako da je urađen i novi web dizajn stranice sa puno više podataka i informacija iz rada i nadležnosti Agencije. Posebno je saradnja intenzivirana u vrijeme majskih i avgustovskih poplava u smislu obezbjeđenja neprekidnog dojavljivanja i postavljanja podataka o vodostajima koji su tako bili dostupni široj javnosti. 
A.6.4. Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima
Pripremljeno je i emitovano 13 jednosatnih mjesečnih emisija na Radiju Federacije BiH iz serijala „Za svaku kap čiste vode“ – jedna je bila specijalna i posvećena centralnoj manifestaciji obilježavanja Svjetskog dana voda i uživo emitovana iz Zenice 20. marta. 

Pripremljeno je i emitovano 12 mjesečnih emisija na TV Tuzlanskog kantona na različite teme iz oblasti voda iz Tuzlanskog i Posavskog kantona, sa posebnim fokusom na poplave nakon što su se desile u maju i avgustu 2014.

Pripremljeno je i emitovano šest (6) mjesečnih emisija na TV Sarajevo iz oblasti aktuelne problematike voda na području sarajevskog kantona. 

Saradnja sa drugim štampanim i elektronskim medijima je bila kontinuirana, naročito u vrijeme majskih i avgustovskih poplava, kada su informacije o stanju vodostaja, kao i o svim aktivnostima koje se preduzimaju ili se planiraju preduzeti,  svaka dva sata prosljeđivane u sve medije i kada su se rukovodstvo i stručni ljudi iz Agencije oglašavali ne samo iz prostora Agencije, nego i sa terena iz poplavljenih područja. Ova tema je bila veoma prisutna u medijima i nakon što su  poplave prošle, jer su nove teme: utvrđivanje nastalih šteta od poplava i sanacija poplavljenih područja, te planiranje novih mjera zaštite od velikih voda, postale veoma aktuelne i zanimljive za širu javnost. 
A.6.5. Ostali programi podizanja javne svijesti
Provedene su i ostale aktivnosti na podizanju javne svijesti kako o važnosti voda kroz razne druge oblike saradnje sa nevladinim sektorom i drugim zainteresiranim institucijama kroz direktne kontakte, putem e-maila, dopisa i sl. 
A.7. Obaveze po međunarodnim konvencijama i ugovorima
A.7.1. Konvencija o zaštiti rijeke Dunav
RBM EG – Stručna grupa za upravljanje riječnim bazenom

Tokom 2014. godine održana su 2 sastanka RBM EG.
Glavne aktivnosti ove grupe u 2014. godini bile su:

· Inoviranje Izvještaja o analizi sliva Dunava 2013 (2013 DBA) – Izvještaj je poslužio kao osnova za izradu Drugog plana upravljanja slivom Dunava (2. DRBM Plan). Dokument je pripremljen na osnovu podataka prikupljenih iz svih zemalja i objavljen 17.10.2014. godine na web stranici ICPDR-a. 
· Inoviranje Značajnih pitanja upravljanja vodama u slivu Dunava (SWMIs) – Za  potrebe izrade Drugog plana upravljanja slivom Dunava (2. DRBM Plana) inoviran je dokument SWMIs iz 2007. godine koji obrađuje organsko zagađenje, zagađenje nutrijentima i opasnim materijama, te hidromorfološke promjene i podzemne vode. Nakon objavljivanja dokumenta na web stranici ICPDR-a u decembru 2013. godine i 6-mjesečnih konsultacija dokument je usvojen na 17. OM u decembru 2014. godine.

· Izrada Drugog plana upravljanja slivom Dunava (2. DRBM Plan) – Nacrt 2. DRBM Plana je pripremljen u novembru 2014. godine i usvojen od strane šefova delegacija na 17. OM u decembru 2014. godine. Plan je objavljen na web stranici ICPDR-a 19.12.2014. godine i sada slijedi period od najmanje 6 mjeseci za prikupljanje pisanih komentara javnosti. Planirano je i održavanje Stakeholder Workshop u julu naredne godine u Hrvatskoj. Konačno usvajanje Plana predviđeno je u februaru 2016. godine.

· Vodeći principi za održivi razvoj hidroenergije u slivu Dunava – Dokument koji daje opšte principe i ključne preporuke za održivi razvoj, sa integralnim okolišnim aspektima korištenja postojećih hidro-energetskih objekata, kao i planiranja i izgradnje novih, usvojen je na 11. sastanku StWG u junu 2013. godine i objavljen na internetskoj stranici ICPDR-a. Šefovi delegacija su zatražili da RBM EG prati proces razmjene iskustava u primjeni principa i definisanja zona izuzeća za nove hidroenergetske projekte na redovnoj osnovi, te da ugrade dostupne rezultate u pripremu 2. DRBM Plana. Sekretarijat je pripremio upitnike za prikupljanje/praćenje podataka u vezi sa različitim segmentima vodećih principa.
PM EG – Stručna grupa za pritiske i mjere
U 2014 godini su održana 2 sastanka ekspertne grupe Pritisci i mjere. Na sastancima je diskusija bila usmjerena na aktivnosti za izradu II DRBMP (Plan upravljanja vodama na području sliva rijeke Dunav), te obavezama koje ova grupa ima. Radi se o inoviranju podataka o pritiscima, tabelama koje treba popuniti, rokovima dostave itd. Države članice EU ove podatke prikupljaju i šalju po sistemu izvještavanja EEA , te im je interes da osnova bude izvještaj EEA. Države koje nisu članice EU, podatke pripremaju samo za potrebe izrade Plana upravljanja slivom Dunava, te imaju različite mogućnosti po ovim pitanjima. 

U junu 2014. godine održana je i radionica u Beogradu, na kojoj su prezentovane tabele koje trebaju biti popunjene i dostavljene, a od strane država koje nisu članice EU. 

Članovi grupe iz Bosne i Hercegovine su se po pitanju inoviranja podataka izjasnili na slijedeći način:

· Za inoviranje podataka u 2014. god.  potreban je dogovor, obzirom da je u Bosni i Hercegovini u toku izrada Plana upravljanja za vodno područje rijeke Save. Plan upravljanja za BiH će biti završen istovremeno sa Planom upravljanja za sliv Dunava, te je potrebno vidjeti kako obezbjediti usklađenost podataka za ova dva Plana.  

· Obzirom da do kraja 2014. godine nije završen Izvještaj o karakterizaciji za vodno područje rijeke Save u FBiH i RS, za ICPDR nisu obezbjeđeni inovirani podaci. 
U toku inoviranja podataka za MONERIS koji će ući u II DRBMP, izvršena je kontrola podataka koje je konsultant koristio, obzirom da su na raspolaganju i rezultati popisa iz 2013.  godine. Ostali podaci su preuzeti iz raznih baza koje su dostupne na nivou EU. 
MA EG – Stručna grupa za monitoring i procjenu
U 2014. godini sastanci Ekspertske grupe za monitoring i procjenu održani su dva sastanka.
Aktivnosti ove grupe u 2014. godini bile su:

· Istraživanje implikacija u provedbi Direktive 2009/90/EC (korištenje LoQ umjesto LoD u obradi podataka) za procjenu stanja voda. Implikacije u provedbi direktive biće predstavljene u izvještaju.
· Analiza praznina i nedostataka u procjeni ekološkog statusa za Plan upravljanja za 2015. godinu. Svaka zemlja je dobila zadatak da ažurira izvještaj u skladu sa trenutnom situacijom u ovoj oblasti.
· Invazivne vrste. Započete su aktivnosti na pripremi Vodiča za invazivne vrste u slivu rijeke Dunav. Vodič će biti pripremljen na bazi podataka iz zemalja Dunavskog sliva  kao i rezultata JDS2 (Joint Danube Survey 2)  i JDS3  (Joint Danube Survey 3).
· Pregled i ažuriranje Krovnog izvještaja dunavskog sliva 2004 a koje je urađeno u skladu s članom 5. ODV. Ovaj pregled je važan korak u izradi drugog Plana upravljanja Dunavom i to će dati aktualiziranje analize pritisaka/uticaja u istom i daće informaciju koja vodna tijela neće zadovoljiti ekološke ciljeve do 2021. godine. Informacije su prikupljene preko MA EG i Danube GIS.
· JDS 3 (Joint Danube Survey 3). Detaljan tehnički izvještaj sa ovog istraživanja je finaliziran u 2014. godini za sve parametre.
· TNMN (Trans National Monitoring Network) izveštavanje. Završen je izvještaj (godišnjak) o stanju voda sa TNMN stanica za 2012. godinu. U pripremi je godišnjak za 2013. godinu.
· AQC (Analytical Quality Control). MA EG je odlučila da se redukuje QualcoDanube program koji pokriva nutrijente na jednom godišnje i prioritetne materije tvari za SM2 (nadzorni monitoring 2) svake tri godine. Wessling Consortium je odabran da u narednom periodu provodi aktivnosti AQC-a.
· Izvještavanje Komisije za zaštitu Crnog mora (BCS). Podaci sa TNMN stanica o opterećenju sliva rijeke Dunav uredno se šalju Komisiji za zaštitu Crnog mora.

· Monitoring uticaja klimatskih promjena. Pokrenuta je inicijativa na istraživanju mogućnosti nadogradnje TNMN stanica na praćenju uticaja klimatskih promjena.

FP EG – Stručna grupa za odbranu od poplava
Tokom 2014. godine održana su dva sastanka FP EG ICPDR-a .
Sve aktivnosti koje se provode u zadnje tri godine u sklopu FP EG isključivo se odnose na implementaciju Evropske direktive o poplavama (EFD) i obaveza koje iz nje proističu. U toku 2014. godine akcenat je dat na izradi prvog Plana upravljanja rizikom od poplava za bazen rijeke Dunav, te završetku aktivnosti na izradi mapa opasnosti i mapa rizika od poplava.

Nedostajući raspoloživi podaci u vezi mapa opasnosti i mapa rizika od poplava dostavljeni su do 15. oktobra 2014. godine. Sve zemlje učesnice su pozvane da do sredine mjeseca oktobra dostave eventualne komentare na Izvještaj o izradi mapa opasnosti i rizika od poplava u bazenu rijeke Dunav, koji će se početkom 2015. godine od strane Sekretarijata ICPDR-a dostaviti EU.

U toku je izrada zajedničkog - jedinstvenog Plana upravljanja rizikom od poplava za bazen rijeke Dunav (FRMP). Prezentirana je draft verzija ovog Plana koja je napravljena na osnovu raspoloživih podataka i dostavljenih prijedloga mjera. Definisan je sadržaj Plana kao i planirani prilozi.

Imajući u vidu obim i veličine nastalih šteta od poplava na Balkanu iz maja 2014. godine data je podrška da se napravi izvještaj o ovim poplavama, te je iskazana podrška u pružanju pomoći nastradalim u ovim poplavama.

Zbog značaja ovih poplava kao i potrebe međusobne saradnje sa Savskom komisijom, dogovoreno je da se napravi zajednički izvještaj o majskim poplavama ICPDR-a i Savske komisije. Savska komisija će, putem eksperata za poplave zemalja članica, voditi aktivnosti oko izrade izvještaja. Dogovoreno je da će objedinjavanje izvještaja voditi predstavnik FP EG ICPDR-a iz Srbije. Konačni izvještaj biće prezentiran na slijedećem sastanku FP EG  u martu 2015. godine.

Ad-hoc IM+GIS EG – Ad-hoc stručna grupa za informacije i GIS
IM&GIS EG je u 2014. godini, kao i u prethodnim godinama imala za osnovni zadatak i cilj prikupljanje podataka i upload podataka u DRB GIS sistem (GIS sistem ICPDR-a), za potrebe izvještavanja sa akcentom na dvije teme: Direktiva o poplavama EU, izrada mapa opasnosti i rizika od poplava; Izrada Izvještaja WFD Analiza 2013, dostava (uplaod) podataka u GIS sistem  Dunava za potrebe izrade ovog Izvještaja, kao i dalji razvoj i prilagođavanje Danube GIS sistema potrebama i zahtjevima.

U 2014. godini su održana 2 sastanka IM&GIS grupe.
Tokom 2014. godine IM&GIS EG je svoje obaveze rješavala i provodila kroz nekoliko bitnih aktivnosti i to:
· GIS sistem Dunava (Danube GIS) prikupljanje podataka i potrebe izvještavanja Direktiva o poplavama EU, izrada mapa opasnosti i rizika od poplava;
·  Izrada Izvještaja DRB Analiza 2013, dostava (uplaod) podataka u GIS sistem  Dunava za potrebe izrade ovog Izvještaja;
· Prikupljanje podataka, trenutni status postojećih setova podataka (Danube GIS template) i dostava podataka po novim (prilagođenim) setovima podataka za potrebe Izvještaja DRB Analiza 2013;
· Procesi harmonizacije (usklađivanja) podataka između susjednih zemalja;
· Nastavak razvoja DanubeGIS sistema: referentni set podataka, trenutni status, dostupnost podataka (Data Classification)
Aktivnosti vezane za podatke o poplavama: Flood Hazard Area, priprema mapa rizika od poplava, dostava (upload) nacionalnih podataka u Danub GIS sistem. Nedostatak većeg broja podataka je razlog zbog kojeg nije bilo moguće napraviti kvalitetnije „draft“ mape. Zahtjev od strane Sekretarijata ICPDR-a je da i zemlje članice koje nisu dostavile podatke to naprave u što je moguće kraćem vremenskom roku.

Također se paralelno radilo i na dostavi (upload) podataka za pripremu i izradu DRB Analize 2013. Dostavljanje podataka se vrši automatski (upload) iz Nacionalnih sistema u DRB GIS sistem (baza podataka u Sekretarijatu ICPDR-a).
Tokom 2014. godine je završen proces redizajniranja i testiranja DANUBE GIS i DANUBIS sistema, način organizacije, pristupa i dostave (upload-a) podataka.
APC EG – Stručna grupa za sistem za dojavu incidentnih zagađenja
Tokom 2014. godine održan je jedan radni sastanak Ekspertske grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja (APC EG ICPDR). 

Na sastanku su obrađene slijedeće teme:

1. Informacije Sekretarijata ICPDR-a o događajima i inicijativama važnim za rad APC grupe,

2. Rezultati testiranja 24/7 spremnosti na odgovor pri radu AEWS 2.0, održanog u novembru 2013. godine,

3. Rezultati testa održanog u martu 2014. godine (simulacija multinacionalnog incidentnog zagađenja),

4. Rad AEWS – kratak pregled sistema, redovna obuka za rad AEWS 2.0, 

5. Upravljanje rizikom od pojave prekograničnih incidentnih zagađenja u slivu rijeke Dunav,

6. Sigurnosne mjere i dobra praksa za prekograničnu pomoć.

Sistem za dojavu incidentnih zagađenja (AEWS) se primjenjuje u cilju upozorenja u slučaju incidentnog zagađenja koje može imati prekogranični uticaj. Novi, unaprijeđeni sistem, AEWS 2.0 je zvanično u primjeni od 01. marta 2013. godine. 
Na osnovu informacija dobivenih od Sekretarijata, sve ugovorne strane ICPDR-a se podstiču da aktivno koriste sistem AEWS radi jačanja povjerenja i međunarodne saradnje u kontroli incidentnih zagađenja rijeka u slivu rijeke Dunav. 
Na šesnaestom OM su uzeti u obzir napori koji se poduzimaju radi pripreme registara tačaka potencijalnog zagađenja (ARS) i kontaminiranih područja (CS) i zatraženo je od ugovornih strana da pruže svu neophodnu podršku kako bi se prikupili pouzdani podaci.
Od Sekretarijata i APC EG je zatraženo da prate srodne aktivnosti UNECE-a i primjene vodič koji se odnosi na prekogranično planiranje nepredviđenih situacija u slivu rijeke Dunav.
Hymo TG – Radna grupa za hidromorfološke promjene
Održana su 2 sastanka u 2014. godini. Na oba navedena sastanka glavni akcenat je stavljen na prikupljanje i dostavu podataka za izradu Izvještaja o analizi sliva Dunava 2013. koji je osnovna podloga za Ažuriranje Plana upravljanja riječnim bazenom Dunava kao redovni ciklus sukladno ODV. Nacrt pomenutog izvještaja je trebao biti finaliziran do polovine 2014. godine. 

Članovi HYMO TG pojedinih Zemalja članica su izvjestile grupu o raspoloživosti i stepenu prikupljenosti podataka koji se odnose na hidromorfologiju i mogućnosti popune obrazaca i rokovima dostave Sekretarijatu ICPDR-a.

Od strane BiH (zajednički FBiH i RS) dostavljeni su raspoloživi podaci, tj. ažurirani u skladu sa inoviranim obrascima, koji su bili i ranije dostavljeni za prvu analizu, a koji se odnose na hidromorfologiju. 

Predstavnik FBiH u HYMO TG  obavjestio je ostale članove svoje grupe da će se određeni podaci prikupljati u sklopu izrade plana upravljanja vodnim područjem rijeke Save na teritoriji Federaciji BiH tj. na "Nacionalnom nivou", a za potrebe procjene uticaja hidromofoloških promjena na kvalitet voda, te da će čim prvi podaci budu dostupni biti proslijeđeni Sekretarijatu ICPDR-a. Realizacija ovih aktivnosti se ne očekuje prije 2015. godine, o čemu je grupa i obaviještena.
Što se tiče Federacije BiH stepen prikupljenosti podataka nije promijenjen u odnosu na Izvještaj za aktuelni Plan upravljanja riječnim slivom Dunava, izuzev određene količine podataka koji su bili dostupni prilikom izrade Plana upravljanja slivom rijeke Save, a navedeni podaci su ranije dostavljeni od strane prijašnjih članova HYMO TG.
Ono što je uočeno u dasadašnjoj analizi materijala vezanih za HYMO TG je da posebnu pažnju treba posvetiti definisanju odnosno usvajanju pogodne metodologije za procjenu hidromorfoloških uticaja prilikom izrade plana upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save na teritoriji Federaciji BiH (a koja bi trebala biti usaglašena i sa Republikom Srpskom), a opet da bude usklađena i sa usvojenom metodologijom koja je korištena za procjenu hidromorfoloških uticaja na kvalitet voda u sklopu izrade plana upravljanja riječnim slivom Save. O ovome bitno zavisi koje će se mjere moći propisati i provoditi kako bi se poboljšao status vodnih tijela, odnosno zadržao na nivou zadovoljavajućeg, kao i vršilo lakše praćenje stanja kvaliteta voda po pitanju hidromorfoloških uticaja u vodnom području rijeke Save na teritoriji Federacije BiH. 
Groundwater TG – Radna grupa za podzemne vode
U 2014. godini organizovan je 1 sastanak radne grupe. Na tom sastanku su se, između ostalog diskutovali i dopunjavali podaci u tabelama RA za 11 prekograničnih vodnih tijela (hemijski i kvantitativni status) pod okriljem ICPDR-a. Napravljene su neke izmjene opisnih termina u tabelama, a sve u cilju finaliziranja aneksa i tablica za 2. Plan upravljanja. 

Također je konstatovano da će se DRBMP 2015 i dio koji se odnosi na podzemne vode, uglavnom temeljiti na tekstu DBA 2013 (poglavlje 2), tekstu  iz DRBMP 2009 (poglavlje 4) i sl. Pripremljeni su upitnici za prikupljanje podataka i distribuirani zemljama sa rokom za dostavu podataka koji je bio do 31.08.2014.  Prije 19.sastanka  GW TG AT, DE, BG, RO, SK i HU su isporučile ispunjene upitnike. MD i RS podaci još uvijek nedostaju. Naglašeno je da će se, ako nije podnesen zahtjev za reviziju podataka iz 2009. godine, za DPBMP 2015 koristiti podaci od ranije.

Što se tiče JDS3, po prvi put je istražena veza između zagađenja površinskih i podzemnih voda. Otkriven je niz novih supstanci tokom JDS3 ispitivanja u kao što su amidotrizoic kiselina, jopamidol, acesulfam, -benzotriazol ili karbamazepin.

A.7.2. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
PEG RBM – Stalna stručna grupa za upravljanje riječnim bazenom 

Održan je samo 1 sastanak PEG RBM-a.

Na sastanku je po prvi put bio prisutan i predstavnik Crne Gore kao rezultat potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Crnom Gorom koji omogućuje saradnju na tehničkom nivou.

U uvodnim informacijama o aktivnostima Savske komisije realizovanim nakon prethodnog sastanka PEG RBM-a prisutni su informisani da je 16.06.2014. godine u Beogradu održan Ministarski sastanak na kojem se razgovaralo o katastrofalnim poplavama koje su zadesile zemlje savskog sliva u maju 2014. godine i dogovorena hitna realizacija aktivnosti. 
Peti sastanak strana održao se 02.12.2014. godine u Zagrebu, na kojem je trebalo da se prihvati prvi Plan upravljanja slivom rijeke Save (završen 2012. godine), ali i da se razgovara o dopunama Okvirnog sporazuma (jačanje uloge ISRBC-a u segmentu upravljanja vodama). 

Završena je Procjena bilansa nanosa za rijeku Savu, a napravljen je i nacrt Water & Climate Adaptation Plan za koji su završene i web konsultacije. 
Završen je i UNECE projekat o poplavama, a Izvještaj o preliminarnoj procjeni poplavnog rizika je objavljen na web stranici ISRBC-a. U međuvremenu je odobren i WBIF projekat Improvment of Joint Flood Management Actions in the SRB (2,0 mil EUR) u okviru kojega će se izraditi i Plan upravljanja rizikom od poplava. 

Krenulo se i u I fazu uspostave Sava GIS-a sa sredstvima EC granta (februar 2014. – juli 2015.). U toku su i dva projekta pod okriljem Sava Nexus Assesment (voda – hrana – energija – ekosistemi): jedan pod okriljem UNECE Konvencije o vodi, a drugi pod okriljem EC-a (JRC vodi Stručnu podršku inicijativi Dunavske strategije). 
Diskutovalo se o nacrtu inovirane Analize sliva rijeke Save 2014 (SRBA), poglavlje po poglavlje, kao početnom korakom u pripremi drugog Plana upravljanja slivom Save. Za sljedeći sastanak pripremiće se novi nacrt sa izmjenama/dopunama u skladu sa diskusijom. 
Održavanje sastanaka u 2015. godini je načelno dogovoreno za drugu polovinu januara i kraj marta. Fokus rada će biti na aktivnostima u vezi sa drugim ciklusom upravljanja slivom Save.
PEG APC – Stalna stručna grupa za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja
U 2014. godini održan je jedan sastanak PEG APC. Domaćin je bila BiH, odnosno sastanak je održan u Banja Luci. Obzirom da  protokol  pripremljen u okviru ove radne grupe nije usvojen i potpisan od država članica Savske komisije, PEG APC je nastavila sa redovnim zadacima. Sistem AEWS se redovno testira, te grupa organizuje testiranja za slivno područje Save i učestvuje u testiranju na nivou sliva rijeke Dunav. Na sastancima se organizuju prezentacije iz država domaćina, kako bi se upoznali sa novim projektima i organizacijom sistema dojave incidentnih zagađenja u svakoj državi članici Savske komisije. 
Napomena: Bosna i Hercegovina još uvijek nema organiziovan PIAC na nivou države sa obezbjeđenim radom 24/7. 
PEG FP – Stalna stručna grupa za zaštitu od poplava
U 2014. godini su održana dva sastanka. 24. Sastanak održan je u aprilu, a 25. Sastanak u novembru. Sve zahtjevane obaveze od strane članova Sekretarijata Savske komisije ispunili smo u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu sa raspoloživim podacima i mogućnostima.
U protekloj godini je završena I faza USACE – Sava Hydrologic Model, a ugovorena je i druga faza koja se treba finalizirati u 2015. godini. Za pilot projekte su odabrani subbazeni rijeke Bosne i Une.  

Zemlje članice su dostavile Savskoj Komisiji detaljne nacionalne  izvještaje o katastrofalnim poplavama koje su se desile u maju 2014. godine, a u toku je izrada zajedničkog izvještaja za sliv Save, koji će se uputiti ICPDR-u.
Sve članice nastavljaju svoje aktivnosti na implementaciji Flood Directive.
Ah GIS EG – Ad-hoc GIS stručna grupa   
U okviru Savske Komisije predstavnici Ad-hoc GIS grupe su tokom 2014. godine, održali dva radna sastanka (23.01.2014. godine i 23.09.2014. godine) u Zagrebu.

U proteklom periodu (tokom 2014. godine) predstavnici ove radne grupe su aktivno učestvovali u okviru projekta „Izrada Plana upravljanja za sliv rijeke Save (SRBMP)“, u tom smislu što su usaglašavani osnovni setovi podataka za Sava GIS i pripremane prostorne baze podataka (file geodatabase) za izradu RBM Plana.

Također su nastavljene aktivnosti na pripremi podataka na nacionalnom nivou naročito za PEG FP grupu. Tokom 2014. godine je izvršena sistematizacija od strane konsultanta svih podataka. Podaci koji su dostavljeni od strane zemalja članica, su složeni i objedinjeni, u jednu bazu u skladu sa zahtjevima ODV-a, WISE sistema i INSPIRE Direktive, a oslanjajući se na model ICPDR-a. 

Pored ovih aktivnosti se radilo na pitanju sistema implementacije SAVA GIS-a, u skladu sa procedurom nabavke podjeljenom na Lotove. U okviru ove aktivnosti pripremljen je osnovni  "data set" podataka za korištenje Sava GIS-a i nastavljene su aktivnosti na provođenju procedura vezano za uspostavu Sava GIS projekta (priprema i izrada tenderske dokumentacije ToR, prikupljanje podataka o potencijalnim kandidatima, vremenski rokovi itd.).
A.7.3. Sporazumi, ugovori, konvencije i drugi projekti
Bosna i Hercegovina je potpisnica niza konvencija, sporazuma i ugovora vezanih za sektor voda. 
· Komisija za vodoprivrednu saradnju između Republike Hrvatske i BiH - Podkomisija za sliv Crnog mora.
Podkomisija se prvi i jedini put u prošloj godini sastala 11.12.2014. godine u Zagrebu.  Razgovaralo se o okviru djelovanja Podkomisije u skladu sa Ugovorom između Vlade RH i Vlade BiH o uređenju vodoprivrednih odnosa i Pravilnikom o nadležnosti i radu Komisije, te o prijedlogu Pravilnika  o radu Podkomisije.  Pripremljen je i prijedlog obrasca Plana aktivnosti koji je u narednom periodu potrebno popuniti prijedlozima i aktivnostima te prihvatiti na sljedećem sastanku Podkomisije, nakon čega će Program rada biti dostavljen Komisiji na odobrenje. 

Razmjenjene su i informacije o pripremama Planova upravljanja vodnim područjima i Planova upravljanja rizicima od poplava. Zaključeno je da Podkomisija predloži uključivanje konsultacija u pripremu planova upravljanja vodnim područjima i planova upravljanja rizicima od polava kako u  BiH tako i u RH u svoju redovnu aktivnost, što će biti navedeno i u Planu aktivnosti Podkomisije.

A.7.4. Otplata investicionih kredita
Ukupno troškovi  otplate investicionog kredita ostvareni su u iznosu od 184.724,92 KM. Za  servisiranje kredita iskorištenog od Svjetske banke  prema Razvojnoj banci Federacije BiH plaćeno 91.665,64 KM za dva polugodišnja anuiteta. U skladu sa potpisanim ugovorom Budžetu Unsko-sanskog kantona plaćeno je 93.059,28 KM kao pomoć u visini od  50% obaveza po kreditu Saudijskog fonda iskorištenog za izgradnju vodovodnog sistema u Bužimu.
A.8. Prikupljanje i kontrola obračuna i plaćanja vodnih naknada

Utrošenim  sredstvima u iznosu od 12.863,83 KM vršeno je plaćanje održavanja uspostavljenog programa evidentiranja količina i uplata vodnih naknada po obveznicima,  plaćena ugovorena naknada prema JKP „Rad“ Tešanj  za naplatu posebne vodne naknade za zaštitu voda od obveznika koji nisu priključeni na kanalizacinu mrežu  vodovoda u Tešnju i angažovanje spoljneg saradnika na kontrolnom utvrđivanju tereta zagađenja otpadnih voda većih zagađivača od strane Laboratorije za vode.
A.9. Stručne usluge na realizaciji poslova Agencije 
A.9.1. Priprema podzakonskih akata, programa radova, stručnih mišljenja, elaborata itd

Sredstva sa ove stavke plana su planirana za finansiranje izrade programa radova, elaborata, stručnih mišljenja i dr.u svrhu realizacije poslova Agencije.

U 2014.godine sa stavke A.9.1. su finasirani slijedeći poslovi: Elaborat o procjeni vrijednosti zgrade „Vodoprivreda“, Elaborat o kupovini zgrade „Vodoprivreda“, Izrada Pravilnika o budžetskom knjigovodstvu, Elaborat osiguranja lijeve obale rijeke Bosne na lokalitetu Labudova krivina- Prud, Glavni projekat sanacije parapetnog zida na lokalitetu Grebnice, Idejni projekat uređenja Informaciobnog centra odbrane od poplava...

A.9.2. Revizija tehničke dokumentacije

Stavkom A.9.2. su obezbjeđena sredstva za 11 revizija tehničke dokumentacije i 1 revizija javnih nabavki. Revizija tehničke dokumentacije je ugovorena za : Reviziju urađenih geodestskih podloga – snimanje savskih odbrambemih nasipa; revizija Glavnog projekta uređenja korita rijeke Bosne od mosta u naselju Svrake do malešićkog mosta; revizija Glavnog projekta obaloutvrde na lijevoj obali Drine , od ušća Kosove do ušća Koline; Revizija Glavnog projekta uređenja desne obale rijeke Une u gradskoj zoni Bihaća; Revizija Glavnog projekta uređenja korita rijeke Bosne na ušću Ljubinje; Revizija Glavnog projekta za pod projekat Goražde, nizvodno od centra grada....

Također je urađena i revizija izvršenih procedura provedenih javnih nabavkji u Agenciji za 2014.godinu

A.9.3. Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava

Za kvalitetno i stručno praćenje realizacija radova (stavka B.) angažuju se pravna lica za obavljanje nadzora nad radovima. U 2014.godini sa stavke A.9.3. je ugovoren 31 nadzor nad izvođenjem radova.

B. Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte

B.1. Zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH
B.1.1 Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14.06.2001. godine zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH koji služe za zaštitu od voda ljudi i imovine na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac preneseni su na korištenje i upravljanje Javnom preduzeću za "Vodno područje slivova rijeke Save". AVP Sava je odredbama Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) definisana kao pravni sljednik navedenog javnog preduzeća.

Svake godine AVP Sava provodi postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na poplavnim područjima Srednja Posavina i Odžačka Posavina. Na postojećim zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na poplavnim područjima Srednje i Odžačke Posavine odnosno na području općina Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac i Gradačac vrše se radovi odbrane od poplava u skladu sa FOP-om (Federalni plan odbrane od poplava). Faze odbrane od poplava obuhvataju:

· Pripremne mjere i radove (redovno tekuće i investiciono održavanje vodnih objekata, upravljanje i kontrola stanja izgrađenih zaštitnih objekata i postrojenja, saniranje oštećenih objekata, smještaj i održavanje odbrambene opreme i dr.),
· Operativne odbrambene aktivnosti (upravljanje sistemom za odbranu od poplava sa radom na neposrednom izvršenju odbrane od poplava),
· Završne mjere i radovi (saniranje oštećenih vodnih objekata, popunjavanje zaliha odbrambenom opremom i materijalom i dr.).

B.1.1.1. Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine 
Tekuće održavanje na poplavnom području Srednja Posavina se organizuje i provodi na slijedećim zaštitnim vodnim objektima:

· crpna stanica "Tolisa" u Tolisi – Orašje,
· čuvarske kuće "Grebnice" i "Kopanice",
· nasip uz međudržavni vodotok rijeke Save "Osatno – Bosanski Šamac",
· nasute brane "Hazna" i "Vidara" na području Gradačca.

B.1.1.2. Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine 
Tekuće održavanje na poplavnom području Odžačka Posavina se organizuje i provodi na slijedećim zaštitnim vodnim objektima:

· crpne stanice "Zorice I i II" i "Svilaj",

· centar odbrane od poplava "Prud" i čuvarske kuće "Novi Grad", "Zorice" i "Svilaj",

· nasip uz međudržavni vodotok rijeke Save "Prud – Kadar",

· lijevi odbrambeni nasip uz rijeku Bosnu "Prud-Neteka",

· obodni kanali: "Svilaj-Potočani", "Gornji obodni kanal", "Donji obodni kanal" i "Bosna-Bukovica".

B.1.1.3. Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta
               (zajedno sa RS i Brčko distriktom)
Zajedno sa JU "Vode Srpske" iz Bijeljine i Vladom Distrikta Brčko, AVP Sava učestvuje u sufinansiranju tekućeg održavanja zaštitnog vodnog objekta CS Đurići-Vučilovac koja je locirana na području distrikta Brčko BiH.

Sve aktivnosti tekućeg održavanja predmetnog zaštitnog objekta realizovane u toku 2014. godine (provođenje postupka javne nabavke, izbor izvođača, praćenje realizacije, rad Komisije za praćenje) provedene su na osnovu odredbi Sporazuma o upravljanju i sufinansiranju održavanja crpne stanice "Đurići" – Vučilovac za period 2014.-2016. godina.
Prema odredbama Sporazuma, sve aktivnosti koje se provode u cilju upravljanja i održavanja ovog zaštitnog vodnog objekta trebaju biti usaglašene i finansirane u utvrđenom omjeru između tri sufinansijera (AVP Sava - 67%, Brčko Distrikt – 18% i Vode Srpske – 15%).
B.1.1.4. Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu
Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara na području općine Gradačac je kontinuirana aktivnost koja se sprovodi u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH kojom su Agenciji za vodno područje rijeke Save na upravljanje predati zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH koji se nalaze na ovom području.
Sadržaj i obim tehničkog osmatranja je definisan tehničkim propisima. U 2014. godini izvršene četiri (4) serije geodetskih i fizikalnih osmatranja a rezultati su prezentirani u odgovarajućim izvještajima po segmentima:

Sveska 1: Geodetske metode osmatranja


Sveska 2: Fizikalne metode osmatranja


Sveska 3: Analiza stanja brane
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Izvještaji se kontinuirano, nakon svake serije osmatranja predaju AVP-u Sava, a konačan Izvještaj sa analizom stanja brana i akumulacija Vidara i Hazna predat je Agenciji u decembru 2014. godine.
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B.1.1.5. Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava
Važećom zakonskom regulativom potrebno je obezbijediti i sprovesti zaštitu od otuđenja zaštitnih vodnih objekata na području Posavskog kantona. U tom pravcu vrše se kontinuirane aktivnosti osiguranja od provale, krađa, sabotaža na objektima sistema odbrane od poplava (crpnim stanicama, čuvarskim kućama, centrima odbrane od poplava na poplavnim područjima Srednja i Odžačka Posavina) i prostora laboratorije agencije u Butilama. Svi objekti su opremljeni video nadzorom i protivprovalnim uređajima. Održavanje sistema i hitne intervencije po potrebi vrše se od strane ovlaštene zaštitarske agencije.
B.1.1.6. Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon,  i dr.)
U okviru troškova pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Federacije postoje ostali troškovi koji se odnose na troškove električne energije (redovna potrošnja i potrošnja električne energije za rad agregata kada su crpne stanice u aktivnom pogonu) i telefona u objektima. Tokom 2014. godine u proljetnim i jesenskim mjesecima zbog visokih nivoa rijeke Save, kao i nivoa unutrašnje kanalske mreže, javila se potreba za uključivanjem crpnih stanica što se odrazilo i na povećanje sredstava utrošenih na njihov rad.
B.1.1.7. Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije
U slučaju hidroloških stanja kada dolazi do proglašenja redovne ili vanredne odbrane od poplava na poplavnim područjima sa izgrađenim zaštitnim vodnim objektima u Posavskom kantonu javljaju se troškovi u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara od posljedica plavljenja. Nakon prolaska plavnog vala ti se troškovi fakturišu od strane pravnog lica koje sprovodi aktivnosti na odbrani od poplava na ovim područjima.

U skladu sa Federalnim planom odbrane od poplava (FOP) u periodu 05.-08.05.2014. godine na poplavnim područjima Odžačka Posavina i Srednja Posavina proglašeno je stanje redovne odbrane od poplava. Ubrzo po prestanku pomenute redovne odbrane od poplava, polovinom mjeseca maja, desile su se katastrofalne poplave zbog čega je proglašeno stanje prvo redovne, a zatim i vandredne odbrane od poplava na poplavnim područjima Odžačka Posavina i Srednja Posavina koje je bilo na snazi od 15.05.-10.06.2014. godine. Također na poplavnom području Odžačka Posavina u septembru bilo je proglašeno stanje redovne odbrane od poplava koje je trajalo od 18.09. do 29.09.2014. godine.

U skladu sa postojećim Okvirnim sporazumima za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH na području Odžačke i Srednje Posavine, na osnovu Elaborata troškova odbrane od poplava u periodu proglašenja redovne odbrane i vandredne odbrane od poplava dostavljenim od strane pravnih lica koja obavljaju ove poslove u toku 2014. godine i Zapisnicima Komisija za utvrđivanje troškova proizašlih na osnovu vršenja radova redovnih i vandrednih odbrana od poplava na razmatranim poplavnim područjima u pomenutim periodima (formiranih od strane AVP Sava), utvrđeni su i fakturisani troškovi za obavljene radove.
B.1.1.8. Sanacije i aktivnosti na otklanjanju poslijedica od štetnog djelovanja voda na objektima u 
              vlasništvu FBiH (FOP član 7)
Pojave visokih vodostaja rijeka Bosne i Save sa i bez plavljenja branjenog područja Odžačke i Srednje Posavine imaju često za poslijedicu oštećenja i deformacije na zaštitnim vodnim objektima. Ovom stavkom je predviđena sanacija i otklanjanje posljedica, ranije utvrđenih oštećenja na zaštitnim objektima, te naročito utvrđenih oštećenja koja su se desila nakon  iznimno visokih voda rijeke Bosne i rijeke Save u mjesecu maju 2014. godine, koje su prouzrokovale katastrofalne poplave na oba branjena područja.
B.1.1.8.1 Sanacija nasipa usljed djelovanja divljih životinja - Odžačka Posavina
Česta pojava oštećenja unutarnjih - branjenih kosina savskog odbrambenog nasipa uslijed djelovanja divljih životinja jazavaca i lisica, na način iskopa legla u tjelu nasipa, utvrđena je nakon prve košnje nasipa u mjesecu junu. Dionica nasipa na kojoj su utvrđena oštećenja prostire se od stacionaže km 17+000 (kanal Svilaj Potočani) do stacionaže km 27+000 (Kadar). Broj oštećenja – rupa u nasipu koja su sanirana tokom mjeseca oktobra i novembra 2014. godine je 42 rupe tj. legla.
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B.1.1.8.2. Remont i sanacija pumpi, elektromotora i trafostanica sa elektrorazvodima na objektima 
                  CS Svilaj i CS Zorice I i CS Zorice II
Tokom katastrofalnih poplava iz mjeseca maja 2014. godine došlo je do plavljenja branjenih površina na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina. Tom prilikom pod vodom su se našli i zaštitni vodni objekti – crpne stanice. 

Na području Odžačke Posavine poplave su izazvale oštećenja na hidromašinskoj i elektro opremi kao i elektrorazvodima na objektima CS Svilaj, CS Zorice I i CS Zorice II. Čim su se stekli potrebni preduslovi izvršena je hitna sanacija navedene opreme objekata crpnih stanica u cilju uspostave njihovog normalnog rada i obezbjeđenja crpljenja vode iz branjenog područja.

Nakon smanjenja vodostaja rijeke Save i mogućnosti prestanka rada pumpnih stanica izvršen je detaljan pregled oštećenja koja su nastala usljed plavljenja opreme, kao i stanja nakon dugotrajnog neprekidnog rada pumpnih agregata. Na osnovu tog pregleda stručne organizacije i dostavljenog izvještaja sa prijedlogom aktivnosti, a u svrhu obezbjeđenja potpune spremnosti i sigurnosti rada pumpnih agregata i prateće opreme za naredni period u kojem se očekuju značajne padavine, bilo je potrebno što prije krenuti u sanaciju nastalih oštećenja hidromašinske i elektro opreme kao i elektrorazvoda. Kao prioritetna, ukazala se potreba za remont pumpe P2 na CS Zorice I, koja se nakon pregleda pokazala najkritičnija, obzirom da uopće nije bilo mogućnosti stavljanja u rad ove pumpe. Uz remont navedene pumpe predviđena je i nabavka nedostajućih dijelova i opreme, potrebnih za uredan rad pumpi na CS Zorice i Svilaj, također shodno pomenutom izvještaju o pregledu.

Zbog visokih nivoa vode u kanalskoj mreži branjenog područja i potrebe za prepumpavanjem ovih voda, sa realizacijom ove stavke se još nije otpočelo. Očekuju se povoljniji hidrološki uslovi kako bi predmetni radovi bili izvršeni.
B.1.1.8.3. Sanacija klizišta na savskom odbrambenom nasipu u Novom Gradu
Nakon izrade projektne dokumentacije i provođenja javne nabavke za izvođenje radova, radovi su ugovoreni početkom decembra 2014. godine. Radovi sanacije klizišta, zbog hitnosti izvršenja, su započeti i do kraja decembra je ispostavljena i privremena situacija.
B.1.1.8.4. Popravka krune nasipa kao posljedica poplava - Odžačka Posavina
Radovi su ugovoreni krajem mjeseca decembra 2014. godine. Realizacija radova se predviđa u prvom tromjesječju 2015. godine. Popravka krune nasipa je predviđena od stacionaže km 3+000 (ustava Starača) do stacionaže km 6+850.
B.1.1.8.5. Sanacija građevinskog dijela objekata ČK Novi Grad, ČK Zorice i COP Prud 
Oštećenja na građevinskim dijelovima objekata ČK Novi Grad, ČK Zorice i COP Prud koja su nastala nakon povlačenja poplavnih voda iz objekata su sanirana u ugovorenom obimu radova.
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B.1.1.8.6. Sanacija bosanskog nasipa 
Sanacija bosanskog nasipa je obuhvatala radove sanacije više dijelova dionica krune i unutarnjih kosina trupa nasipa a koji su pretrpjeli oštećenja od erozije pri preljevanju preko krune nasipa velikih voda rijeke Bosne u maju mjesecu. Radovi su izvršeni u ugovorenom obimu.
B.1.1.8.7. Sanacija GPS mreže na području Posavine i obnova geodetskih podloga za dionice nasipa
                  planiranih za rekonstrukciju
Za potrebe hidrografskog snimanja korita rijeke Save, realizaciju projekata koji se odnose na savske odbrambene nasipe, definisanje njihovog nultog stanja 2009. godine, kao i nastalih promjena u geodetskom smislu, uspostavljena je GPS mreža. Tokom katastrofalnih poplava koje su zadesile vodno područje rijeke Save polovinom mjeseca maja 2014. godine došlo je do plavljenja i značajne devastacije zaštinih vodnih objekata na teritoriji Posavskog kantona pa time i navedene GPS mreže.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti predstavljala je rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa u cilju njihovog nadvišenja i postizanja potrebnog zaštitnog nadvišenja. Imajući u vidu činjenicu da je većina projekata rekonstrukcije pojedinih dionica savskog odbrambenog nasipa urađena prije nekih desetak godina izvršena je aktuelizacija geodetskih podloga tj. izvršena je provjera trenutne kote krune nasipa.

B.1.1.8.8. Geodetske podloge za sanaciju proboja u Prudu i Kopanicama
Zbog obilnih kiša u aprilu 2014. godine došlo je do ekstremnih vodnih valova na rijekama Bosni i Savi. To je rezultiralo probojem savskog odbrambenog nasipa na lokalitetima Prud (općina Odžak) i Kopanice (općina Orašje).

U cilju hitne sanacije oštećenih dijelova nasipa, a zbog mogućih eventualnih novih padavina bilo je potrebno što urgentnije izraditi tehničko rješenje. Priprema i izrada tehničkog rješenja sanacije podrazumjevala je i izradu Geodetskog elaborata, odnosno geodetskog snimanja nasipa na mjestima puknuća i oštećenja.
B.1.1.8.9. Sanacija hidromašinske i elktro opreme tokom poplava objekata CS Svilaj i CS Zorice I i II
                  i CS Đurići
U periodu 17.-18.05.2014. godine došlo je do prelijevanja vode preko zaštitnih vodnih objekata (nasipa) na poplavnim područjima Odžačka Posavina i Srednja Posavina, usljed čega su velike površine ovih poplavnih područja bile pod vodom. Pored velikog broja stambenih, privredenih i infrastrukturnih objekata, poplavljeni su bili i zaštitni vodni objekti za evakuaciju voda tj. crpne stanice: CS Svilaj, CS Zorice I, CS Zorice II i CS Đurići. Pod vodom su bili hidromašinska oprema (elektromotori i pumpe), te elektro oprema u ovim objektima.

U svrhu normalizacije stanja odnosno sprečavanje širenja zaraza i drugih opasnosti koje se javljaju u vrijeme trajanja poplava, te da bi se stvorili preduslovi za saniranje nastalih šteta bilo je potrebno u što kraćem roku izvršiti evakuaciju voda sa poplavljenih površina. S tim u vezi hitno je organizovano da certificirana firma izvrši obilazak objekata crpnih stanica CS Svilaj, CS Zorice I i CS Zorice II na poplavnom području Odžačka Posavina kao i crpne stanice CS Đurići na poplavnom području Srednja Posavina. Ova firma je izvršila procjenu nastalih šteta i realizovala radove na saniranju navedene opreme i istu osposobila za neophodan rad na evakuaciji voda.
B.1.1.8.10. Nabavka rezervnih dijelova za elektro-mašinski pogon u crpnim stanicama u Posavini
Zbog plavljenja objekata crpnih stanica CS Zorice I i II, CS Svilaj i CS Đurići postojala je opasnost od oštećenja određenog broja dijelova (sklopova) elektro-mašinskog pogona. Na sreću i radi pravovremene intervencije samo je nekoliko dijelova trebalo zamjeniti. Zbog toga je nabavka rezervnih dijelova izvršena u slopu stavke E.1.2.22.2.

B.1.1.8.11. Dnevni nadzor na sanaciji proboja u Prudu i Kopanicama sa terenskim istražnim 
                    radovima (laki penetracioni opiti) 
Usljed prelijevanja vode preko zaštitnih vodnih objekata (nasipa) došlo je do oštećenja, a zatim i do proboja savskog odbrambenog nasipa, na nekoliko lokacija u području naselja Prud u poplavnom području Odžačka Posavina, te proboja nasipa u području naselja Kopanice u poplavnom području Srednja Posavina. Nakon sticanja uslova pristupilo se hitnoj sanaciji načinjenih proboja. Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju nasipa bilo je neophodno izvršiti prethodna geomehanička ispitivanja (LPT - laki penetracioni opiti) nasipa kao i ispitivanja kvaliteta materijala na pozajmištima koja bi se mogla koristiti za sanaciju. 

Ujedno je obezbjeđen dnevni nadzor na izvođenju sanacionih radova, nadzor sa laboratorijom za ispitivanje kvaliteta ugrađenog materijala. Pobrojane aktivnosti obavljene su najprije na sanaciji savskog odbrambenog nasipa na lokalitetu Prud, a zatim na lokalitetu Kopanice.
B.1.1.8.12. Sanacija ostalih šteta od poplava na zaštitnim vodnim objektima u Posavini
Sanacija krune savskog odbrambenog nasipa na lokalitetu Novi Grad 

Nakon izrade projektne dokumentacije i provođenja javne nabavke za izvođenje radova, radovi su ugovoreni početkom decembra 2014. godine. Radovi sanacije klizišta, zbog hitnosti izvršenja, su započeti i do kraja decembra je ispostavljena i privremena situacija.

B.1.1.8.13. Sanacija proboja savskog odbrambenog nasipa na lokalitetu Kopanice 
Proboj savskog odbrambenog nasipa na lokalitetu Kopanica se desio 18.05.2014. godine u dužini od cca 135 m. Poslijedica proboja nasipa je bilo plavljenje dijela naselja Orašje, naselja Vidovice, naselja Kopanice, Vučilivac i dijela naselja Brčko.

Odmah nakon stvaranja minimalnih vremenskih i geomehaničkih uslova za izvođenje zemljanih radova pristupilo se sanaciji proboja na način izrade novog nasipa uz što je moguće više poštivanje tehničkih uslova za izvođenje slojeva nasipa. Za ovakav rad angažovana su stručna pravna lica za praćenje i nadzor na radovima. Radovi, sa više prekida uslovljenih vremenskim prilikama koje utiču na kvalitet izvođenja, su završeni u septembru 2014. g.
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Proboj nasipa Kopanice
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Sanirani nasip Kopanice

B.1.1.8.14. Sanacija hidromašinske i elektro opreme tokom poplava objekta CS Đurići
Ova stavka je realizovana u sklopu stavke B.1.1.8.9. Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2014. godinu.
B.1.1.8.15. Sanacija krova i fasade objekta CS Đurići
Sredinom mjeseca maja 2014. godine došlo je do plavljenja i značajne devastacije objekta CS Đurići u Vučilovcu na području Brčko distrikta BiH. 

Aktom broj: 09-1004DS-04/14 od 10.06.2014. godine Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta informisani smo o stepenu oštećenja u crpnoj stanici "Đurići". Najveće štete zabilježene su na krovu i vanjskoj fasadi objekta. U navedenom aktu potvrđeno je učešće Brčko distrikta u sufinansiranju nastalih oštećenja na objektu, shodno odredbama Sporazuma o upravljanju i sufinansiranju održavanja crpne stanice "Đurići" – Vučilovac za period 2014.-2016. godina. Data je saglasnost da "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo izvrši izbor najpovoljnijeg izvođača predmetnih radova, a Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pripremi predmjer radova za sanaciju krova i oštećenja fasade na objektu crpne stanice.

Aktom broj: 01/3-2915-2/14 od 07.07.2014. godine Javna ustanova "Vode Srpske" je također potvrdila svoje učešće u sufinansiranju predmetnih radova u omjeru kako je to definisano Sporazumom. Također su se saglasili da "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo provede proceduru javne nabavke izbora najpovoljnijeg izvođača ovih radova.
Sve gore navedeno je potvrđeno zaključcima sa 2. sastanka Komisije za provođenje Sporazuma o upravljanju i sufinansiranju održavanja crpne stanice "Đurići" – Vučilovac za period 2014.-2016. godina koji je održan dana 10.07.2014. godine u Brčkom.
Radovi na sanaciji krova objekta CS Đurići su u potpunosti okončani dok je sanacija vanjske fasade objekta prekinuta do povoljnijih vremenskih uslova koji će omogućiti puni kvalitet planiranih radova.
B.1.1.8.16. Remont i sanacija pumpi, elektromotora i trafostanica sa elektrorazvodima na objektima 
                    CS Tolisa i CS Đurići
Naknadnom provjerom stanja hidromašinske i elektro opreme u objektima CS Tolisa i CS Đurići nije uočeno da je ista pretrpjela veća oštećenja. Manja oštećenja su uočena na jednoj pumpi u CS Đurići i zbog toga je odlučeno da je svrshishodnije sredstva planirana za ovu stavku iskoristiti u druge svrhe. U sklopu stavke B.1.1.9. izvršen je manji servis pumpe koja je imala poteškoća u svom radu u objektu CS Đurići. 
B.1.1.8.17. Sanacija sabirnog bazena CS Tolisa
U krugu objekta CS Tolisa došlo je do oštećenja zemljanog nasipa između sabirnih bazena, do pojave klizišta na kosinama sabirnog bazena, zatrpavanja određenih dijelova dovodnih kanala, oštećenja grube rešetke, te do oštećenja ušća na odvodnom kanalu u rijeku Savu.  S tim u vezi su pokrenute aktivnosti da se u što kraćem vremenskom roku pristupi sanaciji oštećenja, a kao prvi korak je urađen Elaborat sanacije nastalih oštećenja u krugu objekta CS Tolisa.  Na osnovu pomenutog elaborata je provedena javna nabavka za radove sanacije i odabran izvođač radova i nadzor.

Međutim zbog konstantno visokog vodostaja u sabirnim bazenima (od septembra pa sve do decembra 2014. god.), nije se moglo pristupiti izvođenju radova. Iz navedenih razloga Izvođač nije ni uveden u posao u 2014. godini, te je zatražio produženje roka za realizaciju Ugovora tj. da se radovi realizuju kada se steknu povoljni vremenski uslovi, što je i odobreno od strane AVP Sava, tako da će se pomenuti sanacioni radovi realizirati u 2015. godini, kada za to nastupe povoljni vremenski uslovi. 
B.1.1.8.18. Popravka krune nasipa kao posljedica poplava - Srednja Posavina

Pošto oštećenja krune savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina nisu bila većeg obima i karaktera, a u cilju što efikasnijeg utroška raspoloživih sredstava, ista su sanirana u sklopu aktivnosti redovnog održavanja zaštitnih vodnih objekata na ovom području.
B.1.1.8.19. Sanacija puta uz nožicu nasipa, lokalitet Tursinovac

Na savskom odbrambenom nasipu desila su se oštećenja krune nasipa, koja imaju za uzrok da prelaz mehanizacije za potrebe održavanja nasipa i eventualno prevoz materijala i ljudi kod aktivnih mjera odbrane od poplava sada ugrožava krunu nasipa. Iz tog razloga, kao i potreba održavanja kosine nasipa sa branjene strane, urađena je sanacija pristupnog puta uz nožicu nasipa, koji je devastiran u toku posljednjih poplava, a koji je i ranije postojao u naselju Tursinovac na dužini od 1,1 km.
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B.1.1.8.20. Sanacija nasipa usljed djelovanja divljih životinja - Srednja Posavina
Nakon poplava koje su se desile u maju 2014. godine na pojedinim mjestima savskog odbrambenog nasipa (na dionici savskog nasipa st. km 10+600 (Kopanice) i st. km 20+300 (Grebnice)) uočena su oštećenja u tijelu nasipa u smislu rupa koju su nastale djelovanjem divljih životinja (jazavaca). Ova oštećenja je bilo potrebno hitno otkloniti i sanirati kako ne bi došlo do eventulanih neželjenih posljedica kao što su procurivanje vode kroz nasip što je moglo dovesti do gubitka stabilnosti istih i u konačnici izazvati poplave branjenog područja Srednja Posavina.
B.1.1.8.21. Sanacija pristupnog puta Svilaj - granični prelaz uz savski odbrambeni nasip
Ugovoreni radovi, zbog povećane vlažnosti podtla (pojava blata), su se izvršavali usporeno. Realizacija radova se predviđa u prvom tromjesječju 2015. godine.
B.1.1.9. Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 5)
Karakter i obuhvat poplava iz mjeseca maja 2014. godine, te pojava više poplavnih događaja tokom godine, uslovili su potrebu intenzivnog angažmana ljudi, materijalno tehničkih sredstava i opreme potrebne za sprovođenje aktivnosti aktivne odbrane od poplava. Zbog toga je došlo do značajnog utroška opreme i sredstava koja se koriste tokom odbrane od poplava.

Jedan dio sredstava i opreme nabavljen je u samom toku provođenja mjera aktivne odbrane od poplava (vreće), dok se nakon provođenja ovih mjera pristupilo zanavljanju potrošene, oštećene i uništene opreme i sredstava.   

U sklopu ove stavke izvršena je također i zamjena oštećene opreme za video nadzor i praćenje zaštitnih vodnih objekata te servis pumpe u objektu CS Đurići.
B.1.2. Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH

B.1.2.1. Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina
Nakon rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na dionici Draganovci-Orašje, AVP Sava je predvidjela nastavak aktivnosti na rekonstrukciji – nadvišenju savskih nasipa na kojima nije obezbjeđeno potrebno zaštitno nadvišenje od 1,20 m iznad stogodišnjih velikih voda rijeke Save. S tim u vezi u Planu u Finansijskom planu za 2014. godinu predviđena je rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina - lokalitet Prud, dionica km 0+000 do km 3+000.  

Za potrebe rekonstrukcije nasipa u ranijem periodu je urađena projektna dokumentacija na nivou Glavnog projekta. Na osnovu Odluke Vlade FBiH V. broj 563/2013 od 20.06.2013. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/13 od 03.07.2013. godine), AVP Sava je sprovela poslove izvlaštenja nekretnina u K.O. Prud, općina Odžak, za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa.

Poplave iz mjeseca maja 2014. godine pokazale su opravdanost predmetne investicije jer je upravo na ovom lokalitetu došlo do prelijevanja i odnošenja tijela savskog nasipa. U cilju realizacije aktivnosti na rekonstrukciji nasipa sproveden je postupak javne nabavke i izabran izvođač za cjelokupnu dionicu. Pošto je AVP Sava u tom trenutku raspolagala samo dijelom potrebnih sredstva, ovaj projekat je nominiran za sufinansiranje Svjetskoj banci, odnosno Projektu hitnog oporavka poslije poplava (FERP).

Sufinansiranje, odnosno učešće Svjetske banke u ovom projektu je imalo za posljedicu obavezu ispunjavanja određenih uslova postavljenih od strane ove međunarodne institucije. Većina postavljenih uslova AVP Sava je okončala, a preostalo je još obezbjeđenje saglasnosti-odobrenja Republike Hrvatske i Savske komisije na predviđene aktivnosti nadvišenja nasipa u smislu prekograničnog uticaja.  

Sve ovo je uticalo da se sa radovima rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na predmetnom lokalitetu još nije otpočelo i isti su planirani za 2015. godinu. Treba napomenuti da će se u sklopu FERP projekta sprovesti postupak izbora dnevnog nadzora nad predmetnim radovima.
B.1.2.2. Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina
Nakon rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na dionici Draganovci-Orašje, AVP Sava je predvidjela nastavak aktivnosti na rekonstrukciji – nadvišenju savskih nasipa na kojima nije obezbjeđeno potrebno zaštitno nadvišenje od 1,20 m iznad stogodišnjih velikih voda rijeke Save. S tim u vezi u Planu i Finansijskom planu za 2014. godinu predviđena je rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina - lokalitet Tursinovac, dionica km 39+444 do km 42+600.  

Za potrebe rekonstrukcije nasipa u ranijem periodu je urađena projektna dokumentacija na nivou Glavnog projekta. Općina Domaljevac-Šamac je sa svoje strane uzela obavezu da sprovede sve neophodne poslove izvlaštenja nekretnina za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa.

Poplave iz mjeseca maja 2014. godine pokazale su opravdanost predmetne investicije jer je upravo na ovom lokalitetu prijetila velika opasnost od prelijevanja savskog nasipa i samo uz ogroman angažman lokalnog stanovništva nije došlo do plavljenja područja uz naselja Domaljevac. U cilju realizacije aktivnosti na rekonstrukciji nasipa sproveden je postupak javne nabavke i izabran izvođač za cjelokupnu dionicu. Pošto je AVP Sava u tom trenutku raspolagala samo dijelom potrebnih sredstva, ovaj projekat je nominiran za sufinansiranje Svjetskoj banci, odnosno Projektu hitnog oporavka poslije poplava (FERP).

Sufinansiranje, odnosno učešće Svjetske banke u ovom projektu je imalo za posljedicu obavezu ispunjavanja određenih uslova postavljenih od strane ove međunarodne institucije. Većina postavljenih uslova AVP Sava je okončala, a preostalo je još obezbjeđenje saglasnosti-odobrenja Republike Hrvatske i Savske komisije na predviđene aktivnosti nadvišenja nasipa u smislu prekograničnog uticaja.  

Sve ovo je uticalo da se sa radovima rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na predmetnom lokalitetu još nije otpočelo i isti su planirani za 2015. godinu. Treba napomenuti da će se u sklopu FERP projekta sprovesti postupak izbora dnevnog nadzora nad predmetnim radovima.
B.1.2.3. Remont pumpe P1 u CS Zorice II, opština Odžak
Pregled funkcionalnosti pumpnih i motornih agregata na objektima crpnih stanica CS Svilaj i CS Zorice I i II proveden od strane stručnog lica ukazao ja na potrebu remonta pumpi P1 u sklopu objekata CS Zorice I i II. U 2013. godini izvršen je remont pumpe P1 u CS Zorice I. Za 2014. godinu preostao je remont pumpe P1 u CS Zorice II. 

Tokom rada pumpnih agregata uočeno je da pumpni agregat P1 u objektu CS Zorice II ima problema u radu i da dolazi do povremenih zastoja, što ugrožava njegov siguran rad. Pošto se radi o značajnom agregatu u objektu crpne stanice Zorice II koji je od velike važnosti za prepumpavanje unutrašnjih voda sakupljenih kanalskom mrežom u rijeku Savu, kada to nivoi Save uslovljavaju, bilo je neophodno izvršiti remont ove pumpe.    
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Nakon remonta pumpe P1 osiguran je njegov funkcionalan rad, tako da objekat CS Zorice II može odgovoriti svim zahtjevima u aktivnostima odbrane od poplava područja Odžačke Posavine. Time je obezbjeđena adekvatna funkcionalnost crpnih stanica pri povišenim vodostajima rijeke Save kao i povišenim nivoima u unutrašnjoj kanalskoj mreži.
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B.1.2.4. Radovi sanacije i održavanja obaloutvrde "Aga" na rijeci Bosni u naselju Prud
Izgrađena obaloutvrda po svom položaju je pod direknim uticajem matice rijeke (konkavna krivina) i podložna je oštećenjima. Iz tog razloga izgrađena obaloutvrda zahtjeva stalno održavanje koje nije vršeno niz godina. Za potrebe sanacije oštećenja i održavanja pripremljen je Elaborat koji je bio podloga za ugovaranje radova. Radovi su završeni a vršeni su tokom mjeseci avgust – novembar sa prekidima zbog visokih nivoa voda rijeke Bosne. Radovima sanacije i održavanja je bilo obuhvaćeno i saniranje pristupnog puta koji je u privatnom vlasništvu.
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B.1.2.5. Sanacija građevinskog dijela objekata CS Zorice I i II
Građevinski objekti crpnih stanica CS Zorice I i II su rekonstruisani prije desetak godina. Vibracije koje nastaju prilikom uključivanja pumpnih agregata u rad, te prisutna vlaga doveli su do pojave oštećenja na građevinskom dijelu objekata koja bi mogla ugroziti funkcionalni rad ovih crpnih stanica.  

Za potrebe izvođenja radova na sanaciji građevinskog dijela objekata CS Zorice I i II ranije je pripremljen elaborat pod nazivom Sanacija dotrajalih građevinskih elemenata na C.S. Zorice I i II.

Na osnovu navedenog elaborata provedena je javna nabavka za radove sanacije i odabran izvođač radova i nadzor. Stvaranjem pogodnih vremenskih prilika na terenu, Izvođač je uveden u posao 18.08.2014. godine i realizovao je dio ugovorenih radova (sanacija ravnih krovova, obijanje oštećenog maltera sa zidova). Međutim zbog konstantno visokog vodostaja u sabirnim bazenima (od septembra pa sve do decembra 2014. god.), nije se mogao sanirati sabirni bazen. Iz navedenih razloga je Izvođač bio prinuđen obustaviti dalje radove, te zatražio produženje roka za realizaciju Ugovora tj. da nastavi sa radovima kada se steknu povoljni vremenski uslovi za pražnjenje sabirnih bazena i stvore uslovi za izradu hidroizolacije i ostalih pratećih radova na sabirnom bazenu, što je i odobreno od strane AVP Sava, tako da će se sanacioni radovi realizirati u 2015. godini, kada se za to stvore povoljni vremenski uslovi.
B.1.2.6. Sanacija građevinskog djela objekta CS Svilaj
Građevinski objekat crpne stanica CS Svilaj je rekonstruisan prije desetak godina. Vibracije koje nastaju prilikom uključivanja pumpnih agregata u rad, te prisutna vlaga doveli su do pojave oštećenja na građevinskom dijelu objekata koja bi mogla ugroziti funkcionalni rad ove crpne stanice.  

Za potrebe izvođenja radova na sanaciji građevinskog dijela objekta CS Svilaj ranije je pripremljen elaborat "Sanacija dotrajalih građevinskih elemenata na C.S. "Svilaj".

Na osnovu navedenog elaborata provedena je javna nabavka za radove sanacije i odabran izvođač radova i nadzor. Stvaranjem pogodnih vremenskih prilika na terenu, Izvođač je uveden u posao 18.08.2014. godine i realizovao dio ugovorenih radova (sanacija ravnog krova, obijanje oštećenog maltera sa zidova, ponovno malterisanje, moleraj i fasaderske radove). Međutim zbog konstantno visokog vodostaja u sabirnom bazenu (od septembra pa sve do decembra 2014. God.), nije se mogao sanirati sabirni bazen. Iz navedenih razloga je Izvođač bio prinuđen obustaviti dalje radove, te zatražio produženje roka za realizaciju Ugovora tj. da nastavi sa radovima kada se steknu povoljni vremenski uslovi za pražnjenje sabirnog bazena i stvore uslovi za izradu hidroizolacije i ostalih pratećih radova na sabirnom bazenu, što je i odobreno od strane AVP Sava, tako da će se sanacioni radovi realizirati u 2015. godini, kada se za to stvore povoljni vremenski uslovi.
B.1.2.7. Sanacija objekata na akumulaciji Hazna, opština Gradačac
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.1.2.8. Uloga zaštitnih vodoprivrednih objekata u izgradnji luke u Orašju

Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.2.  Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije
B.2.1. Izrada projektne dokumentacije

B.2.1.1. Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne u Vogošći na potezu: most u naselju 
               Svrake - Rajlovački most
Na zahtjev općine Vogošća, akt br : 02-25sl/13, od dana 17.10.2013. godine u Plan i finansijsk8i  plan „Agencije za vodno područje rijeke Save“ za 2014. g. uvrštena je: Izrada Glavnog projekta uređenja korita rijeke Bosne na potezu: most u naselju Svrake-Rajlovački most.

Rekognosciranjem terena uočeno je:
· postojeće korito je suženo zbog odlaganja nasutog materijala, smeća, građevinskog otpada kao i izgrađene konstrukcije kao parcijalnog dijela osiguranja novih putnih komunikacija,
· u koritu je vidljivo staro granje i poneko stablo i panjevi, 
· blizina i ugroženost parcela objekata – privatni stambeni objekti, te putna infrastruktura,
· obale su obrasle, drveće nepravilno raspoređeno, svojim korijenjem donekle „čuva“ obalu,
· parcijalna osiguranja pored privatnih objekata.
Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, obraslosti na obalama, sužavanja minor korita-izgradnjom putnih nasipa, povećava se otpor tečenju, pri nailasku velikih voda, dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, naselja, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala.
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Za potrebe izrade hidrauli¢kih modela plavljenja i izrade mapa opasnosti i mapa plavljenja od
izuzetne vaZnostisu geodetski snimljeni tragovi velikih voda zabiljeZeninakon poplava. U okviru ovog
ugovora izvrieno je snimanje utvrdenih tragova velikih voda na slijedeéim lokacijama:

t/b__| Lokacija i naziv vodotoka
NEPOSREDNI SLIV_ RIUEKE SAVE
1 | Odzak Neteka - rijeka Bosna
2 | srebrenik=rijeka Tinja

SLIV RUEKE BOSNE
3 | sarajevskopolje - rijeka Bosna

Kakanj — rijeka Bosna

WMaglaj — rijeka Bosna
Stjepan polje = rijeka Spreca
Gratanica, Lukavac - rijeka Spreta
Doboj Jug, Tedan - rijeka Usora
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                                  Izgrađeni zid                                                                            Izgrađena gabionska zaštita

Ugovor je potpisan sa “Institutom za građevinarstvo IG” Banja Luka. Projekat nije urađen. U toku  je postupak oko raskida ugovora. 
B.2.1.2. Glavni projekat: Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog 
               mosta, dužine oko 1800 m 
Godine 2011. AVP Sava je finansirala izradu Glavnog projekta „Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, u Visokom“. Po revidovanom projektu počelo je i izvođenje parcijalne regulacije lijeve obale zbog neophodnosti izgradnje kolektora otpadnih voda grada Visoko, te čišćenje otvora mosta i nanosa na desnoj obali, zbog formiranja proticajnog profila, iz razloga nasipanja dijela lijeve obale, a u svemu prema pomenutom Glavnom projektu. 

Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, obraslosti na obalama, sužavanja minor korita-izgradnjom putnih nasipa, povećava se otpor tečenju, pri nailasku velikih voda, dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, gradskog područja općine, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. Proces davastacije korita se vremenom pogoršava i translatorno pomjera niz korito, stoga je neophodno regulisati korito rijeke Bosne, odnosno pripremiti projektnu dokumentaciju za nastavak radova na uređenju korita rijeke Bosne u Visokom, što je i uslov za razvoj grada uopšte, a isti je definisan Regulacinim planovima. Stoga je u Planu i finansijskom  planu „Agencija za vodno područje rijeke Save“ za 2014.g. uvrstila: Glavni projekat: Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom  nizvodno od gradskog mosta, dužine oko 1800 m.
Ugovor je potpisan sa “Institutom za građevinarstso IG” Banja Luka. Projekat nije urađen. U toku  je postupak oko raskida ugovora.
B.2.1.3. Glavni projekat "Čišćenje korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice",          

               općina Jajce
Aktom br: 02-25-7659/13; od 18.10.2013. g. općina Jajce obratila se AVP Sava, sa molbom da se u plan uvrsti  Glavni projekat "Čišćenje korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice", uz obrazloženje da su Plivska jezera jedan od 27 nacionalnih spomenika grada Jajca i kao simbol prirodnog bogastva BiH, te da njihova prirodna ljepota ima veliki značaj za razvoj općine Jajce, odnosno razvoj turizma, ribolova, sporta i rekreacije, te uzgoj ribe. Zbog neodržavanja i čišćenja jezera, površina i dubina jezera se smanjuje, što može dovesti do šteta na području općine, jer su jezera osnov za razvoj gore navedenih privrednih grana razvoja općine. 

Obzirom da se radi o području Plivskih jezera, odnosno području od posebnog značaja, u Plan i finansijski  plan „Agencija za vodno područje rijeke Save“ za 2014. g. je uvrstila: Glavni projekat "Čišćenje korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice",  općina Jajce.

U okviru ovog Glavnog projekta  je obezbjeđeno:
1.  rješenje za čišćenje korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera 

2.  rješenje za osiguranje lijeve obale na predmetnom lokalitetu.

Glavni projekat osiguranja obala Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice, je isporučen u decembru 2014. godine. Ranije je isporučen Elaborat čišćenja korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice.
B.2.1.4. Glavni projekat "Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku 
               Bosnu", dužina 1300 m, općina Ilidža
Shodno aktu br. 04-sl-345/13NE, od dana 22.10.2013. g., iz općine Ilidža, traženi su :

· regulacija rijeke Bosne od ušća Željeznice do općine Novi Grad

· sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
· regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta na gradskoj zaobilaznici u Otesu do ušća u rijeku Bosnu.
Zbog problema plavljenja velikih voda rijeke Željeznice i pričinjavanja velikih šteta u Sarajevskom polju, uređenje korita kao prioritetno rješavanje vodne infrastrukture u koraku sa izgradnjom putne infrastrukture je prioritet za ovo područje. Stoga je u Plan uvršten: Glavni projekat "Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu", dužina 1300 m, općina Ilidža.
Ugovor je potpisan sa “Institutom za građevinarstvo IG” Banja Luka. Projekat nije urađen. U toku  je postupak oko raskida ugovora.
B.2.1.5. Glavni projekat "Uređenje korita rijeke Željeznice", lokalitet Ilovica, općina Trnovo
Probleme plavljenja velikih voda rijeke Željeznice i pričinjavanje velikih šteta u općini Trnovo, je takođe registrovano, te je u Plan i finansijski  plan „Agencija za vodno područje rijeke Save“ za 2014.  godine  uvrstila: Glavni projekat "Uređenje korita rijeke Željeznice", lokalitet Ilovica, općina Trnovo, sa ciljem zaštite područja od plavljenja velikih voda rijeke Željeznice i smanjenja šteta koje nose poplave sa sobom. Shodno Programu radova i Ugovoru, Glavni projekat "Uređenje korita rijeke Željeznice", lokalitet  Ilovica, općina Trnovo, je isporučen Investitoru.
B.2.1.6. Glavni projekat "Obaloutvrda na rijeci Bosni", lokalitet Kadarići, općina Ilijaš
U općini Ilijaš, na lijevoj obali rijeke Bosne na lokalitetu Kadarići, usljed štetnog djelovanja vodotoka rijeke Bosne  došlo je do ugrožavanja lokalnog naselja. To je  razlog zbog koga je općina svojim aktom br: 04/1-24-sl/13, od dana 17.10.2013. godine, inicirala izradu Glavnog projekta obaloutvrde na rijeci Bosni na lokalitetu Kadarići. 

Shodno Programu radova i Ugovoru, Glavni projekat: "Obaloutvrda na rijeci Bosni", lokalitet Kadarići, općina Ilijaš, je isporučen Investitoru u 2014 g.
B.2.1.7. Glavni projekat "Sanacija brane i uređenje obale rijeke Sane u MZ Zgon-Crljeni", općina Ključ
Uzvodno od naselja Humići, na području općine Ključ, a na rijeci Sani (MZ Zgon Crljeni) postojeća brana i mlin, star cca 100 godina, su devastirani. Mještani su vlastitim sredstvima sanirali dio brane i mlin. Kako mlin nije bio u funkciji dugi niz godina došlo je do pomjeranja toka rijeke, tako da pri pojavi velikih poplavnih voda dolazi do dodatnog plavljenja naselja Humići. 

Aktom br. 02-05/9-84/13, od dana 24.08.2013. g. MZ Zgon Crljeni, obratila se sa molbom za obezbjeđenje sredstava u  Planu za 2014. godinu, za sanaciju brane i  uređenje obale u naselju Zgon. Stručnjaci AVP Sava su izvršili rekognosciranje terena i predložili predmetni projekat kao vid pomoći MZ Zgon Crljeni, odnosno u cilju zaštite naselja Zgon od velikih voda. Stoga je „Agencija za vodno područje rijeke Save“ predmetni projekat uvrstila Plan i finansijski plan za 2014. godinu.
Shodno Programu radova i Ugovoru, Glavni projekat: "Sanacija brane i uređenje obale rijeke Sane u  MZ Zgon - Crljeni", općina Ključ, je isporučen Investitoru u decembru 2014. g.
B.2.1.8. Glavni projekat "Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju", dionica nizvodno od 
               Cementarskog mosta", dužine oko 1,2 km
Godine 2005. i 2006. urađen je dio radova na lijevoj obali rijeke Bosne, općina Kakanj, na dionici Cementarin most – most Alije Izetbegovića i to samo obaloutvrda, tj. zaštita kosine od erozije. Projektom su predviđeni i nasipi koji nisu izvedeni.

Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, uz mjestimično niske obale, obraslosti korita i većeg nanosa, te stvorenih „otoka i ada“ u koritu se povećava otpor tečenju, te tako pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, naselja, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. Proces devastacije korita se vremenom pogoršava i translatorno pomjera niz korito, stoga je neophodno regulisati korito rijeke Bosne, a prije svega pripremiti dokumentaciju za izvođenje radova.

Shodno : Aktu br: 0-02/1-3418/13; od 11.10.2013. g. općina Kakanj obratila se AVP Sava, a sa molbom da se u plan uvrste slijedeći projekti:
· Nastavak radova na uređenju desne obale rijeke Bosne –II faza
· Nastavak radova na uređenju lijeve  obale rijeke Bosne –II faza
· Glavni projekat "Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju", dionica nizvodno od Cementarskog mosta", dužine oko 1,2 km.
AVP Sava je još u Planu i finansijskom planu za 2014. g., kroz  izradu projektne dokumantacije, predvidjela je nastavak aktivnosti na zaštiti od voda područja grada Kaknja, kao prioritetnog problema zaštite područja od poplava, odnosno važnog preduslova za širenje i razvoj grada, kroz izradu Glavnog projekta "Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica nizvodno od Cementarskog mosta", dužine 1,2 km.

Ugovor je potpisan sa “Institutom za građevinarstso IG” Banja Luka. Projekat nije urađen. U toku  je postupak oko raskida ugovora.
B.2.1.9. Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije
Cilj izrade elaborata je prijedlog rješenja koja će obezbjediti zaštitu obala rijeka u FBiH, a na vodnom području rijeke Save. Obzirom da su korita neuređena i nedovoljnog kapaciteta, pri velikim vodama na konkavnim krivinama dolazi do kontinuiranog odnošenja zemljišta. Potrebno je obezbjediti zaštitu konkavnih obala (najčešće na najurgentnijem lokalitetu) od dalje devastacije.
U skladu sa predloženim radovima za 2014. godinu, iz ove stavke plana finansirali su se sljedeći Elaborati:
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Spreče u Doboj Istoku“. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla. Shodno ugovoru br: 30-1053-5/14, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Naplavine na ušću rijeke Misoče, općina Ilijaš“. Shodno ugovoru br: 30-1091-9/14, potpisanim sa Oikos d.o.o. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Naplavine na rijeci Bosni, općina Ilidža“: Shodno ugovoru br: 30-1090-9/14, potpisanim sa Oikos d.o.o. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.

· Izrada elaborata: „Naplavine na rijeci Bosni kod gradskog mosta u Visokom“. Shodno ugovoru br: 30-1102-8/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Naplavine na ušću rijeke Ljubine, općina Vogošća“. Shodno ugovoru br: 30-50-1160/14, potpisanim sa Oikos d.o.o. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Krivaje u Olovu“. Shodno ugovoru br: 30-50-1056/14, potpisanim sa Higracon d.o.o. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima“:  prema ugovoru br: 30-1057-5/14, potpisanim sa Higracon d.o.o. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Usore u Usori“: prema ugovoru br: 30-1058-5/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Bosne u Kaknju“: prema ugovoru br: 30-1027-5/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Bosne u Žepču“: prema ugovoru br: 30-1026-5/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje lijeve obale korita rijeke Spreče lokalitet uzvodno od Koksarinog mosta, općina Lukavac“: shodno ugovoru br: 30-1055-5/14; Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje desne obale korita rijeke Spreče, lokalitet Donja Lohinja, općina Gračanica“, shodno ugovoru br: 30-1054-5/14; Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Sanacija devastiranih obala rijeke Tinje u općini Srebrenik“;  broj  ugovora: 30-934-5/14; Dobavljač za ovu dokumentaciju je bio Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Sane, MZ Donji Dubočani, općina Ključ“; shodno ugovoru br: 30-186-8/14; Dobavljač za ovu dokumentaciju je bio Higracon d.o.o. Sarajevo. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Čišćenje korita rijeke Bosne u Visokom“; broj  ugovora: 30-1028-5/14;  Dobavljač za ovu dokumentaciju je bio Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče, općina Gračanica“:
       shodno ugovoru br: 30-895-5/14; Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča  d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.

· Izrada elaborata: „Geodetske podloge za potrebe elaborata sanacija devastiranih obala rijeke Tinje u općini Srebrenik“: po ugovoru br: 30-919-5/14 potpisanim sa Vykon d.o.o. Sarajevo. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Sanacija obaloutvrde u Begovom Hanu, općina Žepče“. ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo, je dobavljač za ovaj posao, a po Ugovoru br: 30-889-5/14;  
· Izrada elaborata: „Čišćenje lijeve obale rijeke Spreče na lokalitetu uzvodno i nizvodno od Koksarinog mosta“. Dobavljač za ovaj posao, a po Ugovoru br: 30-924-5/14 je bila Spreča   d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, lokalitet od mosta do ušća Krajnjače (dužina 150 m), općina Žepče“, a prema Ugovoru br: 30-179-6/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Sanacija regulisane obale na ulasku u grad Maglaj“  prema ugovoru br: 30-891-5/14. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Brestovačka Bara (MZ Brijesnica Mala), općina Doboj Istok“. Dobavljač za ovaj posao, a po Ugovoru br: 30-175-7/14;  je bila Spreča   d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II (MZ Klokotnica, općina Doboj Istok)“ prema ugovoru br: 30-181-5/14. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Izgradnja obaloutvrde na rijeci Usori u naselju Kaloševići, općina Tešanj“ prema ugovoru br: 30-178-6/14. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bio Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje desne obale rijeke Usore u Jelahu, općina Tešanj“, a prema Ugovoru br: 30-681-5/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje korita rijeke Spreče, lokalitet Donja Lohinja, općina Gračanica“. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla, prema Ugovoru br: 30-176-6/14. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje lijeve obale rijeke Une u naselju Bužimkići, općina Bosanska Krupa“. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bilo Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo. Projekat je završen i isporučen, u svemu prema Ugovoru br: 30-180-5/14.
· Izrada elaborata: „Sanacija i čišćenje rijeke Tinje na ušću rijeke Sladne“, a prema Ugovoru br: 30-893-5/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Sanacija lijeve obale rijeke Tinje u naselju Bare“, u svemu prema Ugovoru br: 30-894-5/14, potpisanim sa Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, Glavni  projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Sane, između gradskog mosta M1 i mosta M2, općina Sanski Most shodno ugovoru br: 30-183-7/14. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bio Higracon d.o.o. Sarajevo. Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac, općina Gornji Vakuf“ prema ugovoru br: 30-164-9/14. Dobavljač za ovu dokumentaciju je je bilo Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo.  Glavni Projekat je završen i isporučen.
· Izrada elaborata: „Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje, općina Zavidovići“. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bio Higracon d.o.o. Sarajevo. Projekat je završen i isporučen, u svemu prema Ugovoru br: 30-185-8/14.
· Izrada elaborata: „Sanacija ušća Gostović desna obala i kod naselja Omerćak u Zavidovićima“. Dobavljač za ovu dokumentaciju je bila Spreča d.d. Tuzla, prema Ugovoru br: 30-890-5/14. Projekat je završen i isporučen.
B.2.2. Preventivni radovi na odbrani od poplava
B.2.2.1. Regulacija rijeke Bosne, lokalitet Bilmišće , općina Zenica
U svom srednjem dijelu toka rijeka Bosna protiče kroz grad Zenicu. Pošto se radi o urbanom području na kojem se pri pojavi velikih voda rijeke Bosne javljaju značajne materijalne štete, od velikog je značaja izvršiti njegovu zaštitu. U cilju sprječavanja plavljenja okolnog terena, izvršeni su parcijalni radovi na uređenju i regulaciji korita rijeke Bosne u užem gradskom urbanom i industrijskom području. Osiguranje kosina obala rijeke Bosne u gradskom području izvedeno je obostrano na potezu od petlje u Blatuši do kamenog mosta, a samo lijeva obala na potezu od kamenog mosta do lokaliteta Bojin Vir. Dionica rijeke Bosne koja je predmet ovog projekta obuhvata potez vodotoka između drvenog mosta Bilmište i Željezničkog mosta u Lukovom polju. Ukupna dužina ove dionice je cca 3.900 m. Predmetni potez je ugrožen poplavama zbog nedovoljnog kapaciteta i neuređenog korita vodotoka koje, pri intenzivnijim padavinama, nije u stanju da primi i bezbjedno odvede vode prispjele sa slivnog područja. Voda se izlijeva iz korita i plavi okolni teren (naselja, poljoprivredne površine, infrastrukturne, privredne i društvene objekte i dr.) čime nastaju značajne materijalne štete. Općina Zenica je u sklopu izgradnje glavne gradske magistrale GGM-a, izvršila potpunu rekonstrukciju, odnosno izgradila novi most preko rijeke Bosne u naselju Lukovo Polje, a započela je i izgradnja nove vezne saobraćajnice na lijevoj obali rijeke Bosne (od mosta do naselja Raspotočje). Urađene su „izmjene i dopune“ Glavnog projekta regulacije rijeke Bosne kojim je izvršeno neophodno usaglašavanje projektnih rješenja. Predmetnim Izmjenama i dopunama glavnog projekta obuhvaćen je potez uzvodno i nizvodno od novog mosta na ukupnoj dužini L=800,0 m (od stac.1+345,11 do stac. 2+143,65) i na ovom dijelu su u 2013. g. izvedeni radovi na regulaciji rijeke Bosne. U 2014. godine nastavljeni su radovi na regulaciji rijeke Bosne u Zenici, na potezu od „Drvenog mosta“ (P.1. stac. 0+000,00) do naselja Lukovo Polje (nizvodno od novog mosta – stac.1+343,00), odnosno na potezu ukupne dužine L= 1343,00 m. Ova faza radova predstavlja uređenje desne obale na potezu uzvodno od Bojinog vira u dužini od oko 400 m. Radovi će biti završeni krajem februara 2015. godine.
B.2.2.2. Uređenje ušća rijeke Krivaje u rijeku Bosnu, općina Zavidovići
Uređenje korita Bosne na ušću Krivaje je neophodno zbog koincidencije uticaja velikih voda u zoni uspora rijeke Bosne jer se ušće Krivaje u Bosnu nalazi u urbanom dijelu Zavidovića i preventivne mjere na odbrani od štetnog uticaja velikih voda mogu značajno smanjiti potencijalne štete. Radovi ugovoreni u 2013. g. su u svemu prema glavnom projektu „Uređenje korita rijeke Bosne na ušću korita rijeka Gostović i Krivaja“, Zavidovići iz 2012. godine, a odnose se na uređenje rijeke Bosne. Gore pomenutim projektom su predviđeni i radovi na uređenju ušća rijeke Krivaje, što je urađeno u 2014. godine u dužini od 60 m. Projekat se smatrao prioritetnim jer se radi o užoj gradskoj zoni Zavidovića. 
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Uređenje korita rijeke Bosne na ušću rijeke Krivaje u općini Zavidovići
B.2.2.3. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Drine nizvodno od Baćanskog mosta

Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.2.2.4. Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, u Visokom
Godine 2012. i 2013. AVP Sava je finansirala prema revidovanom Glavnom projektu „Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, u Visokom“, izvođenje parcijalne regulacije lijeve obale zbog neophodnosti izgradnje kolektora otpadnih voda grada Visoko, te čišćenje otvora mosta i nanosa na desnoj obali, a u svemu prema pomenutom Glavnom projektu. Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, obraslosti na obalama, sužavanja minor korita-izgradnjom putnih nasipa, povećava se otpor tečenju, pri nailasku velikih voda, dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, gradskog područja općine, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. Proces devastacije korita se vremenom pogoršava i translatorno pomjera niz korito, stoga je bilo neophodno regulisati korito, odnosno izvršiti nastavak radova na uređenju korita, što je i uslov za razvoj grada uopšte. Radovi su odvijani po glavnom projektu, a urađena je regulacija u dužini od 290 m.
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Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, u Visokom
B.2.2.5. Izgradnja obaloutvrde na rijeci Bosni, lokalitet Kadarići, općina Ilijaš
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
B.2.2.6. Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Kakanj, II faza
Radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne u Kaknju, od profila P19a do profila P23 (km 0+437,30 do km 0+502,59) su izvedeni u skladu sa Glavnim projektom Uređenja korita rijeke Bosne u Kaknju od km 0+000 do km 0+700 (Cementarski most - ušće rijeke Zgošće). Predhodni radovi na uređenju obale od Cementarskog mosta do profila P19a su rađeni u periodu od 2009-2011. godine.
Obzirom da se razmatrana dionica nalazi u urbanom području Kaknja, izvedenim radovima se od plavljenja štite stambeni objekti uz saobraćajnicu. Svi predmetni radovi su završeni i izvedeni prema Ugovoru i Glavnom projektu. 
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Desna obala rijeke Bosne u općini Kakanj prije i nakon izvedenih radova
B.2.2.7. Uređenje korita rijeke Bosne-Sarajevsko polje
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.2.2.8. Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Brestovačka Bara (MZ Brijesnica Mala),
               općina Doboj Istok
Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i  „Elaboratu uređenja desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Brestovačka bara (MZ Brusnica Mala), općina Doboj Istok“. Ukupna dužina uređene dionice je 194,0 m.

Prema Ugovoru o izvođenju radova u ovoj fazi urađena je obaloutvrda od kamenog nabačaja uz desnu obalu rijeke, čišćenje naplavina iz korita kao i uklanjanje oborenih stabala iz korita koja su smanjivala proticajni profil.
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Desna obala rijeke Spreče prije i nakon izvedenih radova
B.2.2.9. Uređenje korita rijeke Spreče, lokalitet Donja Lohinja,  općina Gračanica
Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i  Elaboratu „Uređenja korita rijeke Spreče, lokalitet Donja Lohinja, općina Gračanica“. 

Prema Ugovoru o izvođenju radova u ovoj fazi urađena je obaloutvrda uz desnu obalu rijeke na dva lokaliteta po 100 m kamenim nabačajem, čišćenje naplavina iz korita na dužini cca 150 m, kao i uklanjanje oborenih stabala iz korita koja su smanjivala proticajni profil.
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Desna obala rijeke Spreče na dva lokaliteta u toku i nakon izvedenih radova
B.2.2.10. Uređenje korita rijeke Sane, lokacije Gornji Dubočani i Mehmedagići, općina Ključ
Aktom br: 02-5/1-106/13 dana 22.11.2013. godine, općina Ključ se obratila AVP Sava, sa zahtijevom za čišćenje - produbljenje korita rijeke Sane na lokalitetu Mehmedagići, zbog plavljenja naselja i stadiona. Osim problema plavljenja, na ovoj lokaciji se takođe ispuštaju otpadne vode (bez prethodnog tretmana) u rijeku Sanu. Za općinu je ovaj problem prioritetan za rješavanje. Za taj projekat ne postoji tehnička dokumentacija, te je ista predložena za finansiranje u okviru Plana za 2014. godinu. Obim radova i nivo potrebnih geodetskih podloga za izradu Projektne dokumentacije je utvrđen zajedničkim rekognosciranjem terena predstavnika Investitora i općine, a prije izrade Projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije. Po završetku izrade dokumentacije, napravljen je tender i objavljen poziv za radove. Realizacija ovog projekta predstavlja prioritet pošto se radi o prostoru koji je konstatntno ugrožen plavljenjem i nanošenjem velikih šteta pri pojavi velikih voda.  Takođe su izraženi problemi plavljenja i zadržavanja naplavina na lokalitetu Gornji Dubočani (akt br: 02-5/7-57/13, od dana 22.11.2013. g., iz općine Ključ, upućenog AVP Sava). Ugovor je dodjeljen ali radovi nisu izvedeni zvog visokog vodostaja rijeke Sane, te će projekat biti realizovan  u 2015. godini. Učinci nakon izvođenja navedenih radova u koritu će dovesti do znatnog smanjenja poplavih površina i šteta pričinjenih poplavama, omogućiti pronos nanosa i manje zadržavanje u koritu istog, odnosno poboljšanje proticajnog profila na toj lokaciji.
B.2.2.11. Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od entitetske granice do Ratnog mosta (Butmir), 
                 općina Ilidža
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
B.2.2.12. Izgradnja obaloutvrde na rijeci Usori u naselju Kaloševići, općina Tešanj
Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i „Elaboratu uređenja rijeke Usore u naselju Kaloševići, općina  Tešanj“. Ukupna dužina urađene dionice je 230,0 m. 
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Korito rijeke Usore prije i nakon okončanja radova

B.2.2.13. Uređenje desne obale rijeke Une u Bihaću
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.2.2.14. Uređenje korita rijeke Usore, naselje Žabljak, općina Usora
Korito rijeke Usore generalno je „napadnuto“ nekontrolisanom eksploatacijom šljunka, što izaziva urušenost i degradaciju obala. Obale su mjestimično niske i devastirane čime su ugroženi okolni objekti i poljoprivredno zemljište. Prisutna je obraslost korita koja povećava otpor tečenju, zbog čega je korito rijeke Usore sa širokim priobalnim pojasom veoma ugroženo a opasnosti od poplava i dalje devastacije povećane. Izvedeno je uređenje  desne obale rijeke Usore kamenim nabačajem u ukupnoj dužini od 151 m (od stacionaže 0+174,54 do 0+325,59). 
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Korito rijeke Usore prije i nakon okončanja radova
B.2.2.15. Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac, općina Gornji Vakuf
Aktom br: 02-25-1402/13, dana 23.09.2013. godine, iz općine Gornji Vakuf - Uskoplje je AVP Sava upućen zahtijev za uređenjem korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac. Problemi izlijevanja velikih voda u predmetnom naselju su dugogodišnji, posebno izraženi jer se radi o najuzvodnijem-bujičarskom dijelu rijeke Vrbas, sa izrazitim padovima i velikom razornom moći rijeke. Problemi su pojačani zadnjih godina, zbog uticaja antropogenog faktora, posebno izraženog kroz sječu šuma u slivu, izgradnju MHE „Voljevac“- pregrađeno korito konstrukcijom cjevovoda pogoršava ionako velike probleme plavljenja koje čini bujični dio toka rijeke Vrbas. Zbog navedenog su izvedeni radovi na uređenju desne obale rijeke Vrbas u dužini od 190 m. 

B.2.2.16. Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, lokalitet od mosta do ušća Krajnjače (dužina 150 m),
                 općina Žepče
Svojim zahtijevom br: 01/1-25-1148/13 od 17.10.2013. godine općina Žepče obratila se AVP Sava, sa molbom da se u Plan za 2014. godinu uvrsti  uređenje lijeve obale rijeke Bosne, lokalitet od mosta do ušća Krajnjače, gdje je obala najniža. Stručnjaci AVP Sava, su rekognoscirali teren i upoznali se sa problemima neuređenosti korita rijeke  Bosne u urbanom dijelu Žepča, te problemima plavljanja šetnice i kolektora, stoga su dali prijedlog da se predmetna lokacija uvrsti u Plan za 2014. godine. Na osnovu toga je urađena projektna dokumentacija, zatim tender i dodjeljen ugovor za izvođenje radova. Zbog nedostatka finansijskih sredstava urađena je prva faza radova. Završetkom svih predviđenih radova zaštiti će se centralni dio općine Žepča od problema plavljenja.
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Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u općini Žepće
B.2.2.17. Sanacija obala rijeke Krivaje, općina Olovo
Da bi se ostvarila potpunija zaštita od erozije obala rijeke Krivaje i zaštita od poplava područja koja su izložena plavljenju usljed čega nastaju štete na materijalnim dobrima stanovnika općine Olovo potrebno je realizovati radove na sanaciji obala rijeke Krivaje na pojedinim lokalitetetima za šta se općina Olovo obratila zahtjevom br: 02-25-1-2028/KS 13 od 19.09.2013. godine. Za potrebe realizacije ovih aktivnosti općina Olovo je pripremila elaborat sa predmjerom radova koji je dostavljen Agenciji sa molbom da se navedeni radovi predlože u Plan i Finasijski Plan za 2014. godinu. 

U cilju rješavanja navedene problematike zajedno sa predstavnicima općine Olovo, od strane uposlenika AVP Sava Sarajevo izvršen je obilazak predmetnog lokaliteta radi definisanja daljih aktivnosti. Tom prilikom je usaglašena potreba za izvođenjem sanacionih radova obala rijeke Krivaje na lokalitetu kod drumskog mosta u naselju Solun. Radovi su obuhvatili uređenje desne obale rijeke Krivaje u dužini od cca 120 m i lijeve obale u dužini od cca 50 m uzvodno od drumskog mosta u naselju Solun i lijeve obale u dužini od cca 30 m nizvodno od pomenutog mosta.

Realizacijom radova na sanaciji obala rijeke Krivaje, općina Olovo, obezbijeđena je  zaštita obala od daljnje intenzivne erozije, spriječena devastacija upornjaka drumskog mosta - jedine komunikacije stanovništva na lijevoj i desnoj obali rijeke Krivaje na tom lokalitetu, te postignuta kompletnija zaštita od erozije obala rijeke Krivaje i zaštita od poplava ovog područja.
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Obala rijeke Krivaje u općini Olovo prije i nakon izvedenih radova
B.2.2.18. Uređenje lijeve obale rijeke Une u naselju Bužimkići, općina Bosanska Krupa

Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.2.2.19. Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu od stacionaže 1+200 km
Nizvodno od akumulacije Modrac, rijeke Spreča ulazi u Sprečansko polje. Na ovom dijelu toka obale su uglavnom stabilne. Usko korito sa niskim obalama i velikim brojem meandara, te gusta obaraslost vegetacijom, kao i mali podužni pad toka na razmatranom području prouzrokuju česta plavljenja značajnih područja u zaobalju. Zbog neuređenog prirodnog korita i nedostatka zaštitnih objekata, pri nailasku velikih voda, plavljenjem su ugrožene poljoprivredne površine i objekti uz vodotok, kao i lokalne saobraćajnice. Pruga i magistralni put Tuzla - Doboj su na višim kotama, ali je velika voda u junu 2001. g. poplavila magistalni put. Uski proticajni profili  rijeke Spreče nisu u mogućnosti propustiti odgovarajuće velike vode bez izljevanja iz korita. Dodatni problem predstavlja činjenica što su vode Spreče zagađene otpadnim vodama tuzlanskog bazena, tako da se pri plavljenju vrši i kontaminacija zemljišta u zaobalju. Za rješavanje ove problematike projektnu dokumentaciju je uradila firma Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost «SPREČA» d.d. Tuzla 2009. godine. Projektom je predviđena regulacija Spreče od kraja izvedene regulacije PK «Šikulje» u dužini od cca 2.900 metara. Tokom 2010., 2011. i 2012. godine je ugovoreno i izvedeno u tri faze ukupno 1.065 metara regulacije (I faza 580 m, II faza 165 m i III faza 320 m). Ovim ulaganjima osigurava se zaštita industrijskih postrojenja, stambenih objekata, putne infrastrukture, magistralnog puta Doboj-Tuzla i poljoprivrednog zemljišta od štenog djelovanja velikih voda. Efekti do sada uloženih finansijskih sredstava sa stanovišta zaštite od voda će dati rezultate u punoj mjeri tek nakon završetka svih radova, odnosno spajanjem sa već izvedenom regulacijom na PK «Šikulje». Ovaj projekat je prepoznat i kao glavni prioritet općine Lukavac u 2014. godini. Ugovor za izvođenje narednih 200 m (od P51 do P58) je dodjeljen ali radovi nisu do kraja izvedeni zvog visokog vodostaja rijeke Spreče i ostalo je to da se radovi okončaju u 2015. godini.

B.2.2.20. Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II (MZ Klokotnica), 
                 općina Doboj Istok
Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i  „Elaboratu uređenja desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II (MZ Klokotnica), općina  Doboj Istok“. Ukupna dužina uređene dionice je cca 220,0 m. Prema Ugovoru o izvođenju radova u ovoj fazi urađena je obaloutvrda od kamenog nabačaja uz desnu obalu rijeke, čišćenje naplavina iz korita kao i uklanjanje oborenih stabala iz korita koja su smanjivala proticajni profil. 
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Korito rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II prije početka radova
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Korito rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II nakon okončanja radova
B.2.2.21. Uređenje korita rijeke Usore na ušću Djedovačkog potoka, općina Tešanj
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

B.2.2.22. Zaštita obale rijeke Sane, naselje Tomina, nastavak radova, općina Sanski Most
Aktom br: 02-23-5-2273/13; od 31.10.2013. godine iz općine Sanski Most upućenog AVP Sava, sa zahtijevom za uređenjem korita rijeke Sane, odnosno zaštita desne obale rijeke Sane, naselje Tomina, općina Sanski Most. Rekognosciranjem terena stručnjaci AVP Sava su došli do zaključka da se radi o urgentnoj dionici za izvođenje radova na zaštiti desne obale rijeke Sane, jer se radi o zaštiti naselja i poljoprivrednog zemljišta, te obale, te istu predložili kao hitnu interveciju.
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Erodovana  desna obala u naselju Tomina

Radovi će se izvoditi po  dokumentaciji: „Zaštita od erozije desne obale rijeke Sane, naselje Tomina, Sanski Most“; ES HYDROTECHNICS,  Sarajevo, Sarajevo 2013. godine. Ugovor za radove je potpisan, ali radovi nisu izvedeni zvog visokog vodostaja rijeke Sane, te će se realizovati u 2015. godini. Predmetni radovi predstavljaju zaštitu obale od daljeg odnošenja, kao i uklanjanja ade koja dijeli maticu na dvije i tako povećava mogućnost odnošenja i desne obale na kojoj je izgrađeno naselje.

B.2.2.23. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Sane između gradskog mosta M2 i mosta M1, 
                 općina Sanski Most
Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Sane između gradskog mosta M2 i mosta M1 u Sanskom Mostu u dužini od 670 m. Obim radova i nivo potrebnih geodetskih podloga za izradu Projektne dokumentacije je utvrđen zajedničkim rekognosciranjem terena predstavnika Investitora i općine, a prije izrade Projektnog zadatka i izrade projektne dokumentacije. Po završetku izrade dokumentacije, napravljen je tender i objavljen poziv za radove. Ugovor je dodjeljen ali radovi nisu izvedeni zbog visokog vodostaja rijeke Sane, te će se realizovati u 2015. godini. Realizacijom projekta će doći do znatnog smanjenja poplavih površina i šteta pričinjenih poplavama.
B.2.2.24. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Vrbas, općina Gornji Vakuf
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
B.2.2.25. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje, općina Zavidovići
Usljed nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, uz mjestimično niske obale, obraslosti korita, zatrpavanja inundacija rijeke Krivaje, pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja okolnog obradivog zemljišta, stambenih i infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. 

Radovi predviđeni ugovorom su izvedeni prema Elaboratu „Obezbijeđenje proticajnog profila rijeke Krivaje“, općina Zavidovići. Izvedeni su radovi na dionici od mosta na ušću rijeke Krivaje u Bosnu do pješačkog mosta u Skrozama, dužine 1417,12 m, čime je spriječena dalja devastacija obala i korita rijeke Krivaje, smanjena mogućnost plavljenja okolnog zemljišta, te zaštičeni stambeni objekti i saobraćajnica na navedenoj dionici.
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Stanje korita rijeke Krivaje prije i nakon završetka radova

B.2.2.26. Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Sane, MZ Donji Duboćani, općina Ključ
Zadnjih godina, a zbog nedostatka investicija, korita vodotoka se neredovno čiste, čime se taloženje nanosa i oborenog drveća, granja  i otpada, javlja svake godine po topljenju snijega i pojavi velikih voda. Na konveksnoj obali gomila se otpad i nanos, dok je konkavna obala podložna uticaju erozije. Obezbjeđenjem proticajnog profila rijeke Sane, u MZ Donji Dubočani, učinak je poboljšanje proticajne moći korita, te smanjenje šteta od poplava. Na taj način se spriječilo godišnje izlijevanje rijeke Sane u MZ Donji Dubočani.
B.2.2.27. Uređenje desne obale rijeke Usore u Jelahu, općina Tešanj
Radovi na uređenju desne obale rijeke Usore su izvedeni prema Ugovoru i Elaboratu „Uređenja rijeke Usore u Jelahu, općina  Tešanj“. 

Prema Ugovoru o izvođenju radova u ovoj fazi urađena je obaloutvrda od kamenog nabačaja uz desnu obalu rijeke Usore u ukupnoj dužini cca 100 m, čišćenje naplavina iz korita kao i uklanjanje oborenih stabala iz korita koja su smanjivala proticajni profil.
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Desna obala rijeke Usore u Jelahu prije i nakon izvedenih radova
B.3. Čišćenje  naplavina iz korita vodotoka nakon poplava namjenskim sredstvima vlade Federacije

        BiH (KFW banka)  
B.3.1. Čišćenje korita rijeke Sane u Sanskom Mostu
Radovi na čišćenju korita rijeke Sane u Sanskom Mostu su prolongirani za vrijeme sa pogodnijim hidrološkim uslovima jer je visoki vodostaj rijeke Sane, cijelo vrijeme od potpisa ugovora do danas, onemogućio početak radova.
B.3.2. Čišćenje korita rijeke Bosne u Žepču
Rijeka Bosna na području općine Žepče protiče u dužini 25,6 km. Osim štetnog uticaja rijeke Bosne, velike probleme su izazvale i manje rijeke Željeznica, Rakovica i Papratnica koji su na svojim ušćima u rijeku Bosnu nanijele velike količine naplavnog materijala.

Aktivnosti koje su bile poduzete na ovim dionicama sastojale su se od mašinskog iskopa materijala iz korita rijeke Bosne kao i drugih manjih rijeka.

Cilj radova koji su izvođeni na predmetnim dionicama tretiraju se kao čišćenja kojim je sanirano postojeće stanje, poboljšani su uslovi kod proticaja velikih voda u koritu rijeke Bosne i u pomenutim rijekama, te spriječena je veća šteta kod eventualne pojave novih poplava.
[image: image51.jpg]


 [image: image52.jpg]



Ušće rijeke Papratnice u rijeku Bosnu prije i poslije radova
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Ušće rijeke Rakovice u rijeku Bosnu prije i poslije radova
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Ušće rijeke Željeznice u rijeku Bosnu prije i poslije radova
B.3.3. Čišćenje  korita rijeke Spreče u Doboj Istoku
Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i Elaboratu „Čišćenje desne obale korita rijeke Spreče, lokalitet Ade, MZ Klokotnica, općina Doboj Istok“, urađenom od strane JP za vodoprivrednu djelatnost  „SPREČA“, d.d. Tuzla, novembra 2014. godine.

Izvedeni radovi obuhvataju radove čiščenja naplavina i nanosa šljunka i pijeska na predmetnoj lokaciji, te čiščenje korita rijeke i njene desne obale od vegetacije (šiblje, rastinje, drveće bez uklanjanja korijena stabala). Ovim radovima se spriječilo dalje oštećenje i erodiranje obale i odnošenje plodnog poljoprivrednog zemljišta uz desnu obalu, kao i uklanjanje oborenih stabala iz korita rijeke koja su ometala normalan proticaj u koritu rijeke. Ukupna dužina uređene dionice je cca 1100,0 m.
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Korito rijeke Spreče u Doboj Istoku u toku i nakon izvedenih radova
B.3.4. Čišćenje  korita rijeke Spreče u Gračanici

Radi povećanja proticajnog profila korita rijeke Spreče nakon ovogodišnjih poplava, izvršeno je čišćenje korita od naplavina i smeća. Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i Ponudi Izvršioca radova br: 131-2/14 od 01.11.2014 godini. Ukupna dužina očišćene dionice je oko 1000 m. 
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Korito rijeke Spreče u Gračanici u toku i nakon izvedenih radova
B.3.5. Čišćenje  korita rijeke Spreče u Lukavcu
Radi povećanja proticajnog profila korita rijeke Spreče nakon ovogodišnjih poplava izvršeno je čišćenje korita od naplavina i smeća. Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i Ponudi Izvršioca radova br: 147-2/14 od 20.11.2014. godina. Ukupna dužina očišćene dionice je oko 300,0 m. 
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Korito rijeke Spreče u Lukavcu prije i nakon izvedenih radova
B.3.6. Čišćenje korita rijeke Bosne u Kaknju
Zbog nedovoljnog kapaciteta korita rijeke Bosne u općini Kakanj, nanosa i formiranih ada, koje pri nailasku velikih voda povećavaju otpor tečenju, što skupa povećava nivo vode u koritu, dolazi do plavljenja naselja, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala.Predviđeno čišćenje korita rijeke Bosne u Kaknju, obuhvatalo je tri lokaliteta i to: 

· lokalitet 1 – Naselje Doboj

· lokalitet 2 – uz most Mladosti

· lokalitet 4 – Karaulsko polje

Radovi na ove tri lokacije obuhvatali su sječu šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop materijala iz korita rijeke Bosne i uklanjanja formiranih sprudišta te odvoz iskopanog materijala na deponiju.

Postignuti efekat nakon aktivnosti je smanjen otpor pri tečenju rijeke Bosne, što utiče na smanjenje nivoa vode te devastacije obala prilikom nailaska velikih voda.
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Korito rijeke Bosne prije i nakon čišćenja na lokaciji 1- Naselje Doboj 
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Korito rijeke Bosne prije i nakon čišćenja na lokaciji 2- uz most Mladosti
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Korito rijeke Bosne prije i nakon čišćenja na lokaciji 4 - Karaulsko polje

B.3.7. Čišćenje korita rijeke Bosne u Visokom
Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, obraslosti na obalama, sužavanja minor korita-izgradnjom putnih nasipa, povećava se otpor tečenju, pri nailasku velikih voda, dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, gradskog područja općine, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala.

Predviđeno čišćenje korita rijeke Bosne u Visokom odnosilo se na mašinski iskop materijala iz korita rijeke Bosne – čišćenje sprudišta na lokalitetu neposredno nizvodno od gradskog mosta dužine cca 140 m, te čišćenje naplavina iz korita rijeke Bosne na desnoj obali na lokalitetu uzvodno od gradskog mosta dužine cca 270 m.

Cilj radova koji su izvođeni na predmetnim dionicama tretiraju se kao čišćenja kojim je djelimično sanirano postojeće stanje, poboljšani uslovi proticaja velikih voda u koritu rijeke, te spriječena veća šteta kod eventualne pojave novih poplava.
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Korito rijeke Bosne u Visokom prije i nakon izvedenih radova
B.3.8. Čišćenje  korita rijeke Krivaje u Olovu
 Korito rijeke Krivaje na području općine Olovo je neuređeno, mjestimično obraslo, nedovoljnog kapaciteta i devastirano. Izlijevanje rijeke Krivaje je često, a devastacija konkavnih krivina je stalna. 

Predviđeno čišćenje korita rijeke Krivaje u Olovu, obuhvatalo je tri lokaliteta i to:

· ušće rijeke Orlje dionica dužine 155,21 m

· Paska Luka dionica dužine 78,56 m

· Kamenita Luka dionica dužine 161,75 m

Radovi na ove tri lokacije obuhvatali su sječu šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop materijala iz korita rijeke Krivaje i uklanjanje ada te odvoz iskopanog materijala na deponiju. Ovim radovima spriječilo se dalje oštećenje i erodiranje obale, uklonjeno je šiblje i nisko rastinje iz korita rijeke koja su sprečavala normalan proticaj u koritu rijeke.  
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Korito rijeke Krivaje na ušću rijeke Orlje prije i poslije izvedenih radova
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Korito rijeke Krivaje na lokaciji Paska Luka prije i poslije izvedenih radova
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Korito rijeke Krivaje na lokaciji Kamenita Luka prije i poslije izvedenih radova
B.3.9. Čišćenje  korita rijeke Krivaje u Zavidovićima
Korito rijeke Krivaje na području općine Zavidovići je neuređeno, mjestimično obraslo, nedovoljnog kapaciteta i devastirano. Izlijevanje rijeke Krivaje je često, a devastacija konkavnih krivina je stalna. 

Predviđeno čišćenje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima, obuhvatalo je tri lokaliteta i to:

· lokalitet MZ Vozuća – Kočarin

· lokalitet Brezik (Dionica nizvodno od mosta)

· lokalitet Brezik (Dionica uzvodno od mosta)

Radovi na ove tri lokacije obuhvatali su mašinski iskop, utovar i transport materijala III kategorije.

Cilj radova koji su izvođeni na predmetnim dionicama tretiraju se kao čišćenja kojim je djelimično sanirano postojeće stanje, poboljšani su uslovi kod proticaja velikih voda u koritu rijeke, te spriječena veća šteta kod eventualne pojave novih poplava.
[image: image77.jpg]


  [image: image78.jpg]-

6



 
Čišćenje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima na lokalitetu MZ Vozuća – Kočarin
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Čišćenje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima na lokalitetu Brezik (nizvodno od mosta)
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Čišćenje korita rijeke Krivaje u Zavidovićima na lokalitetu Brezik (uzvodno od mosta)
B.3.10. Čišćenje  korita rijeke Usore u Usori
Radi povećanja proticajnog profila korita rijeke Usore izvršeno je čišćenje sprudišta na lokalitetu Žabljak u dužini 390 m, te uređenje obale prema zadanom profilu.  Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i Ponudi Izvršioca radova br: P-21-11-662/14 od 21.11.2014. godine. 
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 Korito rijeke Usore u Usori prije i nakon izvedenih radova
C. Drugi poslovi i zadaci u nadležnosti Agencije

C.1. Implementacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava, 

        budžeta FBiH i dr.
C.1.1. Plan upravljanja vodama na slivu rijeke Save- IPA 2011
Projekat realizuje Delegacija Evropske Unije u Sarajevu i nije bilo zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti u okviru projekta. Uposlenici Agencije učestvuju u realizaciji projekta u sklopu svojih redovnih aktivnosti. 

Za ovaj projekat formirane su četiri radne grupe:

· za pravna pitanja

· za plan upravljanja

· za ekonomska pitanja

· za vodoprivredni informacioni sistem
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

C.1.2. Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju- IPA 2011
Projekat realizuje Delegacija Evropske Unije u Sarajevu i nije bilo zahtjeva za sufinansiranje projekta. Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava. 
C.1.3. Plan upravljanja vodama na slivu rijeke Drine - WB IDA
Obzirom da se radi o međunarodnom projektu koji finansira Svjetska banke putem IDA kredita i da se efektivnost projekta očekuje početkom 2015. godine, neophodno je da do efektivnosti projekta bude izrađena sva potrebna projektna dokumentacija, pribavljene sve potrebne dozvole i saglasnosti za projektnu dokumentaciju, rješeni imovinsko-pravni odnosi i izvršen izbor izvođača radova u skladu sa Planom nabavki koji je sastavni dio Zapisnika sa tehničkih diskusija između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) o projektu zaštite od poplava Drine BiH. 

U cilju sagledavanja stepena gotovosti projektne dokumentacije (posebno vezano za provođenje nabavke usluga izrade glavnih projekata na rijeci Drini na području općine Goražde - gdje glavni projekti još uvijek nisu izrađeni) i sagledavanja stepena rješenosti imovinsko-pravnih odnosa kao i ostalih problema i nejasnoća oko načina realizacije projekta, u toku 2014. godine u par navrata održavani su radni sastanci kako bi se spremno dočekala efektivnost sredstava za realizaciju Projekta.

Planom nabavki, koji je usvojen kroz tehničke pregovore, stavka I.A.4. predviđeno je da se iz raspoloživih sredstava Projekta navodnjavanja finansira izrada slijedećih glavnih projekata:  Radovi hitne sanacije u Goraždu, Uređenje Podhranjenskog potoka, Goražde centar (parapetni zidovi), Regulacija lijeve obale Drine u Ustikolini, Regulacija Kosovske rijeke. 

Prema Naputku Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Agencija za vodno područje rijeke Save je osigurala dodatna sredstva za finansiranje izrade ostalih glavnih projekata za općine Goražde i Foča/Ustikolina.

Na osnovu navedenog izrađeni su nedostajući Glavnih projekti i to:
· Glavni projekat za Pod-projekt Goražde uzvodno od Bačanskog mosta
· Glavni projekat za Pod-projekt Goražde Vitkovići
· Glavni projekat za Pod-projekt Goražde nizvodno od centra grada (realizovan kroz stavku F - Rezerva).

C.1.4. Ostali projekti koji se implementiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
C.2.  Ostali poslovi i zadaci Agencije 
C.2.1. Naučno istraživački projekti iz sektora voda

Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

C.2.2. Stipendiranje studenata

Ostvareni troškovi za stipendiranje studenata u iznosu od 17.220,00 KM odnose se na stipendiranje 8 studenata raznih fakulteta ( 2 ekonomski, 3 građevinski, 1 pravni, 1 mašinski i 1 agronomski fakultet) I dva učenika osnovnih škola ( djeca umrlih zaposlenika).

C.2.3. Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studijska putovanja i dr.)
Sredstva planirana za edukaciju i obrazovanje zaposlenika utrošena su na upućivanje zaposlenika na razne seminare i druge stručne skupove iz raznih oblasti u zemlji i inostranstvu. Agencija kao stručna institucija pokušava da svojim zaposlenicima omogući prisustvovanje raznim stručnim skupovima kako bi bili u toku dostignuća u pojedinim oblastima.
D. TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA  AGENCIJE

Ukupni troškovi rada i poslovanja Agencije u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 4.223.506,60 KM ili 92,11 % u odnosu na planirane.

D.1. Bruto plate i troškovi poslovanja Agencije

Bruto plate i troškovi poslovanja Agencije u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 3.777.606,13 KM ili 94.44 % u odnosu na planirane. 

Za plata i naknada plata isplaćeno je 2.461.585,00 KM, što je 94,68 % u odnosu na planirane (2.600.000,00 KM). I u 2014. godini plaće su isplaćivane u dostignutom nivou iz ranijih godina.

Ostvareni troškovi poslovanja analitički su dati u poglavlju izvještaja finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana za 2014. godinu i to posebno za središte Agencije, laboratoriju za vode i Područne urede. Iz navedenog pregleda može se sagledati struktura i visina pojedinačno ostvarenih troškova poslovanja u 2014. godini.
Ukupno ostvareni troškovi poslovanja Agencije u 2014. godini iznose 1.291.791,08 KM što je 92,27% u odnosu na planirane (1.400.000,00 KM).

U nastavku će se dati dodatni podaci o  pojedinim značajnijim  troškovima kako bi se dobila potpuna informacija o njihovom ostavrenju.

Održavanje stalnih sredstava podrazumijeva troškove nastale na održavanju stalnih sredstava Agencije. To se prije svega odnosi na  servisiranje i održavanje 12 motornih vozila, računarske opreme, kopir i fax aparata, laboratorijske opreme i dr.(D.1.1.2.1.), D.1.2.2.1.) i (D.1.3.2.1.).

Visina toplog obroka u Agenciji isplaćuje se prema Pravilniku o radu i visini koja ne podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na dohodak.  Zaposlenik nema pravo na topli obrok kada je na službenom putu, plaćenom ili neplaćenom odsustvu, bolovanju, godišnjem odmoru i drugim slučajevima kada nije prisutan na radu (D.1.1.2.9.), D.1.2.2.9.) i (D.1.3.2.9.).

Naknada za prevoz na posao i sa posla isplaćuje se u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prevoza. Pored zaposlenika kojima se isplaćuje naknada za prevoz u visini mjesečne karte gradskog prevoza, za troje zaposlenika se isplaćuje karta u visini međugradskog prevoza i jednoj zaposlenici u visini prigradskog prevoza.

Zakupnina poslovnog prostora plaća se za sjedište Agencije u mjesečnom iznosu od 28.844,50 KM odnosno godišnje 346.134,00 KM (D.1.1.2.11.). Treba naglasiti da su u iznosu zakupnine sadržani i zajednički troškovi poslovnog objekta (električna energija, voda, odvoz smeća, grijanje, hlađenje, održavanje zajedničkih prostora, obezbeđenje objekta i dr.).  Za smještaj područnih ureda u Jajcu i Bihaću plaća se mjesečna zakupnina u iznosu od 665,50 KM za Jajce odnosno godišnje 7.986,00 KM  i 735,00 KM za Bihać  odnosno godišnje 8.820,00 KM.

Osiguranje zaposlenika vrši se u visini premije od 5,00 KM mjesečno (D.1.1.2.12.).

Trošenje sredstava reprezentacije uređeno je posebnom odlukom o korištenju reprezentacije. Interna reprezentacija putem internog kafea se koristiti preko savjetnika direktora, rukovodilaca sektora i rukovodilaca područnih ureda. Pravo na vanjsku reprezentaciju odobrava direktor (D.1.1.2.14.).

Visina dnevnice za službena putovanja iznosi 25,00 KM.

Regres za godišnji odmor isplaćen je zaposlenicima u skladu sa Pravilnikom o radu u visini 70% plaće zaposlenika, odnosno zaposlenicima koji imaju plaću manju od prosječno isplaćene plaće u Federaciji BiH u visini 70% prosječno isplaćene plaće u Federaciji BiH (D.1.1.2.16.).

Pomoć radnicima isplaćena je zaposlenicima u slučaju smrti člana uže porodice ili teže bolesti. Tako je u 2014. godini isplaćena pomoć u pet slučajeva (D.1.1.2.17.).

Upotreba fiksnih i mobilnih telefona regulisana je posebnim odlukama direktora. Prelaskom u nove poslovne prostorije i instaliranjem centrale koja bilježi sve telefonske pozive po svakom broju značajno su smanjeni troškovi fiksnih telefona. Mjesečno se vrši analiza ostvarenih troškova putem listinga koji se dobiva od BH Telecom-a. Korištenje mobilnih telefona je ograničena visnom do 50,00 KM. Svako prekoračenje se refundira na blagajni Agencije (D.1.1.2.19.).

Zdrastvene usluge odnose se na troškove godišnjeg sistematskog pregleda zaposlenika i troškove usluge koje zaposlenici ostvaruju kod Zavoda za zdrastveno osiguranje zaposlenika u saobraćaju (D.1.1.2.23.).

Jubilarne nagrade isplaćuju se zaposlenicima u skladu sa Pravilnikom o radu u povodu Svjetskog dana voda (22 mart) za navršenih 5,10,15,20,25,30 i 35 godina rada. Visina isplate za navršene godine rada određena je do visine koja se ne oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak (D.1.1.2.31.).

Praznične nagrade odnose se na isplaćenu jednokratnu nagradu u povodu vjerskog praznika Bajrama u visini 30% prosječne plaće Federacije BiH (250,00 KM), odnosno do visine koja se ne oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak (D.1.1.2.32.).

Ostvareni troškovi novogodišnje reprezentacije odnose se na nabavku rokovnika, upaljača i olovaka sa logom i natpisom Agencije (D.1.1.2.38.).

Troškovi potrošnog materijala za potrebe analiza koje je ostvarila laboratorija za vode odnose se na razne vrste hemikalija i drugih preparata koji se koriste u provođenju raznih laboratorijskih analiza (D.1.2.2.28.).

Troškovi video nadzora odnose se na ostvarene troškove koji se plaćaju društvu koje vrši osiguranje objekta laboratorije za vode u Butilama (D.1.2.2.30.).

Labortorija za vode obavezna je vršiti servisiranje i validaciju opreme tako je i u 2014. godini sa ovlaštenim predstavnicima proizvođača izvršeno potrebno servsiranje laboratorijske opreme (D.1.2.2.31.). 

Izvršena je i nabavka potrebnih količina specijalnih plinova za potrebe obavljanja laboratorijskih analiza (D.1.2.2.32.).

D.2. Ostali troškovi poslovanja Agencije

Sredstva amortizacije obračunata su u skladu Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Agencije i iznosi  372.001,61 KM. 
Naknade članovima Upravnog odbora isplaćivane su u skladu sa odlukom Ministarstva (D.2.2.). predsjedniku 800,00 KM, a članovima Upravnog odbora po 700,00 KM mjesečno. Agencija u 2014. godini nije imala Nadzorni odbor kojeg imenuje Vlada Federacije BiH tako da se ostvareni troškovi odnose samo na isplaćene naknade članovima Upravnog odbora i putne troškove prilikom dolaska na sjednice.
Ostvareni troškovi platnog prometa i provizije banaka ostvareni su u iznosu od 5.630,30 KM ili 56% u odnosu na planirane (D.2.3.) i plaćaju se u skladu sa potpisanim ugovorima odnosno sporazumima sa bankama.

Za oglašavanje tenderskih procedura u Službenom Glasniku BiH isplaćeno je 6.325,90 KM (D.2.4.) prema cjenovniku Službenog lista BiH.
Ostali rashodi (D.2.5.) odnose se na rashodovana stalna sredstva koja su imala knjigovodstvene vrijednosti po popisu na dan 31.12.2014. godine

D.3. Poslovanje laboratorije

Poslovi koje je Laboratorija Agencije za vodno područje rijeke Save realizirala tokom 2014.

godine su:

· Izrada godišnjeg izvještaja o stanju voda sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini

· Izrada Izvještaja o monitoringu potencijalno osjetljivih područja u slivu rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine
· Monitoring površinskih voda na području sliva rijeke Save u FBiH u 2014. godini prema planu i programu 
· Monitoring u vanrednim prilikama za vrijeme majskih poplava 
· Kontrolno ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda u 2014. godini
· Analiza uzoraka vode za projekat „Katastar podzemnih pitkih voda FBiH“
· Analize uzoraka vode u slučaju akcidenta i izvještavanje o rezultatima ispitivanja
· Akreditacija Laboratorije prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006
· Učešće u izradi plana i programa monitoringa za 2015. godinu
Sektor laboratorija za vode je u 2014. godini,  nakon provedenog monitoringa površinskih voda u slivu rijeke Save (uzorkovanje, hidrometrijska mjerenja i analizu svih relevantnih parametara kvaliteta površinskih voda prema planu i programu monitoringa iz 2013.) i obrade svih rezultata ispitivanja izradio „Godišnji izvještaj o stanju  voda sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini“. Izvještaj je dostavljen svim Sektorima „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava i Federalnom Hidrometeorološkom zavodu za potrebe izvještavanja EIONET – WATER.

Shodno članu 156. stav 1) tačka 2. Zakona o vodama (Sl. novine FBiH 70/06) agencija za vode na području za koje je nadležna „organizira hidrološki monitoring i monitoring kvaliteta voda, monitoring ekološkog stanja površinskih voda, te monitoring podzemnih voda, priprema izvještaj o stanju voda i predlaže potrebne mjere“. 

Monitoring površinskih voda na vodnom području sliva rijeke Save u 2014. godini, odnosno ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini vršeno je shodno Zakonu o vodama FBiH (Službene novine FBiH, 70/06), „Odluci o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda“ („Službene novine FBiH“, broj 1/14 i preporukama Okvirne Direktive o vodama 2000/60/EC (ODV).
Statutom Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo čl. 10. djelatnost Agencije je provođenje zadataka upravljanja vodama iz nadležnosti Agencije, u skladu sa Zakonom u okviru šifre djelatnosti 75.132 – Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju ekonomije na nivou entiteta. S tim u vezi, stav 17 ovog člana „Tehničko ispitivanje i analiza“ odnosi se na ispitivanje i analizu fizičko – hemijskih, bioloških i hidroloških karakteristika. Sektor laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save kao ovlaštena Laboratorija rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. UP – I – 07-25/1-676/14 od 13.06.2014. godine je ovlaštena da može vršiti ispitivanja: sastava i kvaliteta površinskih voda, sastava i kvaliteta otpadnih voda iz sistema javne odvodnje, tehnoloških voda i procjednih voda deponija, sastava i kvaliteta sedimenta u površinskim vodama, bioloških i mikrobioloških karakteristika površinskih voda, ekotoksikoloških svojstava otpadnih voda iz sistema javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda, ekotoksikoloških svojstava hemijskih materija i njihovih smjesa koji nakon upotrebe dospjevaju u vode. 
U vezi gore navedenog, na osnovu prijedloga Sektora za upravljanje vodama, Sektora za planiranje i Sektora Laboratorija za vode,  izrađen je Plan i program monitoringa površinskih voda u slivu rijeke Save u FBiH za 2014. godinu. Plan je bio da se u prvom redu izvrši  ispitivanje vodnih tijela na vodotocima slivne površine >30 km2, za koja nemamo podataka na osnovu kojih bi se vršila procjena rizika ili pritiska, što je bio kriterij za odabir novih vodnih tijela. Kako bi se smanjio rizik u onom dijelu u kojem on ovisi o nepouzdanosti ocjene stanja, od 2014. godine godine se uveo nadzorni monitoring manjih vodotoka. Prilikom terenskih opservacija mjesta, na manjim vodotocima podsliva rijeke Bosne, koja su ocjenjena kao reprezentativna za uzorkovanje svih parametara kvaliteta površinskih voda utvrđena su kao tačke monitoringa sa evidentiranim koordinatama i fotodokumentacijom, i proslijeđene Odjeljenju za informacione sisteme Sektora za upravljanje vodama. Na odabranim mjernim mjestima ispitivali su se svi fizičko – hemijski, hemijski, biološki i mikrobiološki parametri kvaliteta površinskih voda (više od 80 parametara). Izbor parametara i frekvencije uzorkovanja usklađene su sa zahtjevima nadzornog monitoringa. Kiseonički režim i organsko zagađenje, nutrijenti, specifične supstance i ostali su se pratili frekvencijom od 4 puta. U skladu sa Odlukom o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda“ („Službene novine FBiH“, broj 1/14) i preporukama ODV-a odabrane prioritetne supstance (22 od 33 sa liste prioritenih supstanci) su se ispitivale frekvencijom od 12 puta. U okviru monitoringa su se vršila i hidrometrijska mjerenja na 30 mjernih mjesta. Hidrometrijska mjerenja za potrebe monitoringa Agencije za vodno podučje rijeke Save, Sarajevo u 2014. godini obavljena su jednim dijelom od strane uposlenika AVP Sava, a drugim dijelom angažovanjem vanjskog izvršioca. Hidrometrijska mjerenja su vršena u različitim hidrološkim uslovima prema dinamici planiranog monitoringa. Biološki parametri kvaliteta površinskih voda (fitobentos i makroinvertebrata bentosa) i mikrobološki parametri ispitivali su se frekvencijom od dva puta, sa izuzetkom fitoplanktona koji  se radio na jezerima/akumulacijama (Hazna, Vidara i Plivska jezera (Malo i Veliko)) 4 puta. Na svakoj akumulaciji uzorkovanje  se vršilo na tri mjerna mjesta (ulaz, sredina i izlaz) po vertikali, odnosno po različitim dubinama u zavisnosti od eufotične zone. U skladu sa kriterijima iz Odluke o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda (Službene novine FBiH, broj 1/14)  nadzorinim monitoringom su se u 2014. ispitivali i međuentitetski i međudržavni vodotoci. U skladu sa direktivom 75/440/EEC (Direktiva koja se odnosi na zahtjevani kvalitet  površinske vode namjenjene za zahvatanje za vodu za piće u državama članicama) ispitivanje  se radilo na 6 vodnih tijela, a ispitivanja koja se odnose na kvalitet voda za kupanje na 8 vodnih tijela (Direktiva 2006/7/EZ). 
Ispitivanjem u 2014.godini bila su obuhvaćena i mjerna mjesta, odnosno vodna tijela za  utvrđivanje referentnih uvjeta - „referentni monitoring“, prije svega onih tipova vodotoka za koje do sad nismo imali podataka ili su ti podaci nedovoljni za procjenu. Nadzorni monitoring se provodio u cilju pružanja procjene ukupnog stanja površinskih voda unutar svakog sliva ili podsliva, odnosno pružanja informacija o dugoročnim promjenama i antropogenim uticajima te za učinkovito i djelotvorno oblikovanje budućih programa monitoringa. Prema gore navedenom, monitoring u 2014. godini se radio na ukupno 39 vodotoka i 3 jezera/akumulacije, odnosno na 57 mjernih mjesta (51 vodno tijelo). Plan i program monitoringa za 2014. godinu je bio napravljen u skladu sa finansijskim, materijalnim i kadrovskm mogućnostima Agencije za vodno područje rijeke Save. U okviru redovnog monitoringa kvaliteta površinskih voda i monitoringa provedenog za vrijeme poplava u Sektoru laboratorije za vode je provedeno cca 30.000 analiza. Veći dio rezultata je unešen od strane uposlenika Laboratorije u bazu podataka Informacionog sistema voda (ISV).
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Godišnji izvještaj o stanju  voda sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. bit će završen do kraja aprila 2015. godine.
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Zbog nastalih poplava u maju 2014. godine u slivnom području rijeke Save u FBiH Agencija za vodno područje rijeke Save je organizirala monitoring kvaliteta površinskih voda radi utvrđivanja postojećeg stanja na većim vodotocima, nizvodno od većih gradova ili na mjestima gdje postoji potencijalna opasnost od izlijevanja štetnih materija. 

Sektor laboratorija za vode je uzrokovanje izvršio na trideset i pet (35) mjernih mjesta, na dvadeset i tri (23) vodotoka u slivu rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 20.05. do 04.06.2014. godine. Ispitivani su fizičko-hemijski, hemijski i sanitarno-mikrobiološki parametri kvaliteta u skladu sa Odlukom o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja i monitoring voda (Službene novine FBiH, br. 1/14), Uredbom o opasnim i štetnim materijama u vodama (Službene novine FBiH, broj 43/07) i Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Službeni glasnik RS, broj 44/01). Na svim mjernim mjestima je provedena screening analiza na gasnom hromatografu sa masenim detektorom, sa ciljem utvrđivanja kvalitativnog sastava uzoraka. Ispitivano je oko 70 parametara kvaliteta. Na mjernim mjestima na kojima je screening analiza pokazala da su prisutne štetne materije u vodama, organizovan je ponovni odlazak na teren sa ciljem potvrđivanja njihovog prisustva i utvrđivanja koncentracija. U skladu s naredbom Federalnog stožera civilne zaštite broj 02-44/13-68/14 od 24.05.2014. godine dostavljeni su rezultati provedenog monitoringa sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom stožeru civilne zaštite i Zavodu za javno zdravstvo FBiH. 
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Bosna – kod tvornice Natron – Hayat d.o.o. Maglaj             Željeznica – Željezno Polje, uzorkovanje vode
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              Bistričak – ušće                                                                        Fiksiranje uzoraka na terenu

Sektor Laboratorija za vode AVP Sava u 2014. godini je uradio šest kontrolnih ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda zagađivača izraženog preko EBS-a, a na osnovu: Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12), Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 04/12), Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/10, 14/13, 26/14) i Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj UPI – I - 07 – 25/1 – 1071-14 od 04.07.2014. godine kojim Laboratorija za vode AVP Sava Sarajevo ima status Kontrolne laboratorije. Pomenutim Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je utvrđeno da Laboratorija za vode «Agencije za vodno područje rijeke Save» vrši kontrolna ispitivanja u saradnji sa nadležnim organom za inspekcijske poslove, a prema zahtjevu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nadležne agencije za vodno područje ili vodne inspekcije. 

Kontrolna ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko EBS-a su izvršena kod slijedećih zagađivača:

1. Solana  D.D. Tuzla (jedan ispust)

2. JP EP BiH TE Kakanj, d.o.o. Kakanj (pet ispusta)

3. Sarajevska Pivara d.d. Sarajevo (pet ispusta)

4. RMU Banovići,  PK Turija (dva ispusta)

5. RMU Banovići, OJ Separacija (jedan ispust)

6. Na zahtjev Agencije za vodno područje Jadranskog mora urađeno je kontrolno ispitivanje tereta zagađenja otpadnih voda preduzeća UnisGal d.d. Konjic (jedan ispust)

Pojedina planirana kontrolna ispitivanja nisu izvršena zbog majskih poplava u 2014. godini zbog kojih se kontrolna ispitivanja nisu mogla obavljati planiranom dinamikom, a osim toga npr. Pobjeda Goražde je u fazi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili Prerada i promet mlijeka“ d.d. Tuzla je prestalo sa proizvodnjom, te će se kontrolna ispitivanja izvršiti kada se steknu uvjeti.

U Sektoru laboratorija za vode je ukupno na otpadnim vodama gore pomenutih zagađivača urađeno cca 1830  analiza (cca 20 parametara). Za svako navedeno  kontrolno ispitivanje  Sektor je napravio Izvještaj koji su proslijeđeni Kabinetu direktora, Sektoru 50 i Sektoru 10.
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RMU Banovići, OJ Separacija                                                     Solana  d.d. Tuzla

Analiza uzoraka vode za projekat „Katastar podzemnih voda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine – vode namjenjene za piće“ radi se u okviru istoimenog projekta koji realizuje Federalni zavod za geologiju u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i Federalnom upravom civilne zaštite. U skladu sa projektnim zadatkom na dostavljenim uzorcima od strane terenskih ekipa Federalnog zavoda za geologiju u periodu od aprila do novembra 2014. godine Sektor Laboratorija za vode  je izvršila analize 130 uzoraka podzemnih voda 

U Laboratoriji za vode za projekat „Katastar podzemnih voda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine – vode namjenjene za piće“ je provedeno oko 2080 analiza na odabranim parametrima kvaliteta. Rezultati analiza kvaliteta podzemnih voda proslijeđeni su Federalnom zavodu za geologiju.

Shodno Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/06) i Pravilniku o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu  ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/09), nakon dojave Agenciji o pojavi incidentnog zagađenja, od strane Federalnog vodnog inspektora, Kantonalnog inspektora, policijske uprave, operativnog centra civilne zaštite, fizičkog lica, okolinskog inspektora uposlenici Sektora laboratorija za vode AVP Sava su u 2014. godini izvršili uzorkovanje na deset profila:

· potok koji protiče kroz posjed Grakop d.o.o. Kiseljak i uljeva se u tzv. Crni potok,
· rijeci Turiji, 
· rijeci Plivi, 
· rijeci Mošćanici, 
· na lokalitetu depoa firme Željeznice FBiH i kanala Magrenjak, 
· rijeci Okašnica, općina Bugojno,
· rijeci Spreči (lokacije Orahovica, Lohinja, Pribava S. Polje), 
· rijeci Bosni na profilu Nemila, 
· rijeci Bosni na profilu Banlozi, 
· Rakovčica potok na području Bjelovića, općina Kreševo. 

Uzeti uzorci vode  od strane uposlenika Laboratorije AVP Sava  ili dostavljeni u Laboratoriji su analizirani, a rezultati u vidu izvještaja su dostavljeni Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - Inspektorat vodone inspekcije ili Kantolnoj upravi za inspekcijske poslove (nakon dostavljenih zahtjeva) i Sektoru 10 AVP Sava. Granične vrijednosti za pojedine ispitivane parametre su preuzete iz važećih podzakonskih akata u zavisnosti od situacije na terenu, odnosno da li se ispituje uzorak riječne vode ili efluent određenog zagađivača: "Uredba o klasifikaciji voda međurepubličkih vodotoka, međudržavnih voda i voda obalnog mora Jugoslavije", ("Službeni list SFRJ", broj 6/78), "Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama", ("Službene novine FBiH", broj 43/07), "Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka", ("Službeni glasnik RS", broj 44/01) i Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 04/12)
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Incidentno zagađenje rijeke Bosne – ArcelorMittal Zenica

Prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni, odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH» br.14/10, 14/13, 26/14), član 4, stav 2. „Ovlaštena laboratorija iz člana 2. ovog pravilnika mora zadovoljiti prostorne uslove smještaja, minimalnu tehničku opremljenost, stručnu osposobljenost zaposlenika propisane ovim pravilnikom, te biti akreditovani prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 za sve analitičke poslove koje obavljaju, čime se dokazuje njihova kompetentnost“.

S tim u vezi, u 2014. godini  pripremljena je od strane uposlenika Laboratorije dokumentacija za sprovođenje politike kvaliteta Sektora Laboratorija za vode, sistemi, programi, procedure i uputstva, poslovnik kvaliteta, dakle sve ono što bi trebalo da osigura kvalitet rezultata ispitivanja, a u skladu sa zahtevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Laboratorija posjeduje i koristi važeća izdanja standarda, kalibracije, učestvuje u programima međulaboratorijskog poređenja (interkalibracije) i raspolaže sa svim potrebnim certifikatima. Prema tome, sistem upravljanja je usklađen sa zahtjevima Standarda. Sektor laboratorija za vode AVP Sava je dana 03.02.2014. godine zvanično počeo sa primjenom zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo - Sektor laboratorija za vode je dana 27.03.2014. godine podnijela Institutu za akreditiranje BiH (BATA) zahtjev za odobravanje akreditacije. U vezi s tim, izrađena je potrebna dokumentacija za tačke 4 i 5 standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Zahtjevi u vezi sa upravljanjem tačke 4. standarda se odnose na organizaciju sistema upravljanja, kontrolu dokumenata, preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora, podugovaranje ispitivanja, nabavku usluga i proizvoda, odnosi sa kupcem, prigovori, kontrolu neusklađenosti posla ispitivanja, poboljšavanje, korektivne akcije, preventivne akcije, kontrolu zapisa, interne audite i preispitivanje od rukovodstva. Tehnički zahtjevi tačke 5. standarda  se odnosi na uvjete koje mora ispunjavati Laboratorija u pogledu osoblja, uvjeta za smeštaj i okolinu, metode za ispitivanje i metode validacije, zahtjevi u pogledu opreme, sljedivost mjerenja, uzorkovanje, postupanje sa predmetima ispitivanja, osiguranje kvaliteta rezultata ispitivanja, izvještavanje o rezultatima. Sistem upravljanja prema navedenom standardu je dokumentovan kroz Politiku kvaliteta Sektora laboratorija za vode, Poslovnik kvaliteta (POK-4.2/1) te veliki broj procedura (25), uputstava (13) te radnih uputstava (37) i preko 3000 zapisa. U skladu sa pravilima i procedurama sistema akreditiranja Bosne i Hecegovine te nakon ocjenjivanja na licu mjesta od strane Tima za ocjenjivanje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine i provedenih korektivnih mjera „Agencija za vodno područje rijeke Save“ - Sektor Laboratorija za vode je dobila akreditaciju 30.12.2014. godine, a time je stekla pravo na pozivanje i korištenje simbola akreditacije. 
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Sektor Laboratorija za vode se akreditovala za sedam parametara za otpadne vode (pH, BPK5, HPK, TP, TN, Daphnia magna Strauss te suspendovane materije) kao i uzorkovanje otpadnih voda. U narednom periodu (2015. – 2017.) Laboratorija će aktivno raditi na procesima razvoja sistema upravljanja, vezanog za kvalitet, administrativne i tehničke aktivnosti u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u cilju dokazivanja svoje kompetentnosti. U ovom periodu planira se održavanje akreditiranih metoda od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) i proširivanje opsega akreditacije (površinske i otpadne vode) i akreditiranje novih metoda, odnosno parametara.

Na osnovu prijedloga Sektora za upravljanje vodama, Sektora  za planiranje i Sektora Laboratorija za vode izrađen je Plan i program monitoringa površinskih voda u slivu rijeke Save u FBiH za 2015. godinu. Plan i program monitoringa za 2015. godinu je napravljen u skladu sa finansijskim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima Agencije za vodno područje rijeke Save.

E. Prenesene obaveze i radovi iz prethodne godine, usmjeravanje namjenskih sredstava

    budžeta Federacije BiH i nabavka stalnih sredstava

E.1.2. Novi projekti koji se finansiraju iz viška prihoda nad rashodima

E.1.2.1. Uređenje korita rijeke Spreče uzvodno od ušća potoka Patkovac, općina Lukavac
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

E.1.2.2. Uređenje lijeve obale rijeke Željeznice uzvodno od mosta spasa na Ilidži
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

E.1.2.3. Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Jajcu nizvodno od ušća potoka Lučna
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

E.1.2.4. Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od škole u  Maglaju
Općina Maglaj je u proteklom periodu iz vlastitih sredstava i sredstava Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo krenula u realizaciju izgradnje obaloutvrde lijeve strane rijeke Bosne u Maglaju na dionici od ušća potoka Kašternak u rijeku Bosnu do gradskog mosta, ukupne dužine od cca 1.300 metara. U dosadašnjem periodu izgrađeno je 868 metara (od P1 do P36) po projektnoj dokumentaciji i odobrenju za građenje. Predmetni radovi predstavljaju nastavak radova nizvodno od osnovne škole prema gradskom mostu u cilju konačnog rješenja odbrane Maglaja od štetnog djelovanja velikih voda. Za ove radove je procjenjeno da je potrebno 250.000,00 KM.  Za ove radove je izvršen namjenski prenos prema općini Maglaj koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.5. Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu nizvodno od stacionaže 0+490
Donji Vakuf je smješten na lijevoj i desnoj obali rijeke Vrbas. Neuređeni vodni režim vodotoka uz relativnu „nisku“ desnu obalu direktno utiče na sigurnost stanovništva i razvoj grada uopšte, jer pri nailasku voda i nižeg ranga pojave urbani dio grada koji leži na desnoj obali rijeke Vrbas, kao i naselje koje egzistira na lijevoj obali izloženi su plavljenju. U proteklom periodu općina Donji Vakuf je iz vlastitih sredstava i sredstava Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo krenula u realizaciju izgradnje obaloutvrde desne strane rijeke Vrbas u Donjem Vakufu na dionici od gradskog mosta do autoservisa, ukupne dužine od cca 1.530 metara. Najkritičnija dionica je prvih 550 metara nizvodno od gradskog mosta, gdje se nalaze objekti hotela, džamije, osnovne škole i mnogo privatnih stambenih objekata. Do danas je u nekoliko faza izgrađeno je 490 metara obaloutvrde (od profila P0 do P11) po projektnoj dokumentaciji i odobrenju za građenje. Navedenim radovima se zaokružila cjelina i značajan dio Donjeg Vakufa se zaštitio od štetnog djelovanja velikih voda na tom području.
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Desna obala rijeke Vrbas u Donjem Vakufu prije i nakon završenih radova
E.1.2.6. Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Vogošći u naselju Svrake uzvodno od stacionaže 0+090
Na području općine na kojem svake godine plave stambeni objekti i putna infrastruktura, utvrđene su problematične dionice i izrađena je projektna dokumentacija za većinu kritičnih mjesta. Jedno od kritičnih mjesta koje svake godine ima poplave je naselje Svrake. Ono je smješteno između lokalnog saobraćajnog mosta i mosta na autoputu A1 koridora Vc, gdje je korito neuređeno, česta su plavljenja, a izgradnja nasutog trupa autoputa je doprinjela povećanju plavljenja na lijevoj obali, koja je inače i bila niža od desne obale. Zbog nedostatka finansijskih sredstava planirano je fazno izvođenje radova. U prvoj fazi je izvedeno 90 metara obaloutvrde od kamena u betonu, a sada se planira izvesti daljih 60 metara uz izgradnju potpornog armirano-betonskog zida u dužini od 60 metara. Ugovor za izvođenje radova je dodjeljen u 2014. godini, ali zbog visokih vodostaja planirani završetak radova je u toku 2015. godine.

E.1.2.7. Uređenje rijeke Bosne u Zenici uzvodno od Bojinog Vira 
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
E.1.2.8. Sanacija lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta mladih u Kaknju
Područje grada Kaknja ugroženo je poplavama koje prouzrokuju velike vode rijeke Bosne. U proteklom periodu je mnogo urađeno na zaštiti grada Kaknja od velikih voda rijeke Bosne. Na obalama rijeke Bosne djelomično su izgrađeni zaštitni zidovi i nasipi kako bi se spriječilo plavljenje okolnog terena i ugrožavanje objekata i ljudi u priobalnom području. Lijevu obalu karakteriše izgrađenost obaloutvrde na kosinama korita rijeke Bosne, izgrađena obaloutvrda je od lomljenog kamena – kamenog nabačaja i slaganog kamena sa kosinama korita 1:2. Okolni zaobalni teren je u padu prema rijeci Bosni. Na lijevoj obali se mogu naći velika ostečenja postojeće obaloutvrde od lomljenog kamena. Djelimično je obloga zatrpana nanosom, građevinskim šutom i deponijama smeća, na nekim mjestima je vidljiva devastacija obloge i vađenje kamena iz obaloutvrde. Sanacionim radovima će se zaštititi stambeni i privredni objekti na lijevoj obali rijeke Bosne koji se redovno plave prilikom velikih voda.  Ugovor za izvođenje radova je dodjeljen u 2014. godini, ali zbog visokih vodostaja Bosne planirani završetak radova je u toku 2015. godine.

E.1.2.9. Uređenje rijeke Tinje u općini Srebrenik
Za regulisano korito rijeke Tinje u gradu Srebreniku (od mosta za sportsko-rekreacioni centar do ušća Slanjanske rijeke) je urađen plan održavanja u redovnim intervalima. Planom je predviđeno čišćenje korita od suspendovanih materijala, naplavina zemlje i šljunka, čišćenje i održavanje nasipa. Takođe je predviđeno saniranje pojedinih dionica kamenim nabačajem i naročito obezbjeđivanje proticajnog profila ispod mostova i propusta. Prema redosljedu prioriteta neophodna je hitna sanacija oštećenog regulisanog dijela korita rijeke uzvodno od ušća Slanjanske rijeke. Djelimična regulacija na ovom potezu je izvršena 2006. godine. Do oštečenja je došlo zbog ispiranja materijala ispod nasipa i temelja što je izazvalo pucanje i sljeganje temelja i zida. Izvođenjem radova na ovom potezu bi se regulisano korito vratilo u prvobitno stanje i bilo bi zaustavljeno daljnje obrušavanje. Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi 150.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Srebrenik koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.

E.1.2.10. Uređenje desne obale rijeke Save na lokalitetu Novi Grad, Odžak
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i povišenih vodostaja rijeke Save na predmetnom lokalitetu, kao i velike zasićenosti tla vodom što bi moglo ugroziti planirane aktivnosti, nije došlo do realizacije radova na uređenju desne obale. 

E.1.2.11. Uređenje postojećeg nasipa na desnoj obali rijeke Sane u centru grada Sanski Most
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
E.1.2.12. Uređenje desnog rukavca rijeke Sane u naselju Mustedanagići, općina Ključ
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
E.1.2.13. Uređenje korita rijeke Bosne nizvodno od Nemile, općina Zenica
Područje naselja Nemila ugroženo je poplavama koje uzrokuju velike vode rijeke Bosne. Naselje Nemila se prostire duž obala rijeke Bosne, a većina naselja je smiještena na lijevoj obali rijeke. U proteklom periodu veoma malo je urađeno na zaštiti naselja Nemila od uticaja velikih voda rijeke Bosne. Obale korita su neuređene i obrasle vegetacijom, na pojedinim potezima izuzetno niske obale. Korito u samom centru naselja je neuređeno, obraslo i devastirano. Obilaskom terena uočene su obrasle obale, urušene obale rijeke, mjestimično suženo postojeće korito zatrpavanjem i izgradnjom objekata na obalama, prisustvo nanosa u koritu rijeke i oko stubova mosta. U proteklom periodu je pokrenuta izrada projektne dokumentacije na dionici uzvodno od saobraćajnog mosta u Nemili. Nakon sagledavanja postojećih podloga, Idejnog projekta „Uređenje rijeke Bosne u Nemili“ (Zavod za vodoprivredu Sarajevo 1985.god.), uzvodnog i nizvodnog predmetnog područja uvidjelo se da nizvodna dionica radi izdignutog stjenovitog dna (praga) ima veliki uticaj na uzvodnu dionicu i da se sa intervencijama na nizvodnom dijelu mogu napraviti i velike pogodnosti na uzvodnom dijelu. Utvrđeno je da skidanjem dna (nivelete) prirodnog korita rijeke Bosne i zasjecanjem kosina korita rijeke, u cilju dobivanja povoljnijih hidrauličkih uslova za oticanje na predmetnoj i na uzvodnoj dionici omogućava sniženje visokih voda u koritu na predmetnoj i na uzvodnoj dionici. Ovim radovima se značajno smanjuje visina zaštitnih objekata na uzvodnoj dionici i olakšava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u cilju uređenje rijeke Bosne u urbanom dijelu Nemile. Ugovor za izvođenje radova je dodjeljen u 2014. godini, ali zbog visokih vodostaja Bosne i nemogućnosti izvođenja radova u ovom periodu planirani završetak radova je u toku 2015. godine.

E.1.2.14. Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Odžaku

Prije otpočinjanja radova na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Odžaku urađena je projektna dokumentacija. Investiciona vrijednost tehničkog rješenja obaloutvrde datog projektnom dokumentacijom je znatno veća od sredstava predviđenih Planom i Finansijskim planom AVP Sava za 2014. godinu. Zbog toga ova stavka nije realizovana.

E.1.2.15. Sanacija Donjeg i Gornjeg obodnog kanala, općina Odžak 
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
E.1.2.16. Otkup zemljišta za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa u Odžaku
Početak realizacije stavke projekta "Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina, dionica Prud - gravitacioni ispust (0+000- 3+000)" je uslovljen zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji koja je predviđena postojećom projektnom dokumentacijom (Glavni projekat "Rekonstrukcija zaštitnog vodoprivrednog objekta odbrambenog nasipa uz rijeku Savu i rijeku Bosnu na području Odžačke Posavine koja je izrađena od strane projektanta "Energoinvest" d.d. Sarajevo u decembru 2005. godine). Za navedene aktivnosti rekonstrukcije u smislu zakona o građenju potrebno je pribaviti urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za šta trebaju biti regulisani imovinsko-pravni odnosi jer se planiranom rekonstrukcijom nasip proširuje na stranu inundacije tj. vodnu stranu.

Proglašenjem općeg interesa od strane općinskog vijeća općine Odžak, i Odlukom Vlade Federacije BiH, kojom je AVP Sava ovlaštena za provođenje postupka potpune eksproprijacije u korist Federacije BiH, proveden je postupak izvlaštenja dijela zemljišnih čestica uz nasip sa vodne strane u pojasu rekonstrukcije, a prema ranije urađenom elaboratu eksproprijacije.

Također je bilo potrebno osigurati i zaštitni pojas širine cca 5 m na branjenoj strani mjereno od nožice nasipa. Većina parcela koje graniče sa nasipom sa branjene strane su u privatnom posjedu. 

U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnom lokalitetu izrađen je elaborat eksproprijacije koji je obuhvatio potez nasipa od km 0+000 do km 3+000 koji obuhvata pojas širine 5 m od nožice nasipa što obuhvata cca 50 parcela koje graniče sa nasipom sa branjene strane, za koje je postupak izvlaštenja u toku.
E.1.2.17. Izrada elaborata o eksproprijaciji i otkupu zemljišta za potrebe rekonstrukcije savskog 
                odbrambenog nasipa u Orašju 

Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.
E.1.2.18. Čiščenje nakon deminiranja i sanacije oštećenja na savskom odbrambenom nasipu
U toku novembra 2013 g. izvršeno je deminiranje kosine i zaštitnog pojasa savskog odbrambenog nasipa od km 13+900 do km 15+360 ili u ukupnoj dužini 1460 m, dok je u predhodnom periodu izvršeno deminiranje kosine i zaštitnog pojasa na dionici od st. km 15+360 do st. km 16+860 ili u dužini od 1.500 m.

Deminiranje dionica je izvršeno teškim građ. mašinama „tarupiranjem" površina kontaminiranih minama čime je u znatnoj mjeri uništen zaštitni humusni sloj nasipa (proc. 60% površine). Nakon čišćenja drvne mase zaostale od deminiranja, sječe preostalog šiblja, grmlja i drveća do 15 cm promjera, te vađenja panjeva potrebno je izvršiti sanaciju kosine nasipa (vodna strana) dovozom nedostajućeg humusa i mašinskom grubom i finom obradom saniranih površina i ravnanjem krune nasipa sa dodavanjem potrebnog sloja šljunka.

Na osnovu Predmjera radova sanacije savskog nasipa u Srednjoj Posavini nakon izvršenog deminiranja provedena je javna nabavka i ovi radovi su se uspješno realizirali, čime su stvoreni uslovi za normalno tekuće održavanje i ovog dijela savskog odbrambenog nasipa.
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E.1.2.19. Realizacija aktivnosti po zahtjevu inspekcijskih organa 

Od strane Federalnog vodoprivrednog inspektora zatraženo je Stručno mišljenje "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo vezano za potrebe povećanja kapaciteta proticajnog profila, čišćenja lokaliteta od nanosa, poboljšanja hidromorfološkog stanja i prirodnog procesa tečenja rijeke Bosne na lokalitetu „Mlinište 1“ u općini Odžak.

Za potrebe sagledavanja stanja na predmetnom loklitetu i potrebe vađenja materijala iz korita rijeke Bosne na lokalitetu „Mlinište 1“ u općini Odžak pripremljen je elaborat za vađenja materijala iz vodotoka. Nepovoljne hidrološka situacija i povišeni nivoi rijeke Bosne uzrokovali su da se sa radovima na vađenju materijala nije otpočelo tokom 2014. godine.

E.1.2.20. Povećanje proticajnog profila na vodotocima I kategorije

E.1.2.20.1. Naplavine na rijeci Bosni, općina Ilidža
Bosna na području općine Ilidža protiče u dužini 7,6 km. Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, uz mjestimično niske obale obraslosti korita i većeg nanosa, koji povećavaju otpor tečenju, pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, infrastrukturnih objekata, kao i stalne devastacije korita. Poplave pričinjavaju velike štete i otežavaju privredne aktivnosti, stoga su općina i AVP Sava, odlučili da nastave aktivnosti na uređenju i čišćenju korita rijeke Bosne na području općine Ilidža. Radovi na projektu su izvedeni na osnovu ˝Elaborata o uklanjanju naplavina iz rijeke Bosne na području općine Ilidža˝. Prilikom izvođenja radova uklonjen je šljunak, obraslo šiblje i rastinje i drugi otpad, na taj način postignuto je povećanje proticajnog profila korita te poboljšani uslovi tečenja.
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Prije i nakon završetka radova

E.1.2.20.2. Naplavine na ušću  rijeke Ljubine, općina Vogošća
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Na području općine Vogošća od vodotoka I kategorije prema značaju za upravljanje vodama se nalazi rijeka Bosna. Osim štetnog uticaja Bosne, velike probleme je izazvala i rijeka Ljubina koja je na svom ušću u rijeku Bosnu nanijela značajne količine naplavnog materijala. Poplave pričinjavaju velike štete i otežavaju privredne aktivnosti, stoga su općina i AVP Sava, odlučili da nastave aktivnosti na uređenju i čišćenju korita rijeke Bosne na području općine Vogošća. Svi radovi su izvedeni prema ˝Elaboratu odstranjivanje naplavina uzvodno od ušća rijeke Ljubine u rijeku Bosnu˝. Radovi su izvedeni u dužini od 230 m, a radovi su obuhvatili slijedeće aktivnosti: čišćenje dionice, sječenje šiblja i niskog rastinja, mašinski iskop materijala i uklanjanje ada i nanosa te odvoz iskopanog materijala na privremenu deponiju. Sa izvedenim radovima postignuti su pozitivni efekti, povećan je proticajni profil, smanjen otpor prilikom tečenja. 



              Prije i nakon završetka radova
E.1.2.20.3. Naplavine na ušću rijeke Misoče, općina Ilijaš
Na području općine Ilijaš od vodotoka I kategorije prema značaju za upravljanje vodama se nalazi rijeka Bosna. Osim štetnog uticaja rijeke Bosne, velike probleme je izazvala i rijeka Misoča, koja je na svom ušću u rijeku Bosnu nanijela značajne količine naplavnog materijala i poplavila stambene i privredne objekte koji su se nalazili uz njenu obalu. Poplave pričinjavaju velike štete i otežavaju privredne aktivnosti, stoga su općina i AVP Sava, odlučili da nastave aktivnosti na uređenju i čišćenju korita rijeke Bosne na području općine Ilijaš. Radovi su se izvodili na osnovu ˝Elaborata Naplavine na ušću rijeke Misoče, općina Ilijaš˝. Obuhvaćeni su radovi uz lijevu obalu rijeke Bosne u naselju Malešići i sprudišta formiranog uz desnu obalu, nizvodno od betonskog mosta na regionalnom putu Sarajevo-Ilijaš. Prilikom izvođenja radova uklonjen je šljunak, obraslo šiblje i rastinje i drugi otpad, na taj način postignuto je povećanje proticajnog profila korita te poboljšani uslovi tečenja.  

E.1.2.20.4. Naplavine na rijeci Bosni kod gradskog mosta  u Visokom
Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita koje je nastalo formiranjem sprudišta kod gradskog mosta, obraslosti na obalama povećava se otpor tečenju, pri nailasku velikih voda, dolazi do plavljenja okolnog zemljišta, gradskog područja općine, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. Poplave pričinjavaju velike štete i otežavaju privredne aktivnosti, stoga su općina i AVP Sava, odlučili da nastave aktivnosti na uređenju i čišćenju korita rijeke Bosne na području općine Visoko. Radovi na predmetnoj lokaciji su izvedeni na osnovu „Elabotata čišćenje rijeke Bosne u Visokom“. Aktivnosti su obuhvatile dionicu u dužini od cca 120 m, a izvršen je mašinski iskop materijala, čišćenje sprudišta te odvoz materijala na deponiju. Pozitivni efekti nakon završenih radova su povećan je proticajni profil, smanjen otpor prilikom tečenja.

E.1.2.20.5. Naplavine na ušću rijeke Zgošće, Karaulsko polje i naselja Doboj u općini Kakanj
Zbog nedovoljnog kapaciteta korita rijeke Bosne u općini Kakanj, nanosa i formiranih ada, koje pri nailasku velikih voda povećavaju otpor tečenju, što skupa povećava nivo vode u koritu, te tako  dolazi do plavljenja naselja, infrastrukturnih objekata, kao i dodatne devastacije korita i obala. 
Ugovorom zaključenim između Investitora AVP Save i Izvođača radova "Okac" d.o.o Goražde  predviđeno je izvođenje radova  na čišćenju korita rijeke Bosne u Kaknju, i to na:
· Lokalitet  3 - Između Mosta Mladih i  Cementarinog mosta
Čišćenje na lokalitetu 1, Lokalitetu 2 i Lokalitetu 4 izvršeno je prema "Elaboratu čišćenja rijeke Bosne u Kaknju" ali su ti lokaliteti predmet drugog Ugovora zaključenog sa istim izvođačem.

Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i  "Elaboratu čišćenja rijeke Bosne u Kaknju".
Izvedeni su slijedeći radovi:

· Obilazak lokacije sa predstavnikom Izvođača i uvođenje Izvođača u posao.

· Pripremni radovi, neposredni obilazak i obilježavanje dionice za čišćenje, i određivanje privremene deponije materijala

· Mašinski iskop materijala iz korita rijeke Bosne i uklanjanje formiranih sprudišta

· Odvoz iskopanog materijala na privremenu deponiju

Kako se radi o velikoj količini materijala koji je izvađen iz korita rijeke Bosne pri izvođenju radova pojavio se problem deponovanja istog ali je isti prevaziđen uz saradnju sa odgovornim iz općine Kakanj. Radovi su realizovani u roku od 16 radnih dana od uvođenja Izvođača u posao.
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                                                  Između Mosta Mladih i Cementarinog mosta
E.1.2.20.6. Naplavine kod ušća Babine rijeke, Kamberovići i Blatuša u Zenici
Na području općine Zenica od vodotoka I kategorije prema značaju za upravljanje vodama se nalazi rijeka Bosna. Osim štetnog uticaja rijeke Bosne, veliki problem je izazvao i vodotok Babina. Na više lokacija je došlo do nanošenja velike količine nanosa te odnošenja obala. Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  55.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos prema općini Zenica koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.7. Naplavine u Topčić polju, Željeznom polju i ušću Orahovačke rijeke, općina Zenica
Na području općine Zenica  od vodotoka I kategorije prema značaju za upravljanje vodama se nalazi rijeka Bosna. Osim štetnog uticaja rijeke Bosne, veliki problem su izazvale pritoke. Na više lokacija je došlo do nanošenja velike količine nanosa te odnošenja obala, poplavljene su stambene kuće, poljoprivredna zemljišta te saobraćajnice. 

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  74.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos prema općini Zenica koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.8. Naplavine  u Begovom Hanu od Pepelarske rijeke, općina Žepče
Rijeka Bosna na području općine Žepče protiče u dužini 25,6 km. Osim štetnog uticaja rijeke Bosne velike probleme je izazvala Pepelarska rijeka. Na ušću Pepelarske rijeke u rijeku Bosnu došlo je do zatrpavanja šljunčanim i zemljanim nanosom koje je bilo potrebno hitno ukloniti.   

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  25.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Žepče koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.

E.1.2.20.9. Naplavine ušća rijeke Gostović i rijeke Krivaje u Zavidovićima
Rijeka Bosna na području općine Zavidovići protiče u dužini 11,3 km. Osim štetnog djelovanja rijeke Bosne velike probleme  su izazvale Krivaja i Gostovička rijeka koje su na svojim ušćima u rijeku Bosnu nanijele značajne količine naplavnog materijala.

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  50.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Zavidovići koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.10. Naplavine na više lokaliteta u općini Maglaj
Rijeka Bosna na području općine Magalaj protiče u dužini 30,4 km. Osim štetnog uticaja rijeke Bosne velike probleme su izazvale rijeke Lješnica, Bistrica, Jablanica i druge koje su na svojim ušćima sa rijekom Bosnom nanijele velike količine naplavnog materijala. Tako da su radovi koji su bili obuhvaćeni ovom investicijom zahtjevali radove na više lokacija.

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  90.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Maglaj koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.11. Naplavine na ušćima u rijeku Spreču, općina Doboj istok
Na području općine Doboj Istok veliki doprinos ukupno lošem stanju u vrijeme poplava su pritoke rijeke Spreče, čiji su ekstremni proticaji stvorili velike količine kamenja, šljunka, smeća, mulja, a u koritu su formirane ade koje značajno smanjuju proticajni profil rijeke. Zbog svega navedenog, evidentna je potreba za čišćenjem korita, nakon poplava kako bi se povećao profil, usmjerila matica rijeke prema sredini korita i u velikoj mjeri uticalo na poboljšanje hidromorfološkog stanja vodotoka i dinamika tečenja.

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  50.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Doboj Istok koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.12. Naplavine na ušćima u rijeku Spreču, općina Gračanica
Kao posljedica neuređenog korita rijeke Spreče na potezu koji prolazi kroz Općine Gračanica, te kao rezultat ekstremno visokih padavina na ovom dijelu Bosne i Hercegovine, došlo je do izljevanja rijeke Spreče iz svog osnovnog korita, ali i do izljevanja pritoka koje se ulijevaju u rijeku Spreču. Na više lokacija je došlo do nanošenja velike količine nanosa te odnošenja obala.

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  50.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Gračanica koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.13. Naplavine na ušćima u rijeku Spreču, općina Lukavac
Na prostoru općine Lukavac nizvodno od akumulacije Modrac, rijeka Spreča ulazi u Sprečansko polje. Na ovom dijelu toka obale su uglavnom stabilne. Značajan doprinos izljevanju rijeke Spreče iz osnovnog korita dale su i njene pritoke koje su na ušću u Spreču destruisale obale, izlile se iz svog matičnog korita i donijele sa sobom velike količine materijala.  

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  50.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos  prema općini Lukavac koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.20.14. Čišćenje naplavina na ostalim vodotocima I kategorije na vodnom području rijeke Save
Sredstva su korištena za druge stavke po potrebi, većinom za stavku E.1.2.21.1.

E.1.2.21. Aktivnosti na otklanjanju posljedica od štetnog djelovanja voda na vodotocima I kategorije
E.1.2.21.1. Sanacija obaloutvrde u Begovom Hanu, općina Žepče
Obilne padavine koje su zahvatile kompletno vodno područje rijeke Save tokom mjeseca aprila i početkom mjeseca maja dovele su do zasićenja tla vodom i značajnog povećanja vodostaja na svim vodotocima. U naselju Begov Han oštećena je regulacija desne obale rijeke Bosne u dužini cca 80 m. Radovi su se izvodili na osnovu „Elaborata sanacija obaloutvrde u Begovom Hanu, općina Žepče“. Radovi na sanaciji obuhvatili su izgradnju obaloutvrde od kamenog nabačaja na dionicama koje su oštećene, osiguranje dna korita, čime je spriječeno dalje oštećenje i erodiranje obale.
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Obaloutvrda u Begovom Hanu, općina Žepče prije i nakon završenih radova
E.1.2.21.2. Sanacija ušća Gostović  desna obala i kod naselja Omerćak u Zavidovićima
Rijeka Bosna na području općine Zavidovići protiče u dužini 11,3 km. Uz regionalni put Maglaj – Zavidovići, naselje Omećak, došlo je do oštećenja lijeve obale rijeke Bosne na dva mjesta usljed klizišta i na njima su registrovana i oštećenja saobraćajnica. Sanacija je izvedena na osnovu ˝Elaborata sanacije obale rijeke Bosne kod naselja Omećak u Zavidovićima˝. Radovi na sanaciji obuhvatili su izgradnju obaloutvrde od kamenog nabačaja, čime je spriječeno dalje oštećenje i erodiranje obale i odnošenje trupa regionalnog puta uz lijevu obalu.
E.1.2.21.3. Sanacija regulisane obale na ulasku u grad Maglaj
Na ulazu u grad iz pravca Natrona registrovano je oštećenje dijela regulacije na lijevoj obali rijeke Bosne u dužini od cca 200 m usljed čega je došlo do oštećenja puta i prekida putne komunikacije prema gradu. Ragulacija je rađena prije rata. Sanacija je rađena na osnovu Elaborata ˝Sanacija regulisane obale na ulasku u grad Maglaj˝. Radovi na sanaciji obuhvatili su izgradnju obaloutvrde od kamenog nabačaja, čime je spriječeno dalje oštečenje i erodiranje obale i odnošenje trupa regionalnog puta uz lijevu obalu.

[image: image140.jpg]


[image: image141.jpg]


Lijeva obala r. Bosne na ulasku u Maglaj prije i nakon sanacije obaloutvrde
E.1.2.21.4. Sanacija rijeke Krivaje kod Careve Ćuprije i Ćuništa u Olovu
Rijeka Krivaja je nakon velikih voda na više mjesta načinila je velike štete. Došlo je do erozije obala, nanošenja velike količine materijala, formiranja sprudišta i dr. 

Procjenjena vrijednost predloženih radova iznosi  50.000,00 KM. Za ove radove je izvršen namjenski prenos prema općini Olovo koja po završetku potrebnih radova treba opravdati data sredstva.
E.1.2.21.5. Sanacije regulisanih obala rijeke Tinje na više lokaliteta u Srebreniku
Velike štete nakon intenzivnih padavina od 06.08.2014. pričinjene su na području općine Srebrenik, gdje su pritoke - bujični vodotoci, enormnom brzinom zajedno sa nabujalom rijekom Tinjom devastirale obale, uništile infrastruktutu: putnu, komunalnu (vodovod i kanalizaciju), devastirala dijelove postojeće izvedene regulacije. Voda je probila nasipe poplavila stambene objekte, puteve. Posebno velike štete su zabilježene uzvodno i nizvodno od ušća rijeke Sladne. Radovi na sanaciji obuhvatili su izgradnju obaloutvrde, čime je spriječeno dalje oštečenje i erodiranje obale.
E.1.2.22. Radovi i aktivnosti na sanaciji objekata u vlasništvu Federacije BiH nakon poplava
E.1.2.22.1. Sanacija proboja savskog odbrambenog nasipa na području Pruda
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Proboji savskog odbrambenog nasipa kod naselja Prud su se desili 17.05.2014. godine u dužini od cca 250 m i 220 m. Poslijedica proboja nasipa je bilo plavljenje naselja Prud, naselja Vojskova, naselja Zorice, naselja D. Dubica, Osječak, Novi Grad i dijela naselja Svilaj.

Odmah nakon stvaranja minimalnih vremenskih i geomehaničkih uslova za izvođenje zemljanih radova 06.06.2014. godine pristupilo se sanaciji proboja na način izrade novog nasipa uz što je moguće više poštivanje tehničkih uslova za izvođenje slojeva nasipa. Za ovakav rad angažovana su stručna pravna lica za praćenje i nadzor na radovima. Radovi iz više prekida, uslovljenih vremenskim prilikama koje utiču na kvalitet izvođenja, završeni su mjeseca septembra 2014. godine.
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Proboj savskog nasipa u Prudu
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Sanacija savskog nasipa u Prudu
E.1.2.22.2. Nabavka elektro materijala za crpne stanice u Posavini - sanacija tokom poplava
Zbog obilnih kiša koje su počele padati u aprilu 2014. godine, a koje su svoj maksimum imale polovinom mjeseca maja, došlo je do pojave ekstremnih poplavnih valova na rijekama Bosni i Savi. Usljed izrazito visokih vodostaja ovih rijeka, na pojedinim dionicama savskog odbrambenog nasipa, došlo je do prelijevanja vode u branjeno područje. Tom prilikom pod vodom su se našli i objekti crpnih stanica CS Zorice I, CS Zorice II, CS Svilaj i CS Đurići.

U cilju osposobljavanja ovih crpnih stanica izvršena je interventna sanacija elektro-mašinskog pogona i iste su puštene u rad. Nakon prestanka vanredne situacije i povlačenja vode iz branjenog područja, pristupilo se defektaži pumpnih i elektro agregata u svim pobrojanim crpnim stanicama. Defektažu je izvršila certificirana firma. Tom prilikom utvrđena je specifikacija elektromaterijala koji je potrebno odmah nabaviti i držati u objektima radi obezbjeđenja njihovog sigurnog i kontinuiranog rada u narednom periodu.
E.1.2.22.3. Izrada elaborata sanacije proboja u Prudu i Kopanicama
Zbog obilnih kiša koje su počele padati u aprilu 2014, a koje su kulminirale polovinom maja mjeseca, došlo je ekstremnih vodnih valova na rijekama Bosni i Savi. Ovo je rezultiralo probojem savskih nasipa na lokacijama Prud (općina Odžak) i Kopanice (općina Orašje), te izlijevanjem Save (i Bosne) u okolna naseljena područja. 

Da bi se na lokalitetima prelijevanja i proboja savskog nasipa u naselju Prud i Kopanice moglo pristupiti radovima na sanaciji nasipa bilo je potrebno izraditi tehničko rješenje hitne sanacije proboja nasipa u Prudu i Kopanicama.
E.1.2.22.4. Analiza mogućih uzroka proboja nasipa na rijeci Savi
Nakon prelijevanja i proboja savskog odbrambenog nasipa u javnosti se pojavilo više verzija mogućeg razloga proboja. 

Izjave koje su se pojavile na svim medijima date od strane kantonalnih i općinskih predstavnika, predstavnika civilne zaštite, kao i građana koji su bili na terenu, imale su za posljedicu da se na osnovu njih iznose teorije razloga „probijanja“ nasipa koje su se kretale od neadekvatne kote krune (zbog čega je došlo do prelijevanja i erozije) do teorija zavjere po kojima je nasip „namjerno“ srušen. Kako bi se izbjegle spekulacije, ali i zbog „izvlačenja pouke“ iz ovih događaja, bilo je neophodno izvršiti stručnu analizu kako bi se utvrdili stvarni uzroci proboja.

Analiza rušenja nasipa je dala stručnu, argumentovanu i hitnu analizu s ciljem pojašnjenja konkretnih događaja radi dobivanja sveobuhvatne informacije o uzrocima.

E.1.2.22.5. Preliminarni izvještaj o analizi uzroka nastanka poplava u FBiH (14.-18.05.2014. godine)
Obilne padavine (čiji intenzitet nije zabilježen od kada se vrši njihovo praćenje) i tlo zasićeno vodom od ranijih padavina uzrokovali su velike poplave na svim značajnijim vodotocima na vodnom području rijeke Save. Na poplavnim područjima uz rijeku Savu - Odžačka i Srednja Posavina dana 15.05.2014. godine proglašeno je uvođenje redovne odbrane od poplava, a sutradan i uvođenje vanredne odbrane od poplava.

U periodu 17.-18.05.2014. godine prvo je došlo je do prelijevanja vode preko zaštitnih vodnih objekata (nasipa) na lokalitetima Prud i Kopanice, a nakon toga i do proboja nasipa što je za posljedicu imalo plavljenje velikih površina branjenog područja.

Kako je AVP Sava javna entiteska ustanova jedan od njenih zadataka je da javnost upozna i na stručan način pojasni posljednji poplavni događaj na vodnom području rijeke Save. Od posebnog značaja je da se od strane stručne institucije i renomiranih stručnjaka daju pojašnjenja hidroloških dešavanja, a posebno u periodu 14.-18.05.2014. godine. Bitno je bilo da javnost bude upoznata što je prouzrokovalo izuzetno velike vodostaje u riječnim koritima vodotoka na vodnom području rijeke Save, što je za posljedicu imalo preljevanje voda na okolni teren i katastrofalno plavljenje velikog broja stambenih i privrednih objekata, infrastrukturnih objekata, poljoprivrednih površina i dr. Sve gore navedno ima poseban značaj imajući u vidu činjenicu da postoji realna opasnost od novih padavina, tako da saznanja i iskustva stečena tokom navedenih padavina su od neprocjenjive vrijednosti za naredni period i moraju biti potpuno sagledana i dokumentovana.
E.2. Namjenska sredstva budžeta Federacije BiH

E.2.1. Rad Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save, Sarajevo 
U 2014. godini nije bilo sastanaka Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save, Sarajevo.
E.3. Nabavka stalnih sredstava u 2014. godini
E.3.1. Nabavka laboratorijske opreme
Procedura nabavke laboratorijske opreme je poništena zbog nedovoljnog broja prijavljenih firmi.

E.3.2. Nabavka opreme za potrebe razvoja informacionog sistema voda - centar odbrane od poplava
Izvršavanje funkcija operativnog rada prikupljanja, praćenja, analiziranja podataka iz oblasti rada Agencije, u skladu sa ZoV-om, zahtjeva moderan, funkcionalan centar koji će moći zadovoljiti sve ove potrebe.
Činjenica da nije bilo značajnijeg dodatnog ulaganja sredstava za opremanje centra od njegovog otvaranja dovoljan je razlog da se opremanjem centra omogući novim tehničkim i tehnološkim dostignućima Informacionog sistema voda implementacija i realizacija rada Agencije u redovnim i vanrednim situacijama, kroz moderan operativni vodoprivredni centar. 
Tokom 2014. godine za potrebe opremanja centra odbrane od poplava u okviru ISV-a, urađen je izvedbeni projekat odabranog tehničkog rješenja po kojem treba da se opremi i realizira opremanje centra. U toku je procedura javne nabavke roba po novom Zakonu o javnim nabavkama za odabir izvođača za isporuku roba i izvođenje potrebnih radova za opremanje centra odbrane od poplava u okviru ISV-a.
E.3.3. Nabavka transportnih sredstava-vozila
Prema Izmjenama i dopunama plana i finansijskog plana, sredstva su preusmjerena na sanacije šteta od poplava.

E.3.4. Nabavka  namještaja ( za COP, čuvarske kuće i dr.)
U katastrofalnim poplavama iz mjeseca maja 2014. godine većina zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu FBiH bila je pod vodom. Među ovim objektima bio je i COP u Prudu kao i većina čuvarskih kuća. Usljed plavljenja bila je oštećena oprema ovih objekata i pod hitno je trebalo nabaviti namještaj kako bi objekti imali svoju funkciju u aktivnostima odbrane od poplava.
E.3.5. Nabavka ostalih stalnih sredstava
Obilne padavine (čiji intenzitet nije zabilježen od kada se vrši njihovo praćenje) i tlo zasićeno vodom od ranijih padavina uzrokovali su velike poplave na svim značajnijim vodotocima na vodnom području rijeke Save. Na poplavnim područjima uz rijeku Savu - Odžačka i Srednja Posavina dana 15.05.2014. godine proglašeno je uvođenje redovne odbrane od poplava, a sutradan i uvođenje vanredne odbrane od poplava. Dana 18.05.2014. godine došlo je do prelijevanja vode preko zaštitnih vodnih objekata (nasipa), usljed čega su velike površine navedenih poplavnih područja bile pod vodom.
E.3.5.1. Nabavka 2 mobine pumpe  za evakuaciju vode iz poplavljenih područja Posavskog kantona
U svrhu normalizacije stanja, odnosno sprečavanje širenja zaraza i drugih opasnosti koje se javljaju u vrijeme trajanja poplava, te da bi se stvorili preduslovi za saniranje nastalih šteta potrebno je u što kraćem roku izvršiti evakuaciju voda sa poplavljenih površina. Postojeći zaštitni vodni objekti za evakuaciju unutrašnjih voda (crpne stanice i gravitacioni ispusti) nisu u mogućnosti odvesti ogromne količine vode iz branjenih područja, te je bilo potrebno dodatno angažovanje mobilnih pumpnih stanica određenih karakteristika (kapacitet minimalno 200 l/s i visinu pumpanja veću od h=5 m). 

Za svako od poplavnih područja nabavljena je po jedna mobilna pumpa navedenih karakteristika i ista će se koristiti i u budućem periodu u svrhu odbrane od poplava navedenih poplavnih područja uz rijeku Savu.

E.3.5.2. Nabavka 25 malih pumpi za evakuaciju voda iz branjenih područja 
U cilju normalizacije stanja, odnosno sprečavanje širenja zaraza i drugih opasnosti koje se javljaju u vrijeme trajanja poplava, te da bi se stvorili preduslovi za saniranje nastalih šteta potrebno je u što kraćem roku izvršiti evakuaciju voda sa poplavljenih površina. Postojeći zaštitni vodni objekti za evakuaciju unutrašnjih voda (crpne stanice i gravitacioni ispusti) nisu u mogućnosti odvesti ogromne količine vode iz branjenih područja, te je potrebno dodatno angažovanje motornih pumpnih agregata određenih karakteristika. Shodno uočenom stanju tokom obilaska terena uposlenika Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, konstatovano je da su navedene motorne pumpe potrebne za vršenje evakuacije vode koja se gravitaciono ili mobilnim pumpama ne može ostvariti, a koje su zarobljene u depresijama ili stambenim i privrednim objektima objektima. U tom pravcu izvršena je nabavka 25 malih pumpi za evakuaciju voda iz branjenog područja.
E.3.5.3. Nabavka 4 vanbrodska motora za čamce
Zbog nastalog plavljenja najveći dio postojećih saobraćajnica na branjenom području nije bilo moguće koristiti. Jedini način na koji je vršen obilazak terena, te obilazak i kontrola rada kao i manipulacija zaštitnih vodnih objekata je bio putem čamaca. Veliki broj čamaca, kako gumenih tako i plastičnih, ne posjeduje vanbrodske motore već se kao pogon za kretanje koriste vesla, čime je zbog teškoće veslanja i velikog napora, bila ograničena brzina pristupa zaštitnim vodnim objektima, a umanjuje se i sama sigurnost ljudi na čamcima. Shodno uočenom stanju tokom obilaska terena, sagledana je potreba nabavke 4 vanbrodska motora za čamce koji vrše evakuaciju ljudi, dopremanje hrane ugroženim područjima i uklanjanju uginulih životinja na poplavnom području.
E.3.5.4. Nabavka i ugradnja automatskih vodomjernih stanica
U poplavama koje su se zadesile na vodnom području rijeke Save u maju mjesecu 2014. godine neke automatske stanice hidrološkog monitoring sistema Agencije su potpuno uništene. 

Agencija za vodno područje rijeke Save permanentno poboljšava i unaprijedjuje automatski       monitoring sistem. Konstantno se radi na tehničkom unapređenju kao i na širenju automatskog monitoring sistema, odnosno osposobljavanju novih lokacija za praćenje hidroloških i meteoroloških parametara kako za potrebe praćenja vodostaja na određenim lokacijama tako i za potrebe izrade hidrodinamičkog modela.  

Krajem 2014. godine izvršena je nabavka i ugradnja novih automatskih vodomjernih stanica sa izradom tehničkog rješenja postavljanja automatskih hidroloških stanica i izradom projekta izvedenog stanja na lokacijama predviđenim za navedene usluge i to: CS Tolisa – dovodni kanali 1, 2, 3,  CS Zorice I i II – dovodni kanal 1, CS Svilaj —  dovodni kanal 1, HS Šamac —  rijeka Bosna, MS Bila —  sliv Lašva, Automatska vodomjerna stanica (bez ugradnje i građevinskih radova) i  HS Maglaj (LED panel dvostrani dimenzija 1000x1200 mm), a sve u cilju poboljšanja, unapređenja i proširenja monitoring sistema Agencije za vodno područje rijeke Save. 
E.3.5.5. Nabavka računarske opreme
U skladu sa Planom i finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za 2014. godinu, izvršena je nabavka računarske opreme za potrebe Agencije, u cilju unapređenja radnih uslova i efikasnosti. Zamijenjeni su zastarjeli i nefunkcionalni uređaji novijim uređajima koji omogućavaju rad sa novim tehnologijama i olakšavaju upotrebu novih verzija softvera.

Obzirom da stari računari nisu mogli pratiti radne zahtjeve, zbog sporosti i neusklađenosti sa novijim tehnologijama ili novijim verzijama softvera, bilo je neophodno zamijeniti ih te također nabaviti i nove štampače.

Procedura nabavke roba „Nabavka računarske opreme za potrebe Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo“ je izvršena konkurentskim postupkom bez dodatnog objavljivanja, a sve u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», br. 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 08/06, 24/06 ,70/06, 12/09, 60/10, 87/13 i 47/14).
E.3.5.6. Nabavka ostalih stalnih sredstava
E.3.5.6.1. Nabavka 2 metalna motorna čamca za potrebe odbrane od poplava
Dana 18.05.2014. godine došlo je do prelijevanja vode preko zaštitnih vodnih objekata (nasipa) i plavljenja velike površine branjenog područja. To je imalo za posljedicu da najveći dio postojećih saobraćajnica na branjenom području nije bilo moguće koristiti. Jedini način obilaska terena, te obilaska i kontrolu rada kao i manipulaciju zaštitnih vodnih objekata bio je putem čamaca. Po ukazanoj potrebi, čamci su se koristili i za potrebe evakuacije ljudi iz ugroženih područja. 

Plastični čamci, koji su bili na raspolaganju na terenu, nisu se pokazali kao adekvatni jer je postojala stalna opasnost njihovog oštećenja materijalom i konstrukcijama koji su bili pod vodom. Iz tih razloga potrebna je nabavka čvrstih metalnih čamaca sa motorom na pogon dizel gorivom. Metalni čamci koji bi se nabavili bi se koristili i u budućem periodu u svrhu odbrane od poplava navedenih poplavnih područja uz rijeku Savu.
Iako je Agencija pokušala iznaći ovakvu vrstu čamaca, kako u BiH tako i u okruženju, ova stavka Plana nije realizovana u 2014. godini.
F. Rezerva

· Čišćenja korita rijeke Spreče u Gračanici
Radi povećanja proticajnog profila korita rijeke Spreče, nakon ovogodišnjih poplava, planirano je čišćenje korita od naplavina i smeća na lokalitetu od ušća rijeke Sokoluše do mosta Karanovac. 

Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i Ponudi Izvršioca radova broj: 137-2/14 od 05.11.2014.godine. Ukupna dužina očišćene dionice je oko 1500,0 m.
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Korito rijeke Spreče u Gračanici prije i nakon okončanja radova
· Sanacija regulisane obale rijeke Tinje na lokalitetu Bare, općina Srebrenik
Svi predmetni radovi izvedeni su prema Ugovoru i  Elaboratu „Sanacija regulisane obale rijeke Tinje na lokaciji Bare u Srebreniku“  urađenom od strane  „Zavoda za vodoprivredu“, d.d. Sarajevo.
Prema Ugovoru o izvođenju radova u ovoj fazi izgrađen je armirano-betonski potporni zid na lijevoj obali rijeke Tinje kod mosta. Ukupna dužina izgrađenog zida u ovoj fazi je 60 m a visina zida je  4,0 m.
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Prije početka radova                                                                 U toku radova
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     U toku radova                                                             Nakon okončanja radova
III  OSTALE INFORMACIJE O POSLOVANJU AGENCIJE

U ovom poglavlju izvještaja iznesene su još neke dodatne informacije o poslovanju Agencije.

1. Zaposlenost

Na dan 31.12.2014. godine u Agenciji je bio zaposlen 71 zaposlenik. Od ukupnog broja 53 zaposlenika je sa VSS, 1 VŠS, 15  SSS i 2 NK zaposlenika. Od VSS najviše je diplomiranih inženjera građevine 23, 4 diplomiranih ekonomista, 4 diplomirana pravnika, 3 diplomirana tehnologa, 6 profesora biologije, 6 profesora hemije, te po jedan diplomirani inženjer arhiktekture, diplomirani inženjer geologije, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer metalurgije, diplomirani elektroinženjer, diplomirani sociolog i diplomirani žurnalista. 

Agencija ima i Područne urede na terenu u Zenici, Jajcu i Bihaću za slivove  rijeka Bosne, Vrbasa i Une. Trenutno u Područnom uredu u Zenici uposleno je troje zaposlenika, u Jajcu dva zaposlenika i u Bihaću jedan zaposlenik.
U okviru Agencije formirana Laboratorija za vode, koja je uz pomoć Evropske unije i sa vlastitim ulaganjima opremljena respektabilnom opremom i zaposlenicima koji su prošli stručne obuke i edukacije, odnosno stekli značajno stručno iskustvo.

2. Zaduženost

Na dan 31.12.2014. godine Agencija je imala zaduženje po dugoročnom kreditu od Svjetske banke u iznosu 3.099.758,88 KM  i dugoročnom kreditu prema Unsko-Sanskom kantonu kao pomoć u servisiranju kredita prema Saudijskom Fondu za razvoj iznosu od 566.594,61 KM što ukupno iznosi 3.666.353,49 KM.
Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000,00 US$ za finansiranje Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH u periodu od 1996. do 1998. godine. Dio iskorištenog  kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće,  pravni prethodnik Agencije. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US$. Anuiteti su polugodišnji. Plan otplate kredita je takav da su otplate za prvih deset godina jednake, a za narednih 20 godina također jednake, ali duplo veće, tako da godišnje obaveze po ovom kreditu iznose:

-Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2006. do 2015. godine iznosi 47.005,26 US$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od  64.544,10 US$ (koliko iznosi 2006.godine) do 61.371,25 US$ (koliko iznosi 2015. godine). Znači, anuiteti se razlikuju za iznos kamata čija visina opada.

-Godišnja  otplata po kreditu u periodu od 2016. do 2035. godine iznosi 94.010,52 US$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 107.935,83 US$ (koliko iznosi 2016.) do 94.539,33 US$ (koliko iznosi 2035. godine).

Po trenutnom kursu dolara godišnja obaveza iznosi oko 105.000,00 KM.
Kredit prema Unsko-Sanskom kantonu kao pomoć u servisiranju dugoročnog kredita prema Saudijskom Fondu za razvoj iskorišten je za izgradnju vodovodnog sistema u općini Bužim. Nosilac kredita je Unsko- Sanski kanton, a Agencija je preuzela obavezu da učestvuje u njegovom servisiranju u visini od 50%. Kredit je u US$. Anuiteti su polugodišnji. Posljednji anuitet dospijeva za plaćanje 31.01.2021. godine. Sve rate kredita iznose 50.324,00 US$ tako da godišnja obaveza iznosi 100.648,00 US$ plus iznos kamata koji opada i tako za anuitet 31.01.2015. godine iznose 10.568,08 US$ do poslednjeg anuiteta kada iznose 754,90 US$. Godišnja obaveza Agencije za 2015. godinu po sadašnjoj vrijednosti kursa US$ je oko 100.000,00 KM.
3. Novčana sredstva

 Na dan 31.12. 2014. godine Agencije je raspolagala slijedećim novčanim sredstvima:

	Transakcijski račun kod Intese Sanpaolo Banke BiH, Sarajevo
	3.366.813,80 KM

	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d., Sarajevo
	42.180,89 KM

	Transakcijski račun Bor banka d.d., Sarajevo
	925.120,52 KM 

	Depozit po sudskom rješenju u Intesa Sanpaolo banci
	13.315,33 KM 

	Blagajna u KM
	1.491,30 KM

	Devizna blagajna u EUR-ima (694,60 EUR-a)
	1.359,18 KM

	Devizni račun
	6.518,48 KM 

	Ukupno 
	4.356.799,50 KM 


4. Udjeli kod drugih pravnih lica

Agencija u imovini ima dionice u kapitalu kod drugih pravnih lica, i to:

- Zavod za vodoprivredu, d.d. – 43,34%                                              

  1.935.313,00 KM

- Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu – 21,595%                       48.393,00 KM
Navedene udjele u kapitalu navedenih društava Agencija je naslijedila od svojih pravnih prethodnika koji su učestvovali u privatizaciji navedenih društava u prerdratnoj privatizaciji.
Agencija je pokušavala izvršiti prodaju  dionica u Zavodu za vodoprivredu d.d. Sarajevo. Urađen  je i usvojen Elaborat – Analiza opravdanosti prodaje dionica društva Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo sa projekcijom moguće tržišne valorizacije dionica društva, donesena odluka Upravnog odbora Agencije o prodaji i dobivena saglasnost Vlade Federacije BiH. Dva puta je vršena prodaja putem Sarajevske berze metodom aukcije, međutim nije se pojavio ozbiljan investitor za kupovinu. Namjera je bila da se od sredstava dobijenih od prodaje dionica riješi pitanje poslovnog prostora Agencije.
5. Upravljanje zaštitnim vodnim objektima

Odlukom Vlade Federacije BiH broj 274/2001 od 14. juna 2001. godine, Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, pravnom prethodniku Agencije, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac. U skladu sa navedenom odlukom Vlade Fedracije BiH i Zakonom o vodama briga o funkcionalnosti zaštitnih vodnih objekata jedna je od bitnih obaveza Agencije. Shodno tome, Agencija u svojim godišnjim planovima prioritetno je dužna obezbijediti sredstva za tekuće i investiciono odražavanje ovih objekata kako bi isti bili u funkciji.

Vodni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije Agencije kao tuđa imovina, a to su slijedeći objekti:

· 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,

· 6.905 m  odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,

· 6 pumpnih stanica,

· 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,

· 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,

· 2 centra odbrane od poplava,

· 7 čuvarskih kuća i

· 2 brane i akumulacije.

· Oprema – stalna sredstva u čuvarskim kućama.

Ukupne vrijednosti svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2014. godine iznose:

	Konto
	Naziv objekata
	Nabavna vrijednost u KM
	Ispravka vrijednosti u KM
	Sadašnja vrijednost u KM

	9900
	Odbrambeni nasipi
	90.322.583,25
	23.125.561,14
	67.197.022,11

	9901
	Pumpne stanice
	13.707.135,64
	8.764.855,80
	4.942.279,84

	9902
	Čuvarske kuće
	1.383.765,71
	363.294,94
	1.020.470,77

	99031
	Oprema za čuvar. k.Tolisa
	17.575,74
	1.757,65
	15.818,09

	99032
	Oprema za čuvar. k.Svilaj
	3.334,50
	333,48
	3.001,02

	99033
	Opr. za čuv. k. Kopanice 
	2.351,70
	235,20
	2.116,50

	99034
	Opr.za čuv. k. Grebnice
	2.351,70
	235,20
	2.116,50

	99035
	Opr. za čuvar. kuću Prud
	514,80
	51,48 
	463,32

	99036
	Opr. za čuvar. k. Zorice
	3.334,50
	333,48
	3.001,02

	99037
	Opr. za čuv. k. Novi Grad
	198,90
	19,89
	179,01

	
	U K U P N O
	105.443.146,44
	32.256.678,26
	73.186.468,18
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