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LISTA SKRAĆENICA 
AFA Područja za daljnju procjenu (engl. Areas for Further Assesment) 

AMAX Maksimalni godišnji proticaj 

AMI Područja od zajedničkog interesa (engl. Areas of Mutual Interest) 

APSFR Područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplave (engl. Area with Potentially Significant Flood 
Risk) 

AVP JM Agencija za vodno područje Jadranskog mora 

AVP Sava Agencija za vodno područje rijeke Save 

BD Brčko Distrikt 

BiH Bosna i Hercegovina 

CBA Analiza troškova i koristi (engl. Cost-Benefit Analysis) 

CLC Corine zemljišni pokrivač (Corine Land Cover) 

DTM Digitalni model terena 

EIB Evropska investiciona banka 

EU Evropska unija 

EUD Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini  

FBiH Federacija Bosne i Hercegovine 

FD Direktiva o poplavama (Flood Directive) 

FHRMP Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (engl. Flood Hazard and Risk Mapping 
Project) (WBIF-IPF5) 

GIS Geografski informacioni sistem (engl. Geographic Information System) 

ICPDR Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (engl. International Commission for Protection of 
Danube River) 

IPA Instrument predpristupne pomoći (engl. Instrument for Pre-accession Assistance) 

IPCC Međunarodni panel o promjeni klime (engl.International Panel on Climate Change) 

IPF5 Program podrške infrastrukturnim projektima 5( engl. Infrastructure Project Facility 5) 

ISRBC Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (engl. International Sava River Basin Commission) 

JU „Vode Srpske“ Javna institucija “Vode Srpske” 

LiDAR  Laserski pulsni mjerni uređaj za mjerenje promjenjivih udaljenosti (engl. Light Detection and 
Ranging) 

MCA Višekriterijska analiza (engl. Multi-Criteria Analysis)  

MVTEO Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 

ODV Okvirna direktiva o vodama 

ORS Oblasni riječni sliv 

PPPR Preliminarna procjena rizika od poplava 

PURP Plan upravljanja rizikom od poplava 

RBD Vodno područje (engl. River Basin District)*geografski pokriva slivove rijeke Save, ili Cetine Krke, 
Neretve i Trebišnjice u BiH 

RS Republika Srpska 
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UoM Jedinica upravljanja (engl. Unit of Management)*institucija nadlažna za upravljanje vodama na 
vodnom području/oblasnom riječnom slivu 

WBIF Investicioni okvir za Zapadni Balkan (engl. Western Balkans Investment Framework) 
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IZVRŠNI SAŽETAK 
Ovaj dokument predstavlja Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. 

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i 
Hercegovinu“, pored Krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je 5 (pet) zasebnih Planova upravljanja 
rizicima od poplava (PURP) za sve jedinice upravljanja (UOM) u Bosni i Hercegovini: 

• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (ovaj plan), 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Save u RS,  
• Plan upravljanja rizikom a od poplava za vodno područje Jadranskog mora, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u RS, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko Distrikt u BiH. 

Krovni izvještaj za BiH sumira ključna pitanja i ključne mjere predstavljene u okviru ovih pet planova, 
naglašavajući važnost saradnje i koordinacije za prekogranična područja koja se dijele sa susjednim 
zemljama, kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih UoM. Mjere koje su sastavni dio 
Krovnog izvještaja za BiH, odnose se na:  

• Oba vodna područja u BiH, 
• Jedno vodno područje, bez obzira na administrativno ustrojstvo, koje i/ili ima: 

o prekogranični uticaj ili međudržavni značaj. 

Svrha PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH leži u utvrđivanju ciljeva upravljanja rizicima od 
poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, zatim u utvrđivanju strukturnih i nestrukturnih 
mjera, kao i u upravljanju poplavnim rizicima za lokalizirana područja visokog rizika ali i za vodno 
područje rijeke Save u FBiH kao cjeline. 

Ovaj plan je pripremljen za period 2024-2029. 

Plan ima 13 poglavlja. Svako poglavlje je temeljeno na rezultatima analiza provedenih u Projektu, a 
koji su prikazani u pozadinskim izvještajima. Svi pozadinski izvještaji se nalaze u Aneksu 1 ovog plana. 

Poglavlje 1 pruža osnovne informacije o mehanizmu nastanka poplava i njihovom očekivanom uticaju 
na vodnom području rijeke Save u FBiH. Također, ovdje se daje pregled pravnog okvira na osnovu 
kojeg je izrađen ovaj Plan, kao i institucija nadležnih za implementaciju mjera, te pregled strateških 
dokumenata koji su uzeti u razmatranje prilikom uspostavljanja ciljeva i prijedloga mjera.  

Poglavlje 2 daje pregled ključnih zahtjeva pri uspostavljanju okvira za upravljanje rizikom od poplava 
u FBiH i ističe značaj promjene paradigme u ovom sektoru upravljanja vodama, tj. prelazak sa zaštite 
od poplava na pristup upravljanja rizikom od poplava. Naglašena je uloga ODV-a kao krovne direktive 
za upravljanje vodama, te odnos između plana upravljanja rizikom od poplava i plana upravljanja 
vodnim područjem.  

U poglavlju 3 su predstavljene opće karakteristike vodnog područja rijeke Save u FBiH, uključujući 
pregled topografskih, geoloških i hidrografskih karakteristika, te korištenja zemljišta. Ipak, fokus 
poglavlja stavljen je na prethodne poplavne događaje na vodnom području rijeke Save u FBIH, kao i 
na dosadašnje napore u oblasti upravljanja rizikom od poplava. Prikupljeni podaci vezani uz 
najrazorniji poplavni događaj u posljednjih 120 godina - poplavu iz 2014. godine pokazali su da je 
poplavljeno više od 17.000 kuća, a da je poplavama pogođeno više od 33.000 ljudi.  

Dat je pregled postojećih mjera upravljanja rizikom od poplava. U tom smislu, značajna ulaganja su 
realizirana po osnovi specifikacija ulaganja prikazanih u Akcionom planu za zaštitu od poplava i 
upravljanja rijekama u BiH (2014 - 2017). Značajan dio planiranih objekata je realiziran, dok je jedan 
dio još uvijek u realizaciji. 
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Poglavlje 4 daje pregled procesa izrade Preliminarne procjene rizika od poplava (PPPR) za vodno 
područje rijeke Save u FBiH. Prikazani su rezultati PPPR u vidu liste 68 identificiranih APSFR područja. 

U poglavlju 5 su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava. Obavljeno LiDAR i geodetsko snimanje na vodnom području rijeke Save u FBiH je rezultiralo 
sa 1288 km2 snimljene površine, 1260 snimljenih poprečnih presjeka korita i 744 hidrauličkih objekata. 
DTM baziran na LiDAR snimanju je integrisan sa snimljenim i interpoliranim poprečnim presjecima 
korita, što je u konačnici rezultiralo pouzdanim digitalnim modelom terena, tzv. hibridnim DTM-om. 
Hibridni DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela, a njihova tačnost 
je testirana postupcima kontrole kvalitete dogovorenim s predstavnicima nadležne geodetske 
institucije FBiH. 

Dat je pregled hidroloških analiza, uključujući proces prikupljanja i analize hidroloških i meteoroloških 
podataka, te samog pristupa procjeni računskih poplava. Hidrološki ulazi za hidrauličke modele bile su 
računske poplave povratnih perioda 20, 100 i 500 godina, a metode njihove procjene su uključivale 
analizu vjerovatnoće pojave velikih voda (za izučene slivove) i različite varijante modela padavine-
oticaj (za neizučene slivove). 

Razvijeni su hidraulički modeli kako bi se utvrdio rizik od poplava u svakom APSFR području. 
Geometrijska podloga hidrauličkih modela bio je prethodno pomenuti hibridni DTM baziran na LiDAR 
i geodetskim (zemaljskim) snimanjima. Hidraulički modeli izrađeni su HEC-RAS-u uz HEC-GeoRAS i RAS 
Mapper aplikaciju (pogodni za 1D i 2D hidrauličko modeliranje) u kombinaciji s ArcGIS softverom za 
prostorne izračune opasnosti i rizika od poplava. Za vodno područje rijeke Save u FBiH razvijena su 
ukupno 43 hidraulička modela čiji se detalji daju kroz Tabelu 13. 

Mape opasnosti od poplava su razvijene da pokažu obim, dubinu, brzinu protoka poplavnih voda i 
opseg mapa rizika (koje prikazuju potencijalne opasnosti i uticaj poplava) za modelirana područja koja 
se protežu čak i izvan područja APSFR-a. Kasnije, kada su analizirane karte opasnosti, identifikovana 
su nova područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava i preporučena su za detaljnu procjenu 
u sljedećem ciklusu, odnosno u novoj PPPR-a. 

Za područja na kojima postoji rizik od poplava, pripremljene su mape opasnosti od poplava u 
najprikladnijoj razmjeri za sljedeće vjerojatnosti poplavnih događaja: 

• Ekstremne poplave male vjerovatnoće pojave (povratni period 500 godina); 
• Poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina); 
• Poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina). 

Stepen opasnosti od poplava podijeljen je u četiri kategorije prema tabeli u nastavku: 

Kategorija Opasnost (O) Opis 
Kategorija 0 0.00 – 0.75 Zanemariva opasnost 
Kategorija 1 0.75 – 1.50 Opasnost po neke (djeca, stariji, bolesni, neplivači) 
Kategorija 2 1.50 – 2.50 Opasnost po većinu 
Kategorija 3 >2.50 Opasnost za sve 

Za proračun rizika je korišteno pet sveobuhvatnih kategorija imovine i dobara: (i) stanovništvo, (ii) 
privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) kulturno i historijsko naslijeđe i (v) opasni izvori zagađenja. Ove 
kategorije su određene u skladu sa zvaničnom klasifikacijom aktivnosti koju je 2010. godine objavila 
Agencija za statistiku BiH (BIH, 2010) i Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti (EU NACE 
Revizija 2). Svakoj od potkategorija dodijeljeni su različiti težinski faktori, prema njihovom društveno-
ekonomskom značaju.  

Mape rizika od poplava pripremljene su na temelju izračunatih faktora rizika od poplava u svakoj 
jedinici APSFR područja na osnovu koeficijenta opasnosti od poplava i broja izloženih društveno-
ekonomskih i ekoloških dobara (receptora rizika od poplave) na jedinici područja. 
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Također, razvijen je matematički model u funkciji „Model Builder“ softvera ArcGIS za izradu mapa 
rizika od poplava. 

Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0 Zanemariv rizik 
0 < R < 0,25 Niski rizik 
0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
0,50 < R < 0,75 Visoki rizik 
0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji na vodnom području 
rijeke Save u FBiH daje se kroz tabelu u nastavku. Otprilike 23.229 stanovnika i 5.964 pojedinačna 
stambena objekta izložena su riziku od poplava od stogodišnje računske poplave, a također je 
ugroženo oko 96,1 km2 poljoprivrednog zemljišta. 
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rijeke Save  

Q1/20 9.367 2.812 104 182 674 9,5 3,2 73,40 2 18 5 
Q1/100 23.229 5.964 233 226 820 33,5 4,0 96,10 2 32 5 
Q1/500 42.797 9.932 505 271 981 64,8 6,7 115,47 2 44 6 

-  Nije isključeno preklapanje poplavnih poligona  

U poglavlju 6 su predstavljeni ciljevi upravljanja rizikom od poplava. Ciljevi koji su usvojeni za PURP za 
sve administrativne jedinice upravljanja su: 

Cilj 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava, 
Cilj 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava, 
Cilj 3: Jačanje otpornosti, 
Cilj 4: Jačanje svijesti o rizicima od poplava,  

Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se principa 
solidarnosti. Princip solidarnosti se odnosi kako na individualni i društveni oporavak tako i na oporavak 
okoliša. Tu spadaju sve aktivnosti koje se odnose na obnovu, finansijsku pomoć, pravnu pomoć, 
rješavanje problema trajnog ili privremenog preseljenja ljudi na pogođenim područjima. 

U okviru ovog Plana, veza između ciljeva i mjera jasno je identifikovana kroz pripisivanje odgovarajućih 
ciljeva svakoj grupi mjera. 

U poglavlju 7 je opisan postupak uspostavljanja kataloga mjera i odabira mjera. 

Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

Bez 
aktivnosti M11 Bez aktivnosti Nikakve mjere za smanjenje rizika od poplava u APSFR području ili 

drugom definiranom području nisu predviđene - 

Prevencija 

M21 Izbjegavanje 
Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u 
poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja 
prostora) 

Cilj 1 

M22 Uklanjanje ili 
premještanje 

Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje 
receptora u područja s manjom vjerojatnoćom plavljena i/ili manjom 
opasnosti 

Cilj 1 
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Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

M23 Smanjenje Mjera za prilagodbu receptora za smanjenje štetnih posljedica u slučaju 
djelovanja poplavnih događaja na građevine, javne mreže i dr. Cilj 2 

M24 Ostale mjere 
sprečavanja  

Ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava, modeliranje 
i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, 
programe ili politike održavanja 

Cilj 1 

Zaštita 

M31 

Prirodno 
upravljanje 
poplavom / 
Upravljanje 
otjecanjem 

vode i slivom 

Mjere za smanjenje dotoka u prirodne i umjetne sustave odvodnje, 
primjerice sprječavanja prekomjernog dotoka i/ili zadržavanje, 
poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na 
obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sustava s ciljem 
usporavanja i skladištenja vode, proširenje plavnih zona unutar 
povijesnog morfološkog aluvijalnog prostora, povećanje retenzionih 
kapaciteta postojećih plavnih zona, formiranje povremenih retencija i 
sl.; unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki prihvatljivog pristupa 
smanjenju rizika od poplava 

Cilj 2 
Cilj 3 

M32 Regulacija 
vodotoka 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za reguliranje vodotoka, 
primjerice gradnja, prilagodba ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje 
vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori ili razvoj pravila za 
reguliranje vodotoka), a koje imaju značajan utjecaj na hidrološki režim 

Cilj 2 
Cilj 3 

M33 

Radovi na 
kanalu, obali i 

poplavnom 
području 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, 
planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim 
područjima sklonim poplavama, primjerice gradnje, izmjene ili 
uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom 
pronosa nanosa, nasipi, itd. 

Cilj 2 
Cilj 3 

M34 
Upravljanje 
površinskim 

vodama 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za smanjenje poplava uslijed 
površinskih voda, uglavnom, ali ne isključivo, u urbanoj okolini, 
primjerice poboljšanja kapaciteta umjetne odvodnje ili pomoću održivih 
sustava odvodnje 

Cilj 2 
Cilj 3 

M35 Ostale mjere 
zaštite 

Ostale mjere za unaprjeđenje zaštite od poplava koje mogu uključivati 
programe ili pravila za osiguranje sredstava za obranu od poplava ili 
politike 

Cilj 1 

Pripravnost 

M41 
Prognoziranje 
i upozorenje 
na poplave 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sustava za prognoziranje ili 
upozorenje Cilj 4 

M42 

Planiranje 
odziva na 

izvanredne 
događaje 

Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za 
uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju 
izvanrednog poplavnog događaja 

Cilj 3 

M43 Javna svijest i 
pripravnost 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na 
poplavne događaje Cilj 4 

M44 Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplavne 
događaje u cilju smanjenja štetnih posljedica 

Cilj 3 
Cilj 4 

Oporavak i 
revizija 

M51 
Individualni i 

društveni 
oporavak 

Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd.); podrška 
vezana općenito za zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za 
suočavanje sa stresom; financijska pomoć u katastrofama (donacije, 
olakšice, primjerice vezane za porez), uključujući pravnu pomoć, pomoć 
vezana za nezaposlenost; privremeno ili trajno preseljenje; ostalo 

Cilj 4 

M52 Oporavak 
okoliša 

Čišćenje i aktivnosti obnove (sa nekoliko pod-tema kao što su zaštita od 
plijesni, sigurnost vode iz bunara i osiguranje odlagališta opasnih 
materijala); renaturalizacija i revitalizacija prirodnih (plavnih) staništa-
zona 

Cilj 4 

M53 Ostale mjere 
oporavka 

Ostali elementi restauracije i revizija; naučene lekcije iz poplavnih 
događaja; osiguranje 

Cilj 4 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) - Nacrt 8 

Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

Ostalo M61 Ostalo Ostalo - 

Pri uspostavljanju pristupa odabiru mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, bilo je potrebno 
razmotriti: 

1. Principe Direktive o poplavama (FD). 
2. Primjere dobre prakse zemalja Evropske unije u prvom ciklusu izrade PURP. 
3. Uzeti u obzir specifične potrebe i zahtjeve FBIH. 

Kao „neupitne mjere“, mogu se izdvojiti dvije glavne grupe mjera:  

• Mjere koje se mogu smatrati osnovom upravljanja rizikom od poplava će se predložiti kao 
objedinjene mjere. Njihova implementacije će biti na nivou UoM ili BiH (nivo vodnog područja), 
a njihovo praćenje i napredak u implementaciji će se kontrolisati putem skupa specifičnih mjera 
koje su definisane za specifična područja. Primjer objedinjene mjere je uspostavljanje sistema 
ranog upozorenja, mjere za upravljanje i održavanje postojećih alata i objekata potrebnih za 
njihovo funkcionisanje. Bez ovog tipa mjera ne može se provesti efikasno, moderno upravljanje 
rizikom od poplava.  

• Mjere koje su usvojene kroz ICPDR i Savsku Komisiju i koje su uključene u njihove PURP. 
Predstavnici BiH su aktivno učestvovali u izradi ovih PURP. U okviru PURP za sliv rijeke Save 
identificirana su područja od zajedničkog interesa (AMI). Mjere iz tih planova koje se odnose na 
BiH će biti prenesene u odgovarajuće UoM, te automatski prenesene u Krovni izvještaj. 

Pored neupitnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, postoji nekoliko strateških dokumenata 
koji uspostavljaju niz ciljeva i mjera za površinske i podzemne vode u oblasti korištenja voda, zaštite 
voda i zaštite od voda. Dokumenti koji su uzeti u obzir, te su analizirani sa ciljem predlaganja mjera za 
plan upravljanja rizikom od poplava su: 

• Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022). 
• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(2022-2027). 
Većina mjera predložena u ovim dokumentima je zasnovana na ciljevima za dostizanje dobrog 
statusa i ekološkog potencijala vodnih tijela, što se smatra transpozicijom ODV-a i posljedično 
usaglašavanjem sa ciljevima Direktive o poplavama. 

Pored prethodno navedenih mjera, uzete su u obzir i mjere predložene u Projektu izrade mapa 
opasnosti i rizika od poplava i GAP analizi ovog projekta, zajedno sa finaliziranim i/ili planiranim 
mjerama od 2018. godine za koje su podaci prikupljeni od općina.  

Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, a na osnovu 
rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava kao što su rasteri dubina i receptori rizika, izvršena 
je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području dodijeljena je jedna ili 
više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.   

Podsliv 

Informacije 1. i 2. koraka 
implementacije FD Informacije 3. koraka implementacije FD 

Broj APSFR 
prema PPPR 

Broj APSFR bez 
izrađenih mapa 

opasnosti i rizika 

Broj 
analiziranih 

APSFR 

Broj APSFR sa 
predloženim 

mjerama 

Broj APSFR bez 
predloženih 

mjera 
Bosna 41 3 38 33 5 
Una sa Koranom i Glinom 11 2 9 8 1 
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Podsliv 

Informacije 1. i 2. koraka 
implementacije FD Informacije 3. koraka implementacije FD 

Broj APSFR 
prema PPPR 

Broj APSFR bez 
izrađenih mapa 

opasnosti i rizika 

Broj 
analiziranih 

APSFR 

Broj APSFR sa 
predloženim 

mjerama 

Broj APSFR bez 
predloženih 

mjera 
Neposredni sliv Save 7 3 4 1 3 
Drina 4 0 4 3 1 
Vrbas 5 2 3 2 1 

Ukupno 68 10 58 47 11 

Nakon što se sprovedu sve analize i definišu sve mjere, konačna odluka za prioritizaciju mjera je uvijek 
kombinacija tehničkih, ekonomskih i pravnih elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Preporuka je da 
se ekonomska procjena sprovede na strateškom nivou, kako bi se postigao najbolji omjer mjera 
prevencije, zaštite, pripravnosti i oporavka i revizije. 

Prioritizacija je obavljena na osnovu dva odvojena pristupa, u zavisnosti od vrste predložene mjere. 
Kratki pregled pristupu prioritizacije mjera daje se u nastavku teksta. 
Predložene strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava su prioritizovane kroz pristup odabira 
zasnovan na višekriterijumskoj analizi (MCA) u koju je bio uključen aspekt klimatskih promjena. 
Korišteni pristup višekriterijumskoj analizi za prioritizaciju mjera je detaljno opisan u poglavlju 8, a 
sastoji se od sljedećih koraka: 
1. Uspostavljanje konteksta odlučivanja. 
2. Identifikacija opcija koje je potrebno procijeniti. 
3. Identifikacija kriterija za procjenu opcija (mjere upravljanja rizikom od poplava). 
4. 'Ocjenjivanje'. Procjena očekivanog učinka svake opcije u odnosu na kriterije. 
5. 'Ponderisanje'. Dodjeljivanje pondera svakom kriteriju kako bi odražavali njihovu relativnu 

važnost za odlučivanje. 
6. Kombinacija pondera i ocjena za svaku opciju kako bi se dobila ukupna vrijednost. 
7. Ispitivanje rezultata. 

Kriteriji koji su odabrani za ovaj pristup se mogu podijeliti na: 
• Ekonomski (ekonomska učinkovitost mjere) 
• Ekološki (životna sredina) 
• Društveni  
• Tehnički (tehnička robusnost). 

Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su upravljanje zemljištem; sistemi 
predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i odgovora; imaju ograničen uticaj 
na životnu sredinu i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije i kao nezavisne ili 
komplementarne mjere (WMO 2006a).  

Za ovaj tip mjera, korišteni pristup za prioritizaciju je dizajniran na sljedeći način: 
1. Uspostavljanje konteksta odluke 
2. Identifikacija kriterija za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su 

zasnovani na nekoliko kriterija: 
• Geografski obuhvat (vodno područje, UoM ili APSFR), 
• Važnost u odnosu na ostale mjere, 
• Trošak implementacije, 
• Uticaj na životnu sredinu, 
• Institucija nadležna za implementaciju. 

3. Što se tiče značaja integracije nestrukturnih mjera, kriteriji prioritizacije se razmatra kako je 
prikazano u tabeli ispod. 

Prioritizacijske klase za nestrukturne mjere: 
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Prioritet Kriterij 

Vrlo visok Mjere predložene za nivo vodnog područja ili UoM. 

Visok 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom strukturnom mjerom. 
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu.. 

Nizak 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere. 
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu. 

Kritičan* Dodjeljuje se posebnim prioritetima. 

Pregled ukupnog broja mjera definisanih ovim Planom prema pripadajućem cilju, tipu i aspektu 
upravljanja poplavim rizikom daje se kroz tabelu u nastavku. 

Aspekt upravljanja poplavnim 
rizikom 

Strukturne 
mjere Nestrukturne mjere Ukupan broj 

mjera Cilj 

Prevencija 0 43 43 Cilj 1 
Zaštita 111 1 112 Cilj 2 
Pripravnost 0 11 11 Cilj 4 
Oporavak i revizija 0 1 1 Cilj 4 
Ostalo 0 0 0 - 

Ukupno 167  

U poglavlju 8 je predstavljena metodologija za prioritizaciju strukturnih mjera koja je fokusirana na 
uticaj planiranih strukturnih mjera na životnu sredinu i potencijal za smanjenje ili eliminaciju štetnih 
uticaja. Predložena metodologija temelji se na višekriterijskim analizama (MCA) i adekvatnom izboru 
kriterija. MCA osigurava da se odluke ne donose isključivo na ekonomskoj osnovi, a korištenje analize 
troškova i koristi osigurava da su mjere ekonomski opravdane. Također, u postupku prioritizacije 
izrađena je analiza uticaja mjera na okoliš. MCA pomaže osigurati ekološke temelje za utvrđivanje 
posebnih zahtjeva zaštite okoliša. Određivanjem prioriteta procijenjena je vrsta i utjecaj planiranih 
mjera na okoliš, kao što su prirodne mjere upravljanja poplavama i optimalne mjere ublažavanja za 
smanjenje ili uklanjanje štetnih utjecaja. Ova analiza razmatra utjecaje klimatskih promjena, učinak 
poplavnih područja koja zadržavaju poplavnu vodu i ciljeve zaštite okoliša definisane kroz ODV i ZoV 
FBiH koji su uključeni u Planove upravljanja riječnim slivovima (RBMP). Za mjere u svakom APSFR-u, 
kriteriji se boduju od 0 do 100, ovisno o njihovim uticajima. Za proračun MCA korištena je ocjena 
socijalne procjene, ocjena ekonomske procjene i ocjena procjene okoliša. 

Definiran je još jedan kriterij bodovanja kako bi se mjere odredile po prioritetu i prema njihovoj 
uspješnosti. 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje 
kao mjera „Niskog“ prioriteta; 

• Ukoliko mjera unutar APSFR-a ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, 
npr. mjere u prekograničnim područjima. 

Detaljan pregled rezultata prioritizacije strukturnih mjera na nivou APSFR-a za vodno područje FBiH 
dati su kroz Tabelu 38. 
U poglavlju 9 je opisan pristup integraciji uticaja klimatskih promjena na osnovu preporuka revidirane 
Strategije adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a iz 2019. godine. Strategija adaptacije na 
klimatske promjene ICPDR-a pruža smjernice za integraciju mjera adaptacije na klimatske promjene u 
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upravljanje rizikom od poplava. Postoji snažna preporuka da se upravljanje rizikom od poplava 
prilagodi potencijalnim klimatskim promjenama što je prije moguće, i to kada budu dostupni dovoljno 
pouzdani podaci, jer potpuna pouzdanost nikada neće biti postignuta. Ove preporuke su uključene u 
drugi PURP za sliv rijeke Dunav. 

Prateći preporuke iz revidirane strategije ICPDR-a da se koriste održive opcije za procjenu vrijednosti 
adaptacije predloženih mjera na klimatske promjene, klasifikacija adaptacije na klimatske promjene u 
MCA (koja se koristi za prioritizaciju strukturnih mjera) je definisana na sljedeći način: 

• Mjere vrlo visoke učinkovitosti: „Win-Win“ mjere (100).  
• Mjere visoke učinkovitosti: „No-regret“ mjere (75).  
• Mjere umjerene učinkovitosti: „Low-regret“ mjere (50).  
• Mjere niske učinkovitosti: „Kompromisne“ mjere (25).  

Sve mjere objedine u sažetku mjera okarakterizirane su kao „blaga, zelena ili siva“. Ovo je također 
skladu sa revidiranom strategijom ICPDR-a u vezi ažuriranja kataloga mjera sa ciljem uključivanja 
procjene vrijednosti mjera adaptacije na klimatske promjene.  

• Mjere sive infrastrukture se odnose na objekte izgrađene od čvrstih materijala (barijere, 
nasipi, brane). 

• Mjere zelene infrastrukture se odnose na prirodna rješenja, obično višenamjenska, i 
uključuju, ali nisu ograničena na zaštitu od poplava ili otpornost. 

• Blage mjere se odnose na mapiranje opasnosti i rizika od poplava, sistem ranog upozorenja i 
promovisanje evakuacije sa ciljem zaštite ljudskih života.  

U poglavlju 10 je opisan sažetak predloženih mjera. Mjere su prikazane tabelarno i grupisane su prema 
geografskoj pokrivenosti učinka mjere, odnosno BiH, RBD, APFSR, UoM i „ostalo“. Također, za svaki 
APSFR je izrađen 'Opis APSFR' kroz koji su prikazani rezultati sva tri koraka implementacije Direktive o 
poplavama za to područje: PPPR, FHRM i PURP (Aneks 2). 

Broj predloženih mjera, prioritet i utjecaj klimatskih promjena je dat u tabeli u nastavku. 

Nivo Ukupan 
broj mjera 

KATEGORIJA PRIORITETA STEPEN ADAPTACIJE NA 
KLIMATSKE PROMJENE 

Nizak Umjeren Visok Vrlo visok Kritičan Blaga Siva Zelena 
BiH 19 0 0 0 0 19 19 0 0 
RBD 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
UoM 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

APFSR 139* 51 19 16 25 0 0 102 37 
OSTALO 5** 0 0 0 1 0 0 1 0 

*  28 finaliziranih mjera za koje nije rađena prioritizacija.  
** 4  finalizirane mjere za koje nije rađena prioritizacija  

U poglavlju 11 je razvijen plan implementacije, monitoringa i revizije. Plan implementacije je izrađen 
za odabrane mjere za koje je izgledno da će se implementirati tokom roka važenja ovog Plana (2024-
2029).  

U tabelama ispod dat je pregled svih predloženih mjera za implementaciju u okviru ovog Plana, kao i 
uloga AVP Save u njihovoj implementaciji. 

Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Strukturne mjere predložene u 
okviru ovog Plana Nestrukturne neupitne mjere Ostale nestrukturne mjere 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO)  

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

RBD   2 1.030.000,00   
UoM 1     2 6.105.000,00 

Lokalni 13+51* 
39.762.626,15+ 

4.298.397,70   5 260.000,00 
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Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Strukturne mjere predložene u 
okviru ovog Plana Nestrukturne neupitne mjere Ostale nestrukturne mjere 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO)  

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Ukupno 64 44.061.023,85 2 1.030.000,00 7 6.365.000,00 
Procijenjeni troškovi 19 nestrukturnih mjera (5.850.000,00 EUR) čija je geografska pokrivenost učinka BIH ne ulaze u 
procijenjene troškove ovog plana. 

*strukturne mjere za koje je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju 
 

Učinak 
mjere  

Broj i vrsta 
mjera  

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Izvor finansiranja  Implementacija Uloga AVP Sava 

RBD 1 nestrukturna 30.000,00 

Sufinansiranje JU Vode 
Srpske, AVP Sava i 

Vlada BD 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 
(Agencija Sava, Vlada BD, 

JU Vode Srpske) 
Implementacija
/ koordinacija 

RBD 1 nestrukturna 1.000.000,00 

Međunarodne 
institucije -TEHNIČKA 

POMOĆ/GRANT 
Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

Implementacija
/ koordinacija  

UoM1 2 nestrukturne 6.105.000,00 AVP Sava AVP Sava Implementacija 
Lokalni 13 strukturnih 39.762.626,15 Kreditna sredstva  AVP Sava Implementacija 
Lokalni 27 strukturne 2.414.397,70 AVP Sava AVP Sava Implementacija 

Lokalni 24 strukturne 1.884.000,00 
Nadležna kantonalna 

ministarstva 
Nadležna kantonalna 

ministarstva Koordinacija 
Lokalni 4 nestrukturnih 210.000,00 AVP Sava AVP Sava  Implementacija 

Lokalni 1 nestrukturna 50,000.00 
Nadležno kantonalno 

ministarstvo 
Nadležno kantonalno 

ministarstvo Koordinacija 
Za 19 nestrukturnih mjera, čiji su procijenjeni troškovi 5.850.000,00 EUR i čija je geografska pokrivenost učinka BIH, koji ne 
ulaze u procijenjene troškove ovog plana, izvor financiranja su Međunarodne institucije -TEHNIČKA POMOĆ/GRANT, 
Implementacija je u nadležnosti Upravljačkog odbora/ Tijela za praćenje implementacije, a AVP Sava ima ulogu 
Implementacije/ koordinacije. 

Također, uspostavljena je koordinacija sa Planom upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save 
u FBiH, u skladu sa odredbama člana 9. Direktive o poplavama: izrada prvih planova upravljanja 
rizicima od poplava i njihove kasnije revizije navedene u članovima 6. i 14. ove Direktive provodi se u 
koordinaciji sa revizijama planova upravljanja riječnim slivom predviđeni članom 13. stavom 7. ODV.  

Izvršena je analiza „indeksa rizika“ (RI) za sve APSFR. Svi APSFR koji su bili iznad prosječnog RI 
kvalifikovali su se za izuzeća od dostizanja okolišnih ciljeva. Tačnije, svi APSFR sa indeksom rizika većim 
od 5.22 (indeks rizika koji je viši od prosječnog indeksa zemlje) su „kvalifikovani za trenutnu 
implementaciju strukturnih mjera, ukoliko se pokažu neophodnim“ (trenutno postoji 21 takva APSFR 
područja). U 10 APSFR područja sa indeksom rizika višim od 3.8, a manjim od 5.22 (prosječni indeks 
rizika zemlje) se lako može opravdati implementacija strukturnih mjera. Dodatno, svi ostali APSFR u 
kojima postoje „znatno promijenjena vodna tijela ili umjetna vodna tijela“ također su kandidati za 
potencijalno potrebne strukturne mjere, ali samo uz takva promijenjena vodna tijela i nezavisno od 
relativne ocjene indeksa rizika. Za sve ostale APSFR, treba se izbjegavati implementacija strukturnih 
mjera, a ukoliko to nije moguće, potrebno je detaljno opisati proceduru za izuzeće opisanu u članu 4. 
stav 7 ODV.  

Predstavljena su odvojena poglavlja koja opisuju koordinaciju sa drugim relevantnim PURP.  

Ovaj plan obuhvata administrativno područje vodnog područja rijeke Save u FBiH i izrađen je u skladu 
sa zahtjevima Zakona o vodama Federacije BiH. Međutim, neke mjere u ovom Planu imaju 
prekogranični i međuentitetski utjecaj. Njihova implementacija zahtijeva koordinaciju aktivnosti 
Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu (AVPS) s jedne strane i AVPJM (Agencije za vodno 
područje Jadranskog mora), JU Vode Srpske (JU VS) ili Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i 
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vodoprivredu Vlade Brčko distrikta sa druge strane. Također, kada mjera ima očekivani uticaj na 
teritoriju BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ima koordinacionu ulogu. 

Sve mjere sa prekograničnim i međudržavnim uticajem su navedene u Krovnom izvještaju za BiH u 
kojem su sažeta ključna pitanja i mjere izdvojene iz svih pet planova upravljanja rizikom od poplava u 
BiH. 

Ovim Planom su analizirana dva međunarodna plana upravljanja rizikom od poplava: nacrt PURP za 
sliv Dunava ICPDR i PURP ISRBC za rijeku Savu. 

Ažurirani Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Dunava je izrađen 2021. godine. U njemu su 
navedeni ključni prioriteti za upravljanje rizikom od poplava u slivu Dunava do 2027. godine. Ažurirani 
PURP za sliv Dunava predstavlja instrument za koordinaciju implementacije Direktive o poplavama EU 
u slivu rijeke Dunav. U skladu sa članom 7. stav 2 Direktive o poplavama EU, ICPDR je dogovorio 6 
ciljeva za Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Dunava.  

Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save je izrađen 2019. godine sa ciljem uspostavljanja 
zajedničkih ciljeva upravljanja rizikom od poplava u skladu sa principima dugoročne održivosti, 
identifikacije nestrukturnih i strukturnih mjera u područjima od zajedničkog interesa za zaštitu od 
poplava u slivu rijeke Save (AMI) i omogući stalni i koordinirani pristup upravljanju ovim rizicima na 
nivou cijelog sliva rijeke Save. 

Kao ključni alat za podršku implementaciji Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje 
rijeke Save u FBiH, a u skladu sa Direktivom o poplavama EU, Okvirnom direktivom o vodama i INSPIRE 
direktivom, izrađen je modul za upravljanje rizikom od poplava u obliku GIS baze podataka (Esri 
Geodatabase) koji služi za skladištenje podataka upravljanja rizikom od poplava. Nakon što su 
usuglašeni kodovi za UoM i APSFR za vodno područje rijeke Save u FBiH, baza podataka je popunjena 
sa relevantnim informacijama za predložene mjere.  

U poglavlju 12 su predstavljene aktivnosti vezane za proces javnih konsultacija. 

U poglavlju 13 daje se pregled zaključaka i preporuka koji će biti finaliziran kad se sve aktivnosti na 
Projektu završe.   
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- Pozadinski izvještaj o ciljevima upravljanja rizikom od poplava  

Aneks 1.4. Pozadinski izvještaj za zadatak 4 

- Pozadinski izvještaj o katalogu mjera 

Aneks 1.5. Pozadinski izvještaj za zadatak 5 

- Pozadinski izvještaj o metodologiji za prioritizaciju mjera 

Aneks 1.6. Pozadinski izvještaj za zadatak 11 

- Pozadinski izvještaj o nadogradnji Informacionog sistema voda  

ANEKS 2. Opis APSFR 

ANEKS 3. Pregledni izvještaji predloženih mjera identificiranih kroz mape opasnosti i mape rizika od 
poplava te kroz analizu hidrauličkih modela 

Aneks 3.1. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Une - UoM 1 

Aneks 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1 

Aneks 3.3. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Bosne - UoM 1 

Aneks 3.4. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Drine - UoM 1  

Aneks 3.5. Pregled predloženih mjera u slivu rijeke Vrbas - UoM 1 

Aneks 3.6. Pregled predloženih mjera na općinskom nivou - UoM 1  
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1 UVOD I OSNOVNE INFORMACIJE 

1.1 Pregled 
Ovaj dokument predstavlja Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. 

U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i 
Hercegovinu“, pored Krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je 5 (pet) Planova upravljanja rizicima od 
poplava (PURP) za sve jedinice upravljanja (UOM) u Bosni i Hercegovini: 

• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (ovaj plan), 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Save u RS,  
• Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u RS, 
• Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko Distrikt u BiH. 

Krovni izvještaj za BiH sumira ključna pitanja i ključne mjere predstavljene u okviru ovih pet planova, 
naglašavajući važnost saradnje i koordinacije za prekogranična područja koja se dijele sa susjednim 
zemljama, kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih UoM. Mjere koje su sastavni dio 
Krovnog izvještaja za BiH, odnose se na:  

• Oba vodna područja u BiH, 
• Jedno vodno područje, bez obzira na administrativno ustrojstvo, koje i/ili ima: 

o prekogranični utjecaj ili međudržavni značaj. 
Svrha PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH leži u utvrđivanju ciljeva upravljanja rizicima od 
poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, u utvrđivanju strukturalnih i nestrukturnih mjera, 
kao i u upravljanju poplavnim rizicima za lokalizirana područja visokog rizika ali i za vodno područje 
rijeke Save u FBiH kao cjeline.  

Ovaj plan je pripremljen za period 2024-2029. 
Ovaj Plan je sadržajno prilagođen i usklađen sa Zakonom o vodama FBiH («Službene novine Federacije 
BiH», broj 70/06) i Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda 
(„Službene novine FBiH“, br. 26/09) 

PURP utvrđuje aktivnosti i mjere koje se smatraju najprikladnijim i relevantnim za vodno područje 
rijeke Save u FBiH. Ciljevi i obuhvat Plana navedeni su u poglavlju 6.  

Vrste mjera definirane su u skladu s Katalogom mjera (poglavlje 7), a mogu se grupisati u dvije osnovne 
kategorije: 

• Nestrukturalne mjere upravljanja rizikom od poplava koje su uglavnom usmjerene na 
prevenciju i pripravnost, i 

• Strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava koje uglavnom čine mjere zaštite za područja 
sa značajnim rizikom od poplava a koje uključuju poboljšanje postojećih objekata za zaštitu 
i/ili prijedlog izgradnje novih objekata za zaštitu od poplava. 

Mjere u okviru ovog Plana imaju različite prostorne obuhvate definirane u skladu sa Smjernicama za 
izvještavanje prema Direktivi o poplavama1.U skladu sa prostornim obuhvatom uticaja, mjere su 
predložene za različite nivoe:  

• BiH  
• Vodno područje rijeke Save u FBiH 

 
1 Guidance for Reporting under the Flood Directive (2007/60/EC) 
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• Jedinica upravljanja – Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 
• APSFR 
• Ostalo, kao što je vodno tijelo, dionica vodotoka itd. 

Važno je naglasiti da jedna mjera može vrijediti za nekoliko APFSR-ova, ali i obratno, više mjera se 
može primijeniti na jedan APFSR. 

Za strukturne mjere koje su navedene i kratko opisane u Planu, a nisu spremne za izgradnju, prije  
implementacije je potrebno izraditi glavni projekat te pribaviti sva potrebna odobrenja i saglasnosti.  

Jednak princip vrijedi i za nestrukturne mjere prevencije i pripravnosti. 

1.2 Poplave i rizik od poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH 
1.2.1 Poplave i uzroci njihovog nastanka 

Poplave su prirodni događaj koji se može dogoditi u bilo koje vrijeme i na različitim lokacijama. Iako 
su uzroci poplava brojni, klimatološki uzroci kao što su kiša, topljenje snijega, topljenje leda te 
zajedničko djelovanje kiše i topljenja snijega i/ili leda, uglavnom daju najjače poplave u svakom smislu. 

Poplave uzrokovane zajedničkim djelovanjem padavina, topljenja snijega i leda te kiše koja pada na 
snježni pokrivač mogu imati katastrofalne posljedice. Najčešće se javljaju u proljeće u krajevima gdje 
je tokom zime pala velika količina snijega koji se nije ni otopio ni sublimirao. Dolazak toplih struja s 
obilnim kišama može uzrokovati katastrofalne poplave. Hidrogrami takvih poplava obično traju mnogo 
duže od hidrograma poplava uzrokovanih samo kišom i često imaju veći broj pikova. Vrlo je važno 
kvantificirati i usporediti povijesne i sadašnje poplave kao rijetke, ali i neizbježne prirodne pojave. 

Dva su dominantna tipa poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH: 
• Fluvijalne poplave, i 
• Bujične poplave 

Preliminarna procjena poplavnog rizika za vodno područje rijeke Save u FBiH navodi kao izvor poplava 
u većini općina obilne kišne padavine kratkog i dugog trajanja, topljenje snijega, a kao uzrok plavljenja 
izdvaja uglavnom neuređena korita rijeka, neadekvatan način odvodnje oborinskih voda, te 
nedovoljan obim izgrađenosti zaštitnih objekata koji bi spriječili plavljenje naseljenih područja i 
obradivog zemljišta.  

Vremenom se značajno povećao rizik od poplava i uslijed nedostatka odgovarajućih mjera korištenja 
zemljišta na poplavnim područjima (tendencija izgradnje stambenih objekata, puteva i privrednih 
objekata u plavnim zonama). Ovakve promjene u namjeni korištenja zemljišta doprinose povećanju 
brzine prolaska valova velikih voda što se direktno odražava na povećanje rizika od poplava.  

1.2.2 Uticaji poplava 

Rizik od poplava predstavlja kombinaciju vjerovatnoće poplavnih događaja različitih magnituda i 
stepena potencijalnog uticaja ili štete koja bi nastala od poplave. 

Opasnost od poplava je potencijalna prijetnja koju poplave predstavljaju za ljude, imovinu, okoliš i 
kulturno naslijeđe. Međutim, poplave predstavljaju rizik samo kada ljudi, imovina, preduzeća, farme, 
infrastruktura, okoliš ili kulturno naslijeđe mogu biti potencijalno pogođeni ili oštećeni poplavama. 

Poplave mogu uzrokovati štetu ili gubitke na različite načine, uključujući: 
• Uticaji na ljude i društvo, uključujući fizičke ozljede, bolesti, stres, pa čak i gubitak života, 
• Oštećenje imovine, kao što su kuće i poslovni prostori, 
• Oštećenje i gubitak usluge infrastrukture (poput vodosnabdijevanja ili cesta), 
• Uticaji na okoliš, poput oštećenja ili onečišćenja staništa, korištenje zemljišta, 
• Oštećenje kulturne baštine, kao što su spomenici i povijesne građevine. 
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1.3 Osnovne informacije 
1.3.1 Strateški i pravni okvir 

Pravni okvir za upravljanje poplavnim rizikom u Federaciji BiH je regulisan setom pravnih akata koji se 
mogu podijeliti u dvije grupe. Prva kojom se reguliše upravljanje rizikom od poplava i druga grupa 
pravnih akata koji se djelomično odnose na upravljanje rizikom od poplava.   

Table 1. Zakonodavni okvir koji se odnosi na upravljanje rizikom od poplava u Federaciji BiH 

Pravni akti kojima se reguliše upravljanje rizikom od 
poplava  

Pravni akti koji se djelomično odnose na upravljanje 
rizikom od poplava  

Zakon o vodama („Službene novine FBiH“, br. 70/06) 
Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o 
postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom 
vodnom dobru („Službene novine FBiH“, br. 26/09 i 65/20) 

Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog 
djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09) 

Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja 
javnog vodnog dobra („Službene novine FBiH“, br.26/09) 

Federalni operativni plan odbrane od poplava (FOP) 
(„Službene novine FBiH“, br. 97/15) 

Zakon o geološkim istraživanjima FBiH („Službene novine 
FBiH“, br. 9/10 i 14/10) 
 

Zakoni o vodama i planovi odbrane od poplava kantona 
(KOP) Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 15/21) 

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH”, br. 
39/03, 22/06 i 43/10) 

Zakon o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, br. 88/07, 
4/10, 27/12 i 7/13) 

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na 
nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine 
FBiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine 
FBiH“, br. 52/09) 

 

Zakon o električnoj energiji u FBiH („Službene novine 
FBiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19) 
Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u 
FBiH („Službene novine FBiH“, br. 32/17) 
Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima, te 
organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva 
FBiH („Službene novine FBiH“, br. 60/09 i 80/15) 

 
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne 
i Hercegovine o uređenju vodoprivrednih odnosa 

(„Službeni glasnik BiH”, br. 6/96- Međunarodni sporazumi) 

 

Sporazum sa Republikom Srbijom, te sa Republikom Crnom 
Gorom („Službeni glasnik BiH”, br. 14/08) o saradnji u zaštiti 
od prirodnih i drugih katastrofa („Službeni glasnik BiH”, br. 
8/11) 

Zakon o vodama propisuje mjere za upravljanje, zaštitu i korištenje voda, zaštitu od štetnog uticaja 
voda, uspostavljanje informacionog sistema voda i izdavanje vodnih akata. Ovaj Zakon je izrađen sa 
ciljem uređenja načina upravljana vodama unutar teritorije FBiH. Ovaj zakon tretira sve vrste vodnih 
tijela. Svi ključni zahtjevi ODV su transponirani ovim zakonom.  

Na osnovu člana 90. Zakona o vodama FBiH2, Vlada FBiH je usvojila „Uredbu o vrstama i sadržaju 
planova zaštite od štetnog djelovanja voda“3. Ova Uredba definiše vrste, sadržaj i procedure za izradu, 
usklađivanje, usvajanje, ažuriranje i čuvanje planova zaštite od štetnog djelovanja voda u FBiH. 
Agencije za vodna područja su odgovorne za implementaciju tih aktivnosti (član 156. Zakona o vodama 
FBiH).  

 
2 Zakon o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, br. 70/06) 
3 Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09) 
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Uredba predstavlja pragmatičan i direktan pristup sa ciljem transponovanja Direktive o poplavama, 
kako bi se pokrenule aktivnosti vezane za provođenje Direktive o poplavama, međutim u ovom 
trenutku zahtjevi FD još uvijek nisu u potpunosti transponovani niti kroz Zakon o vodama2 niti Uredbu3. 
Vlada FBiH je 2017. godine Parlamentu FBiH predložila potrebne izmjene Zakona o vodama (Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o vodama) koje su u parlamentarnoj proceduri. 

Nadležnosti agencija za vode su propisane članovima 29, 91, 155 i 156 Zakona o vodama FBiH, te pored 
ostalog obuhvataju: pripremu plana upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizaciju 
izrade tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, pripremu planova za 
sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obalnog vodnog 
tijela i organizaciju implementacije tih planova.  

Procedura izrade i usvajanja PURP propisana je Uredbom3 kao i usklađivanje planova upravljanja 
poplavnim rizikom sa planovima upravljanja vodama, informisanje i učešće javnosti, ažuriranje 
planova i druga pitanja vezana za vrstu i sadržaj planova zaštite od štetnog djelovanja voda. Agencije 
za vode pripremaju Planove upravljanja poplavnim rizikom, a donosi ih Vlada Federacije BiH na 
prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.  

Poglavlje IV Zakona o vodama FBiH koje se odnosi na Upravljanje vodama, a obuhvata članove 21.- 
43., propisuje osnovne principe upravljanje vodama kao i donošenje glavnih planskih dokumenata 
kako slijedi: Strategija upravljanje vodama FBiH i Planovi upravljanja vodama za vodna područja rijeke 
Save i Jadranskog mora.  

Politika upravljanja vodama utvrđuje se osnovnim planskim dokumentom - Strategijom upravljanja 
vodama Federacije BiH koja je usvojena za period 2010. - 2022. (usvojena 20. decembra 2011. godine).    

Strategija upravljanja vodama Federacije BiH postavlja strateške ciljeve zaštite od štetnog djelovanja 
voda (zaštite od poplava). Ona postavlja strateški cilj zaštite od poplava: Smanjenje rizika pri 
ekstremnim hidrološkim pojavama. Operativni ciljevi vezani uz ovaj strateški cilj su: (i) Rekonstrukcija 
i sanacija postojećih, te izgradnja i održavanje novih sistema zaštite sa ciljem povećanja stepena zaštite 
od poplava; (ii) Izrada i donošenje planova za zaštitu od štetnog djelovanja voda; (iii) Smanjenje 
erozije; (iv) Uspostavljanje Programa za borbu protiv suše; i (v) Prevencija i spremnost za slučaj 
katastrofe – rušenja ili prelivanja brana. Mjere su identifikovane za svaki operativni cilj. Neke od 
predloženih ne-strukturnih mjera za operativni cilj Izrada i donošenje planova za zaštitu od štetnog 
djelovanja voda su:     

• Izrada preliminarne procjene poplavnog rizika, mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, te 
izrada planova upravljanja poplavnim rizikom;  

• Uspostavljanje baze podataka (u okviru formiranog informacionog sistema voda–ISV) i 
fleksibilnog sistema monitoringa, u cilju dostavljanja podataka o vodostajima, protocima i 
padavinama. Uspostavljanje modela prognoze protoka i upravljanja akumulacijama; 
Definisanje načina obavještavanja i uzbunjivanja;  

• Koordiniranje rada specijalističkih službi (meteorološke, korisnika akumulacija, prostornih 
planera, službi za zaštitu i spašavanje ljudi), kao i jedinica lokalne samouprave, 
poljoprivrednika, ekologa, šumara, nevladinih organizacija, poduzetnika, građana i medija. 

Važno je istaći i saradnju na razmjeni informacija značajnih za između ostalog održivu zaštitu od 
poplava kao i provedbu aktivnosti od zajedničkog interesa sa susjednim zemljama, a koja je definirana 
sljedećim sporazumima: 

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju 
vodoprivrednih odnosa potpisan je 11. jula 1996. godine4. Odredbe ovog sporazuma odnose 

 
4 Sporazum („Službeni glasnik BiH”, br. 6/96- Međunarodni sporazumi) 
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se na sve vodnogospodarske  aktivnosti, mjere i radove na vodotocima koji čine zajedničku 
državnu granicu između BiH i Hrvatske. 

• Bosna i Hercegovina je također potpisala sporazum sa Republikom Srbijom, te sa Republikom 
Crnom Gorom5 o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa6. U skladu sa članom 1. 
navedenih sporazuma, ugovorne strane su se obavezale na razmjeni znanstvenih i tehničkih 
podataka, kao i drugih dokumenata od značaja za zaštitu od katastrofa.  

Agencije za vodna područja su uspostavljene u skladu sa Zakonom o vodama FBiH7, sa ciljem vršenja 
poslova upravljanja vodama. Nadležnosti navedenih agencija pored ostalog obuhvataju pripremu 
planova upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje i pripremu planova za sprečavanje i 
smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama i organizaciju implementacije tih planova.  

Vlada Federacije BiH na 331. sjednici, održanoj 15.09.2022. godine, donijela je Plan upravljanja 
vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.). Odluka o 
donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(2022.-2027.) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 75/22. 

Ključni strateški dokumenti koji se odnose na upravljanje rizikom od poplava, a koje treba uzeti u 
razmatranje su: 

• Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010 – 2022), 
• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2016 – 2021),  
• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022 – 2027), 
• Plan upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora FBiH za (2016 – 2021), 
• Nacrt Plana upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora u FBiH (2022 – 2027),   
• Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine8, 
• Strategija razvoja FBiH (2021 – 2027), 
• Nacrt Prostornog plana Federacije BiH (2008 – 2028), 
• Studija o usklađivanju upravljanja šumama i vodama u FBiH (juli 2011), 
• Strategija zaštite okoliša FBiH 2022-2032, u okviru kojeg je sadržan i segment upravljanja 

vodama.  

Detaljan opis zakonske legislative i relevantnih stateških dokumenata se nalazi u pozadinskom 
izvještaju za zadatak 1 (Aneks 1). 

1.3.2 Nadležne institucije 

Institucionalni okvir za upravljanje vodama, uključujući upravljanje rizikom od poplava u BiH je 
kompleksan. U skladu sa Ustavom BiH i ustavima FBiH i RS, kao i Arbitražnom odlukom BD, upravljanje 
vodama (tj. razvoj, zaštita, korištenje, zaštita od štetnih djelovanja voda) je u nadležnosti entiteta i BD. 
Usvajanjem Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine9 u martu 2003. 
godine, propisana je nadležnost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) za oblast 
zaštite okoliša i prirodnih resursa u međunarodnim odnosima na državnom nivou. 

Međunarodna koordinacija 

 
5 Odluka o ratifikaciji („Službeni glasnik BiH”, br. 14/08) 
6 Odluka o ratifikaciji („Službeni glasnik BiH”, br. 8/11) 
7 „Službene novine FBiH“, br. 70/06 
8 Odluka o usvajanju okvirne energetske strategije BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 70/18) 
9 Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 
35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) 
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Član 156. Stav 13. Zakona o vodama FBiH, propisuje koordinaciju aktivnosti na izradi i provođenju 
planova upravljanja vodama sa nadležnim tijelima za područje međunarodnog sliva rijeke Save kao 
obavezu agencije za vode. Obzirom da su po članu 25. Stav 5. alineja 2, Zakona o vodama FBiH ciljevi 
u vezi sa uređenjem voda i zaštite od štetnog djelovanja voda obavezni sastavni dio plana upravljanja 
vodama, a u svrhu dostizanja ovih ciljeva provode se planovi Upravljanja poplavnim rizikom i planovi 
aktivne odbrane od poplava sukladno članu 2. Uredbe, proizlazi da je obaveza koordinacije sadržana 
u postojećim propisima.  

Pored toga, po osnovu Memoranduma o razumijevanju koji je dogovoren i potpisan između entiteta, 
za potrebe izvještavanja prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava ICPDR, BiH kao članica 
komisije učestvuje u radu radnih grupa Komisije i redovno izvještava o stanju i usvojenim 
dokumentima u sektoru voda. Međunarodni Okvirni sporazum o slivu rijeke Save predstavlja temelj 
za prekograničnu saradnju vlada i institucija na održivom razvoju regije kroz prekograničnu saradnju u 
oblasti voda. Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum ističe važnost uspostave koordiniranih 
mjera, radova i aktivnosti usmjerenih na smanjivanje rizika od poplava na razini sliva te provedbe tih 
aktivnosti u skladu s načelom o nenanošenju štete. U svrhu ostvarivanja ciljeva Protokola, temeljem 
članka 4. istoga, Stranke su preuzele obavezu surađivati između ostalog na razmjeni informacija 
značajnih za održivu zaštitu od poplava kao i provedbi svih mjera i aktivnosti od zajedničkog interesa 
koje potječu iz planskih dokumenata ili aktivnosti. 

Nadležne institucije entiteta i BD BiH će izrađene planove upravljanja rizicima od poplava za 
pripadajuća vodna područja dostaviti nadležnim međunarodnim tijelima za područja međunarodnih 
slivova kao i nadležnim institucijama zemalja u toku faze konsultacija. 

Koordinacija na nivou BIH 

MVTEO je nadležno za obavljanje poslova i zadataka koji su u nadležnosti BiH, a koji se odnose na 
definisanje politika, osnovnih principa, koordinaciju djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih 
organa vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima zaštite okoline, razvoja i korištenja 
prirodnih resursa.  

Entitetski nivo 

Na nivou FBiH, ministarstva su uspostavljena u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i 
drugim tijelima federalne uprave10. U FBiH, nadležnost je podijeljena između FBiH i kantona.  

Na shemi u nastavku dat je prikaz institucija relevantnih za upravljanje rizikom od poplava na razini 
BiH i FBiH, ali također, uključujući Vladu RS i BD-a budući da mogu imati ulogu u provedbi mjera 
odabranih u okviru ovog plana. 

 
10 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBIH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 
2/06, 8/06, 61/06, 80/10 i 48/11) 
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Slika 1. Šema institucija relevantnih za upravljanje rizicima od poplava u BiH  

Slika 1 služi kao ilustracija i ne odražava nužno hijerarhiju prikazanih institucija. 

Institucije koje su neposredno vezane za provođenje zadataka upravljanja vodama u FBiH na vodnom 
području rijeke Save su: 

• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; 
• Agencija za vodno područje rijeke Save (Sarajevo); 
• Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ);  
• Nadležna kantonalna ministarstva za vodoprivredu. 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  

Glavni organ nadležan za vodne resurse je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva. Član 19. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave10 propisuje 
nadležnosti ovog Ministarstva u okviru kojih ono vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti 
FBiH koji se između ostalog odnose na: zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta, uzgoj, zaštitu, 
uređivanje i unapređivanje šuma, vodene izvore, planove, osnovne i bilanse voda; zahvatanje i 
korištenje voda; osiguranje voda za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije i druge 
poslove utvrđene zakonom. 

U skladu sa članom 179. Zakona o vodama FBiH, Federalno ministarstvo vrši upravni nadzor nad 
provedbom istog i propisa donesenih na temelju ovoga zakona, kao i upravni nadzor nad radom 
agencija za vode u obavljanju poslova koji su Zakonom o vodama FBiH dati u mjerodavnost agencija 
za vode. Na osnovu člana 16. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda11 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predlaže Vladi donošenje Plana 
upravljanja poplavnim rizikom. Članom 27. Uredbe propisane se nadležnosti Federalnog ministarstva 

 
11 Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09) 
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poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u provođenju mjera aktivne odbrane od poplava iz 
nadležnosti Federacije BiH.  

Agencija za vodno područje rijeke Save  

Agencije za vodna područja su uspostavljene u skladu sa Zakonom o vodama FBiH („Službene novine 
FBiH“, br. 70/06), sa ciljem vršenja poslova upravljanja vodama. Nadležnosti navedenih agencija su 
propisane članovima 29, 91, 155 i 156 Zakona o vodama FBiH, te pored ostalog obuhvataju: 

• Organizaciju, prikupljanje, upravljanje i distribuciju podataka o vodnim resursima u skladu sa 
zakonskim odredbama, uključujući i uspostavu i održavanje Informacionog sistema voda (ISV); 

• Organizaciju hidrološkog monitoringa i monitoringa kvaliteta voda, monitoringa ekološkog 
stanja površinskih voda, te monitoringa podzemnih voda, pripremu izvještaja o stanju voda i 
predlaganje potrebnih mjera; 

• Pripremu plana upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizaciju izrade 
tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, te obavljanje drugih poslova 
koji se odnose na upravljanje vodama, u skladu sa Zakonom; 

• Pripremu planova za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, 
sušama, erozijom obalnog vodnog tijela i organizaciju implementacije tih planova; 

• Uspostavlja sistem za praćenje i prognozu vanrednih hidroloških stanja na pripadajućem 
vodnom području i osigurava pravovremeno obavještavanje stanovništva na ugroženim 
područjima; 

• Preliminarne procjene rizika od poplava, mape opasnosti od poplava i mape poplavnog rizika 
i planove upravljanja poplavnim rizikom, u skladu sa odredbama Uredbe o vrstama i sadržaju 
planova zaštite od štetnog djelovanja voda, pripremaju agencije za vode, svaka za vodno 
područje iz svoje nadležnosti; 

• Agencije kao pravna lica za upravljanje vodama su osnovni nosioci i organizatori provođenja 
mjera aktivne odbrane od poplava i leda iz Federalnog operativnog plana odbrane od poplava; 

• Učešće u pripremi politike sektora voda i legislative koja se odnosi na vode; 

• Upravlja javnim vodnim dobrom u vlasništvu Federacije za sve površinske vode I. kategorije; 

• Prema odluci Federalnog ministarstva provodi aktivnosti vezane za implementaciju projekata 
koje finansiraju međunarodne institucije, odnosno koji se finansiraju iz budžeta Federacije. 

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ)  

Federalni hidrometeorološki zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti FBiH, u skladu sa 
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave12. 

Osnovne programske aktivnosti iz oblasti voda su razvoj i obavljanje meteorološke, hidrološke i 
seizmološke djelatnosti; istraživanje kvaliteta životne sredine (zraka, vode i tla) i seizmoloških procesa; 
prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje podataka iz djelokruga od interesa za FBiH, kao i vršenje drugih 
poslova u oblasti meteorologije, hidrologije, kvaliteta životne sredine i seizmologije. 

 
12 Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBIH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 
2/06, 8/06, 61/06, 80/10 i 48/11) 
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Federalni hidrometeorološki zavod provodi redovna praćenja stanja vodostaja korištenjem letvi, 
limnigrafa i automatskih stanica koje su u vlasništvu FHMZ-a. Svi podaci sa automatskih stanica se 
prosljeđuju Informacionom sistemu voda nadležne Agencije za vodno područje. 

Sa ciljem osiguravanja mjera aktivne kontrole poplavnog rizika, Federalni hidrometeorološki zavod 
obavlja sljedeće poslove: 

• Redovno praćenje hidroloških i meteoroloških podataka, 

• Izrada izvještaja o količini, vrsti i intenzitetu padavina u područjima pogođenim padavinama, 

• Izrada prognoza intenziteta i količine padavina, vremena, itd, 

• Redovno dostavljanje podataka o vodostajima koji su prikupljeni putem mjernih stanica i 
stanju snježnog pokrivača nadležnim Agencijama za vodna područja 

• Dostavljanje hidroloških i meteoroloških podataka nadležnim Agencijama za vodna područja 
svaka četiri sata ili češće, po potrebi. 

Pozadinski izvještaj pripremljen u okviru Zadatka 1 Projekta, koje sadrži sve detalje o cjelokupnom 
institucionalnom okviru, nalazi se u Aneksu 1. 

1.3.3 Relevantni projekti upravljanja rizikom od poplava 

U skladu sa Direktivom o poplavama (FD) izrađeni su Planovi upravljanja rizicima od poplava za slivno 
područje rijeke Dunav i Plan upravljanja rizikom od poplava za slivno područje rijeke Save i kao takvi 
smatraju se najrelevantnijim u regionu. 

• Dunavski PURP predstavlja nekoliko prekretnica u radu ICPDR-a ka održivom upravljanju 
rizicima od poplava. Obrađuje sve aspekte upravljanja rizikom od poplava sa fokusom na 
prevenciju, zaštitu i pripravnost, a uključuje i mjere za postizanje postavljenih ciljeva te poziva 
na solidarnost među svim ugovornim stranama ICPDR-a. 

• Savski PURP uspio je usko uskladiti zahtjeve Direktive EU o poplavama i Protokola o zaštiti od 
poplava uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save (FASRB) i riješiti sva značajna pitanja 
upravljanja rizikom od poplava na nivou cijelog sliva. Postavljeni su ciljevi upravljanja rizikom 
od poplava na nivou sliva, utvrđena su područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava, 
a definisane su i zajedničke mjere za sliv rijeke Save. 

 
Slika 2. Vremenski okvir provođenja PURP za Dunav i PURP za Savu 
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1.3.4 Ostale vezane politike i planovi 

Postoji nekoliko strateških dokumenata drugih sektora koji se odnose na upravljanje rizikom od 
poplava u FBiH i utječu na izradu ovog plana. Ovi dokumenti su analizirani u okviru Pozadinskog 
izvještaja pripremljenog u okviru Zadatka 1 Projekta kako slijedi:  

Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, usvojilo je 
29. avgusta 2018. godine Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine13. Dugoročna vizija 
energetskog sektora u BiH prema ovoj Strategiji je stvaranje konkurentnog i dugoročno održivog 
energetskog sistema. Sa namjerom postizanja navedene vizije identifikovano je pet ključnih prioriteta 
i sa tim povezana područja: efikasno korištenje resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno 
korištenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema okolišu, te razvoj i usklađivanje 
regulatorno-institucionalnog okvira. 

Strategija navodi da buduća snažnija orijentacija prema čišćoj energiji, koja se danas pretežno zasniva 
na hidroenergetskim potencijalima, zahtijeva dobro upravljanje prirodnim resursima. To uključuje 
identifikovanje i mapiranje prirodnih resursa i kapaciteta u svim segmentima obnovljivih izvora 
energije, te procjenu mogućnosti iskorištavanja, imajući u vidu održivost i uticaj na okoliš, ali i 
dugoročne ciljeve dekarbonizacije. 

Identifikacija i mapiranje prirodnih resursa i kapaciteta, a naročito kada je u pitanju iskorištenje 
hidroenergetskog potencijala, usko je vezano kako sa značajnim utjecajem na hidromorfološke 
promjene (ODV) tako i sa mjerama koje mogu smanjiti rizik od poplava (FD). 

Strategija razvoja FBiH (2021-2027) koja je izrađena po osnovu Zakona o razvojnom planiranju i 
upravljanju razvojem u FBiH14, usvojena je od strane Vlade FBiH 18.02.2021. godine15. U svrhu 
definisanja razvojnih prioriteta ove Strategije, prikupljeni su i analizirani svi dostupni važeći strateški 
dokumenti sa nivoa BiH, FBiH, kantona, te sektorski planski dokumenti u okviru EU IPA, strateške 
odrednice Evropske unije, regionalni strateški dokumenti, preporuke EU, Agenda UN o ciljevima 
održivog razvoja 2030. Pod Strateškim ciljem 3. Resursno efikasan i održiv razvoj - Prioritet 3.1 
Unaprijediti zaštitu o korištenje prirodnih resursa definirane su između ostalih sljedeće mjere: 

• 3.1.2. Unapređivati postojeći pravni i institucionalni okvir koji reguliše oblast okoliša i 
komunalne infrastrukture u kojoj je obrazloženo da je potrebno vršiti dalje usaglašavanje 
zakonodavstva o okolišu sa zakonodavstvom EU, kao i vertikalno i horizontalno usklađivanje 
u Federaciji BiH; i 

• 3.1.4. Osiguravati održivo korištenje zemljišnih i vodnih resursa u kojoj je obrazloženo da je 
potrebno osigurati proaktivnu ulogu FMPVŠ usmjerenu prema ostalim nadležnim 
ministarstvima i institucijama, ali i zainteresiranim donatorima, kao i internacionalnim 
programima pomoći u smislu osiguranja dodatnih sredstava za vrlo ambiciozne projekte 
integralnog upravljanja vodama i ispunjenje preuzetih obaveza u ovoj oblasti. 

Prostorni plan Federacije BiH 

Prostorni plan FBiH izrađen je u periodu od 2009. do 2011. godine za planski period od 20 godina, tj. 
za period od 2008. do 2028. godine, na inicijativu Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Na 
osnovu rezultata analiza i procjena prostorne situacije i prostornog planiranja, mogućih pravaca 

 
13 Odluka o usvajanju okvirne energetske strategije BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 70/18) 
14 Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 32/17) 
15 http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/sjednica_v2.php?sjed_id=919&col=sjed_saopcenje 
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razvoja, Studije ranjivosti prostora i smjernica za izradu Prostornog plana, razrađena je osnovna 
koncepcija prostornog razvoja. U skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu 
dokumenata prostornog uređenja16, postupak pripreme i izrade Prostornog plana sastoji se od dvije 
glavne faze: 

1. Priprema i izrada Prostorne osnove, 
2. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana. 

Prema ovoj uredbi, Prostorna osnova obuhvata: 

• pregled postojećeg stanja i problema u prostoru i uređenju prostora; njegovu analizu i ocjenu 
mogućnosti daljeg razvoja, 

• opće ciljeve prostornog razvoja, 
• specifične ciljeve prostornog razvoja, 
• izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja, odnosno smjernice planiranog prostornog 

razvoja, koje obavezno sadrže načela, ciljeve prostornog razvoja i planska opredjeljenja, 
temeljena na zakonskim odredbama, relevantnim dokumentima Ujedinjenih naroda, Vijeća 
Evrope, Evropske unije i dr., 

• izradu studije ranjivosti prostora. 

Studiju prostorne ranjivosti za Federaciju BiH je izradio Institut za hidrotehniku 2008. godine. U svrhu 
pristupa strukturiranim podacima neophodnim za izradu studije, prostornu analizu i prezentaciju 
rezultata, dizajnirana je i izgrađena prostorna georeferencirana baza podataka, temeljena na ArcGIS 
platformi Geografskog informacionog sistema, što je učinjeno korištenjem ArcINFO, ArcEDIT i ArcVIEW 
programskih paketa. Prostorna, georeferencirana baza podataka je omogućila integraciju svih 
prikupljenih podataka i rezultata studije u postojeće informacione sisteme. Prezentacija i mobilnost je 
slijedila primjere najbolje prakse u ovom području. 

Zadnja aktivnost vezana za usvajanje Prostornog plana FBiH jeste usvajanje Nacrta Prostornog plana 
FBiH od strane Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na 32. redovnoj sjednici održanoj 9.7.2014. 
godine. Dom naroda Parlamenta FBiH nije razmatrao nacrt Prostornog plana FBiH. 

U skladu sa članom 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije 
BiH17, do usvajanja nacrta Prostornog plana FBiH, primjenjivaće se Prostorni plan Bosne i Hercegovine 
koje je izrađen za period 1981-2000. godine u dijelu koji nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH. 

Studija o usklađivanju upravljanja šumama i vodama u FBiH  

U periodu od 2010. do 2011. godine, Institut za hidrotehniku iz Sarajeva bio je angažovan na izradi 
„Studije o usklađivanju upravljanja šumama i vodama u FBiH“ za Federalno ministarstvo poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva. Konačni izvještaj i sažetak studije izrađeni su u julu 2011. godine, nakon 
javne rasprave. 

Ova studija sadrži rezultate svih analiza, principa i strateških ciljeva usklađivanja upravljanja šumama 
i vodama u FBiH, kao i preporuke za poboljšanje međusektorske usklađenosti upravljanja šumama i 
vodama. 

U okviru ove studije izrađen je Akcioni plan za provođenje aktivnosti predloženih u kontekstu 
poboljšanja usklađenosti upravljanja šumama i vodama. Specifični cilj (pod brojem 1.1.) definisan u 
ovom Akcionom planu odnosi se na usklađivanje planskih dokumenata, tj. na planove upravljanje 
šumama i upravljanja riječnim slivovima. Aktivnost 1.1.1. u sklopu ovog specifičnog cilja definiše razvoj 

 
16 Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine FBiH“, br. 63/04 i 50/07) 
17 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 
2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) 
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programa za usklađivanje ovih planskih dokumenata koji će uključivati programe pošumljavanja koji 
se odnose na njihov uticaj na kvalitet i količinu vodnih resursa, smanjenje poplava, promovisanje 
obnove degradiranih šuma i integrisanje mjera zaštite šuma i voda kroz planske dokumente. 

Fokus ove studije bio je na analizi usklađenosti osnova upravljanja šumama i vodama sa prijedlogom 
elemenata u kontekstu usklađenosti planskih dokumenata. 

Strategija zaštite okoliša FBiH 2022-2032, u okviru kojeg je sadržan i segment upravljanja vodama 

Obaveza izrade Federalne strategije zaštite okoliša propisana je članom 44. Zakona o zaštiti okoliša 
Federacije BiH . Federalna strategija zaštite okoliša FBiH za planski period 2022-2032 usvojena je na 
sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 25.08.2022. godine. U skladu sa Zakonom, Strategijom se 
utvrđuju ciljevi i prioriteti zaštite okoliša u Federaciji BiH, način njihova ostvarivanja, finansijski i 
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Poglavlje 4. Upravljanje 
vodama, kao jedne od sedam tematskih oblasti Strategije, daje osvrt na polazno stanje i ključne 
izazove u ovom sektoru. U okviru Strateškog cilja 1.: Zaštititi kvalitet vode i osigurati raspoloživost 
vodnih resursa i njihovu održivost definiran je Prioritet 1.4 pod kojim se navodi da će se smanjenje 
rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama uspostavom održivog sistema upravljanja poplavnim 
rizikom i prilagođavanje na klimatske promjene postići realizacijom ciljeva Plana upravljanja rizicima 
od poplava, kvalitetnim analizama i pouzdanim procjenama u svrhu donošenja odluka u sistemu 
zaštite od poplava, te programiranjem i provođenjemmjera prilagođavanja na klimatske promjene u 
skladu sa izrađenim i usvojenim planskim dokumentima. Mjera 1.4.1 definirana u okviru ovog 
prioriteta se odnosi na Izradu i realizaciju Planova upravljanja rizicima od poplava na vodnim 
područjima u FBiH, a definirana ciljna vrijednost za ovaj prioritet je: Dostignuti su svi ciljevi u okviru 
Planova upravljanja rizicima od poplava utvrđeni u prvom i drugom planskom ciklusu (2024‒2029.) i 
(2030‒2035.). 
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2 UPRAVLJANJE RIZIKOM OD POPLAVA 

2.1 Pregled 
Strategija upravljanja vodama Federacije BiH (2010-2022) kao osnovni dugoročni strateški dokument 
kojim se utvrđuje vizija, misija, ciljevi i zadaće politike upravljanja vodama u FBiH usvojena je od strane 
Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 5. Izvanrednoj sjednici, održanoj 
20.12.2011. godine.  

Za segment zaštite od voda, kao strateški cilj izdvojeno je smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim 
pojavama kojem su pridruženi operativni ciljevi koji se između ostalog odnose i na samu izradu i 
donošenje planova za zaštitu od štetnog djelovanja voda. Ipak, pregledom potrebnih ulaganja za 
dostizanje ovog strateškog cilja, uočava se da se najveći udio odnosi na realizaciju strukturnih mjera, 
odnosno na obnovu i sanaciju postojećih, te izgradnju i održavanje sustava zaštitnih vodnih objekata 
u cilju povećanja stupnja sigurnosti obrane od poplava. 

Na temelju dugogodišnjeg iskustva, predložene strukturne mjere za odbranu od poplava često su 
skupe investicije u usporedbi s učinkovitošću zaštite. Ova činjenica pozvala je korisnike da pređu na 
koncept upravljanja poplavama u skladu sa zahtjevima Direktive o poplavama i da prenesu tu direktivu 
u lokalne zakone implementacijom ciklusa planiranja: PPPR, FHRM i PURP. Ovome ide u prilog i 
smjernica Strategije koja naglašava da bi segment koji se odnosi na zaštitu od štetnog dejstva voda 
trebao da bude otvoren za daljnju transformaciju u pravcu transpozicije i primjene Direktive EU o 
poplavama i razvoja koncepta upravljanja poplavama. 

Direktiva o poplavama zahtijeva da planovi upravljanja rizikom od poplava uključuju mjere za 
postizanje ciljeva utvrđenih u skladu s članom 7. stavkom 2, te članom 13. stavkom (1)(b). Uloga ovih 
mjera je spriječiti i smanjiti štetu po ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu djelatnost. 

Direktiva o poplavama usko je povezana s Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC. Na nacionalnoj 
razini, neke zemlje EU-a ne samo da prepoznaju odnos između FRMP-a i zaštite i poboljšanja statusa 
voda, već i implementiraju ovaj odnos u svoje nacionalne zakone i politike.  

2.2 Definicija ciljeva upravljanja rizikom od poplava  
Tokom identifikacije strateškog pristupa, tj. postavljanja ciljeva za upravljanje rizikom od poplava, 
razmatrani su ključni važeći strateški dokumenti u FBiH, a uzeti su u obzir i usvojeni PURP za Savu i 
Dunav. Također, razmatrani su i zahtjevi Direktive o poplavama čije uvođenje u pravni sistem 
Federacije BiH postavlja okvir za procjenu i upravljanje rizikom od poplava sa ciljem smanjenja štetnih 
uticaja poplava.  

Razlog ovakvom pristupu je prije svega to što ciljevi upravljanja poplavnim rizikom trebaju biti 
oslonjeni na načela postavljena kroz strateške dokumente i zakonski okvir u FBiH. U tom smislu, ciljevi 
zaštite i upravljanja vodama definirani su Zakonom o vodama FBiH i Strategijom upravljanja vodama 
FBiH koja zahtijeva da upravljanje rizikom od poplava bude dijelom integralnog upravljanja vodama 
na nivou vodnog područja, a da rješenja odgovaraju korištenju, uređenju i zaštiti vodnog područja. Sa 
aspekta zaštite od voda i upravljanja poplavnim rizicima, ključni cilj Strategije koji ima direktnu i srodnu 
vezu sa ciljevima PURP je Smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama. Upravo ovaj cilj 
Strategije je taj u kojem se prepoznaju i kojem trebaju doprinositi ciljevi postavljeni kroz PURP.  

Potrebno je istaći i Federalnu strategiju zaštite okoliša (2022-2032) koja je također prepoznala važnost 
ove oblasti i u skladu s tim unutar strateškog cilja 1 izdvojila prioritet - Smanjenje rizika pri ekstremnim 
hidrološkim pojavama uspostavom održivog sistema upravljanja poplavnim rizikom i prilagođavanja 
klimatskim promjenama. Realizaciju ovog prioriteta Federalna strategija zaštite okoliša predviđa kroz 
ispunjenje ciljeva Plana upravljanja rizikom od poplava, kroz kvalitetne analizae i pouzdane procjene 
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u svrhu donošenja odluka u sistemu zaštite od poplava, te programiranjem i provođenjem mjera 
prilagođavanja na klimatske promjene u skladu sa izrađenim i usvojenim planskim dokumentima. 

Za potrebe provođenja Strategije upravljanja vodama, Zakon o vodama FBiH predviđa donošenje 
Plana upravljanja vodama. Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH je izrađen 
za period 2022-2027. Iako kroz njega nisu izvedeni konkretni ciljevi po pitanju upravljanja rizikom od 
poplava, ovo pitanje jeste izdvojeno i sagledano kao integraciono pitanje. Elementi srodni upravljanju 
poplavnim rizicima prepoznaju se kroz izdvojeno značajno pitanje hidromorfoloških promjena 
površinskih vodnih tijela gdje se kao ciljevi izdvajaju na primjer: 

- Da se budući infrastrukturni projekti implementiraju na transparentan način, koristeći najbolje 
okolišne prakse i najbolje raspoložive tehnike. 

- Da uticaji na pogoršanje dobrog statusa, i negativni prekogranični efekti budu u potpunosti 
spriječeni, ublaženi ili kompenzirani. 

- Da upravljanje prethodnim, tekućim i budućim morfološkim promjenama riječnog okoliša 
bude uravnoteženo.  

- Da antropogene barijere i nedostatak prirodnih staništa ne smiju sprječavati migracije riba i 
njihovo mriještenje. 

Ciljevi plana upravljanja vodama po pitanju Hidromorfoloških promjena površinskih vodnih tijela 
impliciraju primjenu „sivih“ strukturnih mjera koje značajno utiču na morfološke promjene, a što će 
vjerovatno ugroziti mogućnost dostizanja okolišnih ciljeva. U slučaju strukturnih mjera, Okvirna 
direktiva o vodama EU u članu 4. stav 7 zahtijeva detaljno obrazloženje ako su takve strukturne mjere 
nužne za postizanje ciljeva PURP, iako potencijalno sprečavaju postizanje okolišnih ciljeva planova 
upravljanja vodama. 

U tom smislu, „Indeks rizika“ (RI)18 je analiziran za sva APSFR područja u BiH. APSFR koji su iznad 
prosječnih vrijednosti RI su kvalifikovani za izuzeće od dostizanja okolišnih ciljeva u skladu sa članom 
4.7 ODV-a. Pored toga, APSFR područja u kojima se nalaze znatno izmijenjena ili umjetna vodna tijela 
su također kvalifikovana za primjenu izuzeća u skladu sa ovim članom, bez obzira na vrijednost RI. 

Važno je istaći promjenu fokusa Direktive o poplavama EU sa „odbrane od poplava“ na „upravljanje 
rizikom od poplava“, što ne znači nužno potpunu kontrolu/odbranu, već informisano suočavanje sa 
pitanjima rizika od poplava. Ovo se ostvaruje u šestogodišnjim ciklusima koji se sastoje od tri glavna 
koraka: preliminarna procjena rizika od poplava, izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava i 
konačno izrada plana upravljanja rizikom od poplava koji treba da koordinira aktivnosti i plan mjera sa 
planom upravljanja vodama. 

Pregledom zahtjeva svih relevantnih strateških dokumenata kao i zakonskog okvira FBiH, a ujedno 
imajući fokus na učinkovitom upravljanju poplavnim rizicima, kroz ovaj Plan usvojena su 4 cilja 
upravljanja rizikom od poplava: 

1. Izbjegavanje novih rizika od poplava, 
2. Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava, 
3. Jačanje otpornosti,  
4. Jačanje svijesti o rizicima od poplava.  

Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se principa 
solidarnosti. 

 
18 Vrijednost indeksa uzima u obzir rizik za sve receptore: stanovništvo (broj i gustoća naseljenosti u APSFR), privredu, 
kulturnu baštinu, zaštićena područja i IPPC  
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Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, potrebno je implementirati strukturne i nestrukturne mjere koje 
za cilj imaju: 

• Jačanje otpornosti na poplave, 
• Održavanje vitalnih resursa i potencijala FBiH, i 
• Jačanje operativnog dijela zaštite od poplava. 

Kako bi se mogao pratiti napredak u implementaciji ovog Plana, ciljevi moraju biti mjerljivi u najvećoj 
mogućoj mjeri. Dakle, bilo je potrebno odabrati efikasan model povezivanja mjera sa ciljevima, tako 
da je jednostavno procijeniti napredak u implementaciji Plana. 

Ciljevi promovišu i trebaju osigurati zaštitu zdravlja, životne sredine, kulturne baštine, privrednih i 
društveno važnih aktivnosti. 

Prema preporukama Direktive o vodama, svaka predložena mjera koja proizlazi iz definiranih ciljeva i 
prioriteta dodijeljena je unaprijed definiranoj kategoriji-vrsti mjere, što će olakšati proces procjene 
implementacije Plana, ako ne u ovom ciklusu, onda će bar stvoriti osnovu za uspostavljanje realnih 
preduslova za implementaciju ovih principa u sljedećem ciklusu. 

Spisak kategorija - vrsta mjera je zasnovan na četiri osnovne vrste aktivnosti i jedne dodatne grupe 
koja uključuje sve nekategorizovane mjere: 

• Mjere prevencije 
• Mjere zaštite 
• Mjere pripravnosti 
• Mjere oporavka i revizije 
• Ostale mjere 

Konačno, ovaj Plan obuhvatio je i izradu Akcionog plana (poglavlje 11) za planski period od 6 godina 
sa spiskom mjera koje se mogu implementirati, uzimajući u obzir vremenski okvir i potrebna 
finansijska sredstva. 

 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) – Nacrt 36 

3 OPĆE KARAKTERISTIKE VODNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE 

3.1 Topografija 
Sliv rijeke Save ima ukupnu površinu od 97.713 km2 a prostire se u šest zemalja: Sloveniji, Hrvatskoj, 
BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Veličina sliva rijeke Save u FBiH iznosi 17.315 km2.  

Vodno područje Save u FBiH je ograničeno: 

• na zapadu, državnom granicom s Republikom Hrvatskom, 
• na jugu, vododjelnicom između sliva Save i Jadranskog mora, 
• na istoku, međuentitetskom linijom s Republikom Srpskom, 
• na sjeveru, većim dijelom međuentitetskom linijom s Republikom Srpskom, te rijekom Savom 

kao državnom granicom s Republikom Hrvatskom na području Posavine (Odžak i Orašje, 
Domaljevac-Bosanski Šamac). 

Vodno područje Save u BiH je locirano između Panonske nizije na sjeveru i centralnog dinarskog 
područja na jugu. U topografskom pogledu, u slivu rijeke Save u FBiH dominira prostor s nadmorskom 
visinom iznad 200 m n. m.  

 
Slika 3. Položaj i reljef sliva rijeke Save u FBiH  

3.2 Geologija i tlo 
Reljef vodnog područja rijeke Save u FBiH se razvijao tokom perioda paleozoika, mezozoika i 
kenozoika. Geološka građa i petrografski sastav terena je rezultat duge geološke prošlosti, a što je 
rezultiralo stvaranjem magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena, te mnogih orudnjenja. 
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Vodno područje rijeke Save u FBiH smješteno je u nekoliko različitih paleogeografskostrukturnih 
jedinica koje se razlikuju po svom sastavu, strukturi i genezi. Kao što to prezentuje slika u nastavku, 
izdvajaju se slijedeće paleogeografskostrukturne jedinice:  

• Dinarska karbonatna platforma (Vanjski Dinaridi) i Bosanski fliš koji predstavljaju tipične 
karbonatne terene 
→ Vanjski Dinaridi su tek manjim dijelom locirani na vodnom području rijeke Save, najvećim 
dijelom smješteni su na vodnom području Jadranskog mora. Bosanski fliš poznat kao flišna 
zona Sarajevo-Banja Luka razlikuje stariju Vrandučku grupu i mlađu Ugarsku grupu formacija. 

• Paleozojsko-trijaske alohtone formacije koje obuhvataju paleozoik srednjobosanskog 
škriljavog gorja, paleozoik jugoistočne Bosne i Unsko-sanski paleozoik koji predstavljaju 
miješane silikatno-karbonatne terene ali u kome preovlađuju silikatne stijene 
→ Vodnom području rijeke Save u FBiH pripadaju paleozojski i trijaski tereni područja Ključa, 
Sanskog Mosta, planine Vranice, Igmana i Bjelašnice te šireg područja Sarajeva i Goražda. 

• Ofiolitnu zonu koja obuhvata planine Ozren i Konjuh (tipični nekarstni teren u kome 
preovlađuju bazične i ultrabazične stijene), 

• Savsko-vardarsku zonu (Tuzlanski i Posavski kanton) koja predstavlja miješane 
silikatnokarbonatno terene.  

U okviru ovih paleogeografsko-strukturnih jedinica izdvojene su post-orogene oligocenske, 
neogenske i kvartarne formacije na kojima je formirano tlo silikatnog, karbonatnog i 
organskog tipa. 

 
Slika 4. Pregledna geološka karta vodnog područja rijeke Save u FBiH 

3.3 Korištenje zemljišta i upravljanje zemljištem 
3.3.1 Urbana područja 

Demografski procesi vezani uz broj stanovnika i domaćinstava, migracije, gustinu naseljenosti i slično 
indirektno povlače promjene na stanje okoliša. S tim u vezi, mogu se izdvojiti dva značajna ciklusa 
kretanja i redistribucije stanovništva, čiji je krajnji rezultat bio napuštanje ruralnih područja: 
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→ Prvi ciklus je nastao tokom industrijskog razvoja zemlje (uglavnom u periodu 1960-1980), kada 
je postignut ubrzani rast stanovništva u gradovima, što je rezultiralo demografskim padom na 
selima i kasnije uvjetovalo prostorni i polarizirani demografski razvoj Bosne i Hercegovine. U 
periodu 1948-1991, urbano stanovništvo je povećano 3,7 puta, na 1,7 miliona stanovnika koji 
su činili 38% ukupnog stanovništva 1991. godine, što znači da je zemlja još uvijek bila pretežno 
ruralna. 

→ Drugi ciklus velike distribucije stanovništva dogodio se u toku zadnjeg desetljeća 20. stoljeća 
kad je nova unutrašnja politička i teritorijalna organizacija BiH dovela je do promjena u 
naseljima i urbanom sistemu u Bosni i Hercegovini. 

Prema posljednjem zvaničnom popisu stanovništva iz 2013. godine, urbano stanovništvo je smanjeno 
za 0,2 miliona u odnosu na popis iz 1991. godine, ali je njegov udio u ukupnom stanovništvu povećan 
na 43%. Dakle, bilježi se sve veći trend pada stanovništva i gustoće naseljenosti u ruralnim i planinskim 
područjima.19   

 
Slika 5. Gustina naseljenosti po kantonima (st/km2) na vodnom području rijeke Save u FBiH 

Središte urbanog razvoja na vodnom području rijeke Save u FBiH je urbana regija Sarajeva. Osim 
Sarajeva, vodeći centri razvoja i koncentracije stanovništva su mikro-regionalni centri Tuzla i Zenica.  

Na vodnom području rijeke Save u FBiH, najveća gustina naseljenosti na km2 je u Kantonu Sarajevo 
(KS), pa slijede Tuzlanski kanton, Posavski kanton, te Zeničko-dobojski kanton. Ostali kantoni imaju 
gustinu naseljenosti manju od 100 stanovnika na km2. Najniža gustina naseljenosti je u Kantonu 10 što 
jasno govori o neujednačenom prostornom /regionalnom razvoju FBiH. Činjenica je da većina ljudi u 
FBiH živi u urbanim područjima što ukazuje i na veći pritisak na okoliš u tim sredinama.  

 
19 SeCons razvojna grupa (2019-2020.) Analiza stanja stanovništva u BiH. https://ba.unfpa.org/ 

https://ba.unfpa.org/
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3.3.2 Zemljišni pokrivač / Korištenje zemlišta 

Struktura zemljišnog pokrivača mapirana je u Corine Land Cover - bazi podataka koja se sastavlja 
primjenom jedinstvene metodologije i uključuje prostorne podatke o korištenju zemljišta širom 
Evrope. CLC pruža informacije o zemljišnim pokrivačima mapiranih područja, a ciklus ažuriranja 
ovakvih karti je svakih 6 godina što daje uvid u promjenu korištenja zemljišta tokom vremena.  

Pregled statusa zemljišnog pokrivača vodnog područja rijeke Save u FBiH za vremenski period 2000–
2018. godine daje se kroz tabelu u nastavku (Tabela 1). 

Tabela 1. Površina različitih kategorija zemljišta po CLC klasama za vodno područje rijeke Save u FBiH (period 2000-2018) 

CLC kategorije 
(nivo 1) 

CLC 2000 CLC 2006 CLC 2012 CLC 2018 

(km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) (km2) (%) 

Izgrađene površine 343,09 2,04 387,82 2,30 412,99 2,45 418,39 2,49 

Poljoprivredne površine 6151,93 36,56 5846,12 34,74 5552,74 33,00 5547,64 32,97 
Šumske i poluprirodne 
površine 10270,23 61,03 10532,04 62,59 10799,84 64,18 10799,28 64,18 

Močvare 6,66 0,04 5,45 0,03 5,56 0,03 5,56 0,03 

Vodene površine 55,64 0,33 56,126 0,33 56,416 0,34 56,678 0,34 

Standardna CLC nomenklatura uključuje 44 klase zemljišnog pokrivača koje su grupisane u tri nivoa. 
Zastupljenost pet glavnih kategorija prvog nivoa na vodnom području rijeke Save prikazana je kroz 
Tabelu 1.  

Prema posljednjoj dostupnoj bazi podataka iz CLC-a 2018. godine, od ukupno 44 klase zemljišnog 
pokrivača, njih 28 je zastupljeno na vodnom području rijeke Save u FBiH. (Slika 6 i Tabela 2) 

 
Slika 6. Distribucija agregiranih klasa zemljišnog pokrivača na vodnom području rijeke Save u FBiH 
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Tabela 2. CLC 2018 i pripadajuće klase zemljišnog pokrivača za vodno područje rijeke Save u FBiH 

Zemljišni pokrivač vodnog područja rijeke Save u FBiH (CLC 2018) 

Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 CLC 
kod (km2) (%) 

Izgrađene 
površine 

Urbana područja 

Isključivo urbana područja 111 1,39 0,01 

Razuđena urbana područja 112 312,54 1,86 

Industrijski, 
komercijalni, putni 

sadržaj 

Industrijski ili komercijalni sadržaj 121 35,76 0,21 

Puta i željeznička mreža i pripadajuće zemljište 122 2,06 0,01 

Aerodromi  124 8,61 0,05 

Rudnici, deponije i 
gradilišta 

Nalazišta i separacija minerala 131 42,62 0,25 

Deponije smeća 132 6,23 0,04 

Gradilišta  133 1,28 0,01 
Vještačke, 

nepoljoprivredne 
vegetacije Gradilišta sportsko-rekreacione površine 142 7,91 0,05 

Poljoprivredne 
površine 

Obradivo zemljište 

Neirigirano zemljište  211 340,76 2,02 

Stalno irigirano zemljište 212 0,37 0,002 

Trajni usjevi Voćnjaci i plantaže zrnastog voća 222 26,95 0,16 

pašnjaci Livade – čairi 231 1318,76 7,84 

Heterogene 
poljoprivredne 

površine 

Jednogodišnji i stalni zasadi 241 0,52 0,003 

Grupe obradivih parcela 242 2410,58 14,33 
Poljoprivredne površine sa prirodnom 

vegetacijom 243 1449,72 8,62 

Šumske i 
poluprirodne 

površine 

Šume  

Listopadna šuma 311 5873,92 34,91 

Crnogorična šuma 312 1205,32 7,16 

Mješovita šuma 313 2151,37 12,78 

Žbunje i/ili zeljasta 
vegetacija 

Pašnjaci  321 731,91 4,35 

Pustopoljine i ledine 322 22,85 0,14 

Područja prelaza šuma u šipražje 324 781,62 4,64 

Otvoreni prostori sa 
malo ili nimalo 

vegetacije 

Goli stjenjaci 332 1,75 0,01 

Površine sa oskudnom vegetacijom 333 29,48 0,18 

Spaljene površine 334 1,06 0,01 

Močvare 
Kontinentalne 

močvare Kontinentalne močvare 411 5,56 0,03 

Vodene površine Površinske vode 

Tekuće vode 511 37,64 0,22 

Vodna tijela 512 19,04 0,11 

Dominantna je klasa listopadnih šuma koja pokriva 34,91% ukupnog zemljišnog pokrivača, zatim slijedi 
klasa obradivih parcela sa 14,33%, mješovite šume sa 12,78%, poljoprivredne površine sa prirodnom 
vegetacijom sa 8,62%, livade sa 7,84 i crnogorična šuma sa 7,16%. Sve preostale klase imaju učešće 
manje od 5% u ukupnom zemljišnom pokrivaču vodnog područja rijeke Save u FBiH.  
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3.4 Hidrografske karakteristike 
Vodnom području rijeke Save u FBiH pripada 5 podslivova čije se glavne karakteristike daju kroz tabelu 
i sliku u nastavku. 

Tabela 3. Površine glavnih podslivova na vodnom području rijeke Save u FBiH 

Sliv/podsliv 
Površina sliva (km2) 

Ukupno BiH FBiH 
Neposredni podsliv rijeke Save  5506 958 
Podsliv Une 9368 9130 5512 
Podsliv Vrbasa 6386 6386 2286 
Podsliv Bosne 10457 10457 7679 
Podsliv Drine 19946 7240 880 

Ukupno 97713 38719 17315 

 
Slika 7. Glavni podslivovi na vodnom području rijeke Save u FBiH 

Na vodnom području rijeke Save u FBiH identificirano je 395 vodotoka slivne površine veće od 10 km2 
od kojih najveći broj pripada podslivu rijeke Bosne, a najmanji podslivu rijeke Drine kao što je 
prikazano u narednoj tabeli.  

Tabela 4. Broj vodotoka po pripadajućem podslivu i veličini slivne površine 

Površina sliva  
(km2) Ukupno FBiH 

Podsliv 
Une 

Podsliv 
Vrbasa 

Podsliv 
Bosne 

Podsliv 
Drine 

Neposredni 
sliv Save 

> 4000 6 2 1 1 1 1 
1000 - 4000 5  1 2 2  
100 - 1000 54 15 3 27 3 6 

30 - 100 112 21 16 63 3 9 
10 - 30 233 36 26 134 18 19 

Ukupno 410 74 47 227 27 35 
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Pregled osnovnih hidrografskih karakteristika daje se prema glavnim podslivovima u nastavku. 

Podsliv rijeke Bosne 

Rijeka Bosna izvire iz snažnog kraškog vrela u podnožju planine Igman u Federaciji BiH. U Sarajevskom 
polju prima nekoliko značajnih pritoka: Zujevinu, Željeznicu 
i Miljacku. Karakteristika sliva rijeke Bosne odlikuje izrazito 
razvijena hidrografija sa nekoliko značajnih pritoka i velikim 
brojem manjih pritoka. Uticaj krša, za razliku od većine 
podslivnih područja rijeka u BiH, nije značajan. 
Najznačajnije pritoke rijeke Bosne su Fojnička Rijeka, Lašva, 
Krivaja Usora i Spreča. Podslivno područje rijeke Bosne je u 
velikoj mjeri hidrološki istraženo - veliki je broj hidroloških 
stanica gdje su vršena dugogodišnja sistemska registriranja 
vodostaja i mjerenja protoka. Podslivna površina rijeke 
Bosne u FBiH iznosi 7679 km2, a orografska površina 
značajno odgovara hidrogeološkoj podslivnoj površini. 

Režim tečenja rijeke Bosne je stohastički, ali na nekoliko 
pritoka postoje značajni deterministički uticaji koji remete 
prirodni režim tečenja. To se prije svega odnosi na prostor 
Sarajevskog polja, gdje se za potrebe vodosnabdijevanja 
Sarajeva voda zahvata sa vrela Bosne i crpljenjem 
osiromašuju vode rijeke Željeznice. Postoji i uticaj rada HE 
Bogatići na rijeci Željeznici, koja remeti prirodni režim 

tečenja ove rijeke. Ipak, deterministički uticaj je najjače izražen na desnoj pritoci rijeke Bosne – Spreči, 
gdje akumulacija Modrac čini režim tečenja rijeke Spreče nizvodno od brane u potpunosti vještačkim.  

Podsliv rijeke Une 
Rijeka Una je desna pritoka rijeke Save. Drenira sjevernu planinsku stranu Dinarskog krša sa glavnim 
vrelom u Republici Hrvatskoj, dok se nakon nekoliko 
kilometara toka pojavljuje u Bosni i Hercegovini u blizini 
naselja Martin Brod.  

Na skoro cijelom podslivnom području koje pripada 
Federaciji BiH, prisutan je veliki uticaj krša te površinska 
hidrografija nije značajno razvijena, a hidrogeološku 
(hidrološku ili uticajnu) slivnu površinu je teško odrediti. 

Rijeka Una ima vrlo malo pritoka sa stalnim površinskim 
tokom, a izdvajaju se rijeke Unac i Sana kao desne pritoke i 
Klokot kao lijeva pritoka. 

Postoji značajan broj snažnih kraških vrela sa kvalitativnim 
karakteristikama vode. Uz sama vrela Une i Sane, to se prije 
svega odnosi na vrelo Klokot (podsliv Una), te vrela Dabar, 
Zdena, Sanica (podsliv Sane). Evidentira se jedino HE 
Kostela na rijeci Uni (nizvodno od Bihaća) ali s obzirom na 
to da se radi o protočnoj hidroelektrani, nema značajnog uticaja na prirodni režim tečenja. Također, 
postoji i “stara” brana u gornjem toku vodotoka Unac.  
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Neposredni podsliv rijeke Save 
Neposredni podsliv rijeke Save se tek u manjoj mjeri nalazi na području Fedracije BiH. Kao značajan, 

izdvaja se podsliv rijeke Tinje u 
dijelu koji pripada području 
Federacije BiH. Evidentirani su i 
manji vodotoci u Posavskom 
kantonu koji nemaju značajan 
uticaj na hidrološki režim.  

 Veličina podslivne površine 
neposrednog sliva rijeke Save u 
Federaciji BiH iznosi 958 km2. 

Rijeka Sava se pruža cijelom dužinom Posavskog kantona Federacije BiH i predstavlja međugranični 
vodotok sa susjednom Republikom Hrvatskom. 

Podsliv rijeke Drine 
Rijeka Drina je najveća pritoka rijeke Save, a nastaje 
spajanjem crnogorskih rijeka Tare i Pive kod Šćepan 
Polja. Svojim donjim tokom čini prirodnu granicu između 
BiH i Srbije, a svojim teritorijalnim položajem sliv rijeke 
Drine pripada državama: BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. 

Jednako kao i Neposredni podsliv rijeke Save, tek manji 
dio podslivnog područja rijeke Drine se nalazi na 
području FBiH. Rijeka Drina u dužini od oko 25 km 
protiče kroz FBiH, prolazeći pri tom kroz područje grada 
Goražda. Tečenje rijeke Drine kroz Federaciju BiH je pod 
determinističkim utjecajem uzvodne HE Mratinje u 
Republici Crnoj Gori, dok se neposredno nizvodno od 
Goražda registrira uticaj uspora akumulacije HE 
Višegrad. Značajnije pritoke rijeke Drine u Federaciji BiH 
su Kolunska rijeka, rijeka Osanica, dio toka rijeke Prače i 
gornji tok rijeke Drinjače.  

Podsliv rijeke Vrbas 
Rijeka Vrbas nastaje od dva vrela na Zec-Planini, a u gornjem 
toku graniči sa slivom Jadranskog mora. Karakter sliva rijeke 
Vrbas na području FBiH je heterogen. U gornjem toku sve do 
Donjeg Vakufa vodotok ima razvijenu hidrografiju, odnosno 
značajan broj pritoka od kojih neke pokazuju i kraški karakter. 
Značajne pritoke na ovoj dionici su: Desna, Kozička rijeka, 
Bistrica, Veseočica i Prusačka rijeka. U Jajcu Vrbas prima lijevu 
pritoku Plivu, čije se vode formiraju sa kraškog područja 
(“zapadni kras”) Federacije BiH (gdje npr. voda dotiče iz 
Glamočkog polja – ponorima, potom podzemnim kanalima). 
Rijeka Pliva nastaje od dva snažna kraška vrela da bi nakon ušća 
u Plivsko jezero voda oticala dalje kroz grad Jajce Plivskim 
vodopadom kao “biološki minimum”, dok preostali dio vode 
otiče (tunelom) do HE Jajce I. Na režim tečenja rijeke Vrbas 

nizvodno od Jajca utiču snažni deterministički uticaji uzrokovani radom HE Jajce I, i odmah nizvodno, 
uticajem HE Jajce II. Neposredno nizvodno od HE Jajce II rijeka Vrbas prelazi u entitet RS.  
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3.5 Prethodni poplavni događaji 
Bosna i Hercegovina je u posljednja dva desetljeća bila suočena sa nekoliko izuzetno ekstremnih 
klimatskih i vremenskih epizoda koje su uzrokovale značajne materijalne i finansijske gubitke, ali i 
gubitke ljudskih života. Zabilježeni najznačajniji poplavni događaji dogodili su se 2001, 2003, 2004, 
2010 i 2014. godine. Poplave s početka XXI stoljeća su potvrdile da su ove prirodne pojave na našim 
prostorima neizbježne, a nagovijestile su da smo izašli iz ciklusa umanjenih velikih voda i ušli u 
hidrološki ciklus značajno većih i češćih pojava velikih voda. U prilog ovome ide i godišnji porast 
temperature i promjena obrasca padavina, što upravo rezultira ekstremnim vremenskim uslovima. 

Poplavni događaj iz 2014. godine okarakteriziran je kao najveća prirodna katastrofa u državi u 
posljednjih 120 godina, a zahvatio je približno jednu trećinu teritorije BiH i više od jednog miliona ljudi. 
Katastrofa je pogodila oba entiteta (FBiH, RS) i Brčko Distrikt. Pojedina urbana, industrijska i ruralna 
područja potpuno su potopljena, te su oštećeni putevi i saobraćajni objekti. Posljedično, veliki broj 
kuća je uništen, oštećen ili ostavljen pod vodom, što je dovelo do značajnog broja raseljenih 
domaćinstava. Uticaj na proizvodne aktivnosti i osnovne socijalne usluge je bio različit, međutim, veliki 
štetni uticaj odrazio se najviše na poljoprivredni sektor, malu i srednju trgovinu i aktivnosti u urbanim 
sredinama.  

Vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima ocijenile su potrebe za oporavkom od katastrofe. U okviru 
zajedničke deklaracije potpisane 2008. godine, Evropska unija, Ujedinjeni narodi i Svjetska banka 
podržale su proces obezbjeđujući resurse i tehničke savjete. Procjena sprovedena tri sedmice nakon 
katastrofalnih poplava 2014. godine dala je pregled štete na osnovu dostupnih informacija.20 

Procijenjene štete i gubici na vodnom području rijeke Save u FBiH za poplavni događaj iz 2014. godine 
su:  

• Broj evakuiranih ljudi iz poplavljenih područja  33.779 
• Broj uništenih kuća     1.688 
• Broj oštećenih kuća     15.667 
• Štete – poljoprivredni sektor    46,9 mil. EUR 
• Gubici – poljoprivredni sektor    16,6 mil. EUR 
• Štete – transport i infrastruktura   112 mil. EUR 
• Gubici – transport i infrastruktura   41,9 mil. EUR 

Ilustrativni prikaz procijenjene štete i gubitaka na vodnom području rijeke Save u FBiH za poplavni 
događaj iz 2014. godine dat je na slici ispod (Slika 8). 

 
Slika 8. Procijenjene štete i gubici za poplavni događaj iz 2014. godine – vodno područje rijeke Save u FBiH 

 
20 United Nations, European Union and World Bank, 2014, Bosnia and Herzegovina Floods 2014: Recover Assessment Need 
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3.6 Postojeće mjere upravljanja rizikom od poplava 
Implementirane mjere upravljanja rizikom od poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH datiraju 
još iz kraja devetnaestog vijeka.  

Osnovna karakteristika pristupa rješavanju poplavnih rizika u XX vijeku bila je zaštitnog tipa i 
podrazumijevala je prije svega izgradnju objekata za zaštitu od poplava (regulacionih i zaštitnih vodnih 
objekata od vanjskih voda, te objekata za melioraciono unutrašnje odvođenje). Također, na vodnom 
području rijeke Save u FBiH izdvajaju se sljedeće akumulacije značajne za aspekt poplavnih rizika: 

• Akumulacija Modrac, korisne zapremine 76 hm3, značajno smanjuje poplave na nizvodnom 
dijelu Sprečkog Polja. 

• Akumulacija Župica, zapremine oko 7,7 hm³, na rijeci Unac (oko 17 km uzvodno od Drvara - 
prvobitno služila za snabdijevanje vodom industrije), zadržava poplavne valove. 

• Akumulacija Hazna sa 0,5 hm3 korisne zapremine na rječici Hazni, i akumulacija Vidara sa 2,8 
hm3 korisne zapremine na vodotoku Vidara, smanjuju poplave na području grada Gradačca. 

• Akumulacija Jajce I na lijevoj obali rijeke Vrbas, korisne zapremine 4.2 hm³, i akumulacija Jajce 
II na desnoj obali rijeke Vrbas, korisne zapremine 2.1 hm³. 

Poplavni rizici su znatno smanjeni izgradnjom zaštitnih objekata, ali još uvijek ne postoji dovoljna 
zaštita svih poplavnih područja Federacije BiH. Ipak, jasno je da se poplave mogu pojaviti i tamo gdje 
se najmanje očekuju ili se mogu pojaviti vode rjeđeg ranga pojave od onih na koje su objekti zaštite 
dimenzionirani. Ova činjenica podržava prelazak na koncept upravljanja poplavama u skladu sa 
zahtjevima Direktive o poplavama, odnosno na prelazak sa pristupa zaštite od poplava na pristup 
smanjenja rizika od poplava pri čemu se poplave tretiraju kao fenomeni čija se pojava ne može izbjeći, 
ali se njihovi rizici mogu svesti na najmanju mjeru pravovremenim poduzimanjem građevinskih i 
negrađevinskih radnji i mjera, povećanjem svijesti o opasnosti od poplava, podizanjem stepena 
pripravnosti i edukacijom stanovništva. 

U nastavku se daje sažeti pregled postojeće infrastrukture za zaštitu od voda po podslivovima vodnog 
područja rijeke Save u FBiH. 

Neposredni sliv rijeke Save 
Odžačka Posavina (površine 185 km2) i Srednja Posavina (površine 160 km2) zaštićeni su od poplava 
formiranjem poldera, savskim odbrambenim nasipom i nasipima uz rijeku Bosnu (dužine oko 73 km), 
te obodnim kanalima (dužine oko 22 km). Unutrašnje odvođenje poldera se vrši mrežom gravitacionih 
kanala kada su vodostaji u Savi niski. Kod pojave velikih voda u Savi vrši se prepumpavanje 
unutrašnjihvoda pumpnim stanicama Zorice I i II, Svilaj, Tolisa i Đurići, ukupnog kapaciteta oko 35 m3/s. 
Pumpna stanica Đurići pripada Distriktu Brčko BiH, sa kapacitetom 7,5 m3/s, a vrši prepumpavanje 
unutrašnjih voda srednje Posavine i kontrolira 67% njene površine. 

Pored izrade nasipa, obaloutvrda i aktivnosti vezanih za regulaciju korita, važnu ulogu u zaštiti od 
štetnog djelovanja voda ima redukcija vršnih protoka poplavnog vala rijeke Save na uzvodnom dijelu, 
u susjednoj Republici Hrvatskoj. 

Podsliv Une sa Glinom i Koranom 
Na slivnom području rijeke Une nema značajnih objekata za zaštitu od poplava. Nasipi su izgrađeni u 
vrlo kratkim potezima, najčešće u užim gradskim područjima Bihaća, Bosanske Krupe, Sanskog Mosta, 
Ključa, Velike Kladuše i Bužima, i to na rijekama Uni, Sani, Bliji, Kladušnici i Bužimici, a rijeka Una ima 
na kratkom potezu regulisano korito u gradu Bihaću.  

Podsliv Vrbasa 
Na slivu rijeke Vrbas svi veći gradovi imaju izgrađene regulacije u užim gradskim zonama. U Gornjem 
Vakufu je regulisano korito rijeke Vrbas, u Bugojnu korito rijeke Veseočice, u Donjem Vakufu korito 
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rijeke Vrbas, a u Jajcu korito rijeke Plive. Samo u općini Dobretići nema izgrađenih objekata za zaštitu 
od poplava. 

Podsliv Bosne 
Na slivnom području rijeke Bosne postoji veliki broj izgrađenih regulacija i nasipa u cilju zaštite od 
poplava. Najveći broj se nalazi u užim gradskim centrima, a na nekim vodotocima su objekti izgrađeni 
i u cilju zaštite industrijskih zona i poljoprivrednih površina. Duži regulisani potezi se nalaze na rijeci 
Miljacki i Željeznici u Sarajevu, rijeci Bosni u Zenici, Kaknju, Zavidovićima, rijeci Oskovi u Živinicama i 
Banovićima, rijeci Jali u Tuzli i Lukavcu, rijeci Spreči u Lukavcu i Živinicama. Olovo ima kraće regulisane 
poteze na Stupčanici, Krivaji i Bioštici, rijeka Lašva je regulisana u Travniku, Vitezu i Busovači, rijeka 
Kozica u Vitezu, Fojnička rijeka u Kiseljaku i Fojnici i Dragača u Fojnici. Rijeka Lepenica ima duži potez 
korita regulisan u Kiseljaku, Misoča i Stavnja u Ilijašu, Zujevina u Hadžićima. U Brezi je regulisana rijeka 
Stavnja, u Maglaju rijeka Lješnica i u Vogošći rijeka Ljubina. Nasipi su građeni uglavnom na kraćim 
potezima vodotoka i to na: Željeznici, Spreči, Bosni, Miljacki, Stupčanici, Krivaji, Lašvi i Zujevini. 
Najznačajniji objekti odbrane od poplava na rijeci Bosni pripadaju sistemu odbrane od poplava u 
Odžačkoj Posavini. Radi se o nasipu Prud-Neteka u dužini od 6,9 km, kao i obaloutvrdama Prud, Aga, 
Mera i Neteka. 

Podsliv Drine: U općini Goražde izvršena je regulacija korita rijeke Drine i pritoke Osanice. Rijeka Sapna 
je regulisana u Sapni, rijeka Drinjača u Kladnju i rijeka Kolina u Ustikolini. Kraći potezi izgrađenih nasipa 
se nalaze na rijeci Prači u Prači i Hrenovici, rijeci Sapni u Sapni i Osanici u Goraždu. 

Unapređenje infrastrukture za zaštitu od poplava predstavlja značajnu i kontinuiranu aktivnost u 
sektoru voda u BiH. Međutim, nakon poplava 2010. godine, a naročito nakon poplava iz 2014. godine 
došlo je do značajnih investicija za obnovu postojeće i izgradnju nove infrastrukture za zaštitu od 
poplava. Značajna ulaganja su realizirana po osnovi specifikacija ulaganja prikazanih u Akcinom planu 
za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH (2014-2017). Značajan dio planiranih objekata je 
realiziran, dok je jedan dio još uvijek u realizaciji. Ipak, sektor voda u BiH teško može odgovoriti na sve 
izazove koji se mogu pojaviti vlastitim finansijskim kapacitetima, te su EU i drugi donatori pružili 
značajnu podršku sektoru voda finansirajući najhitnije strukturne i nestrukturne mjere upravljanja 
poplavnim rizicima. Uspostavljena je dobra praksa te su kroz povećanu finansijsku podršku provedeni 
mnogi projekti.  

U tom smislu, Evropska komisija je 17. decembra usvojila Posebni paket mjera za oporavak od 
poplava i upravljanje rizikom od poplava u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu21, u vrijednosti od 41 
milion EUR iz sredstva IPA II koja su raspoređena za pet aktivnosti: 

• podrška zaštiti od poplava i upravljanju riječnim tokovima: 15 miliona EUR;  
• saniranje stambenih objekata: 12,5 miliona EUR;  
• jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća: 9 miliona EUR;  
• podrška jačanju kapaciteta civilne zaštite: 2,5 miliona EUR i  
• podrška organizacijama civilnog društva u podizanju svijesti, zagovaranju i pomoći u oporavku 

područja pogođenih poplavama: 2 miliona EUR. 

Nacionalna komponenta Posebnog paketa mjera 2014. godine predviđala je podršku za komponentu 
1, uspostavljanje sistema hidrološkog predviđanja za rijeku Bosnu, uključujući hidrološke, hidrauličke 
i geografske informacione sisteme za sliv rijeke Bosne i podslivove rijeka Ukrine, Tinje i Brke. 
Komponenta 2 bila je rekonstrukcija objekata za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save, gdje su 
provedene aktivnosti na rekonstrukciji objekata za zaštitu od poplava visokog rizika, naročito na 

 
21https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_re
covery_and_flood_risk_management.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703_bih_special_measure_on_flood_recovery_and_flood_risk_management.pdf
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kritičnim mjestima na rijekama Savi, Bosni i Janji. Mjere su bile u skladu sa dogovorenim Akcionim 
planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH za period 2014.-2017. godine. Kao dio Paketa 
posebnih mjera za 2014. godinu, EU je također osigurala 20 miliona EUR od multinacionalnog 
kontingenta IPA za podršku regionalnim projektima riječne infrastrukture u BiH i Srbiji22. Fondovi su 
ravnopravno raspodijeljeni: za svaku zemlju planirano je 10 miliona EUR za rekonstrukciju nasipa u 
različitim dijelovima sliva rijeka Save i Drine.  

Približno 11 miliona EUR ugovoreno je u okviru Nacionalnog programa za BiH, uključujući ugovore o 
snabdijevanju i tehničkim uslugama za hidrološke sisteme prognoziranja, dok je u okviru Regionalnog 
za BiH ugovoreno preko 10 miliona EUR zbog internih alokacija sredstava u okviru Delegacije. Ukupno 
je ugovoreno oko 21 milion EUR u okviru IPA 2014 od dodijeljenih 25 miliona EUR (kako na 
nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Tabela 5 u nastavku daje pregled finansiranih projekata 
kroz IPA 2014 za nacionalnu komponentu, a Tabela 6 finansiranih projekata kroz IPA 2014 za 
regionalnu komponentu. Pri tome, redovi obojeni plavom bojom se odnose djelimično ili potpuno na 
projekte u vodnom području rijeke Save u FBiH. 

Tabela 5. Mjere finansirane kroz sredstva IPA 2014 za BiH (nacionalna komponenta) 

Br. Tip ugovora Naziv ugovora Budžet u EUR Datum 
implementacije 

1 

Usluga Nadzor nad radovima na rekonstrukciji: 

146.510,00  7/31/2021 Nacionalna 
komponenta 

Komponenta 1 - Savski odbrambeni nasip 
na području Brčko Distrikta (BiH); Odjeljci 

II, III, IV i V i Komponenta 2 - Regulacija 
korita rijeke Janje u Ugljeviku, RS (BiH) 

2 
Radovi Rekonstrukcija nasipa odbrane Save na 

području Brčko Distrikta (BiH); Odjeljci II, 
III, IV i V  

965.507,61  30/11/2019(*23) Nacionalna 
komponenta 

3 
Radovi Rekonstrukcija odbrambenog nasipa uz 

rijeku Savu u Srednjoj i Odžačkoj Posavini, 
FBiH, BiH 

3.261.876,86  30/11/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

4 
Usluga Nadzor nad radovima na rekonstrukciji 

odbrambenog nasipa uz rijeku Savu u 
Srednjoj i Odžačkoj Posavini, FBiH, BiH  

212.400,00  2/28/2021 Nacionalna 
komponenta 

5 
Radovi 

Regulacija korita rijeke Janje u Ugljeviku - 
ponovno pokretanje  

2.686.792,26  31/05/2020(*) Nacionalna 
komponenta 

8 
Radovi Regulacija korita rijeke Janje u Janji, 

uključujući zaštitu planine i unutrašnjih 
voda Novog naselja Janja, Bijeljina, RS, BiH  

1.825.929,01  20/05/2020(*) Nacionalna 
komponenta 

13 
Nabavka 

Nabavka softvera za upravljanje podacima 
za mjerenje vode  

213.048,40  16/07/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

14 

Nabavka Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 
rijeka Bosna) - Lot 1: IT i prateća oprema  

139.040,00  12/04/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

15 

Nabavka Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 
rijeka Bosna) - Lot 2: Aplikativni softver 

137.380,00  20/05/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

16 Nabavka 188.491,00  02/11/2019(*) 

 
22 https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protectio
n_infrastructure.pdf  
23 365 dana garantnog perioda nije uključeno 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/pdf/bosnia_and_herzegovina/ipa/2014/ipa2014_037703.07_bih_regional_flood_protection_infrastructure.pdf
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Br. Tip ugovora Naziv ugovora Budžet u EUR Datum 
implementacije 

Nacionalna 
komponenta 

Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 

rijeka Bosna) BiH - Lot 3: Oprema za 
kopneni rad  

17 

Nabavka Nabavka opreme za razvoj sistema 
hidrološkog predviđanja poplava za sliv 
rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, 

rijeka Bosna) Bosna i Hercegovina - Lot 4: 
Meteorološke i hidrološke stanice 

266.800,00  30/10/2019(*) Nacionalna 
komponenta 

18 
Usluga Tehnička pomoć za razvoj hidrološkog 

sistema predviđanja poplava za sliv rijeke 
Save 

1.100.300,00 3/30/2021 Nacionalna 
komponenta  

Ukupno: 11.144.075,14  

Tabela 6. Mjere finansirane kroz sredstva IPA 2014 za BiH (regionalana komponenta) 

Br. Tip ugovora Naziv ugovora Budžet u EUR Datum 
implementacije 

1 
Radovi 

Regulacija rijeke Brke u urbanom 
području Brčko distrikta BiH - Faza I  

1.140.591,02 25/08/2020(*) Regionalna 
komponenta 

2 

Usluga Nadzor nad radovima za: 

199.900,00 11/18/2021 Regionalna 
komponenta 

Komponenta 1: Regulacija rijeke Brke 
u urbanom području Brčko Distrikta, 

BiH - Faza I 
Komponenta 2: Regulacija korita 

rijeke Janje u Janji, uključujući zaštitu 
planine i unutrašnjih voda Novog 

naselja Janja, RS, Bosna i Hercegovina 

3 
Radovi 

Regulacija rijeka u Tuzlanskom 
kantonu 4.923.464,27 02/05/2020(*24) Regionalna 

komponenta 

4 

Usluga 
Nadzor regulacije rijeka u Tuzlanskom 
kantonu (rijeke Sapna, Drinjača, Jala, 

Turija i Tinja) 
146.045,00 7/18/2021 

Regionalna 
komponenta 
Regionalna 

komponenta 

Ukupno: 6.410.000,29  

Kroz IPA 2016, Evropska komisija je izdvojila 5 miliona EUR25 za podršku daljem razvoju zaštite od 
poplava i upravljanju rizikom od poplava u BiH26 kroz dvije komponente: 
• Komponenta 1 ima za cilj da pokrije pitanja koordinacije poboljšanjem sistema upravljanja u BiH 

u smislu razvijenih PURP za cijelu BiH, što je zapravo ovaj projekat, sa ukupnim budžetom od 
1.999.000, EUR i konačnim datumom implementacije 23. marta 2023. 

• Komponenta 2 ima za cilj povećanje spremnosti za provedbu strukturnih mjera za zaštitu od 
poplava u prioritetnim područjima, sa ukupnim budžetom od 1.450.000, EUR i konačnim 

 
24 365 dana garantnog perioda nije uključeno 
25 Od planiranih 5 miliona EUR, ugovoreno je oko 3.5 miliona EUR. Potrebno je raspraviti da li su preostala sredstva dostupna 
za druge mjere. 
26 https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood_protection_and_flood_risk_management.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood_protection_and_flood_risk_management.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood_protection_and_flood_risk_management.pdf
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datumom implementacije 20. marta 2023. Za Federaciju BiH i Brčko Distrikt aktivnost unutar ove 
komponente predstavlja izradu karti erozije za Federaciju BiH i Brčko Distrikt. 

Projekat upravljanja vodama na slivu rijeke Drine izrađen je u okviru programa za Zapadni Balkan 
(WBDRBM)27 koji je finansiran iz grant sredstava fonda GEF (Global Environmental Facility/Globalni 
fond za zaštitu okoliša) i SCCF (Special Climate Change Fund/Posebni fond za klimatske promjene) u 
iznosu od 8,732 milliona USD. Projekat je pripremljen u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, Srbije 
i Crne Gore. 

Projektom se finansirala nabavka programskog paketa za prikupljanje, obradu i upravljanje 
meteorološkim i hidrološkim podacima, nabavka IT opreme i razvoj sistema za prognozu poplava u 
slivu rijeke Drine, uključujući i optimizaciju rada hidroenergetskih postrojenja. Također, kroz ovaj 
projekat su finasirane aktivnosti na izradi Studije vodnih resursa u slivu rijeke Drine, izrada hidrološkog 
i hidrauličkog modela sliva rijeke Drine uključujući i optimizaciju rada hidroakumulacija u slivu. Pregled 
komponenti i aktivnosti dat je u kroz tabelu u nastavku, sa pilot ulaganjem u otpornost na klimatske 
promjene, naročito za BiH.  

Tabela 7. Pregled komponenti i aktivnosti projekta WBDRBM 

PROJEKAT UPRAVLJANJA VODAMA NA SLIVU RIJEKE DRINE U OKVIRU PROGRAMA ZA ZAPADNI BALKAN 
(WBDRBM) 

Komponenta Aktivnost Kategorija Budžet 
(USD) 

Ukupni 
budžet (USD) 

Izrada 
dogovorenog SAP-
a koji integriše 
prekogranični 
IWRM i 
prilagođavanje 
klimatskim 
promjenama u 
državnom 
planiranju 

Izrada SAP-a za sliv rijeke Drine koji uključuje 
detaljno prekogranično dijagnostičko skeniranje i 
analizu 

nestrukturne 
mjere 400.000 

2.646.000 

Hidrauličko i hidrološko modeliranje za sliv rijeke 
Drine, uključujući optimizaciju rada rezervoara 

nestrukturne 
mjere 1.196.000 

Izrada studije o vodnim resursima i riječnom slivu, 
koji je uključivala: hidrološku studiju, studiju 
ekološkog protoka, studiju nanosa i riječne 
morfologije sa istražnim radovima, studiju 
temperature vode i bazu podataka za bujične 
vodotoke. 

nestrukturne 
mjere 

850.000 

Izrada studije za analizu zagađenja sliva rijeke Drine  nestrukturne 
mjere 250.000 

Institucionalni 
razvoj i izgradnja 
kapaciteta 

 nestrukturne 
mjere 

 
200.000 

Jačanje kapaciteta 
za otpornost na 
klimatske 
promjene 

Jačanje nacionalnih hidro-meteoroloških servisa 
kroz opremanje i doprinos hidrometeorološkom 
sistemu osmatranja 

nestrukturne 
mjere 1.439.000 

2.153.000 

Izrada podatkovnih protokola nestrukturne 
mjere 50.000 

Program podizanja svijesti javnosti  nestrukturne 
mjere 20.000 

Program malih grantova nestrukturne 
mjere 574.000 

Poboljšan sistem prognoziranja poplava i ranog 
upozorenja 

 70.000 

Pilot investicije za 
otpornost na 
klimatske 

Regulacija rijeke duž degradiranih obala rijeke 
Drine i njenih pritoka u urbanim područjima 

strukturne 
mjere 55.000 

558.000 Zaštita od poplava i regulacija rijeke Lovnice u 
području manastira Lovnica 

strukturne 
mjere 16.000 

 
27 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145048  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145048
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PROJEKAT UPRAVLJANJA VODAMA NA SLIVU RIJEKE DRINE U OKVIRU PROGRAMA ZA ZAPADNI BALKAN 
(WBDRBM) 

Komponenta Aktivnost Kategorija Budžet 
(USD) 

Ukupni 
budžet (USD) 

promjene 
(naročito u BiH) 

Izrada studije izvodljivosti za identifikaciju 
procijednih voda na području grada Bijeljine i 
nadogradnja sistema za prečišćavanje procjednih 
voda na regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“ 

strukturne i 
nestrukturne 
mjere 

152.000 

Studija izvodljivosti i idejni projekat kolektor 
otpadnih voda i postrojenje za prečišćavanje 
otpadnih voda u Bosansko-podrinjskom kanotnu 

nestrukturne 
mjere 335.000 

U saradnji sa Svjetskom bankom, od strane Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) obezbijeđena su 
kreditna sredstva u iznosu od 22,27 miliona USD za projekat zaštite od poplava u slivu rijeke Drine28, 
koji je podijeljen na dvije komponente. Komponenta 2 projekta se odnosi na zaštitu od poplava na 
području Goražda, u ukupnom iznosu od 10,2 miliona USD. Završena su dva projekta sanacije na rijeci 
Prači, izgradnja nasipa na rijeci Drini u Ustikolini i rijeci Kolini u Goraždu. Konsultant na komponenti 2 
Projekta zaštite od poplava rijeke Drine je također izradio projekte za sedam dodatnih lokacija. 
Izgradnja obalotuvrda na rijeci Drini u Goraždu, nizvodno od centra grada, je završena 2020. godine. 
Preostale dionice na ovom području, zbog nedostatka sredstva, nisu mogle biti realizovane kroz ovaj 
projekat već su nominovane kroz Program za integralni razvoj koridora rijeke Save i Drine koji priprema 
Svjetska Banka.  

Aktivnosti na implementaciji sredstava kredita Svjetske banke, kroz projekat hitnog oporavka od 
poplava, od cca 6 miliona USD odobrenog za provođenje hitnih mjera, neposredno nakon poplava iz 
maja 2014. godine, su u toku. U Federaciji BiH su okončane aktivnosti na rekonstrukciji Savskog 
odbrambenog nasipa na lokalitetima Prud i Tursinovac, čime je na dužini od 6,2 km obezbjeđeno 
potrebno zaštitno nadvišenje od 1,20 m iznad kota stogodišnjih velikih voda rijeke Save. U finansiranju 
predmetnih radova učestvovala je AVP Sava sa vlastitim sredstvima. Također su okončane aktivnosti 
na rekonstrukciji odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u zoni ušća u rijeku Savu u dužini od 5,65 km. 
AVP Sava je vlastitim sredstvima u 2019. godini realizovala produženje nasipa na rijeci Bosni u dužini 
od 900 metara čime je kompletirana odbrambena linija na lijevoj obali rijeke Bosne u zoni ušća u rijeku 
Savu. 

3.7 Mjere planirane za razmatranje u PURP 
Važno je naglasiti da ovaj Plan uključuje sve tipove mjera čija je implementacija započela nakon 2018. 
godine kada su završena LiDAR snimanja vršena za potrebe izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava. S tim u vezi, izrada ovog Plana je zahtijevala detaljan pregled mjera koje su implementirane 
i/ili planirane nakon 2018. godine. Podaci su prikupljeni kroz upitnike koji su dostavljeni svim 
zainteresovanim stranama (vodnim agencijama i općinama), a njihov pregled se daje kroz aneks 3.6. 
Upitnik je dostavljen u formi xslx datoteke, a obuhvatio je tabele sa osnovnim informacijama o 
mjerama (planiranim i/ili realiziranim nakon 2018. godine), podatke o nazivu projekta, lokaciji, datumu 
realizacije, tipu mjere (strukturna ili nestrukturna), itd. Ovako izdvojene mjere su automatski 
razmatrane u okviru prvog ciklusa Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save 
u FBiH. 

 
28 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P143844  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P143844
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Slika 9. Planirane i implementirane strukturne mjere za UoM1 za period nakon 2018. godine 

Analizom prikupljenih podataka, izrađena je lista mjera čiji se sumarni pregled daje kroz tabelu u 
nastavku, a koji uključuje: 

• Mjere na nivou općina – implementirane mjere 
• Mjere na nivou općina – planirane mjere 
• Planirane mjere koje je dostavila Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 
• Implementirane mjere koje je dostavila Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 

Sljedeća tabela daje pregled mjere uključenih u PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH, a koje su 
rezultat gore navedenog upitnika. 

Tabela 8. Postojeće mjere prikupljene od AVP Save i općina unutar UoM 1 

UoM 1 

Podaci o 
planiranim 
mjerama 

dostavljeni od 
općina 

Podaci o 
implementiranim 

mjerama 
dostavljeni od 

općina 

Podaci o planiranim 
mjerama dostavljeni 

od AVP Sava 

Podaci o 
implementiranim 

mjerama 
dostavljeni od 

AVP Sava 

Strukturne mjere 14 44 14 32 

Nestrukturne mjere / 5 / / 

Ukupno 63 46 

Neke od mjera koje su predložile općine su već planirane/predložene za implementaciju od strane AVP 
Sava.  
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Važno je naglasiti da iako je definisana precizna lokacija većine mjera koje su navedene u Aneksu 3.5, 
za neke su navedeni tek vodotoci.  

Analizom prikupljenih podataka, utvrđeno je da trošak implementacije projekata u općinama vodnog 
područja rijeke Save iznosi: 

• Implementirani projekti: 52.926.888,84 EUR (mjere koje se preklapaju sa onim predloženim 
od AVP Sava su isključene iz obračuna) 

• Planirani projekti: 17.565.334,80 EUR (mjere koje se preklapaju sa onim predloženim od AVP 
Sava su isključene iz obračuna)  
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4 PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA (REZULTATI I 
ZAKLJUČCI)  

4.1 Pozadina 
Na osnovu člana 90. Zakona o vodama FBiH, Vlada FBiH je usvojila „Uredbu o vrstama i sadržaju 
planova zaštite od štetnog djelovanja voda“. Uredba definiše vrste, sadržaj i procedure za izradu, 
usklađivanje, usvajanje, ažuriranje i čuvanje planova zaštite od štetnog djelovanja voda u FBiH. Prema 
članu 5. Uredbe, Preliminarna procjena poplavnih rizika uključuje najmanje slijedeće: 

• mapu vodnog područja u odgovarajućem mjerilu, koje uključuju granice riječnih bazena, 
podbazena i, ondje gdje postoje, pridružene obalne morske vode, sa prikazom topografije i 
korištenja zemljšta, 

• opis poplava koje su se dogodile u prošlosti i koje su imale značajne štetne učinke za ljudsko 
zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost i za koje je vjerovatnost sličnih budućih 
događaja i daljnje izgledna, uključujući njihov obim i puteve oticanja poplavnih voda i procjenu 
štetnih učinaka koje su prouzročile, 

• opis značajnih poplava u prošlosti kada se mogu predvidjeti značajne štetne posljedice sličnih 
budućih događaja i ovisno o specifičnim potrebama Federacije uključivat će: procjenu 
mogućih štetnih posljedica budućih poplava za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i 
privrednu aktivnost, uzimaju}i u obzir, što je više moguće, pitanja kao što su topografija, 
položaj vodotoka i njihove općenite hidrološke i geomorfološke karakteristike, uključujući 
poplavna područja kao  prirodna retenciona područja, djelotvornost postojećih zaštitnih 
vodnih objekata, smještaj naseljenih područja, područja privredne aktivnosti i dugoročni 
razvoj događaja, uključujući učinke klimatskih promjena na pojavu poplava. 

• Uvjeti propisani Uredbom su u skladu sa članom 4. stav 2 Direktive o poplavama, prema kojoj 
preliminarna procjena rizika od poplava treba obuhvatiti najmanje sljedeće:mapu vodnog 
područja u odgovarajućem mjerilu, koja uključuje granice riječnih bazena, podbazena, 
topografiju, korištenje zemljišta i ukoliko postoje, obalna područja; 

• opis historijskih poplava koje su imale značajne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje, okoliš, 
kulturnu baštinu i privrednu aktivnost i koje će se vjerojatno ponoviti sa sličnim obimom 
poplava, putevima transporta i utjecajima. 

Koordinacija FRM mjera između država članica EU je neophodna u slučaju međunarodnih riječnih 
slivova (FD, Član 5(2)). Na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava, svaka zemlja će za riječni 
distrikt, ili drugu administrativnu jedinicu ili dio međunarodnog vodnog područja koji leži na njihovoj 
teritorij, identificirati područja sa potencijalnim značajnim rizicima od poplava (FD, Član 5(1)). 
Slobodna razmjena relevantnih informacija trebala bi se odvijati između nadležnih institucija (FD, Član 
4(3)). 

Preliminarna procjena rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH je izrađena za vodotoke 
I i II kategorije a završena je u maju 2013. godine. Proces izrade PPRP pratio je tri ključna koraka: 

Prvi korak - prikupljanje dostupnih informacija. Prikupljanje podataka vršeno je slanjem upitnika 
općinama i korištenjem podataka iz dostupnih studija. Na osnovu opisa, slika, karata i drugih podataka 
dobivenih od općina identificirana su poplavna područja koja su iscrtana u CAD-u, a zatim integrisana 
u GIS bazu. 

Drugi korak – definiranje metodologije. Postavljeni su osnovni kriteriji za metodologiju procjene 
značajnih rizika od poplava. Rizik od poplava izražen je kroz indeks (I) rizika od poplava koji se dobija 
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zbrajanjem svih negativnih uticaja, uzimajući u obzir obim poplavljenog područja i četiri kategorije 
uticaja koje propisuje FD (ljudsko zdravlje, zaštita životne sredine, kulturno-historijsko naslijeđe, 
privredne aktivnosti). Propisanim kategorijama uticaja dodeljeni su specifični kriteriji značaja. Svi 
negativni uticaji su zbrojeni i ako je ukupan broj bodova za jedno poplavljeno područje bio 100 bodova 
ili više, tada se poplava smatrala značajnom. Poplavljena područja sa preko 500 bodova ocijenjena su 
kao veoma značajna. U vrijeme razvoja PPRP podaci o dubinama i brzinama protoka nisu bili poznati, 
stoga su vrijednosti pretpostavljene. Na osnovu navedenih formulacija, poplave su razvrstane u četiri 
kategorije (Tabela 9). 

Tabela 9. Klasifikacija rizika od poplava 

Indeks Značaj 
0-50 Zanemariv 
50-100 Umjereno značajan 
100-500 Značajan 
> 500 Veoma značajan 

U trećem koraku provedena je PPRP, a rezultati su prikazani u sljedećem poglavlju. Sažetak o 
implementaciji Direktive o poplavama i metodologiji PPRP-a može se naći u Aneksu 1.2 (Pozadinski 
izvještaj – Zadatak 2). 

4.2 Rezultati 
Preliminarna procjena poplavnog rizika rezultirala je identifikacijom područja za dalju procjenu, tj. za 
izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava.  

Pored konsultacija sa institucijama nadležnim za upravljanje poplavama, osnovni pristup za selekciju 
APSFR područja bila je analiza historijskih poplava i poplava koje se mogu dogoditi u budućnosti - 
područja koja bi mogla biti podložna plavljenju u budućnosti. Analiza i interpretacija podataka iz 
ovakvog pristupa, uz primjenu postavljene metodologije rezultirala je izdvajanjem historijskih i 
potencijalnih budućih poplavnih područja klasifikovanih prema značaju. 

Na rijekama I i II kategorije, preliminarna procjena poplavnog rizika za vodno područje rijeke Save u 
FBiH izdvojila je kao APSFR ona područja koja pripadaju klasama 2 najviša rizika (veoma značajan; 
značajan). 

Izdvojeno je ukupno 68 APSFR područja, a njihov pregled daje se kroz tabelu u nastavku. 

Tabela 10. APSFR područja identificirana kroz PPPR 

EU APSFR CODE Općina Poplavno područje Vodotok APSFR 
ID 

BAFA_Sava2 Odžak Odžačka Posavina Sava, Srnotača 2 

BAFA_Sava1 
Brčko, Domaljevac-Šamac, Donji 

Žabar, Odžak, Orašje Srednja Posavina 
Tolisa, Leskovac, 

Smrdulja 1 

BAFA_Usora1 Doboj, Doboj Jug, Tešanj, Usora Usora - Tešanj-Doboj Jug Usora 42 

BAFA_Spreca1 
Doboj, Doboj Istok, Gračanica, 

Lukavac, Petrovo 
Spreča - Doboj Istok-
Gračanica-Lukavac Spreča, Jala 43 

BAFA_Drina2 Goražde, Ustiprača Drina - Goražde Drina 20 
BAFA_Tinja1 Srebrenik Tinja - Srebrenik Tinja 31 
BAFA_Una3 Bihać Kulen Vakuf područje Una 15 
BAFA_Una1 Bosanska Krupa Krupa i Otoka područje Una, Krušnica 13 
BAFA_Una2 Bihać Područje Bihaća Una, Klokot 14 

BAFA_Sanica1 Ključ Područje Sanice- Ključ Sanica 41 
BAFA_Sana2 Sanski Most Područje Sane -Sanski Most Sana, Blija 40 

BAFA_Vrbas1 
Bugojno, Donji Vakuf, Gornji 

Vakuf-Uskoplje 
Vrbas područje - G.Vakuf-

D.Vakuf-Bugojno Vrbas 16 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) – Nacrt 55 

EU APSFR CODE Općina Poplavno područje Vodotok APSFR 
ID 

BAFA_Bosna3 Ilidža, Novi Grad Sarajevo 
Plandište - Ilidža-Novi Grad 

Sarajevo Bosna 9 

BAFA_Bosna1 
Modriča, Odžak, Vukosavlje, 

Šamac Modriča Bosna 3 
BAFA_Vrbas2 Gornji Vakuf-Uskoplje Dobrošin - Gornji Vakuf Vrbas 19 
BAFA_Vrbas3 Gornji Vakuf-Uskoplje Voljkovac - Gornji Vakuf Vrbas 17 
BAFA_Lasva2 Busovača Sajtovići - Busovača Lašva 37 
BAFA_Recica1 Novi Grad Sarajevo Rečica - Novi Grad Sarajevo Rečica 59 

BAFA_Dobrinja1 Ilidža Stup - Ilidža Dobrinja 52 
BAFA_Kozica1 Busovača Kaćuni - Busovača Kozica 39 

BAFA_Ivancica1 Busovača Ravan - Busovača Ivančica 38 
BAFA_Drina1 Ustikolina, Foča Ustikolina Drina 18 

BAFA_Bosna5 Vogošća 
Novo Naselje - Semizovac 

Vogošća Bosna 11 

BAFA_Sana1 Ključ, Ribnik 
Ključ Zgon-Humići-

Dubočani Sana 25 
BAFA_Poricnica1 Bugojno Poriče - Bugojno Poričnica 27 
BAFA_Poricnica2 Bugojno Čipuljić - Bugojno Poričnica 28 

BAFA_Usora2 Tešanj, Teslić Kalošević - Tešanj Usora 29 
BAFA_Trebackarijeka1 Tešanj Tešanj Trebačka rijeka 35 

BAFA_Bezimenipotok35 Kalesija Tadići - Kalesija Bezimeni potok 34 
BAFA_Prela1 Kalesija Vukovije Gornje - Kalesija Prela 46 

BAFA_Bezimenipotok37 Kalesija Jusupovići - Kalesija Bezimeni potok 48 

BAFA_Kalesica1 Kalesija Prnjavor - Kalesija 
Kalesica 

(Dubnica) 47 
BAFA_Unac1 Drvar Drvar Unac 24 

BAFA_Jablanica1 Maglaj 
Maglaj - Bijela Ploča - 

Bradarići Jablanica 49 
BAFA_Bosna4 Visoko Visoko - Moštre Bosna 10 
BAFA_Spreca2 Živinice, Kalesija Modrac - Kalesija - Živinice Spreča 30 
BAFA_Bosna2 Maglaj Maglaj Bosna 4 

BAFA_MalaTinja1 Gradačac Vučkovici - Gradačac Mala Tinja 44 
BAFA_Bosna7 Zenica Zenica Bosna 5 
BAFA_Bosna8 Ilijaš Ilijaš Bosna 6 

BAFA_Stavnja1 Breza Ilijaš - Podlugovi Stavnja 58 
BAFA_Bosna6 Kakanj Kakanj - Čatići Bosna 12 

BAFA_Bosna10 Kakanj Donji Kakanj Bosna 8 
BAFA_Zgosca1 Kakanj Kakanj - Zgošća Zgošća 51 

BAFA_Zeljeznica1 Trnovo Ilovice - Trnovo Željeznica 63 
BAFA_Krivaja1 Zavidovići Zavidovići - Hajderovići Krivaja 50 

BAFA_Zeljeznica2 Ilidža Hrasnica - Ilidža Željeznica 53 

BAFA_Tilava1 Ilidža Butmir - Ilidža 

Tilava 
(Kasindolska 

rijeka) 62 
BAFA_Drinjaca1 Kladanj Kladanj Drinjača 54 

BAFA_Stupcanica1 Olovo Olovo - Olovske Luke Stupčanica 64 
BAFA_Miljacka1 Ilidža, Novi Grad Azići - Ilidža Miljacka 60 
BAFA_Dobrinja2 Ilidža Stup - Ilidža Dobrinja 61 

BAFA_Lasva1 Vitez Vitez Lašva 36 
BAFA_Bosna9 Žepče Žepče Bosna 7 

BAFA_Jala1 Tuzla Simin Han - Tuzla Jala 33 

BAFA_Mramorskipotok1 Tuzla Milešići - Tuzla 
Mramorski 

potok 45 
BAFA_Josevica1 Tuzla Lipnica Donja - Tuzla Joševica 32 

BAFA_Praca1 Pale FBiH Prača, Prača-Pale Prača 55 
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EU APSFR CODE Općina Poplavno područje Vodotok APSFR 
ID 

BAFA_Kladusnica1 Velika Kladuša Miljković - Velika Kladuša 

Kladušnica, 
Graborska, 

Glina 21 
BAFA_Mutnica1 Cazin Tržačka Raštela - Cazin Mutnica 22 
BAFA_Sanica2 Ključ Sanica - Ključ Sanica 26 

BAFA_Bezimenipotok34 Odžak Posavska mahala Bezimeni potok 66 
BAFA_Bezimenipotok36 Bihać Pokoj Bezimeni potok 23 

BAFA_Bukovica1 Odžak Odžak Bukovica 67 
BAFA_Bukovica2 Odžak Lužnjani-Odžak Bukovica 57 
BAFA_Bukovica3 Odžak Odžak Bukovica 68 

BAFA_Topolovacpotok1 Odžak Nevoljice 
Topolovac 

potok 56 
BAFA_Vrbovac1 Odžak Vrbovac Vrbovac 65 

Od ukupno 68 APSFR područja identificiranih kroz PPPR, njih 58 je kandidovano za izradu mapa 
opasnosti i mapa rizika. Razlog tome su u najvećoj mjeri bila budžetska ograničenja za LiDAR snimanja, 
pri čemu se vodilo računa da konačan odabir površina za snimanje zadovolji potrebe korisnika 
projekta. Proces odabira APSFR područja koja su snimljena kroz FHRMP i za koje su izrađene mape 
opasnosti i rizika od poplava bio je kompleksan proces koji je zahtijevao dugotrajne i detaljne 
konsultacije s korisnicima.  
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5 MAPE OPASNOSTI I MAPE RIZIKA OD POPLAVA (REZULTATI I 
ZAKLJUČCI) 

Projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (FHRMP) predstavlja jednu od 
aktivnosti oporavka koju su preporučile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka nakon jakih 
poplava u BiH u maju 2014. godine kada su izuzetno jake kiše uzrokovale katastrofalne poplave i 
klizišta koja su dovela do smrti 23 osobe i razaranja ili ozbiljne štete na javnoj i privatnoj infrastrukturi, 
domaćinstvima, sredstvima za život, prihodima i proizvodnji. Poplave su po svom obimu bile 
regionalnog karaktera, a pogodile su i Hrvatsku i Srbiju. U BiH su najviše pogođena područja u donjim 
slivovima rijeka Vrbasa, Bosne i Drine i poplavnim ravnicama rijeke Save, ali su pogođeni i veliki dijelovi 
srednjeg i gornjeg sliva Vrbasa, Bosne i Drine. 

Projekat FHRM direktno se odnosi na provedbu Direktive o vodama u BiH prema članu 6 Direktive o 
poplavama. Mape koje su izrađene služe kao preduvjet za Planove upravljanja rizikom od poplava u 
skladu sa članom 7 Direktive o poplavama. Cilj projekta je u skladu sa Strategijom evropskih integracija 
Bosne i Hercegovine i Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH (2014-2017). 

Mape opasnosti i rizika od poplava su urađene za 58 od ukupno preliminarnom procjenom 
identificiranih 68 APSFR područja.  

Kroz ovo poglavlje daje se pregled procesa procjene rizika od poplava koji je izvršen u okviru FHRM 
projekta, a sve s ciljem kako bi se odredio obim i posljedice potencijalnih poplava u APSFR-ovima na 
vodnom području rijeke Save u FBiH. 

5.1 LiDAR i geodetsko snimanje 
Cilj ovih snimanja bio je da obezbijedi geometrijsku podlogu za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava zasnovanu na digitalnim modelima terena (DTM) izrađenim iz LiDAR podataka i geodetskih 
snimanja.  

Aktivnost LiDAR snimanja obuhvatila je četiri koraka: 

• priprema poligona koji definiraju vanjske granice zona za LiDAR snimanje (APSFR područja 
identificirana kroz PPPR, ali i neka druga područja identificirana kao značajna s aspekta 
poplavnog rizika), 

• prikupljanje svih potrebnih dozvola za provedbu LiDAR snimanja na teritoriji Bosne i 
Hercegovine i, ukoliko je potrebno, vodotoka u pograničnim područjima, 

• provedba LiDAR snimanja i zračnih fotografija, 
• obrada LiDAR podataka i izrada ortofoto snimaka. 

Aktivnosti naknadne obrade podataka LiDAR-a i zračnih fotografija uključivale su: 

• transformaciju sirovih neklasificiranih podataka oblaka tačaka iz njihovog matičnog globalnog 
koordinatnog sistema u BiH geodetske horizontalne i vertikalne datume (MGI 1901 
horizontalno; NVT-I vertikalno), 

• obradu zračnih fotografija u digitalne ortofoto mape razmjere 1:10 000 s referencama na BiH 
datume mapa u razmjeri 1:2 500, 

• podjelu podataka iz oblaka tačaka LiDAR-a na pločice (tiles) koje odgovaraju seriji topografskih 
mapa BiH u razmjeri 1:2500, 

• postupak kontrole kvaliteta koji je proveden za neklasificirane LiDAR podatke. 

Ključni tehnički zahtjev LiDAR snimanja bio je da se ostvari vertikalna tačnost od 10 cm i horizontalna 
tačnost od 20 cm, što je i postignuto postavljenom minimalnom gustoćom laserski snimljenih tačaka 
od 5 tačaka/m2. Još jedan važan tehnički zahtjev bio je da nakon dostave podataka zemaljskog 
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snimanja, LiDAR podaci moraju biti prilagođeni tako da budu kompatibilni sa podacima zemaljskog 
(geodetskog) snimanja sa tačnosti od 5 cm i maksimalnom standardnom devijacijom od 3 cm.  

Postavljeni tehnički uvjeti rezultirali su validnim LiDAR podacima koji su klasifikovani te je izrađen DTM 
poplavnih područja za svako APSFR područje ali i između susjednih APSFR područja. Ovako izrađeni 
DTM-ovi su integrisani sa snimljenim i interpoliranim poprečnim presjecima korita, što je u konačnici 
rezultiralo pouzdanim digitalnim modelom terena, tzv. hibridnim DTM-om. Hibridni DTM-ovi korišteni 
su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela.  

LiDAR i geodetska snimanja izvršena su kroz dvije faze. LiDAR snimanja obuhvatila su ukupno 1288 
km2, snimljeno je 1260 poprečnih presjeka i 744 hidraulička objekta (uglavnom mostovi).  

Tabela 11. LiDAR snimanja i geodetska snimanja poprečnih presjeka riječnih tokova i hidrauličkih objekata 

Vodno područje rijeke 
Save u FBiH 

LiDAR snimljena površina  
(km²) 

Snimljeni poprečni presjeci 
(br) 

Snimljeni hidraulički objekti 
(br) 

Faza I Faza II Faza I Faza II Faza I Faza II 
388 900 1060 200 650 94 

Ukupno: 1288 Ukupno: 1260 Ukupno: 744 

Više detalja o provedenim LiDAR i geodetskim snimanjima može se naći u LiDAR radnim dokumentima 
izrađenim kroz projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u BiH. 

 
Slika 10. Područja LiDAR snimanja za vodno područje rijeke Save u FBiH 
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5.2 Hidrološke analize 
5.2.1 Prikupljanje i analiza podataka 

Za vodno područje rijeke Save u FBiH, odgovorne institucije za prikupljanje, obradu i distribuciju 
hidroloških podataka su Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) i Agencija za vodno područje rijeke 
Save-Sarajevo. 

Proces prikupljanja hidroloških i meteoroloških podataka pratio je četiri koraka: 1) slanje upitnika 
osmišljenog od strane projektnog tima kako bi se izvršila procjena dostupnosti podataka; 2) 
prikupljanje i proučavanje popunjenih upitnika; 3) slanje zahtjeva za pribavljanje konkretnih podataka 
relevantnih za poplavna područja; 4) arhiviranje podataka za potrebe izrade projekta.  

Traženi podaci su uključivali: 

• Hidrološke podatke: 
o Karakteristike mjernog mjesta (površina sliva, koordinate, period rada, poprečni profil 

sa zabilježenim nivoom velike vode, kriva potoka),  
o Registrovane protoke i nivoe vode (podaci o dnevnom protoku u hidrološkim 

godišnjacima, satni osmotreni podaci o nivou vode sa automatskih mjernih mjesta, 
protoci i nivoi vode tokom poplava 2014.), 

o Rezultate proračuna vjerovatnoće pojave velikih voda iz hidroloških studija (HIS).   

• Meteorološke podatke: 
o Karakteristike meteorološke stanice (koordinate, period rada, lista meteoroloških 

veličina koje se registruju),  
o Statističke obrade padavina – ITP/HTP (Intenzitet-trajanje-povratni period/Visina-

trajanje-povratni period) krive. 

• Dokumentacija: 
o Studije izvodljivosti kao i projektna rješenja; rezultati istraživanja za područja od 

interesa, 
o Hidrološke studije (HIS, 2009, 2012, 2013). 

Pored navedenog, korišteni su i podaci preuzeti iz drugih projekata: 

• World Bank - Flood and Drought Forecasting and Warning System for the Sava River Basin; 
o Ažurirani podaci sa automatskih meteoroloških i vodomjernih stanice koje se nalaze u 

Sava HIS, te ranije izrađeni hidraulički modeli za vodne agencije u BiH, koji se odnose na 
rijeke Bosna, Vrbas, Una, Sana, Sanica, Drina (Goražde) i Neretva.  

• EIB - Support to management of water resources in Drina River Watershed; 
o Rezultati hidroloških analiza poplavnih velikih voda na rijeci Drini. 

• UNDP - "Technology transfer for climate resilient flood management in Vrbas River Basin"; 
o ITP krive29 

Pregled dostavljenih podataka je obavljen sa aspekta popunjenosti nizova podataka (godišnji ekstremi 
protoka i vodostaja), prostorne zastupljenosti podataka (po glavnim slivnim područjima i obuhvatu 
poplavnih područja) i starosti podataka obrade koje se koriste (Q-H krive i HTP krive).   

 
29 UNDP Projekat je rađen s ciljem izrade mapa opasnosti i rizika od poplava na slivnom području rijeke Vrbas. Projekat WB12-
BIH-ENV-04C1 Mape opasnosti i mape rizika od poplava u BiH  uskladio je metodologije korištene u oba projekta, te integrirao 
rezultate oba projekta u finalne mape opasnosti i mape rizika od poplava, pokrivajući pri tom cijelu BiH.   
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Cilj analize hidroloških podataka bio je da obezbijedi mjerodavne protoke (Q20, Q100, Q500) i 
odgovarajuće hidrograme velikih voda (Q(t)20, Q(t)100, Q(t)500) na karakterističnim profilima koji su 
bili obuhvaćeni hidrauličkim modeliranjem u okviru APSFR područja.  

U obuhvatu projekta za vodno područje rijeke Save u FBiH, izdvojena su ukupno 23 neizučena sliva 
koja se odnose na APSFR područja. Za ostala APSFR područja se smatra da pripadaju izučenim 
slivovima, gdje riječna dionica koja se hidraulički modelira sadrži najmanje jednu vodomjernu stanicu 
sa dovoljno dugim nizom raspoloživih podataka o proticajima na bazi kojih se mogu procijeniti 
vrijednosti Q20, Q100 i Q500.  

Velike vode za izučene slivove su određene na osnovu funkcija raspodjela vjerovatnoće koje se 
najbolje prilagođavaju AMAX serijama. Analiza vjerovatnoće pojave velikih voda u izučenim slivovima 
izvršena je na seriji maksimalnih godišnjih proticaja (AMAX) za standardni period (1961-1990) i za 
nestandardni period koji obuhvata značajne poplavne događaje iz 2010 i 2014 godine (1961-2016). 
Pregled broja profila vodomjernih stanica za koje je izvršena analiza vjerovatnoće pojave velikih voda, 
ali i profila sa postojećim obradama daje se kroz tabelu u nastavku. 

Tabela 12. Broj vodomjernih stanica sa postojećim obradama velikih voda i/ili sa ustupljenim AMAX serijama 

Podsliv Ustupljeni podaci1 Upotrebljivi podaci2 Novi period3 Postojeće obrade AVP Sava4 
Una, Sana, Korana 21 20 11 18 
Neposredni podsliv Save 3 1 1 1 
Bosna 47 28 17 24 
Drina 1 1 1 1 
1 Broj vodomjernih stanica za koje su ustupljeni podaci AMAX podaci (HIS, Godišnjaci, Studije, neobrađeni podaci o vodostajima i Q-H krive)  
2 Broj vodomjernih stanica sa najmanje 10 vrijednosti AMAX  
3 Broj vodomjernih stanica sa najmanje 10 vrijednosti AMAX u novijem periodu - 1991-2016 
4 Broj vodomjernih stanica za koje su Agencije odredile Q20, Q100 i Q500  

 
Slika 11. Vodomjerne stanice i dužine serije osmatranja – proticaji (AMAX) 

U neizučenim slivovima, za određivanje velikih voda je isprobano sedam varijanti modela padavine-
oticaj, od kojih su samo tri dala zadovoljavajuće rezultate (racionalna metoda, SCS jedinični hidrogram 
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u HEC-HMS-u, te grafička TR-55 metoda). Izbor odgovarajućeg modela za svaki od neizučenih slivova 
je uglavnom je obavljen prema veličini slivnog područja i preliminarnih rezultata. Gdje ove metode 
nisu dale zadovoljavajuće rezultate, primijenjeni su regionalni izrazi za specifični oticaj u okviru slivova 
većih rijeka ili tri hidrogeološka regiona. 

5.2.2 Računske poplave 

Za potrebe definiranja hidroloških ulaza u izučenim slivovima, pristup hidrauličkom modeliranju 
poplava zasnovan je na statističkim analizama registrovanih protoka na hidrološkim stanicama na 
rijekama koje teku kroz APSFR područja. Skupovi podataka za standardni period 1961 - 1990. korišteni 
su za određivanje protoka 50%, 70% ili 90%-tnog trajanja, računskih poplava 20, 100 i 500-godišnjeg 
povratnog perioda i historijskih poplavnih hidrograma. Protoci definisanog trajanja te historijski 
poplavni hidrogrami korišteni su za kalibriranje hidrauličkih modela, a računske poplave korištene su 
za simulaciju opasnosti od poplava u APSFR područjima. 

Za APSFR područja u neizučenim slivovima za koje nisu postojali podaci o mjerenjima, računske 
poplave procijenjene su iz (i) regionalnih veza između računskih poplava na hidrološkim stanicama u 
izučenim slivovima na temelju karakteristika sliva ili (ii) modela padavine-oticanje.  

Pregled hidroloških ulaza korištenih za hidrauličke modele, kao i detalji provedenih analiza mogu se 
naći u Radnom dokumentu o hidrologiji (WB12-BIH-ENV-04C1 Mape opasnosti i mape rizika od 
poplava u Bosni i Hercegovini).  

5.3 Hidrauličko modeliranje 
Hidrauličko modeliranje je provedeno za potrebe mapiranja poplava, odnosno za potrebe procjene 
opasnosti i rizika u svakom APSFR području.  

Hidraulički modeli izrađeni su u HEC-RAS i HEC-GeoRAS-u (pogodni za 1D i 2D hidrauličko modeliranje) 
u kombinaciji s ArcGIS softverom za prostorne izračune opasnosti i rizika od poplava. 

Korištena je HEC-RAS 5.0.730 verzija koja dozvoljava proračun i burnog i mirnog režima tečenja 
istovremeno u jednom ciklusu.  

Za izradu 1D hidrauličkih modela, ArcGIS softver je korišten kroz HEC-GeoRAS aplikaciju, kako bi se 
pripremila serija linijskih tema (npr. središnja linija rijeke, obale rijeka, poprečni profili itd.) koje su 
potrebne za razvoj geometrijskih skupova podataka za ulaz u HEC-RAS i obradu rezultata simulacije 
koji su izlaz iz HEC-RAS-a. Pored HEC-GeoRAS aplikacije, korištena je i RAS Mapper aplikacija koja u 
kombinaciji sa HEC-RAS-om omogućava i jednodimenzionalne i dvodimenzionalne hidrauličke 
proračune, te vizualizaciju i analizu rezultata HEC-RAS-a.  

Digitalni modeli terena (DTM) APSFR područja dobiveni su iz LiDAR podataka prikupljenih tokom 
snimanja odabranih područja riječnih dolina za potrebe izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava. Kombinirajući DTM-ove s podacima zemaljskog snimanja (poprečni presjeci rijeka i poplavnih 
ravnica) i podacima o značajnim hidrauličkim objektima kao što su preljevi, brane, mostovi sa 
stupovima koji blokiraju protok itd., te provjerom detalja uvidom u ortofoto snimke, omogućena je 
priprema hibridnih DTM-ova. Hibridni DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu 
hidrauličkih modela.  

Koraci u procesu hidrauličkog modeliranja bili su sljedeći: 

• Izrada 1D, 2D ili kombiniranog hidrauličkog modela, 

 
30 Softver razvijen od strane Hydrologic Engineering Centre, US Army Corps of Engineers  
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• Kalibracija modela prema karakterističnim srednjim protocima na mjernim stanicama (gdje 
podaci postoje),  

• Verifikacija modela prema historijskim poplavnim događajima (gdje postoje podaci),  
• Odobrenje kalibracije od strane Radne grupe za hidrauličko modeliranje,  
• Simulacija računskih poplava Q20, Q100 i Q500, 
• Validacija simulacije računskih poplava od strane Radne grupe za hidrauličko modeliranje. 

Detalji razvijenih hidrauličkih modela mogu se naći u tabeli u nastavku. 

Tabela 13. Lista hidrauličkih modela razvijenih na vodnom području rijeke Save u FBiH 

Vodotok Riječna dionica 
Dužina 
(km) 

Kod dionice 
hidrauličkog modela 

Vrsta 
modela Sliv 

Klokot izvor rijeke Klokot – ušće u rijeku Unu 4.52 UNA_KLO_P01 1D Una 
Krušnica Zvizdan - ušće u rijeku Unu 3.04 UNA_KRU_P01 1D Una 

Una Ripač - Bosanska Otoka 65.13 UNA_UNA_P02 1D Una 
Una Martin Brod - Kulen Vakuf 18.24 UNA_UNA_P03 1D Una 
Unac Drvar - Martin Brod 33.49 UNA_UNC_P01 1D Una 

Sanica Sanica - ušće u rijeku Sanu 20.72 UNA_SNC_P01 1D Una 
Sana Ključ - Sanski most 54.37 UNA_SAN_P03 1D Una 

Mutnica Jušići - Tržac 11.35 KGL_MUT_P01 1D Korana-Glina 
Glina Miljkovići - ušće u rijeku Kladušnicu 1.22 KGL_GLI_P01 1D Korana-Glina 

Kladušnica Velika Kladuša – ušće u rijeku Glinu 4.49 KGL_KLA_P01 1D Korana-Glina 
Graborska Velika Kladuša - ušće u rijeku Kladušnicu 1.61 KGL_GRA_P01 1D Korana-Glina 
Mala Tinja Kerep do granice BD  10.46 SAV_MAT_P02 1D Sava 

Tinja Previle – Granica BD 37.74 SAV_TINJ_P02 1D Sava 

Bosna Vrelo Bosne do entitetske linije 
18.42 BOS_BOS_P03 1D 

Bosna 179.55 BOS_BOS_P04 1D 
Dobrinja Stup 0.85 BOS_DOB_P02 1D Bosna 
Dobrinja Ilidža 0.73 BOS_DOB_P01 1D Bosna 
Jablanica Simići do ušća u rijeku Bosnu 6.5 BOS_JAB_P01 1D Bosna 

Krivaja Hajderovići do ušća u rijeku Bosnu 13.97 BOS_KRI_P01 1D Bosna 
Lašva Bila do ušća u rijeku Bosnu 22.56 BOS_LAS_P01 1D Bosna 

Miljacka Naselje Azići do ušća u rijeku Bosnu 3.96 BOS_MCK_P01 1D Bosna 
Rečica Rečica 2.53 BOS_REC_P01 1D Bosna 
Spreča Krtova do ušća u rijeku Bosnu 56.46 BOS_SPC_P01 1D Bosna 
Spreča Jezero Modrac do Krtova 17.51 BOS_SPC_P02 1D Bosna 
Spreča Jezero Modrac do Hajvaza 56.02 BOS_SPC_P03 1D Bosna 
Stavnja Breza do ušća u rijeku Bosnu 8.85 BOS_STA_P01 1D Bosna 
Usora Entitetska linija do ušća u rijeku Bosnu 19.6 BOS_USR_P01 1D Bosna 

Željeznica Ušće u Crnu rijeku do Bogatića 4.69 BOS_ZELJ_P03 1D Bosna 

Željeznica 
Entitetska linija do naselja Sokolović 

Kolonija (Ratni most) 2.39 BOS_ZELJ_P01 1D Bosna 
Zgošća Naselje Zgošća do ušća u rijeku Bosnu 3.98 BOS_ZGO_P01 1D Bosna 

Stupčanica Olovske Luke – ušće u rijeku Biošticu 3.77 BOS_STU_P01 1D Bosna 
Kozica Kaćuni 1.26 BOS_KOZ_P01 1D Bosna 

Ivančica Ravan 0.98 BOS_IVA_P01 1D Bosna 
Bezimeni 

potok Rainći Gornji 2.18 BOS_BEZ_P01 1D Bosna 
Jala Šamin Han 2.13 BOS_JAL_P01 1D Bosna 

Kalesijska 
rijeka Jusupovići 1.13 BOS_KLR_P01 1D Bosna 
Prela Vukovije Gornje 1.62 BOS_PRE_P01 1D Bosna 
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Vodotok Riječna dionica 
Dužina 
(km) 

Kod dionice 
hidrauličkog modela 

Vrsta 
modela Sliv 

Joševica Lipnica Donja – ušće u rijeku Jalu  6.96 BOS_JOS_P01 1D Bosna 
Mramorska 

rijeka Mramor Novi do Mrgula 3.77 BOS_MRR_P01 1D Bosna 
Trebačka 

rijeka Karadaglije do Jablanice 4.7 BOS_TRR_P01 1D Bosna 
Kasindolska r. Butmir 0.71 BOS_KSR_P01 1D Bosna 

Drina  Ustikolina - Goražde (entitetska linija) 26.16 DRN_DRN_P03 1D Drina 
Drinjaca  Brateljevići - Ravne 17.64 DRN_DRI_P02 1D Drina 

Prača  Prača 3.16 DRN_PRA_P02 1D Drina 

5.4 Mapiranje opasnosti od poplava 
EU Direktiva o poplavama (FD) zahtijeva da se izradi mapa opasnosti od poplava pristupi izradom 
karata za područja u kojima PPPR identifikuje potencijalno značajne rizike. Mape bi trebale 
identificirati područja sa srednjom vjerovatnoćom poplava (najmanje 1 u 100 godina) i malom 
vjerovatnoćom (ekstremni događaji). 

Mape opasnosti od poplava su razvijene da pokažu obim, dubinu, brzinu protoka poplavnih voda i 
opseg mapa rizika (koje prikazuju potencijalne opasnosti i uticaj poplava) za modelirana područja koja 
se protežu čak i izvan područja APSFR-a. Kasnije, kada su analizirane karte opasnosti, identifikovana 
su nova područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava i preporučena su za detaljnu procjenu 
u sljedećem ciklusu, odnosno u novoj PPPR-a. 

Za područja na kojima postoji rizik od poplava, pripremljene su mape opasnosti od poplava u 
najprikladnijoj razmjeri za sljedeće vjerojatnosti poplavnih događaja: 

• Ekstremne poplave male vjerovatnoće pojave (povratni period 500 godina); 
• Poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina); 
• Poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina). 

Za sva tri scenarija, mape opasnosti su temeljene na rezultatima hidrauličkih modela. Opasnost od 
poplava predstavljena je kombinacijom modelirane brzine i dubine prema sljedećoj formuli: 

O = h • (v + 0.5) 
gdje je: 

O – Opasnost od poplave; 
h – Dubina poplave (m); 

v – Brzina poplave (m/s); 
0.5 – Korektivna konstanta. 

 

Vrijednosti opasnosti od poplava za raspon dubina i brzina prikazane su u Tabeli 14.  
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Tabela 14. Opasnost od poplava (O) kao funkcija dubine i brzine vode 

Dubina (m) 

Br
zi

na
 (m

/s
) 

  0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 
0 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 

0.25 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 1.13 1.31 1.50 1.69 1.88 

0.5 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 

0.75 0.31 0.63 0.94 1.25 1.56 1.88 2.19 2.50 2.81 3.13 

1 0.38 0.75 1.13 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 

1.25 0.44 0.88 1.31 1.75 2.19 2.63 3.06 3.50 3.94 4.38 

1.5 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

1.75 0.56 1.13 1.69 2.25 2.81 3.38 3.94 4.50 5.06 5.63 

2 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 3.75 4.38 5.00 5.63 6.25 

2.25 0.69 1.38 2.06 2.75 3.44 4.13 4.81 5.50 6.19 6.88 

2.5 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 

2.75 0.81 1.63 2.44 3.25 4.06 4.88 5.69 6.50 7.31 8.13 

3 0.88 1.75 2.63 3.50 4.38 5.25 6.13 7.00 7.88 8.75 

3.25 0.94 1.88 2.81 3.75 4.69 5.63 6.56 7.50 8.44 9.38 

3.5 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

3.75 1.06 2.13 3.19 4.25 5.31 6.38 7.44 8.50 9.56 10.63 

4 1.13 2.25 3.38 4.50 5.63 6.75 7.88 9.00 10.13 11.25 

4.25 1.19 2.38 3.56 4.75 5.94 7.13 8.31 9.50 10.69 11.88 

4.5 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 

4.75 1.31 2.63 3.94 5.25 6.56 7.88 9.19 10.50 11.81 13.13 

5 1.38 2.75 4.13 5.50 6.88 8.25 9.63 11.00 12.38 13.75 

Stepen opasnosti od poplava podijeljen je u četiri kategorije označene bojama (Tabela 15) u rasponu 
od „zanemariva opasnost” (žute) do „opasnost za sve” (crvene). 

Tabela 15. Kategorije opasnosti od poplava 

Kategorija Opasnost (O) Opis 

Kategorija 0 0.00 – 0.75 Zanemariva opasnost 

Kategorija 1 0.75 – 1.50 Opasnost po neke (djeca, stariji, bolesni, neplivači) 

Kategorija 2 1.50 – 2.50 Opasnost po većinu 

Kategorija 3 >2.50 Opasnost za sve 

Detaljan opis izrade mapa opasnosti od poplava može se naći u Pozadinskom izvještaju - Zadatak 2. 

5.5 Mapiranje rizika od poplava 
EU Direktiva o poplavama (FD) definira pet sveobuhvatnih kategorija receptora pod rizikom od 
poplava: (i) stanovništvo, (ii) privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) kulturno i historijsko naslijeđe i (v) 
opasni izvori zagađenja. Ove kategorije su određene u skladu sa zvaničnom klasifikacijom aktivnosti 
koju je 2010. godine objavila Agencija za statistiku BiH (BIH, 2010) i Evropskom klasifikacijom 
ekonomskih djelatnosti (EU NACE Revizija 2). Svakoj od potkategorija dodijeljeni su različiti težinski 
faktori, prema njihovom društveno-ekonomskom značaju.  

Mape rizika od poplava pripremljene su na temelju izračunatih faktora rizika od poplava u svakoj 
jedinici APSFR područja na osnovu koeficijenta opasnosti od poplava i broja izloženih društveno-
ekonomskih i ekoloških dobara (receptora rizika od poplave) na jedinici područja. 
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Radi prikladnijeg prikaza rizika na mapama rizika od poplava za svaku od kategorija društveno-
privrednih dobara (tematske mape), vrijednosti agregiranog faktora rizika od poplave (FR) za svaku 
kategoriju korigirani su ponovo u rasponu od 0 do 1.0 (0% do 100%), pri čemu 1.0 (100 %) predstavlja 
maksimalnu vrijednost FR-a u datoj kategoriji. Korigirane vrijednosti FR-a su relativni faktori rizika (R) 
koji se zatim dijele u klase kako je prikazano u Tabeli 17.  

Pojedinačni težinski faktori (WF) korišteni su za svaku kategoriju za pripremu tematskih mapa rizika 
od poplave za datu kategoriju, prosječni težinski faktori (WF) za svaku kategoriju korišteni su za izradu 
zbirnih mapa rizika od poplava. 

IPPC pogoni i postrojenja označeni su kao prevladavajuća kategorija i nisu prikazani na zbirnim 
mapama rizika jer je njihov prosječni težinski faktor (WF) 1.0 (100 %), što bi odredilo relativni faktor 
rizika (R) za cjelokupno APSFR područje, nadjačavajući tako R vrijednosti ostalih kategorija. Umjesto 
toga, vrijednosti relativnog faktora rizika (R) i klase rizika od poplave za IPPC pogone i postrojenja 
(Tabela 17) mapirane su na pojedinačnim tematskim mapama rizika od poplava za IPPC postrojenja. 

Razvijen je matematički model u funkciji „Model Builder“ softvera ArcGIS za izradu mapa rizika od 
poplava. 

Tabela 16. Definicija klasa rizika od poplava 

Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0 Zanemariv rizik 
0 < R < 0,25 Niski rizik 
0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
0,50 < R < 0,75 Visoki rizik 
0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Tabela 17. Klase rizika od poplava za razne kategorije 

Stanovništvo: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-49 0 Zanemariv rizik 
50-499 0 < R <0,25 Niski rizik 
500-999 0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
1.000-1.499 0,50 < R< 0,75 Visoki rizik 
≥1.500 0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Privreda: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-49 0 Zanemariv rizik 
50-249 0 < R <0,33 Niski rizik 
250-499 0,33 <R < 0,67 Visoki rizik 
≥500 0,67 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Kulturno i historijsko naslijeđe: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-499 0 Zanemariv rizik 
500-3.499 0 < R <0,25 Niski rizik 
3.500-6.999 0,25 < R< 0,50 Umjereni rizik 
7.000-9.999 0,50 < R< 0,75 Visoki rizik 
≥10.000 0,75 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Zaštićena područja: 
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-499 0 Zanemariv rizik 
500-1.499 0 < R < 0,33 Niski rizik 
1.500-2.499 0,33 < R < 0,67 Visoki rizik 
≥1.500 0,67 < R < 1,0 Ekstremni rizik 
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IPPC pogoni i postrojenja:  
Faktor rizika (FR) Relativni faktor rizika (R) Klasa rizika 
0-149 0 Zanemariv rizik 
150-299 0 < R <0,50 Visoki rizik 
≥300 0,50 < R < 1,0 Ekstremni rizik 

Tabela 18 rezimira ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji na 
vodnom području rijeke Save u FBiH. Otprilike 23.229 stanovnika i 5.964 pojedinačna stambena 
objekta izložena su riziku od poplava od stogodišnje računske poplave, a također je ugroženo oko 96,1 
km2 poljoprivrednog zemljišta.  

Tabela 18. Lista dobara i imovine pod rizikom na vodnom području rijeke Save u FBiH 
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FB
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 Vodno 
područje 

rijeke Save  

Q1/20 9.367 2.812 104 182 674 9,5 3,2 73,40 2 18 5 

Q1/100 23.229 5.964 233 226 820 33,5 4,0 96,10 2 32 5 

Q1/500 42.797 9.932 505 271 981 64,8 6,7 115,47 2 44 6 
-  Nije isključeno preklapanje poplavnih poligona  

Detaljan opis izrade mapa rizika od poplava može se naći u Pozadinskom izvještaju - Zadatak 2 (Aneks 
1.2). 

Za ilustraciju, Slika 12 ispod prikazuje listu dobara i imovine pod rizikom od stogodišnje računske 
poplave za vodno područje rijeke Save u FBiH.  

 
Slika 12. Lista dobara i imovine pod rizikom od stogodišnje računske poplave 

Naredna tabela rezimira ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji 
na vodnom području rijeke Save u FBiH gdje su korišteni rezultati hidrauličkog modeliranja ISRBC-a za 
poplavni scenarij iz maja 2014.  
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Tabela 19. Lista dobara i imovine pod rizikom na vodnom području rijeke Save u FBiH za poplavni scenarij iz maja 2014. 
godine (korišteni rezultati hidrauličkog modeliranja ISRBC-a) 
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rijeke Save 
Q2014 9.063 3.073 77 30 74 13,9 0,84 131,42 - 5 - 

5.6 Uzimanje u obzir klimatskih promjena 
Očekivano je da će klimatske promjene imati značajan uticaj na rizik od poplava u BiH. Ovi potencijalni 
uticaji mogu imati ozbiljne posljedice u regijama gradskih sredina koje leže na većim rijekama. 

Kroz projekt Mape opasnosti i mape rizika od poplava (FHRMP) u Bosni i Hercegovini korišteni su 
skupovi podataka o padavinama, ali i postojeći hidrološki model rijeke Save koji je podržao zaključke 
o klimatskim promjenama. 

Kroz FHRMP, procjena budućih klimatskih uvjeta je provedena u dvije faze: (i) pregled dosadašnjih 
studija o klimatskim promjenama u BiH, te (ii) usporedba povijesnih i budućih padavina sačinjena na 
temelju proračuna prošlih događaja (engl. hindcast) i prognoza generisanih paketom od 21 Globalnog 
klimatskog modela (GCM) iz NASAinog skupa podataka za globalne dnevne prilagođene projekcije 
(NEX-GDDP). 

Zaključci faze (i) kažu da se u budućnosti vjerovatno očekuje (a) povećanje prosječne temperature i 
toplotnih talasa, (b) smanjenje prosječnih padavina uz povećanje učestalosti suša, (c) povećanje 
ekstremnih kišnih događaja i (d) smanjenje snježnih padavina. Implikacije ovih rezultata na budući rizik 
od poplava su svakako povećani rizici od poplava uslijed intenzivnijih olujnih padavina, povećane 
brzine oticanja olujnih padavina sa sušom zbijenog tla i povećane stope topljenja snijega. 

Rezultati faze (ii) ukazuje da jedna četvrtina od 21 GCM projekcije (75. percentil i više) prognozira do 
kraja 21. stoljeća povećanje 100-godišnjih dnevnih padavina od najmanje +14% u okviru scenarija RCP 
4.5, a +22% u okviru scenarija RCP 8.5. Drugim riječima, ovi rezultati ukazuju na značajan porast 
opasnosti od poplava te da bi trebalo razmotriti zaštitu najizloženijih i vrijednih društveno-ekonomskih 
dobara. 

Tabela u nastavku rezimira svaku od klimatskih varijabli razmatranih u analizi predstavljenoj u okviru 
FHRMP-a, zatim vjerovatni smjer promjene (gdje je poznat) te potencijalne uticaje na rizik od poplava 
u zemlji. 
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Tabela 20. Sažetak klimatskih varijabli, vjerovatnih promjena i potencijalnih utjecaja na rizik od poplava 

Varijabla Vjerovatne klimatske 
promjene Mogući uticaj na rizik od poplava 

Temperatura 

• Povećanje prosječne 
temperature 

• Povećana učestalost 
toplotnih talasa 

• Veća učestalost i intenzitet 
suša 

• Veće prosječne temperature vjerovatno će smanjiti rizik od 
poplava, međutim veća učestalost i intenzitet suša mogu 
pogoršati rizik od poplava ukoliko uslijede obilne kišne 
padavine (usljed mobilizacije tokova površinskih voda) 

• Više temperature će dovesti do bržeg otapanja snijega i 
veće mobilizacije vode, posebno u središnjim planinskim 
područjima 

Padavine 

• Više ekstremnih kišnih 
događaja 

• Smanjena prosječna količina 
padavina i povećane suše 

• Slabo primjetna promjena u 
visokim i/ili niskim 
protocima 

• Obilne i/ili dugotrajne padavine (kako regionalne, tako i 
lokalne) prouzrokovat će porast površinskih tokova i 
poplave. Jaki oborinski događaji nisu u dovoljnoj mjeri 
zastupljeni u aktuelnim GCM-ima, kao ni rizik od poplava 
uslijed takvih događaja. Iako je vjerovatno da su takvi 
događaji nedovoljno zastupljeni, veoma ih je teško ili 
nemoguće predstaviti u modelu. 

Oluje i vjetar • Veoma neizvjesno • Veoma neizvjesno, tako da su uticaji nejasni 

Snijeg, mraz i 
led 

• Smanjenje snježnih 
padavina, mraza i leda 
uslijed blažih zimskih 
temperatura 

• Smanjen potencijal za 
stvaranje leda u rijekama 
zbog porasta prosječnih 
temperatura zraka 

• Manji broj snježnih dana će vjerovatno smanjiti rizik od 
poplava 

U okviru Aktivnosti 11a projekta FHRM (Hidrauličke analize za pilot dionice u cilju ilustracije 
potencijalnog uticaja klimatskih promjena) provedeno je 1D hidrauličko modeliranje pilot područja 
rijeke Bosne kako bi se procijenio potencijalni uticaj klimatskih promjena na opasnosti od poplava. 
Odabran je scenarij klimatskih promjena sa 17% povećanja računskih poplava za Q100 na temelju 
povećanja 75. percentila za Q100 (14% tokom perioda od 2006. do 2056. godine, 16% tokom perioda 
od 2036. do 2065. godine, 19% tokom perioda od 2066. do 2095. godine) u slivu rijeke Bosne prema 
RCP 4.5 

Razlog za izbor ovog scenarija bio je taj što on predstavlja ilustrativan scenarij koji predviđa značajna 
povećanja računskih poplava, pri čemu je RCP 4.5 najvjerovatniji scenarij emisije s obzirom na rastuću 
međunarodnu zabrinutost u vezi s klimatskim promjenama, a 17% je reprezentativna vrijednost 
pojedinačnih projiciranih 30-godišnjih povećanja u slivu rijeke Bosne. 

Cilj modela bio je da utvrdi koje su to lokacije uz rijeku najosjetljivije na buduće stogodišnje proticaje i 
da utvrdi da li su postojeći nasipi dovoljne visine kako bi se spriječilo prelijevanje preko nasipa u 
budućnosti.  
Odabrano je pet područja za detaljnu analizu rezultata hidrauličkog modela, a kao ilustracija daje se 
lokacija u općini Maglaj (Slika 13). 

Ukoliko se rezultati ovog pilot istraživanja ekstrapoliraju na druge rijeke u BiH, oni ukazuju da bi 
revidiranje zaštite od poplava koju pružaju postojeći objekti, posebno oko gradova i većih naselja, bilo 
opravdano. Eksplicitno uključivanje oblasti klimatskih promjena predstavlja važno (možda i najvažnije) 
poboljšanje koje bi trebalo biti dio aktivnosti u sljedećem planskom ciklusu provedbe Direktive o 
poplavama. 
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Slika 13. Lokacija u općini Maglaj koja je modelirana na scenarij klimatskih promjena 

Iako kroz FHRMP nije vršena analiza historijskih trendova hidroloških parametara, korisno je prikazati 
rezultate analiza vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja različitih perioda obrade, a koje 
su izvršene u okviru Zadatka 12 (Projekat Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od 
poplava za Bosnu i Hercegovinu). Analiza je obuhvatila  6 referentnih hidroloških stanica koje imaju 
najveći niz podataka (stanice sa najmanje prekida u radu) čime su ¨pokrivene¨  rijeke Bosna, Krivaja, 
Una, Unac i Sana. Analizom tri različita perioda obrade bilo je moguće dati ocjenu promjene vrijednosti 
maksimalnih godišnjih proticaja.  

Vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja za period 1961-1990. i 1991-2016. godinu su 
preuzete iz hidrološke i inovirane hidrološke studije za sliv rijeke Bosne i sliv rijeke Une. Proračun 
vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja za period 1961-2020. je izvršen u okviru Taska 12 
ovog projekta, a rezultati za sva tri perioda obrade se daju kroz tabelu u nastavku. 

Tabela 21. Promjene u maksimalnim godišnjim proticajima za različite periode obrade 

Vodomjerna stanica  
Q20 (m3/s) Q100 (m3/s) Q500 (m3/s) 

1961-1990 1961-2016 1961-2020 1961-1990 1961-2016 1961-2020 1961-1990 1961-2016 1961-2020 
VS Maglaj, Bosna 1764 2193 2165 2479 3173 3117 3568 4222 4135 
VS Zavidovići, Krivaja 635 700 689 846 992 963 1075 1328 1273 
VS Olovo, Krivaja 353 369 357 517 579 560 696 853 826 
VS Kralje, Una 782 800 791 964 1003 983 1140 1210 1172 
VS Rmanj Manastir, 
Unac 290 289 280 420 436 418 545 580 650 
VS Ključ, Sana 262 283 279 311 386 378 360 540 525 

Kao što to vrijednosti u tabeli iznad pokazuju, na izrazitu promjenu vjerovatnoće pojave maksimalnih 
godišnjih proticaja u slivu rijeke Bosne najveći uticaj je imala ekstremna vrijednost maksimalnog 
godišnjeg proticaja iz 2014. godine, kao i „vodne“ godine u XXI vijeku. Za razliku od sliva rijeke Bosne, 
sliv rijeke Une (sa izuzetkom rijeke Sane) ne karakteriše ekstremna vrijednost proticaja iz 2014. godine 
te su i oscilacije u trendu maksimalnih godišnjih proticaja blaže.  
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6 CILJEVI PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA 

6.1 Pregled 
Ciljevi PURP postavljaju zadatke koje Plan treba postići. Ciljevi imaju ključnu ulogu u izradi Plana i 
identifikaciji odgovarajućih mjera. Opcije koje su dostupne za upravljanje rizikom od poplava se 
procjenjuju u odnosu na postavljene ciljeve, a sve kako bi se utvrdilo koliko dobro pojedina opcija 
doprinosi ostvarenju definiranih ciljeva. 
Uspostavljanje tako definiranih ciljeva je i zahtjev Direktive EU o poplavama [Čl. 7(2)]. 
PURP je obavezan da postavi ciljeve za upravljanje rizicima od poplava, fokusirajući se na smanjenje 
potencijalnih štetnih posljedica poplava po zdravlje ljudi, ekonomske aktivnosti, životnu sredinu i 
kulturno naslijeđe. 

6.2 Definiranje ciljeva upravljanja rizikom od poplava  
Ciljevi usvojeni u okviru PURP, za sve administrativne jedinice upravljanja unutar oba vodna područja 
(vodno područje rijeke Save i Jadranskog mora), su: 

Cilj 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na prevenciju odnosno 
izbjegavanje novih rizika od poplava. Pripisuje se grupama mjera za sprječavanje postavljanja novih ili 
dodatnih receptora u plavnim područjima, uklanjanje ili premještanje receptora u područja sa manjom 
vjerojatnoćom plavljenja i sve ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava. 

Cilj 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na zaštitu i prevenciju, a njime su 
obuhvaćene grupe mjera za prirodno upravljanje poplavama (upravljanje oticanjem vode i slivom), 
regulacija vodotoka, fizičke intervencije i radovi na kanalima/obalama/plavnim područjima kao i 
upravljanje površinskim vodama. 

Cilj 3: Jačanje otpornosti 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na zaštitu i pripravnost tj. na 
jačanje otpornosti. Dostizanje ovog cilja podrazumijeva planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidivih 
situacija kao i sve ostale mjere koje se odnose na uspostavljanje i poboljšanje pripravnosti na poplavne 
događaje čime se postiže smanjenje šteta od poplava, u odnosu na štete od poplava u slučaju da te 
mjere i aktivnosti nisu uopšte provedene. 

Cilj 4: Jačanje svijesti o rizicima od poplava 
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na pripravnost. Obuhvaća mjere 
za prognoziranje i upozoravanje na poplave, te mjere za podizanje javne svijesti na plavne događaje. 

Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se principa 
solidarnosti. Princip solidarnosti se odnosi kako na individualni i društveni oporavak tako i na oporavak 
okoliša. Tu spadaju sve aktivnosti koje se odnose na obnovu, finansijsku pomoć, pravnu pomoć, 
rješavanje problema trajnog ili privremenog preseljenja ljudi na pogođenim područjima.  

Ciljevi su opšteg karaktera, i u potpunosti usklađeni sa ciljevima definisanim u PURP za slivove rijeka 
Dunava i Save. Takođe je važno naglasiti da su u procesu utvrđivanja PURP ciljeva pregledani i 
analizirani svi relevantni strateški dokumenti, kao što su: 

• Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022), 
• Federalna strategija zaštite okoliša (2022-2032),  
• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(2016-2021), 
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• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(2022-2027). 

Pozadinski izvještaj pripremljen u okviru Zadatka 3, koji sadrži sve detalje, nalazi se u Aneksu 3. 

Veza između mjera i ciljeva važna je sa različitih aspekata. Služi instituciji koja će implementirati mjere 
da prati napredak postignut u postizanju specifičnih ciljeva i takođe daje uvid u fokus PURP. 

U okviru ovog Plana, veza između ciljeva i mjera jasno je identifikovana kroz pripisivanje odgovarajućih 
ciljeva svakoj grupi mjera. 
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7 MJERE 
Implementacija Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH treba biti 
usklađena sa Okvirnom direktivom o vodama, a naročito Direktivom o poplavama.  

PURP razmatra predložene mjere u zavisnosti od definisanih ciljeva, te kako će one doprinijeti 
dostizanju ciljeva i kada se očekuje njihova implementacija. Također, lista mjera koja će biti predložena 
u PURP mora poštovati različite aspekte upravljanja rizikom od poplava, te istovremeno poštovati 
ključne strategije upravljanja vodama u FBiH. 

Pri izradi Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH korišten je pristup 
integracije i dodavanja svih mjera za koje su podaci prikupljeni od AVP Sava i lokalnih samouprava, 
različitih dokumenata (akcioni planovi, zakonska regulativa i sl.) i međunarodnih planova upravljanja 
rizikom od poplava (PURP za sliv rijeke Save i PURP za sliv rijeke Dunav) koji uključuju mjere na vodnom 
području rijeke Save u FBiH. Pored toga, metodologija za odabir mjera prilagođena je stvarnoj situaciji 
sa kojom se suočavaju nadležne institucije na terenu, u smislu mogućnosti i izbora adekvatnih mjera.  

Izvršeno je kodiranje svake predložene mjere. Pobliži uvid u ispis usvojenih kodova mjera daje se kroz 
Poglavlje 11.7.  

7.1 Katalog mjera 
Katalog mjera predstavlja skup svih vrsta mjera (strukturnih i nestrukturnih) koje pokrivaju sve faze 
ciklusa upravljanja rizicima od poplava. Zajedničke mjere koje je predložila EU razvrstane su u 17 
skupina koje pokrivaju 5 aspekata: sprečavanje poplava (M21-M24), zaštita od poplava (M31-M35), 
pripravnost (M41-M44), oporavak i revizija (M51-M52) i ostalo (M61). 

Ovaj katalog bavi se širokim spektrom potencijalnih mjera relevantnih za upravljanje rizikom od 
poplava, uključujući npr. planiranje korištenja zemljišta, mjere zadržavanja vode, strukturne i 
nestrukturne mjere, mjere pripravnosti, sistemi ranog upozorenja, operativni aspekti postojeće 
infrastrukture (npr. hidroenergija), itd. 

Pored toga, odnos između mjera i ciljeva je ključno pitanje. Treba postojati jasan put od ciljeva do 
mjera kako bi se mogao procijeniti napredak u pogledu praćenja implementacije. Dakle, veza ciljevi – 
mjere daje informacije o očekivanim rezultatima i indikatorima za praćenje kako napretka 
implementacije tako i napretka ka postizanju ciljeva svake mjere. 

U okviru ovog Plana, veza ciljevi – mjere jasno je identificirana kroz pripisivanje adekvatnih ciljeva 
svakoj grupi mjera (Tabela 22). 

Tabela 22. Katalog mjera 

Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

Bez 
aktivnosti M11 Bez aktivnosti Nikakve mjere za smanjenje rizika od poplava u APSFR području ili 

drugom definiranom području nisu predviđene - 

Prevencija 

M21 Izbjegavanje 
Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u 
poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja 
prostora) 

Cilj 1 

M22 Uklanjanje ili 
premještanje 

Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje 
receptora u područja s manjom vjerojatnoćom plavljena i/ili manjom 
opasnosti 

Cilj 1 

M23 Smanjenje Mjera za prilagodbu receptora za smanjenje štetnih posljedica u slučaju 
djelovanja poplavnih događaja na građevine, javne mreže i dr. Cilj 2 
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Aspekt 
upravljanja 
rizikom od 

poplava 

Tip Grupa mjera Opis Cilj 

M24 Ostale mjere 
sprečavanja  

Ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava, modeliranje 
i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, 
programe ili politike održavanja 

Cilj 1 

Zaštita 

M31 

Prirodno 
upravljanje 
poplavom / 
Upravljanje 
otjecanjem 

vode i slivom 

Mjere za smanjenje dotoka u prirodne i umjetne sustave odvodnje, 
primjerice sprječavanja prekomjernog dotoka i/ili zadržavanje, 
poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na 
obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sustava s ciljem 
usporavanja i skladištenja vode, proširenje plavnih zona unutar 
povijesnog morfološkog aluvijalnog prostora, povećanje retencijskih 
kapaciteta postojećih plavnih zona, formiranje povremenih retencija i 
sl.; unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki prihvatljivog pristupa 
smanjenju rizika od poplava 

Cilj 2 
Cilj 3 

M32 Regulacija 
vodotoka 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za reguliranje vodotoka, 
primjerice gradnja, prilagodba ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje 
vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori ili razvoj pravila za 
reguliranje vodotoka), a koje imaju značajan utjecaj na hidrološki režim 

Cilj 2 
Cilj 3 

M33 

Radovi na 
kanalu, obali i 

poplavnom 
području 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, 
planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim 
područjima sklonim poplavama, primjerice gradnje, izmjene ili 
uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom 
pronosa nanosa, nasipi, itd. 

Cilj 2 
Cilj 3 

M34 
Upravljanje 
površinskim 

vodama 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije za smanjenje poplava uslijed 
površinskih voda, uglavnom, ali ne isključivo, u urbanoj okolini, 
primjerice poboljšanja kapaciteta umjetne odvodnje ili pomoću održivih 
sustava odvodnje 

Cilj 2 
Cilj 3 

M35 Ostale mjere 
zaštite 

Ostale mjere za unaprjeđenje zaštite od poplava koje mogu uključivati 
programe ili pravila za osiguranje sredstava za obranu od poplava ili 
politike 

Cilj 1 

Pripravnost 

M41 
Prognoziranje 
i upozorenje 
na poplave 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sustava za prognoziranje ili 
upozorenje Cilj 4 

M42 

Planiranje 
odziva na 

izvanredne 
događaje 

Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za 
uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju 
izvanrednog poplavnog događaja 

Cilj 3 

M43 Javna svijest i 
pripravnost 

Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na 
poplavne događaje Cilj 4 

M44 Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplavne 
događaje u cilju smanjenja štetnih posljedica 

Cilj 3 
Cilj 4 

Oporavak i 
revizija 

M51 
Individualni i 

društveni 
oporavak 

Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd.); podrška 
vezana općenito za zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za 
suočavanje sa stresom; financijska pomoć u katastrofama (donacije, 
olakšice, primjerice vezane za porez), uključujući pravnu pomoć, pomoć 
vezana za nezaposlenost; privremeno ili trajno preseljenje; ostalo 

Cilj 
4* 

M52 Oporavak 
okoliša 

Čišćenje i aktivnosti obnove (sa nekoliko pod-tema kao što su zaštita od 
plijesni, sigurnost vode iz bunara i osiguranje odlagališta opasnih 
materijala); renaturalizacija i revitalizacija prirodnih (plavnih) staništa-
zona 

Cilj 
4*  

M53 Ostale mjere 
oporavka 

Ostali elementi restauracije i revizija; naučene lekcije iz poplavnih 
događaja; osiguranje 

Cilj 
4* 

Ostalo M61 Ostalo Ostalo - 

* Prilikom provođenja ovih mjera, posebno se naglašava važnost uvažavanja principa solidarnosti. 
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7.2 Provedene analize za odabir najefikasnijih i najprikladnijih opcija za mjere 
Pri uspostavljanju pristupa odabiru mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, bilo je potrebno 
razmotriti: 

1. Principe Direktive o poplavama (FD), 
2. Primjere dobre prakse zemalja Evropske unije u prvom ciklusu izrade PURP, 
3. Uzeti u obzir specifične potrebe i zahtjeve FBIH. 

Razmatranje kataloga mjera (Tabela 24) predstavlja direktnu transpoziciju i usvajanje Direktive o 
poplavama i Okvirne direktive o vodama u praksu upravljanja rizikom od poplava u FBiH. 

Kako bi se uzele u obzir specifične potrebe i zahtjevi jedinica upravljanja, dvije glavne grupe (skupovi 
mjera) mogu se identifikovati kao „neupitne mjere“: 

• Mjere koje se mogu smatrati osnovom upravljanja rizikom od poplava će se predložiti kao 
objedinjene mjere. Njihova implementacije će biti na nivou UoM ili BiH (nivo vodnog područja), a 
njihovo praćenje i napredak u implementaciji će se kontrolisati putem skupa specifičnih mjera koje 
su definisane za specifična područja. Primjer objedinjene mjere je uspostavljanje sistema 
predviđanja poplava i ranog upozorenja, mjere za upravljanje i održavanje postojećih alata i 
objekata potrebnih za njihovo funkcionisanje. Bez ovog tipa mjera ne može se provesti efikasno, 
savremeno upravljanje rizikom od poplava.  

• Mjere koje su usvojene kroz ICPDR i Savsku Komisiju i koje su uključene u njihove PURP. 
Predstavnici BiH su aktivno učestvovali u izradi ovih PURP. U okviru PURP za sliv rijeke Save 
identificirana su područja od zajedničkog interesa (AMI). Mjere iz tih planova koje se odnose na 
BiH će biti prenesene u odgovarajuće UoM, te automatski prenesene u Krovni izvještaj. 

Pored neupitnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, postoji nekoliko strateških dokumenata 
koji uspostavljaju niz ciljeva i mjera za površinske i podzemne vode u oblasti korištenja voda, zaštite 
voda i zaštite od voda. Dokumenti koji su uzeti u obzir, te su analizirani sa ciljem predlaganja mjera za 
plan upravljanja rizikom od poplava su: 

• Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022), 
• Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(2022-2027). 

Većina mjera predložena u ovim dokumentima je zasnovana na ciljevima za dostizanje dobrog statusa 
i ekološkog potencijala vodnih tijela, što se smatra transpozicijom ODV-a i posljedično usaglašavanjem 
sa ciljevima Direktive o poplavama. 
Pored prethodno navedenih mjera, uzete su u obzir i mjere predložene u Projektu izrade mapa 
opasnosti i rizika od poplava i GAP analizi ovog projekta, zajedno sa finaliziranim i/ili planiranim 
mjerama od 2018. godine za koje su podaci prikupljeni od općina (Aneks 3.6).  

Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, a na osnovu 
rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava kao što su rasteri dubina i receptori rizika, izvršena 
je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području dodijeljena je jedna ili 
više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.   
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Tabela 23. Pregled razmatranih APSFR područja za potrebe izdvajanja prijedloga mjera (UoM1)  

Podsliv 

Informacije 1. i 2. koraka 
implementacije FD Informacije 3. koraka implementacije FD 

Broj APSFR 
prema PPPR 

Broj APSFR bez 
izrađenih mapa 

opasnosti i rizika 

Broj 
analiziranih 

APSFR 

Broj APSFR sa 
predloženim 

mjerama 

Broj APSFR bez 
predloženih 

mjera 
Bosna 41 3 38 33 5 
Una sa Koranom i Glinom 11 2 9 8 1 
Neposredni sliv Save 7 3 4 1 3 
Drina 4 0 4 3 1 
Vrbas 5 2 3 2 1 

Ukupno 68 10 58 47 11 

Radi lakše interpretacije provedenih analiza, te kako bi se jednostavnije pratili pridruženi aneksi 
(aneksi 3.1 do 3.5), u nastavku se daju pojedinosti provedenih analiza po pojedinim slivovima vodnog 
područja rijeke Save u FBiH: 
 U podslivu rijeke Bosne, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirano je ukupno 

41 APSFR područje od kojih je 38 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena 
je detaljna analiza rezultata mapa za 38 APSFR područja, pri čemu su izdvojene 102 pozicije 
koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 33 APSFR 
područja. Tabela 26 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Bosne u FBiH. 

 U podslivu rijeke Une sa Koranom i Glinom, preliminarnom procjenom poplavnog rizika 
identificirano je ukupno 11 APSFR područja od kojih je 9 kandidovano za izradu mapa 
opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 9 APSFR područja, pri 
čemu je izdvojeno 37 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su 
predložene za svih 8 analiziranih APSFR područja. Tabela 27 pruža detalje provedenih analiza 
za podsliv rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH. 

 U neposrednom podslivu rijeke Save, preliminarnom procjenom poplavnog rizika 
identificirano je ukupno 7 APSFR područja od kojih je 4 kandidovano za izradu mapa opasnosti 
i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 4 APSFR područja, pri čemu su 
izdvojene 23 pozicije koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene 
za 1 APSFR područje. Tabela 28 pruža detalje provedenih analiza za neposredni podsliv rijeke 
Save u FBiH.  

 U podslivu rijeke Drine, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirana su ukupno 
4 APSFR područja. Sva 4 područja su kandidovana za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. 
Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 4 APSFR područja, pri čemu je izdvojeno 15 
pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 3 
APSFR područja. Tabela 25 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Drine u FBiH.  

 U podslivu rijeke Vrbas, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirano je ukupno 5 
APSFR područja od kojih je 3 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je 
detaljna analiza rezultata mapa za 3 APSFR područja, pri čemu je izdvojeno 10 pozicija koje 
odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 2 APSFR 
područja. Tabela 29 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Vrbas u FBiH.  

Nakon što se sprovedu sve analize i definišu sve mjere, konačna odluka za prioritizaciju mjera je uvijek 
kombinacija tehničkih, ekonomskih i pravnih elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Preporuka je da 
se ekonomska procjena sprovede na strateškom nivou, kako bi se postigao najbolji omjer mjera 
prevencije, zaštite, pripravnosti i oporavka i revizije. 
Direktiva o poplavama propisuje da se planovi upravljanja poplavnim rizikom trebaju izraditi tako da 
se smanje potencijalni štetni učinci poplava na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i ekonomsku 
aktivnost. Takvi zahtjevi direktive podrazumijevaju odluke koje integriraju, ali istovremeno i 
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uravnotežuju različite učinke poplava, znajući da ograničeni budžet također utiče na određivanje 
prioriteta dajući mogućnost odgađanja provedbe mjere. 
Prioritizacija je obavljena na osnovu dva odvojena pristupa, u zavisnosti od vrste predložene mjere. 
Kratki pregled pristupu prioritizacije mjera daje se u nastavku teksta. 

Predložene strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava su prioritizovane kroz pristup odabira 
zasnovan na višekriterijumskoj analizi (MCA) u koju je bio uključen aspekt klimatskih promjena. 

Korišteni pristup višekriterijumskoj analizi za prioritizaciju mjera je detaljno opisan u poglavlju 8, a 
sastoji se od sljedećih koraka: 
1. Uspostavljanje konteksta odlučivanja. 
2. Identifikacija opcija koje je potrebno procijeniti. 
3. Identifikacija kriterija za procjenu opcija (mjere upravljanja rizikom od poplava). 
4. 'Ocjenjivanje'. Procjena očekivanog učinka svake opcije u odnosu na kriterije. 
5. 'Ponderisanje'. Dodjeljivanje pondera svakom kriteriju kako bi odražavali njihovu relativnu 

važnost za odlučivanje. 
6. Kombinacija pondera i ocjena za svaku opciju kako bi se dobila ukupna vrijednost. 
7. Ispitivanje rezultata. 

Kriteriji koji su odabrani za ovaj pristup se mogu podijeliti na: 
• Ekonomski (ekonomska učinkovitost mjere) 
• Ekološki (životna sredina) 
• Društveni  
• Tehnički (tehnička robusnost). 

Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su upravljanje zemljištem; sistemi 
predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i odgovora; imaju ograničen uticaj 
na životnu sredinu i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije i kao nezavisne ili 
komplementarne mjere (WMO 2006a).  

Za ovaj tip mjera, korišteni pristup za prioritizaciju je dizajniran na sljedeći način: 
1. Uspostavljanje konteksta odluke 

2. Identifikacija kriterija za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su 
zasnovani na nekoliko kriterija: 

• Geografski obuhvat (vodno područje, UoM ili APSFR), 
• Važnost u odnosu na ostale mjere, 
• Trošak implementacije, 
• Uticaj na životnu sredinu, 
• Institucija nadležna za implementaciju. 

3. Što se tiče značaja integracije nestrukturnih mjera, kriteriji prioritizacije se razmatra kako je 
prikazano u tabeli ispod. 

Tabela 24. Prioritizacijske klase za nestrukturne mjere 

Prioritet Kriterij 

Vrlo visok Mjere predložene za nivo vodnog područja ili UoM. 

Visok 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom strukturnom mjerom. 
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu.. 

Nizak 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere. 
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu. 

Kritičan* Dodjeljuje se posebnim prioritetima. 
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Prioritet Kriterij 

*Prioritizacijska klasa „Kritičan prioritet“ se odnosi na APSFR koji su podijeljeni između entiteta ili susjednih zemalja, u 
kojima se nadležnosti za implementaciju dijele između institucija nadležnih za upravljanje vodnim područjima/riječnim 
slivovima ili između nadležnih tijela susjednih zemalja. 

7.3 Predložene mjere 
Postoji širok spektar različitih mjera koje se mogu preduzeti sa ciljem smanjenja ili upravljanja rizikom 
od poplava. One se mogu kretati od nestrukturnih mjera koje ne uključuju izgradnju objekata za 
sprečavanje poplava nego aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje uticaja poplava, do strukturnih mjera 
koje smanjuju tok ili nivo poplava u područjima pod rizikom ili koje štite područje od poplava. 
Strukturne i nestrukturne mjere predložene u okviru ovog Plana su uspostavljene u skladu sa članom 
7. stav 3 Direktive o poplavama koji propisuje da će planovi upravljanja rizikom od poplava „rješavati 
sve aspekte upravljanja rizicima od poplava“.  
Za strukturne mjere, analiziran je uticaj na vodna tijela površinskih voda u skladu sa dostizanjem 
okolišnih ciljeva ODV-a (članom 4.7). Za lokacije predloženih strukturnih mjera napravljena je veza sa 
ekološkim statusom vodnog tijela površinskih voda u odnosu na Plan upravljanja vodama (2022-2027). 
Mjere koje se predlažu kroz ovaj Plan, prvenstveno se baziraju na nalazima prethodnog koraka prvog 
ciklusa implementacije Europske Direktive o poplavama, odnosno na mapama opasnosti i rizika od 
poplava. Neke od mjera koje bi na ovaj način bile identificirane kao neophodne te bi onda bile i 
predložene, implementirane su u međuvremenu. Zbog toga se smatraju provedenim mjerama koje su 
doprinijele smanjenju poplavnog rizika identificiranog pri izradi mapa rizika od poplava. Radi 
kontinuiteta s ovim prethodnim korakom implementacije EU FD, i ove mjere se moraju prikazati u 
Planu s tim da se jasno označe kao implementirane/finalizirane prije okončanja izrade samog PURP.  

Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera na nivou APSFR kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, 
a na osnovu rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava (kao što su rasteri dubina i receptori 
rizika), izvršena je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području 
dodijeljena je jedna ili više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.   

Kroz prvi korak u implementaciji FD, odnosno kroz PPPR, identificirano je ukupno 68 APSFR područja 
od kojih je 58 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Od 58 APSFR područja za koje su 
izrađene mape opasnosti i rizika, za njih 47 su predložene mjere. Za 11 APSFR područja zaključeno da 
mjere na nivou APSFR nisu potrebne. Detaljan pregled provedenih analiza daje se kroz Aneks 3, dok 
tabele u nastavku pružaju uvid u odabrane pozicije potencijalno najvećeg poplavnog rizika pojedinih 
APSFR područja i razloge za prijedlog mjera ili odustanak od prijedloga mjera. Tabele su izlistane po 
pojedinim podslivovima vodnog područja rijeke Save u FBiH.  

U podslivu rijeke Drine u FBiH, analizirana su ukupno 4 APSFR područja kroz 15 pozicija koje odražavaju 
potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u podslivu rijeke Drine u FBiH 
daje se u nastavku. 

Tabela 25. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Drine u FBiH 

APSFR 
ID Vodotok Pozicija Situacija Prijedlog mjere Napomena 

20 Drina 

20-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubina do 3,0 
m za Q100 

Regulacija – uređenje rijeke 
Drine u dužini 1300 m uz 

parapetni zid visine do 0,8 m. 
 

20-2 Dubine do 3,5 m za Q100 Mjere nisu potrebne Dionica je u obrađena u okviru 
projekta Goražde – Vitkovići 

20-3 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 2,5 m za Q100 

Realizacija postojećeg projekta 
„Goražde uzvodno od 

Bačanskog mosta“ dionica 
viseći most – Bačanski most  

Postojeći projekat 
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Situacija Prijedlog mjere Napomena 

20-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubina do 0,9 
m za Q100 

Realizacija postojećeg projekta 
„Goražde uzvodno od 

Bačanskog mosta“ dionica 
viseći most – Bačanski most 

Postojeći projekat 

20-5 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubina do 1,9 
m za Q100 

Analiza utjecaja izgradnje 
parapetnog zida na desnoj 

obali rijeke primjenom 
hidrauličkog modeliranja 

 

20-6 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubina do 3,7 
m za Q100 

Usaglašavanje planova pogona 
HE Višegrad i HE Piva, uz 

korištenje prognoznog modela 
za sliv rijeke Drine 

Projekat izrađen za tri države 
(CG, Srbija i BiH) 

18 Drina 

18-1 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredne 

površine uz rijeku, dubine do 3 
m za Q100 

Nisu potrebne mjere Na posmatranoj poziciji 
izgrađen je parapetni zid 

18-2 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine do 2,8 
m za Q100 

Živjeti sa poplavama*  

18-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine do 3,3 
m za Q100 

Živjeti sa poplavama  

54 Drinjača 

54-1 Ugrožen objekat uz rijeku, 
dubine do 0,3 m za Q100 Nisu potrebne mjere 

Detaljnom analizom zaključeno 
je da se radi o pomoćnom 

objektu 

54-2 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,7 m za Q100 Živjeti sa poplavama  

54-3 Ugrožena kuća uz rijeku, 
dubine do 0,1 m za Q100 Nisu potrebne mjere 

Detaljnom analizom zaključeno 
je da posmatrani objekat ne 

plavi. 

54-4 Ugrožena kuća uz rijeku, 
dubine do 0,4 m za Q100 Nisu potrebne mjere 

Detaljnom analizom zaključeno 
je da posmatrani objekat ima 

izgrađen zaštitni zid. 

54-5 Ugrožena kuća uz rijeku, 
dubine do 0,5 m za Q100 Živjeti sa poplavama  

54-6 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine do 1,8 m za 
Q100 

Živjeti sa poplavama  

55 Prača - - - 

U periodu od izrade PPPR do 
danas, za ovaj APSFR su 

realizovane mjere uređenje 
korita rijeke Prače u naseljima 

Prača i Hrenovica, što je 
doprinjelo tome da ovaj APSFR 

više nije pod rizikom od 
poplava. 

U podslivu rijeke Bosne u FBiH, analizirano je ukupno 38 APSFR područja kroz 102 pozicije koje 
odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u slivu rijeke 
Drine u FBiH daje se u nastavku. 

Tabela 26. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Bosne u FBiH 

APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

333 Bosna - Nizak rizik za stanovništvo i 
ekonomiju. Mjere nisu potrebne - Nema predloženih pozicija 
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

4 Bosna 

4-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine do 
1,75 m za Q100. 

Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere. 

4-2 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,85 m za Q100. 

Izgradnja nasipa u dužini 300 
m, maksimalne visine do 1 m 

 

4-3 
Ugrožene kuće i poslovni 

objekti uz rijeku, dubine do 
1,32 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

4-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine do 
1,95 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

4-5 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,15 do 3,7 m za Q100. 

Regulacija rijeke Bosne u 
Maglaju od pješačkog mosta 
do Natron-Hajata uzvodno 

4000 m 

Postojeći projekat (planirana 
izvedba – 2023. godina). 

4-6 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,6 do 2,7 m za Q100. 

Regulacija desne obale rijeke 
Bosne, dužine 900 m 

Na razmatranoj poziciji 
urađena je regulacija lijeve 

obale rijeke Bosne 

4-7 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubine od 
0,15 do 1,3 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke Bosne  

4-8 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubine od 
0,4 do 2,4 m za Q100. 

Uređenje desne obale rijeke 
Bosne od ušća Jablanice do 

gradskog mosta 
Postojeći projekat. 

4-10 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredne 

površine uz rijeku, dubine od 
0,5 do 2,3 m za Q100. 

Regulacija lijeve obale rijeke 
Bosne, dužina 1800 m  

5 Bosna 

5-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine do 
2,5 m za Q100. 

Izgradnja nasipa dužine 350 
m, visine do 3 m 

 

5-2 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,2 do 3,5 m za Q100. 

Implementacija projekta 
„Uređenje rijeke Bosne u 

Zenici, dionica od željezničkog 
mosta u Lukovom Polju do 

mosta na glavnoj cesti M-17, 
ukupne dužine 1700 m" 

Projekat u fazi 
implementacije. 

Pozicija 5-2, 5-3 i 5-4 su 
spojene u jednu mjeru. 

5-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,5 do 1,2 m za Q100. 

Implementacija projekta 
„Uređenje rijeke Bosne u 

Zenici, dionica od željezničkog 
mosta u Lukovom Polju do 

mosta na glavnoj cesti M-17, 
ukupne dužine 1700 m" 

Projekat u fazi 
implementacije. 

Pozicija 5-2, 5-3 i 5-4 su 
spojene u jednu mjeru. 

5-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,18 do 3,0 m za Q100. 

Izgradnja nasipa dužine 250 
m, maksimalne visine 3 m 

Na uzvodnom dijelu ove 
pozicije provodi se projekt 
"Uređenje rijeke Bosne u 

Zenici, dionice od željezničkog 
mosta u Lukovom Polju do 

mosta na glavnoj cesti M-17, 
ukupne duljine 1700 m". 

Predlaže se izgradnja nasipa 
između željezničkog mosta i 

petlje na autocesti. 
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

5-5 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,25 do 1,32 m za Q100. 

Izgradnja nasipa dužine 400 
m, visine 2 m 

 

5-6 
Ugroženi privredni objekti uz 
rijeku, dubine od 0,12 do 3,6 

m za Q100. 
Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere. 

6 Bosna 6-1 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,12 do 0,53 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

7 Bosna 

7-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,3 do 1,2 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke Bosne 
u dužini 1100 m Postojeći projekt. 

7-2 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine do 2,0 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

7-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,29 do 2,9 m za Q100. 

Mjera 1: Nadogradnja 
uređenja korita rijeke, 500 m 

dužine 
Mjera 2: Izgradnja nasipa, 700 

m dužine 

Na razmatranoj poziciji 
uzvodni dio dionice je 

reguliran. Kako bi se povećao 
kapacitet korita rijeke 

preporučena je nadogradnja 
uređenja korita na uzvodnoj 
dionici i izgradnja nasipa na 

nizvodnoj dionici. 

7-4 Ugrožene kuće i privredni 
objekti uz rijeku. Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere.  

7  Bosna  

7-5 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,2 do 1,7 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

7-6 Ugrožene kuće i privredni 
objekti uz rijeku Mjere nisu potrebne 

Na razmatranoj poziciji 
utvrđeno je da je već 

provedena mjera regulacije 
korita rijeke. 

7-7 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,3 do 2,0 m za Q100. 

Implementacija postojećeg 
projekta - Uređenje rijeke 

Bosne, 430 m lijeve i 750 m 
desne obale 

Postojeći projekat. 

8 Bosna  

8-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,2 do 1,2 m za Q100. 

Implementacija projekta 
uređenja lijeve i desne obale 

rijeke Bosne u Kaknju na 
dionici Cementarin most - 

most Mladih i uređenja korita 
rijeke Zgošće u Kaknju 

Postojeći projekat. Pozicija 8-
1 i 8-2 su spojene u jednu 

mjeru. 

8-2 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubine od 
0,44 do 1,6 m za Q100. 

Implementacija projekta 
uređenja lijeve i desne obale 

rijeke Bosne u Kaknju na 
dionici Cementarin most - 

most Mladih i uređenja korita 
rijeke Zgošće u Kaknju 

Postojeći projekat. Pozicija 8-
1 i 8-2 su spojene u jednu 

mjeru. 

8-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,4 do 1,0 m za Q100. 

Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere. 
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8-4 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine do 1,8 m za 
Q100. 

Izgradnja parapetnog zida 
dužine 300, maksimalne 

visine do 2,0 m 
 

8-5 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,6 do 2,19 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

9 Bosna 

9-1 
Ugroženi privredni objekti uz 
rijeku, dubine od 0,1 do 2,44 

m za Q100. 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke Bosne 

u sarajevskom polju na 
području općine Novi Grad 

Sarajevo, dionica od mosta na 
glavnoj cesti M17 do petlje 

Butila na koridoru Vc" 

Postojeći projekat. 
Dva APSFR područja su 

pokrivena ovom projektnom 
dokumentacijom (APSFR ID 9 i 
APSFR ID 59). Pozicije 9-1, 59-

1 i 59-2 su spojene u jednu 
mjeru. 

9-2 

Prema rezultatima 
hidrauličkog modela na 

razmatranoj poziciji voda je 
ostala unutar korita rijeke i 

rizika od poplave nema. 

Implementacija projekta 
„Regulacija rijeke Željeznice 
nizvodno od mosta u Otesu“ 

Postojeći projekat. Bez obzira 
na rezultate hidrauličkog 

modela, pozicija 9-2 je 
analizirana zbog planiranog 

projekta regulacije rijeke 
Željeznice nizvodno od mosta 

u Otesu. 

10 Bosna  

10-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,3 do 1,7 m za Q100. 

Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere. 

10-2 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine od 0,2 do 1,3 m 
za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

10-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,2 do 1,6 m za Q100. 

Implementacija projekta 
"Uređenje obala rijeke Bosne 

u Visokom" 
Postojeći projekat. 

10-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,3 do 1,0 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

10-5 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubine od 
0,2 do 1,7 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

10-6 

Ugrožene kuće i 
poljoprivredne površine uz 

rijeku, dubine od 0,13 do 1,1 
m za Q100. 

Uređenje lijeve obale rijeke 
Bosne u dužini od 500 m 

 

10-7 

Ugrožene kuće i 
poljoprivredno zemljište uz 

rijeku, dubine od 0,1 do 2,6 m 
za Q100. 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, dužine 500 m 

 

11 Bosna 11-1 

Ugrožene kuće i privredni 
objekti uz rijeku, naselje 

Svrake, dubine od 0,16 do 
0,96 m za Q100. 

Implementacija postojećeg 
projekta "Glavni projekat 
regulacije rijeke Bosna u 

naselju Svrake Općina 
Vogošća" 

Projekat u fazi 
implementacije. Na 

razmatranoj poziciji završeni 
su radovi na dionici nizvodno 

od mosta, dionica uzvodno od 
mosta u fazi izgradnje. 
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12 Bosna  

12-1 
Ugroženi privredni objekti uz 
rijeku, dubine od 0,29 do 1,45 

m za Q100. 
Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere. 

12-2 
Ugroženi privredni objekti uz 
rijeku, dubine od 0,54 do 1,86 

m za Q100. 
Živjeti sa poplavama*  

12-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,27  do 2,7 m za Q100. 

Implementacija postojećeg 
projekta "Uređenje obala 

rijeke Bosne u Kaknju, dionica 
most Alije Izetbegovića - most 

za naselje Doboj" 

Postojeći projekat. Pozicija 
12-3 i 12-4 su spojene u jednu 

mjeru. 

12-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,14 do 2,0 m za Q100. 

Implementacija postojećeg 
projekta "Uređenje obala 

rijeke Bosne u Kaknju, dionica 
most Alije Izetbegovića - most 

za naselje Doboj" 

Postojeći projekat. Pozicija 
12-3 i 12-4 su spojene u jednu 

mjeru. 

29 Usora - - - 
APSFR spojen sa APSFR ID 42.  
APSFR pokriven pozicijom 42-

1.  

30 Spreča - Nizak rizik za stanovništvo i 
ekonomiju. Mjere nisu potrebne - Nema predloženih pozicija 

32 Joševica  

32-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,3 do 0,5 m za Q100. 

Čišćenje korita rijeke Joševice Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-
4 su spojene u jednu mjeru. 

32-2 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,2 do 1,0 m za 
Q100. 

Čišćenje korita rijeke Joševice Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-
4 su spojene u jednu mjeru. 

32-3 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,3 do 0,7 m za 
Q100. 

Čišćenje korita rijeke Joševice Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-
4 su spojene u jednu mjeru. 

32-4 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine od 0,3 do 0,8 m 
za Q100. 

Čišćenje korita rijeke Joševice Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-
4 su spojene u jednu mjeru. 

33 Jala 33-1 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,3 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

34 Bezimeni 
potok 34-1 Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine do 0,2 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

35 Trebačka 
rijeka  

35-1 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,25 do 1,7 m za 
Q100. 

Izrada studije o kontroli 
sedimenta i erozije 

Riječna dionica na 
razmatranoj poziciji je 

bujičnog karaktera. 

35-2 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,1 do 0,7 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke  

35-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,3 do 0,8 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

36 Lašva 

36-1 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,33 do 0,65 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

36-2 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,25 do 1,5 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke, 
dužine 520 m 

 

36-3 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,23 do 0,67 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  
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36-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,38 do 1,29 m za Q100. 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera duž ceste, dužine 450 

m 
 

36-5 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,38 do 1,2 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke u 
dužini 500 m 

 

36-6 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,8 do 1,9 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

36-7 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,94 do 1,52 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

37 Lašva 

37-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,35 do 2,7 m za Q100. 

Izgradnja nasipa dužine 400 
m, visine do 3 m 

 

37-2 
Ugroženi privredni objekti uz 
rijeku, dubine od 0,14 do 1,35 

m za Q100. 

Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 250 m, visine do 1,5 m 

 

38 Ivančica 38-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,26 do 1,58 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke 
Ivančice u dužini od 1000 m 

 

39 Kozica 39-1 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine do 1,8 m za 
Q100. 

Regulacija korita rijeke Kozice 
u dužini od 1000 m 

 

42 Usora  

42-1 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubina do 
1,1 m za Q100. 

Mjera 1 – Izgradnja nasipa u 
dužini od 500 m, maksimalne 

visine do 1,8 m 
Mjera 2 – Izmiještanje ušća 

potoka Djedovac zbog 
hidrauličkog lošeg položaja 

 

42-2 

Ugroženo poljoprivredno 
zemljište uz rijeku, dubine se 

kreću od 0,3 do 1,0 m za 
Q100 

Mjere nisu potrebne 

Detaljnom analizom  
zaključeno da na razmatranoj 

poziciji je dio rizika uzet iz 
korita i da na ovom području 

nisu potrebne mjere. 

42-3 

Ugrožene kuće i poslovni 
objekti uz rijeku, dubine se 

kreću od 0,3 do 0,8 m za 
Q100 

Izgradnja nasipa dužine 15 m i 
visine 90 cm 

 

42-4 

Na posmatranoj poziciji vrši 
se ekspolatacija mineralnih 
sirovina – naselje Radušica. 

Dubine se kreću od 0,3 do 1,7 
m za Q100. 

Izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke u dužini od 1400 
m, maksimalne visine do 3 m 

 

42-5 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine od 0,3 do 1,8 m 
za Q100. 

Regulacija rijeke u dužini od 
500 m i stabilizacija 

konkavnih obala 
Postojeći projekat. 

42-6 
Ugroženo poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubina do 
1,7 m za Q100. 

Implementacija planirane 
regulacije korita rijeke Usore 

u Tešnju 

Postojeći projekat. 
Pozicija 42-6 i 42-7 su spojene 

u jednu mjeru. 

42-7 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubine od 
0,2 do 1,3 m za Q100. 

Implementacija planirane 
regulacije korita rijeke Usore 

u Tešnju 

Postojeći projekat. 
Pozicija 42-6 i 42-7 su spojene 

u jednu mjeru. 
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43 Spreča, Jala 43-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine do 
1,25 m za Q100. 

Izgradnja parapetnog zida 
dužine 750 m, maksimalne 

visine do 3,0 m  

Na posmatranoj poziciji već je 
urađena regulacija rijeke 

Spreče  i planiran je nastavak 
regulacije korita rijeke Spreče 
od izvedenog dijela do ušća 

rijeke Jale 

45 Mramorski 
potok 45-1 

Ugrožene kuće i privredni 
objekti uz rijeku, dubine od 

0,7 do 1,6 m za Q100. 

Regulacija korita Mramorske 
rijeke, u dužini 2500 m 

 

46 Prela 46-1 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,24 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

47 Kalesica 
(Dubnica) 47-1 Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine do 0,15 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

48 

Bezimeni 
potok 

(Kalesijska 
rijeka) 

48-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,1 do 0,42 m za Q100. 

Regulacija lijeve obale 
Bezimenog potoka (Kalesijske 

rijeke) u dužini od 250 m 
 

48-2 

Ugrožene kuće, privredni 
objekti i poljoprivredno 

zemljište uz rijeku, dubine od 
0,1 do 0,5 m za Q100. 

Izgradnja parapetnog zida, u 
dužini od 150 m, maksimalne 

visine 1,5 m 
 

49 Jablanica  

49-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,26 do 0,99 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

49-2 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,2 do 0,57 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

49-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,1 do 0,8 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke dužine 
500 m 

 

49-4 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,16 do 1,56 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama  

49-5 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,14 do 0,93 m za 
Q100. 

Regulacija korita rijeke u 
dužini od 800 m  

50 Zgošća  

50-1 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,4 do 1,0 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

50-2 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,3 do 1,4 m za 
Q100. 

Regulacija korita rijeke Krivaje 
u dužini od  750 m 

 

50-3 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,5 do 1,7 m za 
Q100. 

Izgradnja parapetnog zida u 
dužini 750 m 

 

52 Dobrinja 52-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,12 do 0,69 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 300 m 

 

53 Željeznica 53-1 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine od 0,4 do 1,5 m 
za Q100. 

Implementacija postojećeg 
projekta „Uređenje korita 
rijeke Željeznice od naselja 

Butmir do mosta u 
Vojkovićima“ 

Postojeći projekat. 

58 Stavnja  

58-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,2 do 0,7 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke dužine 
1000 m 

 

58-2 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,1 do 1,7 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke u 
dužini od 800 m 
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58-3 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,15 do 0,83 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke u 
dužini od 500 m 

 

58-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,09 do 1,55 m za Q100. 

Uređenje desne obale u 
dužini od 600 m 

 

58-5 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,2 do 1,2 m za Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

59 Rečica 

59-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,12 do 0,59 m za Q100. 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke Bosne 

u sarajevskom polju na 
području općine Novi Grad 

Sarajevo, dionica od mosta na 
glavnoj cesti M17 do petlje 

Butila na koridoru Vc“ 

Postojeći projekat. 
Dva APSFR područja su 

pokrivena ovom projektnom 
dokumentacijom (APSFR ID 9 i 
APSFR ID 59). Pozicije 9-1, 59-

1 i 59-2 su spojene u jednu 
mjeru. 

59-2 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine do 1,8 m za 
Q100. 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke Bosne 

u sarajevskom polju na 
području općine Novi Grad 

Sarajevo, dionica od mosta na 
glavnoj cesti M17 do petlje 

Butila na koridoru Vc“ 

Postojeći projekat. 
Dva APSFR područja su 

pokrivena ovom projektnom 
dokumentacijom (APSFR ID 9 i 
APSFR ID 59). Pozicije 9-1, 59-

1 i 59-2 su spojene u jednu 
mjeru. 

60 Miljacka - Nizak rizik za stanovništvo i 
ekonomiju. Mjere nisu potrebne - Nema predloženih pozicija 

61 Dobrinja 61-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,11 do 0,87 m za Q100. 

Regulacija korita rijeke,  u 
dužini od 100 m 

 

62 
Tilava 

(Kasindolska 
rijeka) 

62-1 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,1 do 1,0 m za Q100. 

Regulacija korita Kasinodolske 
rijeke u dužini od 650m 

 

63 Željeznica - Nizak rizik za stanovništvo i 
ekonomiju. Mjere nisu potrebne - Nema predloženih pozicija 

64 Stupčanica  

64-1 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,4 do 1,9 m za 
Q100. 

Regulacija korita rijeke 
Stupčanice u dužini od 500 m 

 

64-2 
Ugroženi privredni objekti uz 

rijeku, dubine od 0,4 m do 1,6 
m za Q100. 

Izgradnja parapetnog zida, u 
dužini od 500m, maksimalne 

visine do 2 m 
 

64-3 
Ugrožene kuće privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,47 do 1,0 m za Q100. 

Izgradnja parapetnog zida u 
dužini od 1300 m, visine do 

1m 

Na razmatranoj poziciji korito 
rijeke je regulirano, ali na 

temelju rezultata hidrauličkog 
modela  utvrđeno je da je 

potrebno povećati kapacitet 
korita rijeke izgradnjom 

parapetnog zida. 

U podslivu rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH, analizirano je ukupno 9 APSFR područja kroz 37 
pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u 
slivu rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH daje se u nastavku. 

Tabela 27. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH 

APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

13 
 

Una, 
Krušnica 13-1 Ugrožene kuće uz rijeku (13 objekata), 

dubina na mjestima do 1,0 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

U stvarnosti većina kuća nije ugrožena 
u tolikoj mjeri, dubina do 30 cm. 

13-2 Ugrožene kuće uz rijeku (371 objekat), 
dubina na mjestima do 1,5 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

13-3 Ugrožen privredni objekt uz rijeku, 
dubina na mjestima do 1,0 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

13-4 Ugrožene kuće uz rijeku (23 objekta), 
dubina na mjestima do 2,0 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

13-5 
Ugrožen privredni objekt i kuće uz 

rijeku (9 objekata), dubina na 
mjestima do 2,0 m za Q100 

Živjeti sa poplavama*  

13-6 
Ugrožene kuće (59 objekata) i 

privreda uz rijeku, dubina na mjestima 
do 1,8 m za Q100 

Živjeti sa poplavama*  

13-7 
Ugrožene kuće (93 objekta) i privreda 
uz rijeku, dubina na mjestima do 1,5 

m za Q100 
Živjeti sa poplavama*  

14 Una, Klokot 

14-1 
Ugrožene pojedine kuće uz rijeku (14 
objekata), dubina na mjestima do 0,6 

m za Q100 
Živjeti sa poplavama*  

14-2 
Ugrožene kuće (32 objekta) i privredni 
objekt uz rijeku, dubina na mjestima 

do 0,6 m za Q100 
Živjeti sa poplavama*  

14-3 Ugrožene kuće uz rijeku (60 objekata), 
dubina na mjestima do 1,3 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

14-4 
Ugrožene kuće (9 objekata) i hotel uz 
rijeku, dubina na mjestima do 0,5 m 

za Q100 
Živjeti sa poplavama*  

14-5 Ugrožene kuće uz rijeku (2 objekta), 
dubina na mjestima do 0,5 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

14-6 Ugrožene kuće uz rijeku, dubina na 
mjestima do 0,5 m za Q100 

Izgradnja nasipa dužine cca 950 
m (max. visina na mjestima 2,0 

m) 
 

14-7 Ugrožen privredni objekt uz rijeku, 
dubina na mjestima do 1,7 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

14-8 Ugrožene kuće uz rijeku, dubina na 
mjestima do 0,9 m za Q100 

Nadvišenje postojećeg nasipa na 
desnoj obali u dužini 220 m za 

cca 60 cm (slika ispod). Na lijevoj 
obali nije ništa ugroženo. 

 

14-9 Ugrožen hotel uz rijeku, dubina na 
mjestima do 0,8 m za Q100 Živjeti sa poplavama*  

14-10 Ugrožene kuće uz rijeku, dubina na 
mjestima do 0,9 m za Q100 

Izgradnja New Jersey barijera 
dužine cca 540 m, visine 1 m.  

14-11 Ugrožene kuće i privreda uz rijeku, 
dubina na mjestima do 1,0 m za Q100 

Izgradnja New Jersey barijera 
(slika ispod) dužine cca 450 m, 

visine 1 m. 
 

15 
 

Una 
 

15-1 
Ugrožene kuće (138 objekata) i 

privreda uz rijeku, dubina na mjestima 
preko 2,5 m za Q100 

Živjeti sa poplavama*  

15-2 
Ugrožene kuće (4 objekta) i društveni 
objekti uz rijeku, dubina na mjestima 

preko 2,0 m za Q100. 
Živjeti sa poplavama*  

15-3 
Ugrožene kuće uz rijeku (45 objekata), 

dubina na mjestima preko 2,2 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

15-4 
Ugrožene kuće uz rijeku (3 objekta), 
dubina na mjestima preko 2,0 m za 

Q100 
Živjeti sa poplavama*  
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

21 
Kladušnica, 
Graborska, 

Glina 
21-1 

Ugrožene kuće (133 objekta) i 
privreda uz rijeku, velike dubine i do 
3,5 m na mjestima gdje su kuće za 

Q100 

Živjeti sa poplavama*  

22 Mutnica 
22-1 Ugroženo nekoliko kuća uz rijeku (4 

objekta), dubina do 0,15 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

22-2 Ugroženo nekoliko kuća uz rijeku (4 
objekta), dubina do 0,4 m Q100 Živjeti sa poplavama* - 

25 
 

Sana 
 

25-1 Ugroženo nekoliko kuća uz rijeku (4 
objekta), dubina do 0,7 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

25-2 
Ugroženo nekoliko kuća (8 objekata) i 
društveni objekt uz rijeku, dubina do 

1,0 m Q100 
Živjeti sa poplavama*  

25-3 
Ugroženo nekoliko kuća i društveni 
objekt uz rijeku, dubina do 0,4 m 

Q100 
Živjeti sa poplavama*  

25-4 Nema ugroženih objekata Nisu potrebne mjere  

26 Sanica - Nema izrađenih mapa opasnosti i 
rizika od oplava - Nema predloženih 

pozicija 

40 Sana 

40-1 
Ugrožene kuće (3 objekta) i društveni 

objekt uz rijeku, dubina do 0,7 m 
Q100 

Živjeti sa poplavama*  

40-2 Ugrožene kuće i privreda uz rijeku, 
dubina do 1,2 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

40-3 Ugrožene kuće uz rijeku (21 objekat), 
dubina do 0,4 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

41 Sanica 

41-1 Ugrožene kuće uz rijeku (2 objekta), 
dubina do 0,3 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

41-2 Ugrožene kuće uz rijeku (8 objekata), 
dubina do 0,25 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

41-3 Ugrožene kuće uz rijeku (3 objekta), 
dubina do 0,25 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

41-4 Ugrožene kuće uz rijeku (3 objekta), 
dubina do 0,35 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

41-5 Ugrožene kuće uz rijeku (2 objekta), 
dubina do 0,2 m Q100 Živjeti sa poplavama*  

U neposrednom podslivu rijeke Save u FBiH, analizirana su 4 APSFR područja kroz 23 pozicije koje 
odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u neposrednom 
slivu rijeke Save u FBiH daje se u nastavku.  

Tabela 28. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na neposrednom podslivu rijeke Save u FBiH 

APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

31 
 

Tinja 
 

31-1 
Rubno ugrožene kuće i 

privredni objekti uz rijeku, 
dubina do 0,35 m za Q100.  

Implementacija sanacije obale 
rijeke Tinje na lokaciji buduće 
industrijske zone u Srebreniku  

Postojeći projekat 

31-2 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,2 do 0,6 m za 
Q100.  

Živjeti sa poplavama*   

31-3 
Ugrožen privredni objekat i 

lokalni put uz rijeku, dubine do 
0,25 m za Q100.  

Nisu potrebne mjere   

31-4 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,3 m za Q100 

Mjera 1: Živjeti sa poplavama 
Mjera 2: Čišćenje korita rijeke   

31-5 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,8 m za Q100.  

Nadvišenje postojećeg nasipa, 
dužine 180 m  Postojeći projekat 
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

31-6 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,8 m za Q100.  Živjeti sa poplavama*   

31-7 Ugrožen kamenolom Jablan, 
dubine do 1,0 m za Q100 Nisu potrebne mjere   

31-8 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,3 m za Q100. Živjeti sa poplavama*   

31-9 
Rubno zahvaćene kuće uz 

rijeku, dubine do 0,15 m za 
Q100.  

Nisu potrebne mjere   

31-10 
Ugrožene kuće uz rijeku i 

lokalni put, dubine od 0,1 do 
0,7 m za Q100.  

Nadvišenje postojećeg nasipa, 
dužine 120 m i 60c m visine    

31-11 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,4 m za Q100.  Živjeti sa poplavama*   

31-12 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,5 m za Q100.  

Mjera 1: Živjeti sa poplavama 
Mjera 2: Implementacija 

uređenja obala rijeke, dužine 
150 m  

Na razmatranoj poziciji korito 
je uređeno nizvodno od mosta 

kod džamije, dok je na 
uzvodnoj dionici na lijevoj obali 
izgrađen nasip bez projekta. Za 

potez uzvodno od mosta je 
urađena projektna 

dokumentacija uređenja obe 
obale 

31-13 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 1,0 m za Q100.  Živjeti sa poplavama*   

31-14 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubine od 0,6 do 1,0 m za 
Q100.  

Nisu potrebne mjere 

Na razmatranoj poziciji 
izvršena je regulacija rijeke 

Tinje 2020. g, dužine cca 1300 
m (mjera obuhvata dvije 

pozicije 31-14 i 31-15) 

31-15 
Ugrožen privredni objekat uz 
rijeku, dubine od 0,2 do 0,5 m 

za Q100.  
Nisu potrebne mjere 

Na razmatranoj poziciji 
izvršena je regulacija rijeke 

Tinje 2020. g, dužine cca 1300 
m (mjera obuhvata dvije 

pozicije 31-14 i 31-15) 

31-16 Ugrožen lokalni put uz rijeku, 
dubine do 0,15 m za Q100.  Nisu potrebne mjere   

31 Tinja 

31-17 
Rubno zahvaćena kuća uz 

rijeku, dubine od 0,3 do 0,4 m 
za Q100.  

Nisu potrebne mjere   

31-18 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,8 m za Q100.  

Implementacija postojećeg 
projekta uređenja riječne 

obale cca 750 m visine 
Postojeći projekat 

31-19 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubine od 
0,35 do 2,0 m za Q100.  

Živjeti sa poplavama*   

31-20 
Ugrožen lokalni put uz rijeku, 

dubine od 0,8 do 1,0 m za 
Q100.  

Nisu potrebne mjere   

44 Mala 
Tinja 

44-1 

Na razmatranoj poziciji nema 
rizika za stanovništvo i 

ekonomiju, identifikovano je 
plavljenje lokalnog puta. 

Nisu potrebne mjere   

44-2 Blago zahvaćene kuće, male 
dubine Nisu potrebne mjere   

44-3 
Na razmatranoj poziciji nema 

rizika za stanovništvo i 
ekonomiju, identifikovano je 

Nisu potrebne mjere   
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APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

djelomično plavljenje lokalnog 
puta. 

1 
Tolisa, 

Leskovac, 
Smrdulja 

- - - Korišten hidraulički model Sava 
maj 2014 (ISRBC) 

2 Sava, 
Srnotača - - - Korišten hidraulički model Sava 

maj 2014 (ISRBC) 

U podslivu rijeke Vrbas u FBiH, analizirana su 3 APSFR područja kroz 10 pozicija koje odražavaju 
potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u slivu rijeke Vrbas u FBiH 
daje se u nastavku. 

Tabela 29. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Vrbas u FBiH 

APSFR 
ID Vodotok Pozicija Stanje poplavnog rizika Prijedlog mjere Napomena 

16 
 

Vrbas 
 

16-1 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,3 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

16-2 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubine do 0,5 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

16-3 
Ugrožene kuće i lokalni put uz 
rijeku, dubine od 0,5 do 0,7 m 

za Q100. 
Živjeti sa poplavama*  

16-4 
Ugrožene kuće i privredni 

objekti uz rijeku, dubina do 2,0 
m za Q100 

Regulacija korita rijeke, dužine 
3100 m  

16-5 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,6 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

16-6 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,6 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

16-7 
Ugrožen stambeni objekat uz 

rijeku, dubina do 1,0 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

16-8 
Ugrožene kuće uz rijeku, 

dubina od 0,3 do 1,0 m za 
Q100. 

Živjeti sa poplavama*  

16-9 Ugrožene kuće uz rijeku, 
dubina do 0,3 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

17 Vrbas 17-1 Rubno ugrožene kuće, dubine 
do 0,3 m za Q100. Živjeti sa poplavama*  

19 Vrbas - Nema rizika za stanovništvo i 
ekonomiju. Mjere nisu potrebne - Nema predloženih pozicija 

Mjere predložene u ovom Planu slijede katalog mjera predstavljen u poglavlju 7.1. U podnaslovima 
ispod, predložene mjere su identifikovane u skladu sa aspektima upravljanja rizikom od poplava (bez 
aktivnosti, prevencija, zaštita, pripravnost, oporavak i revizija i ostalo).  
Svaki aspekt upravljanja rizikom od poplava ima za cilj postizanje jednog ili više ciljeva predstavljenih 
u poglavlju 6.   
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7.3.1 Identifikovane mjere za aspekt prevencije 

Mjere prevencije rizika od poplava su uglavnom usmjerene na izbjegavanje ili eliminisanje rizika od 
poplava. Eliminisanje rizika od poplava se može postići kroz sprječavanje postavljanja novih ili 
uklanjanje postojećih receptora u poplavnim područjima. Alternativno, prevencija se može postići 
potpunim uklanjanjem poplavnog potencijala datog područja, iako je to rijetko moguće u praksi 
(učestalost ili veličina poplava se može smanjiti kroz mjere zaštite od poplava, ali je generalno 
nemoguće u potpunosti otkloniti rizik od poplava). Prevencija poplava je stoga generalno usmjerena 
na održivo planiranje i/ili premještanje postojećih dobara, kao što je imovina ili infrastruktura.  

 
Slika 14. Mjere prevencije poplava predložene u ovom Planu 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta prevencije su 
prikazane u tabeli u nastavku.  

Tabela 30. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta prevencije 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 

Unaprjeđenje 
metodologije 
proračuna opasnosti i 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus. 

BAFA_PREV_
24_NS_27 

Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za 
sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku 
potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija. 
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR. 

Cilj 1 

Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, 
dostizanja 
preporučenog 
standarda za 
minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, 
jedna stanica za 1875 
km2. 

BAFA_PREV_
24_NS_320 

Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875-2750 km2. 
Procijenjeni troškovi mjere su 30.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 16-1, 16-2, 16-
3, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8 
i 16-9. 

BAFA_PREV_
24_NS_380 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta.Pozicija 16-1: ugrožene 4 kuće (općina Gornji Vakuf, 
naselje Bistrica); Pozicija 16-2: ugroženo 6 kuća (općina Gornji Vakuf, 
naselje Vilic Polje); Pozicija 16-3: ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, 
naselje Rosulje); Pozicija 16-5: ugroženo 7 kuća (općina Bugojno, naselje 
Zlavast); Pozicija 16-6: ugroženo 13 kuća (općina Bugojno, naselje 
Vrbanja); Pozicija 16-7: ugrožene 2 kuće (općina Bugojno, naselje Kula); 
Pozicija 16-8: ugroženo 5 kuća (općina Bugojno, naselje Kos); Pozicija 16-
9: ugroženo 9 kuća (općina Donji Vakuf, naselje Donji Vakuf). 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf –Bugojno) 
Procijenjeni troškovi mjere su 480.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 17-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_382 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 17-1: ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, 
naselje Voljevac). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 17 (Gornji Vakuf-Uskoplje). 

Cilj 1 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 

Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR. 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 15-1, 15-2, 15-3 
i 15-4. 

BAFA_PREV_
24_NS_383 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 15-1: ugroženo 138 kuća (općina Bihać, naselje 
Kulen Vakuf); Pozicija 15-2: ugrožene 4 kuće (općina Bihać, naselje Kulen 
Vakuf); Pozicija 15-3: ugroženo 45 kuća (općina Bihać, naselje Rajinovci); 
Pozicija 15-4: ugrožene 3 kuće (općina Bihać, naselje Rajinovci). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 15 (Kulen Vakuf). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.900.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 13-1, 13-2, 13-
3, 13-4, 13-5,13-6 i 13-
7. 

BAFA_PREV_
24_NS_384 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 13-1: ugroženo 13 kuća (općina Bosanska 
Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-2: ugrožena 371 kuća (općina 
Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-3: ugroženo 12 kuća 
(općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-4: 
pogođene 23 kuće (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-
5: ugroženo 9 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-
6: ugroženo 59 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-
7: ugrožene 93 kuće (općina Bosanska Krupa, naselje Otoka). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 13 (Krupa i Otoka). 
Procijenjeni troškovi mjere su 5.920.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 14-1, 14-2, 14-
3, 14-4, 14-5,14-7 i 14-
9. 

BAFA_PREV_
24_NS_385 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 14-1: ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje 
Ripač); Pozicija 14-2: ugroženo 37 kuća i 1 hotel (općina Bihać, naselje 
Pritoka); Pozicija 14-3: ugroženo 60 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); 
Pozicija 14-4: ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-
5: ugrožene 2 kuće; Pozicija 14-7: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje 
Bihać); Pozicija 14-9: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać). Cijene 
se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.420.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 41-1, 41-2, 41-
3, 41-4 i 41-5. 

BAFA_PREV_
24_NS_389 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 41-1: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje 
Sanica); Pozicija 41-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Sanica); 
Pozicija 41-3: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Biljani Donji); Pozicija 
41-4: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Sanica); 41-5: ugrožene 2 
kuće (općina Ključ, naselje Pištanica). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 41 (Ključ). 
Procijenjeni troškovi mjere su 180.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 40-1, 40-2 i 40-
3. 

BAFA_PREV_
24_NS_390 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 40-1: ugrožene 3 kuće (općina Sanski Most, 
naselje Čaplje); Pozicija 40-2: ugrožene 123 kuće (općina Sanski Most, 
naselje Sanski Most); Pozicija 40-3: ugrožena 21 kuća (općina Sanski Most, 
naselje Trnova). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 40 (Sanski Most). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.470.000 EUR.. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 25-1, 25-2 i 25-
3. 

BAFA_PREV_
24_NS_391 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 25-1: ugrožene 4 kuće (općina Ključ, naselje 
Velečevo); Pozicija 25-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje 
Rudenice); Pozicija 25-3: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Ključ). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 25 (Ključ Zgon-Humići-Dubočani). 

Cilj 1 
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Procijenjeni troškovi mjere su 140.000 EUR.  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 22-1 i 22-2. 

BAFA_PREV_
24_NS_392 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta.Pozicija 22-1: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje 
Pjanići); Pozicija 22-2: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Urga). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 22 (Tržačka Raštela - Cazin). 
Procijenjeni troškovi mjere su 80.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 21-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_393 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 21-1: ugrožene 133 kuće (općina Velika 
Kladuša, naselje Trnovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 21 (Miljkovic - Velika Kladuša). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.330.000 EUR. 

Cilj 1 

Usklađivanje 
operativnih planova 
rada HE Višegrad i HE 
Piva, na poziciji 20-6, 
lokacija Goražde-
Kazagići. 

BAFA_PREV_
24_NS_397 

Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići, kuće i gospodarski objekti su 
poplavljeni uz rijeku, dubine vode su do 3,7m za Q100. Važno je pripremiti 
usklađivanje operativnih planova rada HE Višegrad i HE Piva koristeći 
prognozi model za sliv rijeke Drine. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - Goražde). 
Procijenjeni troškovi mjere su 60.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 18-2 i 18-3. 

BAFA_PREV_
24_NS_398 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 18-2: ugroženo 12 kuća (općina Foča FBiH, 
naselje Njuhe); Pozicija 18-3: ugroženo 9 kuća (općina Foča FBiH, naselje 
Zebina Šuma). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 18 (Ustikolina, Foča). 
Procijenjeni troškovi mjere su 210.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 54-2, 54-5 i 54-
6 

BAFA_PREV_
24_NS_399 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 54-2: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje 
Kladanj); Pozicija 54-5: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Starić); 
Pozicija 54-6: ugrožene 2 kuće (općina Kladanj, naselje Prijevor). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 54 (Kladanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 40.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 31-2, 31-4, 31-
6, 31-8, 31-11, 31-12, 
31-13 i 31-19 

BAFA_PREV_
24_NS_401 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta.  
Pozicija 31-2: ugroženo 10 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Gornja); 
Pozicija 31-4: ugroženo 6 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Donja); 
Pozicija 31-6: ugrožene 4 kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Potpeć); 
Pozicija 31-8: ugrožene 3 kuće (općina Srebrenik, naselje Duboki Potok); 
Pozicija 31-11: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Ljenobud); 
Pozicija 31-12: ugroženo 9 kuća (općina Srebrenik, naselje Srebrenik); 
Pozicija 31-13: ugroženo 19 kuća (općina Srebrenik, naselje Srebrenik); 
Pozicija 31-19: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Hrgovi). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Srebrenik). 
Procijenjeni troškovi mjere su 550.000 EUR. 

Cilj 1 

Čišćenje korita rijeke 
Tinje Donje na poziciji 
31-4. 

BAFA_PREV_
24_NS_402 

Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta nizvodno od 
stadiona, ugrožene 4 kuće na lijevoj i 2 kuće na desnoj obali. Čišćenje 
korita rijeke se preporučuje kako bi se povećao kapacitet korita. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Srebrenik). 
Procijenjeni troškovi mjere su 85.000 EUR. 

Cilj 1 
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Živjeti s poplavama; 
pozicije 4-3, 4-4 i 4-11 

BAFA_PREV_
24_NS_415 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 4-3: ugroženo 7 kuća (općina Maglaj, naselje 
Donja Bočinja); pozicija 4-4: ugroženo 17 kuća (općina Maglaj, naselje 
Krsno Polje) i pozicija 4-11: ugroženo 17 kuća (općina tešanj, naselje Šije). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 410.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 10-2,10-4 i 10-
5. 

BAFA_PREV_
24_NS_419 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 10-2: ugrožene 3 kuće (općina Visoko, naselje 
Kula Banjer); pozicija 10-4: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje 
Arnautovići); pozicija 10-5: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje 
Mulići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Moštre). 
Procijenjeni troškovi mjere su 170.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 35-3. 

BAFA_PREV_
24_NS_428 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 35-3: ugroženo 14 kuća (općina Tešanj, naselje 
Jablanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 35 (Trebačka rijeka, Tešanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 140.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 49-1, 49-2 i 49-
4. 

BAFA_PREV_
24_NS_429 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 49-1: ugroženo 7 kuća; Pozicija 49-2: ugroženo 
5 kuća; Pozicija 49-4: ugroženo 5 kuća. Sve tri pozicije se nalaze u općini 
Maglaj, u naselju Jablanica. Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 49 (Bijela Ploča – Bradarići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 170.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 58-5. 

BAFA_PREV_
24_NS_439 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 58-5: ugroženo 5 kuća (općina Ilijaš, naselje 
Podlugovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi). 
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 12-2. 

BAFA_PREV_
24_NS_440 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 12-2: ugrožene 4 kuće (općina Kakanj, naselje 
Čatići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 12 (Kakanj - Čatići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 40.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 36-1, 36-3, 36-6 
i 36-7. 

BAFA_PREV_
24_NS_444 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 36-1: ugroženo 5 kuća (općina Vitez, naselje 
Bila); Pozicija 36-3: ugroženo 8 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 
36-6: ugrožene 4 kuće (općina Vitez, naselje Ahmići); Pozicija 36-7: 
ugroženo 6 kuća (općina Vitez, naselje Nadioci). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez, Lašva). 
Procijenjeni troškovi mjere su 230.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 34-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_453 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 34-1: ugroženo 8 kuća (općina Kalesija, naselje 
Rainci Gornji). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 34 (Tadići - Kalesija). 
Procijenjeni troškovi mjere su 80.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 46-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_454 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 

Cilj 1 
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materijalna šteta. Pozicija 46-1: ugroženo 5 kuća (općina Kalesija, naselje 
Vukovije Gornje). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 46 (Vukovije Gornje - Kalesija). 
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 47-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_457 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 47-1: ugrožene 3 kuće (općina Kalesija, naselje 
Kalesija). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 47 (Prnjavor - Kalesija). 
Procijenjeni troškovi mjere su 30.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 6-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_458 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 6-1: ugrožene 3 kuće (općina Ilijaš, naselje 
Luka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš). 
Procijenjeni troškovi mjere su 30.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 8-5. 

BAFA_PREV_
24_NS_461 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 8-5: ugroženo 6 kuća (općina Kakanj, naselje 
Tičići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji Kakanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 60.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 50-1. 

BAFA_PREV_
24_NS_463 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 50-1: ugroženo 11 kuća (općina Zavidovići, 
naselje Hajderovići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 50 (Zavidovići - Hajderovići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 110.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 7-2 i 7-5. 

BAFA_PREV_
24_NS_471 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 7-2: ugrožene 3 kuće (općina Zenica, naselje 
Topčić Polje); pozicija 7-5: ugroženo 6 kuća (općina Žepče, naselje Žepče). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče). 
Procijenjeni troškovi mjere su 90.000 EUR. 

Cilj 1 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 33-1, Jala river 

BAFA_PREV_
24_NS_474 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 33-1: ugroženo 5 kuća (općina Tuzla, naselje 
Simin Han). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 33 (Simin Han - Tuzla). 
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Cilj 1 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

BAFA_PREV_
24_NS_480 

Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim i budućim poplavama, 
kao i provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika provedenih i 
planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne 
procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica upravljanja u BIH. 
Procijenjeni troškovi mjere su 770.000 EUR. 

 

Ažuriranje mapa 
opasnosti i mapa rizika 
od poplava za sljedeći 
ciklus 

BAFA_PREV_
24_NS_485 

Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih procjena poplavnog rizika,   
potrebno je ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te 
priprema mapa za nova APSFR područja. 
Procijenjeni troškovi mjere su 850.000 EUR. 

 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za 
unapređenje znanja o 
korištenju mapa 
opasnosti i mapa rizika 
od poplava u oblasti 
civilne zaštite 

BAFA_PREV_
24_NS_494 

Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi zaštite i 
spašavanja. 
Procijenjeni troškovi mjere su 80.000 EUR. 

 

Studija o utjecaju  
planiranih 

BAFA_PREV_
24_NS_499 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz 
Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 

višenamjenskih 
akumulacija koje 
uključuju zaštitu od 
poplava 

uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza 
višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje itd. 
Procijenjeni troškovi mjere su 300.000 EUR. 

Studija o uticaju 
postojećih akumulacija 
na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BAFA_PREV_
24_NS_504 

Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija naročito sa aspekta 
vodnog bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati 
prijedloge za unapređenje režima rada. 
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR. 

 

Izrada katastra bujičnih 
slivova uključujući 
razvoj modela 
osjetljivosti na osnovu 
rezultata mapa erozija 

BAFA_PREV_
24_NS_509 

Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno u 
područjima osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje 
su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program 
izraditi za prostor FBIH i BD. 
Procijenjeni troškovi mjere su 750.000 EUR. 

 

Studija o 
mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem 
oticanja i taloženja, 
kako bi se smanjio rizik 
od poplava 

BAFA_PREV_
24_NS_514 

Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i anti-erozione 
mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka. 
Procijenjeni troškovi mjere su 750.000 EUR. 

 

Hidrološke i 
hidromorfološke 
analize za određivanje 
kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu 
rijeke Save duž granice 
BiH 

BAFA_PREV_
24_NS_531 

Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH trebaju osigurati podršku  
Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke 
Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj. 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR.  

 

Detaljna procjena 
potrebnih finansijskih 
sredstava na godišnjem 
nivou za upravljanje i 
održavanje rijeka II 
kategorije, po 
kantonima 

BAFA_PREV_
24_NS_478 

Kantoni će biti odgovorni za ove mjere, a procijenjeni budžet je 15 000 
eura po kantonu. 
Procijenjeni troškovi mjere su 105.000 EUR. 

 

Redovno održavanje 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 

BAFA_PREV_
24_NS_492 

Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 godina. 
Procijenjeni troškovi mjere su 6.000.000 EUR. 

 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja 
savskog nasipa 
uključujući ušća glavnih 
pritoka pod utjecajem 
uspora 

BAFA_PREV_
24_NS_519 

Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima 
glavnih pritoka 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR.  
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7.3.2 Identifikovane mjere za aspekt zaštite 

Mjere zaštite od poplava imaju za cilj smanjenje rizika od poplava i/ili njenog obima tokom i nakon 
poplava. Ove mjere obično zahtijevaju izvođenje radova koji mogu smanjiti rizik od poplava na različite 
načine, kao na primjer smanjenje ili preusmjeravanje vršnog protoka, smanjenje nivoa poplava ili 
zadržavanje poplavnih voda, izgradnju, modifikaciju ili uklanjanje objekata za zadržavanje vode i 
unapređenje vještačkih kapaciteta za odvodnju ili održivih drenažnih sistema. 

Zbog mogućeg uticaja strukturnih mjera na status vodnog tijala, lokacije predloženih strukturnih mjera 
su povezane sa vodnim tijelima površinskih voda i njihovim ekološkim statusom u odnosu na Plan 
upravljanja vodama (2022-2027), a metodologija za izuzeća od dostizanja okolišnih ciljeva je 
prezentirana u poglavlju 11.4. 

Mjere zaštite od poplava u ovom Planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 15): 

 
Slika 15. Mjere zaštite od poplava predstavljene u ovom Planu 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta zaštite su prikazane u 
tabeli u nastavku. 

Tabela 31. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta zaštite 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Regulacija korita 
rijeke Unac 
nizvodno od 
Drvara 

BAFA_PRO
_33_S_12 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Unac nizvodno od Drvara. 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.295.755,51 EUR. 

Cilj 2 BA_UNA_UNAC_
1 

dobar 

Radovi na hitnoj 
rehabilitaciji (u 
dužini cca 
1000m). 

BAFA_PRO
_33_S_13 

Sastoji se od radova hitne rehabilitacije (cca dužine 
1000m) u Goraždu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina-
Goražde). 
Procijenjeni troškovi mjere su 778.301,54 EUR. 

Cilj 2 BA_DR_5B 
BA_DR_6 

umjeren 
dobar 

Uređenje 
Podhranjenskog 
potoka (cca. 
dužine 1420m). 

BAFA_PRO
_33_S_14 

Sastoji se od uređenja Podhranjenskog potoka 
(dužine cca 1420m). 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina-
Gorazde). 
Procijenjeni troškovi mjere su 907.134,36 EUR. 

Cilj 2 BA_DR_PODHR.P
OTOK_1 

slab 

Regulacija korita 
rijeke Spreče od 
mosta u 

BAFA_PRO
_33_S_15 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
korita rijeke Spreče od mosta u Karanovcu do ušća 
Sokoluše u Gračanici. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_1C umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Karanovcu do 
ušća Sokoluše. 

Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-
Gračanica-Lukavac). 
Procijenjeni troškovi mjere su 3.471.167 EUR.  

Regulacija rijeke 
Željeznice 
nizvodno od 
mosta u Otesu. 

BAFA_PRO
_33_S_16 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu na 
Ilidži. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-
Ilidža-Novi Grad Sarajevo)..  
Procijenjeni troškovi mjere su 4.818.309,25 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_ZELJ_1 umjeren 

Uređenje korita 
rijeke Željeznice 
od naselja Butmir 
do mosta u 
Vojkovićima. 

BAFA_PRO
_33_S_17 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta 
u Vojkovićima na Ilidži. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 53 (Hrasnica - 
Ilidža). 
Procijenjeni troškovi mjere su 2.500.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_ZELJ_1 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne na potezu 
Cementarin most 
- most Mladih. 

BAFA_PRO
_33_S_18 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne na dionici Cementarin 
most - most Mladih u Kaknju. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji 
Kakanj).   
Procijenjeni troškovi mjere su 121.678,09 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Spreče od 
izvedenog dijela 
do ušća Jale. 

BAFA_PRO
_33_S_19 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća Jale 
u Lukavcu.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-
Gračanica-Lukavac).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.611.455 EUR.  

Cilj 2 BA_BOS_SPR_1C umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Spreče u 
Lukavcu nizvodno 
od mosta za 
Puračić. 

BAFA_PRO
_33_S_20 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
korita rijeke Spreče u Lukavcu, u dužini 906,88 m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-
Gračanica-Lukavac).  
Procijenjeni troškovi mjere su 766.950 EUR 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_1C umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Bosne u 
Maglaju na 
dionici od 
gradskog do 
vatrenog mosta. 

BAFA_PRO
_33_S_21 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
korita rijeke Bosne u Maglaju. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.404.236 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 

Uređenje korita 
rijeke Bosne u 
Sarajevskom 
polju. 

BAFA_PRO
_33_S_22 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju u općini 
Novi Grad, Sarajevo. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-
Ilidža-Novi Grad Sarajevo).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Usore. 

BAFA_PRO
_33_S_23 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
korita rijeke Usore u Tešnju, Usori i Doboj Jugu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora-
Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 5.000.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 

Uređenje 
Kosovske rijeke 

BAFA_PRO
_33_S_24 

Sastoji se od uređenja Kosovske rijeke (cca dužina 
1400m) u Ustikolini, Foča.  

Cilj 2 BA_DR_KOSOVSK
A.RIJ_1 

- 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
(u dužini cca 
1400m). 

Mjera vezana uz APSFR područje ID: 18 (Ustikolina).  
Procijenjeni troškovi mjere su 80.048,72 EUR. 

Uređenje rijeke 
Bosne, 430m 
lijeve i 750m 
desne obale. 

BAFA_PRO
_33_S_25 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
rijeke Bosne u Zavidovićima, 430m lijeve i 750m 
desne obale. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Uređenje desne 
obale rijeke 
Vrbas, dionica od 
P13B do P15, 
dužine cca 50 m. 

BAFA_PRO
_33_S_61 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
desne obale rijeke Vrbas, dionica od P13B do P15, 
dužine cca 50 m u Donjem Vakufu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno).  
Procijenjeni troškovi mjere su 52.427,32 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_VRB_7 dobar 

Uređenje korita 
rijeke Vrbas, 
dionica od P18 do 
P21, dužina cca 
140 m. 

BAFA_PRO
_33_S_62 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita Vrbasa, dionica od P18 do P21, dužine cca 140 
m u Gornjem Vakufu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno).  
Procijenjeni troškovi mjere su 101.151 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_VRB_7 dobar 

Uređenje korita 
rijeke Vrbas, 
dionica od P20 do 
P26. 

BAFA_PRO
_33_S_63 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Vrbas, dionica od P20 do P26 u 
Gornjem Vakufu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno).  
Procijenjeni troškovi mjere su 139.009,93 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_VRB_7 dobar 

Uređenje korita 
rijeke Vrbas, 
dionica od P32 do 
P36, dužina cca 
200 m. 

BAFA_PRO
_33_S_64 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Vrbas, dionica od P32 do P36, dužine 
cca 200 m u Gornjem Vakufu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno).  
Procijenjeni troškovi mjere su 185.794,06 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_VRB_7 dobar 

Uređenje korita 
rijeke Bosne, dio 
uzvodno od ušća 
Gnionice. 

BAFA_PRO
_33_S_65 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
korita rijeke Bosne, na dionici uzvodno od ušća 
Gnionice u Ilijašu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš).  
Procijenjeni troškovi mjere su 89.121 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Uređenje korita 
rijeke Bosne, 
prioritetna 
dionica na potezu 
od ušća Gnionice 
do mosta za 
naselje Kadarići. 

BAFA_PRO
_33_S_66 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Bosne, prioritetne dionice na potezu od 
ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići u Ilijašu.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš).  
Procijenjeni troškovi mjere su 203.932 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Uređenje desne 
obale rijeke 
Bosne. 

BAFA_PRO
_33_S_67 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
desne obale rijeke Bosne u Ilijašu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš).  

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Procijenjeni troškovi mjere su 124.782,85 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Regulacija desne 
obale rijeke 
Bosne faza IV, 
dionica uzvodno 
od profila P25. 

BAFA_PRO
_33_S_68 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
desne obale rijeke Bosne faze IV, dionice uzvodno 
od profila P25 u Kaknju. 
Procijenjeni troškovi mjere su 215.068 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Uređenje rijeke 
Drinjače u općini 
Kladanj. 

BAFA_PRO
_33_S_69 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
rijeke Drinjače u Kladnju. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 54 (Kladanj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 255.650 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_DR_DRNJ_4B dobar 

Uređenje obala 
rijeke Sane na 
dionici Gradski 
most – Sklop. 

BAFA_PRO
_33_S_70 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u 
Ključu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 25 (Ključ Zgon-
Humići-Dubočani).  
Procijenjeni troškovi mjere su 129.874,19 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana.  

Cilj 2 BA_UNA_SAN_4A dobar 

Uređenje korita 
rijeke Spreče u 
općini Lukavac, 
dionica od P13 do 
P23, dužine 500 
m. 

BAFA_PRO
_33_S_71 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Spreče u Lukavcu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-
Gračanica-Lukavac).  
Procijenjeni troškovi mjere su 386.728 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_1C umjeren 

Regulacija rijeke 
Jale u općini 
Lukavac, L=3,2 
km. 

BAFA_PRO
_33_S_72 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
rijeke Jale u Lukavcu. 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.022.600 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_JAL
A_1 

loš 

Regulacija rijeke 
Turije u općini 
Lukavac, L=2,2 
km. 

BAFA_PRO
_33_S_73 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
rijeke Turije u Lukavcu. 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.022.600 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_TU
R_1 

umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne. Izgradnja 
zaštitne kameno-
betonske ograde 
L = 890m. 

BAFA_PRO
_33_S_74 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Mjera locirana u Maglaju, 
a sastoji se od regulacije lijeve obale rijeke Bosne i 
Izgradnje zaštitne kameno-betonske ograde u 
dužini L = 890m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).   
Procijenjeni troškovi mjere su 47.079,25 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 

Uređenje korita 
rijeke Bosne u 
Sarajevskom 
polju, dionica od 
P69 do P74, 
dužina 250 
metara. 

BAFA_PRO
_33_S_75 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju, na dionici 
od P69 do P74, u dužini 250 metara, općina Novi 
Grad, Sarajevo. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-
Ilidža-Novi Grad Sarajevo).   
Procijenjeni troškovi mjere su 309.853,95 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana.  

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Uređenje korita 
rijeke Bosne, dio 

BAFA_PRO
_33_S_76 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenju 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
od petlje Butile 
do ušća rijeke 
Miljacke. 

korita rijeke Bosne na dionici od petlje Butile do 
ušća Miljacke u općini Novi Grad, Sarajevo. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-
Ilidža-Novi Grad Sarajevo).   
Procijenjeni troškovi mjere su 409.311,6 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Regulacija rijeke 
Sapne, u dužini 
cca 750 m u 
urbanom dijelu 
općine Sapna. 

BAFA_PRO
_33_S_77 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
rijeke Sapne, cca 750 m u općini Sapna. 
Procijenjeni troškovi mjere su 766.950 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_DR_SAP_2B umjeren 

Sanacija desne 
obale rijeke Tinje 
uzvodno od 
mosta u naselju 
Duboki potok. 

BAFA_PRO
_33_S_78 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - 
Bjelave u Srebreniku. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik). 
Procijenjeni troškovi mjere su 67.777,36 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_4 Loš 

Uređenje lijeve 
obale rijeke Tinje, 
dionica 
Ljenobudski most 
– Bjelave. 

BAFA_PRO
_33_S_79 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od riječne obuke 
lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - 
Bjelave u Srebreniku. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik).   
Procijenjeni troškovi mjere su 90.806 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_4 loš 

Regulacija rijeke 
Tinje cca 1300 m 
dužine, od 
Koprića mosta do 
ušća Faćkinog 
potoka u općini 
Srebrenik. 

BAFA_PRO
_33_S_80 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
rijeke Tinje (cca 1300 m dužine) u Srebreniku. 
Procijenjeni troškovi mjere su 818.080,00 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_3 umjeren 

Uređenje desne 
obale rijeke 
Bosne u Visokom 
uzvodno od 
gradskog mosta. 

BAFA_PRO
_33_S_81 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
desne obale rijeke Bosne uzvodno od gradskog 
mosta u Visokom, dužina cca 130m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - 
Mostre).   
Procijenjeni troškovi mjere su 153.949,7 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Uređenje desne 
obale rijeke 
Bosne u Visokom 
uzvodno od 
gradskog mosta. 

BAFA_PRO
_33_S_82 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
desne obale rijeke Bosne uzvodno od gradskog 
mosta u Visokom, dužina cca 160m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - 
Mostre).   
Procijenjeni troškovi mjere su 203.354 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Regulacija rijeke 
Bosne na ušću 
rijeke Fojnice. 

BAFA_PRO
_33_S_83 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije 
rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice u Visokom. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - 
Mostre).   
Procijenjeni troškovi mjere su 383.509,13 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne u naselju 
Svrake, dionica 
od P12 do P14, 
dužina 60 
metara. 

BAFA_PRO
_33_S_84 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake, dionice 
od P12 do P14, dužine 60 metara u Vogošći 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 11 (Novo 
Naselje-Semizovac Vogošća).   
Procijenjeni troškovi mjere su 15.303 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne nizvodno 
od mosta u 
naselju Svrake, 
dužine cca 150 m. 

BAFA_PRO
_33_S_85 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u 
naselju Svrake, dužine cca 150 m u Vogošći. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 11 (Novo 
Naselje-Semizovac Vogošća).   
Procijenjeni troškovi mjere su 128.695,66 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana.  

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Implementacija 
glavnog projekta 
uređenja rijeke 
Bosne. 

BAFA_PRO
_33_S_86 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Podrazumijeva glavni 
projekat uređenja rijeke Bosne u Zavidovićima. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 50.566,85 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne uz sanaciju 
klizišta, dionica 
od P20 do P22, 
dužine cca 60 m. 

BAFA_PRO
_33_S_87 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne sa sanacijom klizišta, 
dionica od P20 do P22, dužine cca 60 m u 
Zavidovićima. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 103.710,15 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne na potezu 
Bilmišće - Lukovo 
polje, dionica od 
P28 do P35, 
dužine cca 200 
metara. 

BAFA_PRO
_33_S_88 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne na potezu Bilmišće - 
Lukovo polje, dionice od P28 do P35, dužine cca 200 
metara u Zenici. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 171.074,83 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_4 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne, dionica 
uzvodno od ušća 
Krajnjače u 
Bosnu. 

BAFA_PRO
_33_S_89 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne, dionica uzvodno od ušća 
Krajnjače u Bosnu, u Žepču. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 101.587 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne na dionici 
1 nizvodno od 
profila P6 do P9, 
dužina 150 
metara. 

BAFA_PRO
_33_S_90 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne na dionici 1 nizvodno od 
profila P6 do P9, dužine 150 metara u Žepču. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 101.587 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne, dionica od 
P1 do P6, dužine 
oko 170 metara. 

BAFA_PRO
_33_S_91 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
lijeve obale rijeke Bosne, dionica od P1 do P6, 
dužine oko 170 metara u Žepču. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 78.095,36 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Uređenje desne 
obale rijeke 
Bosne, dionica od 
PP6 do PP13. 

BAFA_PRO
_33_S_92 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja 
desne obale rijeke Bosne, dionice od PP6 do PP13 u 
Žepču. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).   
Procijenjeni troškovi mjere su 155.286,12 EUR. 
Mjera je finalizirana/implementirana. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Vrbas u 
naseljenom 
mjestu 
Gračanica, općina 
Bugojno, u dužini 
od 3100 m na 
poziciji 16-4. 

BAFA_PRO
_33_S_381 

Mjera predložena nakon analize hidrauličkog 
modela i mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G. Vakuf - 
D. Vakuf - Bugojno).   
Procijenjeni troškovi mjere su 5.400.000 EUR.  

Cilj 2 BA_VRB_7 dobar 

Izgradnja nasipa, 
u dužini od 950 
na poziciji 14-6 
(naseljeno mjesto 
Bihać, općina 
Bihać). 

BAFA_PRO
_33_S_386 

Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina 
vode na pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. 
Predlaže se mjera izgradnje nasipa dužine cca 950 
m (max. visina na pojedinim mjestima 2,0 m). 
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog 
modela i mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).   
Procijenjeni troškovi mjere su 120.000 EUR. 

Cilj 2 BA_UNA_KLO_1 dobar 

Izgradnja 'New 
Jersey' barijera 
visine 1m, u 
dužini 540m, na 
poziciji 14-10 
(naseljeno mjesto 
Bihać, općina 
Bihać). 

BAFA_PRO
_33_S_387 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 
m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, 
visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u 
budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, 
možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru 
kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila 
barijere više od 1 m. 
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog 
modela i mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).   
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Cilj 2 BA_UNA_3 dobar 

Izgradnja 'New 
Jersey' barijera, 
visine 1m, u 
dužini 450m, na 
poziciji 14-11 
(naseljeno mjesto 
Bihać, općina 
Bihać).  

BAFA_PRO
_33_S_388 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 
m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, 
visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u 
budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, 
možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru 
kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila 
barijere više od 1 m. 
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog 
modela i mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).   
Procijenjeni troškovi mjere su 42.000 EUR.  

Cilj 2 BA_UNA_3 dobar 

Regulacija 1300 
m rijeke Drine sa 
sanacijom i 
izgradnjom 
parapetnog zida 
(do 0,8 m) na 
poziciji 20-1, 
lokacija 
Ahmovići. 

BAFA_PRO
_33_S_394 

Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i 
gospodarski objekti uz rijeku, a dubina vode je do 
3,0 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva 
izradu projekta rehabilitacije - sanacije rijeke Drine 
sa parapetnim zidom (do 0,8 m). 
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog 
modela i mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - 
Goražde).   
Procijenjeni troškovi mjere 2.350.000 EUR. 

Cilj 2 BA_DR_6 dobar 

Implementacija 
postojećeg 

BAFA_PRO
_33_S_395 

Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji 
Bačanski most, razvoj glavnog projekta izgradnje 

Cilj 2 BA_DR_6 dobar 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
projekta 
"Goražde 
uzvodno od 
Bačanskog 
mosta" dionica 
"Višeći most" – 
"Bačanski most" 
na poziciji 20-3, 
lokacija Zupčići i 
20-4, na lokaciji 
Bačanski most. 

obaloutvrde uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 
2900 m, kao i njegove revizije, finansirala je AVP 
Sava za procenjena sredstva za realizaciju radova 
od 935000 EUR.  
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog 
modela i mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - 
Goražde). 

Implementacija 
sanacije obale 
rijeke Tinje na 
lokaciji buduće 
industrijske zone 
u Srebreniku, 
pozicija 31-1, 
lokacija: Previle. 

BAFA_PRO
_33_S_400 

Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. 
Ovdje je izgrađen pristupni most prema 
industrijskoj zoni a u vezi s tim na zahtjev općine 
Srebrenik prethodno je urađena regulacija u dužini 
cca 100 metara na lokaciji mosta 2019.godine. 
Postoji projektna dokumentacija uređenja korita 
rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u 
općini Srebrenik za dužu dionicu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik).   
Procijenjeni troškovi mjere su 830.000 EUR. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_4 loš 

Nadvišenje 
postojećeg 
nasipa, dužine 
180m, na poziciji 
31-5, lokacija: 
naselje Podpeć. 

BAFA_PRO
_33_S_403 

Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini 
džamije, nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj 
obali. Planira se nadvišenje nasipa u dužini cca 180 
m, prema postojećem projektu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik).   
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR.  

Cilj 2 BA_SA_TIN_4 loš 

Nadvišenje 
postojećeg 
nasipa, dužine 
120m i 60cm 
visine, na poziciji 
31-10, lokacija: 
naselje Duboki 
potok. 

BAFA_PRO
_33_S_404 

Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, 
nizvodno od džamije, predložena mjera je 
nadvišenje nasipa, dužine cca 120 m i 60 cm visine. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik).   
Procijenjeni troškovi mjere 10.000 EUR. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_4 loš 

Implementacija 
uređenja obala 
rijeke, dužine 150 
m, na poziciji 31-
12, lokacija: 
naselje Kiseljak. 

BAFA_PRO
_33_S_405 

Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito 
rijeke regulirano je nizvodno od mosta u blizini 
džamije, dok je na uzvodnom dijelu na lijevoj obali 
izgrađen nasip bez projekta. Za dionicu uzvodno od 
mosta izrađena je projektna dokumentacija za 
uređenje obje obale. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik).   
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_3 umjeren 

Implementacija 
postojećeg 
projekta 
uređenja riječne 
obale cca 750 m, 
na poziciji 31-18, 
lokacija: naselje 
Špionica Centar. 

BAFA_PRO
_33_S_406 

Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke 
za dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve 
do željezničkog mosta. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - 
Srebrenik).   
Procijenjeni troškovi mjere su 1.100.000 EUR. 

Cilj 2 BA_SA_TIN_3 umjeren 

Izgradnja nasipa, 
500m dužine na 
poziciji 42-1, na 
rijeci Usori u 

BAFA_PRO
_33_S_407 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini 
Tešanj, naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna 
dubina vode je 1,1 m za Q100. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
općini Tešanj, 
naselje Jelah. 

Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - 
Tešanj-Doboj Jug).   
Procijenjeni troškovi mjere su 100.000 EUR. 

Izmještanje ušća 
potoka Djedovac 
na poziciji 42-1, 
na rijeci Usori u 
općini Tešanj, 
naselje Jelah. 

BAFA_PRO
_33_S_408 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini 
Tešanj, naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna 
dubina vode je 1,1 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - 
Tešanj-Doboj Jug).   
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 

Izgradnja nasipa 
15m dužine i 90 
cm visine, na 
poziciji 42-3. 

BAFA_PRO
_33_S_409 

Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti 
u naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode 
se kreću od 0,3 do 0,8 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - 
Tešanj-Doboj Jug).   
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 

Izgradnja nasipa 
na desnoj obali 
rijeke Usore, 
1400m dužine, na 
poziciji 42-4 
(naseljeno mjesto 
Radušica, općina 
Tešanj).  

BAFA_PRO
_33_S_410 

Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a 
prijedlog mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - 
Tešanj-Doboj Jug).   
Procijenjeni troškovi mjere su 560.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 

Regulacija rijeke 
Usore u dužini od 
500 m na poziciji 
42-5 (naseljeno 
mjesto Tešanjka, 
općina Tešanj). 

BAFA_PRO
_33_S_411 

Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, 
prijedlog je u nastavku na dužini cca 500 m urediti 
desnu obalu te izvršiti osiguranje konkavnih obala 
koje su planirane ranije. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - 
Tešanj-Doboj Jug).   
Procijenjeni troškovi mjere su 2.600.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 

Implementacija 
planirane 
regulacije korita 
rijeke Usore u 
Tešnju, u dužini 
6,6 km na 
pozicijama 42-6 i 
42-7. 

BAFA_PRO
_33_S_412 

Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju 
Brkovići i Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. 
Predlaže se provođenje planirane regulacija korita 
rijeke Usore na području općine Tešanj, Usora, 
Doboj Jug na dužini 6.6 km na pozicijama 42-6 i 42-
7. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - 
Tešanj-Doboj Jug).   
Procijenjeni troškovi mjere su 5.000.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_1B umjeren 

Izgradnja 
parapetnog zida 
duž rijeke Spreče 
u dužini 750 m, 
na poziciji 43-1 
(naselje Modrac, 
općina Lukavac). 

BAFA_PRO
_33_S_413 

Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija 
korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za 
Puračić) i planirane mjere (regulacija korita rijeke 
Spreče u Lukavcu od izvedenog dijela do ušća Jale). 
Prijedlog je da se implementiraju planirane mjere te 
da se osigura zaštita uzvodno izgradnjom 
parapetnog zida. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj, 
Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Petrovo, Spreča).    
Procijenjeni troškovi mjere su 500.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_1C umjeren 

Izgradnja nasipa 
duž rijeke Bosne 
u dužini 300 m, 
pozicija 4-2 
(Dolina, Dolac, 
Rujnica). 

BAFA_PRO
_33_S_414 

Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su 
stambene zgrade i poljoprivredno zemljište, 
prosječna dubina vode je 0,85 m za Q100. 
Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa 
koji bi spriječio prodor vode na uzvodni dio 
promatranog položaja. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).    
Procijenjeni troškovi mjere su 27.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Regulacija rijeke 
Bosne u Maglaju 
od pješačkog 
mosta do Natron-
Hajata uzvodno 
4000 m, pozicija 
4-5 

BAFA_PRO
_33_S_416 

Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode 
od 0,15 m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: 
Regulacija rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog 
mosta do Natron-Hajat uzvodno 4000 m, planirano 
je da projekat bude realiziran u 2023.   
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).    
Procijenjeni troškovi mjere su 18.775.235,68 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 

Regulacija desne 
obale rijeke 
Bosne, dužine 
900m, na poziciji 
4-6 (naseljeno 
mjesto Maglaj, 
općina Maglaj). 

BAFA_PRO
_33_S_417 

Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale 
rijeke po uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već 
provedena.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).    
Procijenjeni troškovi mjere su 47.077 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 

Implementacija 
projekta 
uređenja obala 
rijeke Bosne od 
ušća Jablanice do 
gradskog mosta, 
na poziciji 4-8. 

BAFA_PRO
_33_S_418 

Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno 
zemljište, dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. 
Projektna dokumentacija je izrađena. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).    
Procijenjeni troškovi mjere su 1.172.105 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 

Implementacija 
projekta 
"Uređenje obala 
rijeke Bosne u 
Visokom " na 
poziciji 10-3. 

BAFA_PRO
_33_S_420 

Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i 
poslovni objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m 
za Q100. Predlaže se provedba projekta uređenja 
rijeke Bosne u Visokom na dionicama: uzvodno od 
gradskog mosta, desna obala nizvodno od gradskog 
mosta, lijeva obala nizvodno od gradskog mosta, 
ušće rijeke Fojnice. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - 
Moštre).    
Procijenjeni troškovi mjere su 6.264.218 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne, u dužini 
500 m, na poziciji 
10-6 (općina 
Visoko, kod 
naselja Okolišće). 

BAFA_PRO
_33_S_421 

Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne 
površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za 
Q100. Predlaže se uređenje lijeve obale, dužine 500 
metara. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - 
Moštre).    
Procijenjeni troškovi mjere su 1.150.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Izgradnja 'New 
Jersey' barijera, 
dužine 500m, na 
poziciji 10-7 
(općina Visoko, 
kod naselja 
Rosulje). 

BAFA_PRO
_33_S_422 

Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno 
zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. 
Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - 
Moštre).    
Procijenjeni troškovi mjere 66.500 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Implementacija 
projekta 
"Uređenje korita 
Rijeke Bosne u 
Sarajevskom 
polju na području 
općine Novi Grad 
Sarajevo, dionica 
od mosta na 
glavnoj cesti M17 
do petlje Butila 
na koridoru Vc" 

BAFA_PRO
_33_S_423 

Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih 
pritoka uključujući Rečicu uzvodno od mosta na 
putu M17. Dva su APSFR područja pokrivena ovom 
projektnom dokumentacijom (Plandište - Ilidža-
Novi Grad Sarajevo i Rečica) te se predlaže jedna 
mjera za pozicije 9-1, 59-1 i 59-2. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-
Ilidža-Novi Grad Sarajevo).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400.000 EUR. 
 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) – Nacrt 106 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
na pozicijama 9-
1, 59-1 i 59-2. 

Implementacija 
projekta 
"Uređenje korita 
Rijeke Bosne u 
sarajevskom 
polju na području 
općine Novi Grad 
Sarajevo, dionica 
od mosta na 
glavnoj cesti M17 
do petlje Butila 
na koridoru Vc" 
na pozicijama 59-
1 i 59-2. 

BAFA_PRO
_33_S_424 

Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, 
procijenjeni trošak uključuje radove na pozicijama 
9-1, 59-1 i 59-2. 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne u dužini 
1800 m, na 
poziciji 4-10. 

BAFA_PRO
_33_S_425 

Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade 
i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m 
do 2,3 m za Q100.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 2.300.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_2B dobar 

Regulacija korita 
Trebačke rijeke, 
na poziciji 35-2 
(naseljeno mjesto 
Karadaglije, 
naselje Zajmovići, 
općina Tešanj). 

BAFA_PRO
_33_S_427 

Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 35 (Tešanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.100.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_USO_TE
S_TREB.RIJ_1 

umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Jablanice u 
dužini od 500 m, 
na poziciji 49-3 
(naseljeno mjesto 
Jablanica, općina 
Maglaj). 

BAFA_PRO
_33_S_430 

Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 49 (Maglaj-
Bijela Ploča-Bradarići).   
Procijenjeni troškovi mjere su 1.300.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_JABL_2 - 

Regulacija korita 
rijeke Jablanice u 
dužini od 800 m, 
na poziciji 49-5 
(naseljeno mjesto 
Bijela Ploča, 
općina Maglaj). 

BAFA_PRO
_33_S_431 

Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je 
od 0,14 m do 0,93 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 49 (Maglaj-
Bijela Ploča-Bradarići).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.320.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_JABL_1 umjeren 

Izgradnja nasipa 
duž rijeke Bosne 
u dužini 350 m, 
na poziciji 5-1 
(naseljeno mjesto 
Gorica, Janjići, 
grad Zenica). 

BAFA_PRO
_33_S_432 

Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne 
zgrade, dubina vode od 2,5 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica).  
Procijenjeni troškovi mjere su 140.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_4 umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Izgradnja nasipa 
duž rijeke Bosne 
u Zenici, između 
željezničkog 
mosta i petlje na 
autocesti, dužine 
250 m, na poziciji 
5-4. 

BAFA_PRO
_33_S_433 

Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Na 
uzvodnom dijelu ove pozicije provodi se projekt 
"Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionice od 
željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na 
glavnoj cesti M-17, ukupne duljine 1700 m". 
Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa 
između željezničkog mosta i petlje na autocesti. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica).  
Procijenjeni troškovi mjere su 100.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_4 umjeren 

Izgradnja nasipa 
duž rijeke Bosne 
u Zenici, dužine 
400 m, na poziciji 
5-5. 

BAFA_PRO
_33_S_434 

Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. 
Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa 
dužine 400m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica).  
Procijenjeni troškovi mjere su 90.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_4 umjeren 

Uređenje rijeke 
Bosne u Zenici, 
dionica od 
željezničkog 
mosta u Lukovom 
Polju do mosta 
na glavnoj cesti 
M-17, ukupne 
dužine 1700 m, 
na pozicijama 5-
2, 5-3 i 5-4. 

BAFA_PRO
_33_S_522 

Na razmatranoj poziciji projekat je trenutno u fazi 
implementacije. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica).  
Procijenjeni troškovi mjere su 3.506.665 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_4 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke, u dužini od 
1000m, na 
poziciji 58-1. 

BAFA_PRO
_33_S_435 

Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže 
se regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - 
Podlugovi).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.280.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_STAV_1 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke, u dužini od 
800m, na poziciji 
58-2. 

BAFA_PRO
_33_S_436 

Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže 
se regulacija korita rijeke, u dužini od 800m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - 
Podlugovi).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.200.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_STAV_1 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke, u dužini od 
500m, na poziciji 
58-3. 

BAFA_PRO
_33_S_437 

Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. 
Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 
500m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - 
Podlugovi).  
Procijenjeni troškovi mjere su 650.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_STAV_1 umjeren 

Uređenje desne 
obale rijeke 
Stavnje u dužini 
od 600m, na 
poziciji 58-4 
(naseljeno mjesto 
Vrbovik – Župča, 
općina Breza). 

BAFA_PRO
_33_S_438 

Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,09 m do 1,55 m za Q100. Predlaže se 
regulacija desne obale u dužini od 600m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - 
Podlugovi).  
Procijenjeni troškovi mjere su 770.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_STAV_1 umjeren 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Implementacija 
postojećeg 
projekta 
"Uređenje obala 
rijeke Bosne u 
Kaknju, KM 
0+000,00 KM do 
KM 1+900.000, 
dionica most Alije 
Izetbegovića - 
most za naselje 
Doboj" na 
pozicijama 12-3 i 
12-4. 

BAFA_PRO
_33_S_441 

Na poziciji 12-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade 
u naselju Doboj, dubine vode je od 0,27 m do 2,7 m 
za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 12 (Kakanj - 
Čatići).  
Procijenjeni troškovi mjere su 36.32.799,61 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_STAV_1 umjeren 

Izgradnja nasipa, 
dužine 400m, na 
poziciji 37-1. 

BAFA_PRO
_33_S_442 

Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 37 (Sajtovići - 
Busovača).  
Procijenjeni troškovi mjere su 160.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_LAS_1 dobar 

Izgradnja 
parapetnog zida, 
dužine 250m, na 
poziciji 37-2. 

BAFA_PRO
_33_S_443 

Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,14 m do 1,35 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 37 (Sajtovići - 
Busovača).  
Procijenjeni troškovi mjere su 60.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_LAS_1 dobar 

Regulacija korita 
rijeke, dužine 520 
m, na poziciji 36-
2. 

BAFA_PRO
_33_S_445 

Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez).  
Procijenjeni troškovi mjere su 660.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_LAS_3 umjeren 

Izgradnja 'New 
Jersey' barijera 
duž ceste, dužine 
450m, na poziciji 
36-4. 

BAFA_PRO
_33_S_446 

Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti 
u općini Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m 
za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez).  
Procijenjeni troškovi mjere su 150.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_LAS_1 dobar 

Regulacija korita 
rijeke u dužini 
500 m, na poziciji 
36-5. 

BAFA_PRO
_33_S_447 

Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez).  
Procijenjeni troškovi mjere su 640.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_LAS_1 dobar 

Regulacija korita 
rijeke, u dužini od 
300m, na poziciji 
52-1. 

BAFA_PRO
_33_S_448 

Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade 
u naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m 
za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 52 (Stup – 
Ilidža, Dobrinja1).  
Procijenjeni troškovi mjere su 385.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_DOBR_1 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke, u dužini od 
100 m, na poziciji 
61-1. 

BAFA_PRO
_33_S_449 

Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 61 (Stup – 
Ilidža, Dobrinja2).  
Procijenjeni troškovi mjere su 130.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_DOBR_2 - 

Regulacija korita 
Rijeke Kozice u 
dužini od 1000m, 
na poziciji 39-1. 

BAFA_PRO
_33_S_450 

Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade 
i poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina 
vode je od 0,2 m do 1 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 39 (Kaćuni - 
Busovača).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.280.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_LAS_KO
Z_1 

umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Ivančice u 
dužini od 1000m, 
na poziciji 38-1. 

BAFA_PRO
_33_S_451 

Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 38 (Ravan - 
Busovača).  

Cilj 2 BA_BOS_LAS_KO
Z_IVA_1 

dobar 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.280.000 EUR.  

Implementacija 
postojećeg 
projekta "Glavni 
projekt uređenja 
rijeke Bosne u 
naselju Svrake, 
općina Vogošća" 
na poziciji 11-1. 

BAFA_PRO
_33_S_452 

Na poziciji 11-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade 
u naselju Svrake, dubine vode je od 0,16 do 0,96 m 
za Q100. Završeni su radovi na dionici nizvodno od 
mosta, dok dionica uzvodno od mosta tek treba biti 
završena.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 11 (Novo 
Naselje-Semizovac Vogošća).  
Procijenjeni troškovi mjere su 2.300.194,73 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_6 umjeren 

Regulacija lijeve 
obale Kalesijske 
rijeke u dužini od 
250 m, na poziciji 
48-1. 

BAFA_PRO
_33_S_455 

Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti 
u naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 
0,42 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 48 (Jusupovići 
- Kalesija).  
Procijenjeni troškovi mjere su 2.169.000 EUR. 

Cilj 2 - - 

Izgradnja 
parapetnog zida 
duž bezimenog 
potoka, u dužini 
od 150 m, na 
poziciji 48-2 
(naseljeno mjesto 
Kalesija Selo, 
naselje 
Jusupovići, 
općina Kalesija). 

BAFA_PRO
_33_S_456 

Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade 
i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m 
do 0,5 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 48 (Jusupovići 
- Kalesija).  
Procijenjeni troškovi mjere su 36.000 EUR. 

Cilj 2 - - 

Implementacija 
uređenja lijeve i 
desne obale 
rijeke Bosne u 
Kaknju na dionici 
Cementarin most 
- most Mladih i 
uređenje korita 
rijeke Zgošće u 
Kaknju, na 
pozicijama 8-1 i 
8-2. 

BAFA_PRO
_33_S_459 

Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg 
projekta: (1) Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u 
Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih; 
(2) Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na 
dionici Cementarin most - most Mladih i (3) 
Regulacija korita rijeke Zgošće u Kakanju. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji 
Kakanj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 3.133.073,13 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Izgradnja 
parapetnog zida, 
dužine 300 m, na 
poziciji 8-4. 

BAFA_PRO
_33_S_460 

Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 51 (Kakanj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 100.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_5 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Zgošće u 
dužini od 800m, 
na poziciji 51-2. 

BAFA_PRO
_33_S_462 

Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji 
Kakanj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.200.000 EUR.  

Cilj 2 BA_BOS_ZGO_2 umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Krivaje u 
dužini od 750m, 
na poziciji 50-2. 

BAFA_PRO
_33_S_464 

Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je 
od 0,3 m do 1,4 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 50 (Zavidovići - 
Hajderovići).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_KRI_1 dobar 

Izgradnja 
parapetnog zida 
u dužini 750 m, 
na poziciji 50-3. 

BAFA_PRO
_33_S_465 

Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je 
od 0,5 m do 1,7 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 50 (Zavidovići - 
Hajderovići).  
Procijenjeni troškovi mjere su 350.000 EUR.  

Cilj 2 BA_BOS_KRI_1 dobar 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj Kod VT 
Ekološki 
status 

VT 
Regulacija korita 
Kasindolske 
rijeke, u dužini od 
650m, na poziciji 
62-1. 

BAFA_PRO
_33_S_466 

Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 62 (Butmir - 
Ilidža).  
Procijenjeni troškovi mjere su 830.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_ZELJ_TIL
_1 

umjeren 

Regulacija korita 
rijeke Stupčanice, 
u dužini od 500m, 
na poziciji 64-1. 

BAFA_PRO
_33_S_467 

Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su 
od 0,4 m do 1,9 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 64 (Olovo - 
Olovske Luke).  
Procijenjeni troškovi mjere su 650.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_KRI_STU
P_1 

dobar 

Izgradnja 
parapetnog zida, 
u dužini od 500m, 
na poziciji 64-2. 

BAFA_PRO
_33_S_468 

Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a 
dubina vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 64 (Olovo - 
Olovske Luke).  
Procijenjeni troškovi mjere su 170.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_KRI_STU
P_1 

Dobar 

Izgradnja 
parapetnog zida, 
u dužini od 1300 
m, na poziciji 64-
3. 

BAFA_PRO
_33_S_469 

Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,47 do 1 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 64 (Olovo - 
Olovske Luke).  
Procijenjeni troškovi mjere su 220.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_KRI_STU
P_1 

dobar 

Regulacija korita 
rijeke Bosne u 
dužini 1000 m, na 
poziciji 7-1. 

BAFA_PRO
_33_S_470 

Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Nadogradnja 
uređenja korita 
rijeke, 500 m 
dužine, na poziciji 
7-3. 

BAFA_PRO
_33_S_472 

Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 110.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Izgradnja 
nasipa,700 m 
dužine, na poziciji 
7-3. 

BAFA_PRO
_33_S_473 

Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 330.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_3 umjeren 

Regulacija korita 
Mramorske 
rijeke, u dužini 
2500m, na 
poziciji 45-1. 

BAFA_PRO
_33_S_475 

Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 45 (Milešići - 
Tuzla).  
Procijenjeni troškovi mjere su 3.200.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_JAL
A_MRAM.POT_1 

umjeren 

Čišćenje korita 
rijeke Joševice u 
gradu Tuzla, na 
poziciji 32-1 
(naselje 
Dragulje), 32-2 
(naselje Lipnica 
Donja), 32-3 
(naselje Rapače) i 
32-4 (Rudnik 
uglja Bukinje). 

BAFA_PRO_3
5_NS_476 

Pozicija 32-1, kuće i poslovne zgrade su ugrožene, 
dubina vode od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-
2, ugrožene kuće, dubine vode od 0,2 m do 1 m za 
Q100. Pozicija 32-3, ugrožene kuće, dubine vode od 
0,3 m do 0,7 m za Q100. Pozicija 32-4, industrijski 
objekti su ugroženi, dubina vode od 0,3 m do 0,8 m 
za Q100.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 32 (Lipnica 
Donja - Tuzla).  
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Cilj 2 BA_BOS_SPR_JAL
A_JOSEV_1 

- 
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7.3.3 Identifikovane mjere za aspekt pripravnosti 

Mjere upravljanja poplavama identifikovane za aspekt pripravnosti imaju za cilj smanjenje štetnih 
uticaja poplava i smanjenje rizika po stanovništvo i imovinu. Također za cilj imaju da obezbijede 
otpornost stanovništva i imovine na poplave. Ciljevi ovih mjera postižu se podizanjem javne svijesti i 
znanja o riziku od poplava kao i pravovremenih informacija o pojavi poplavnih događaja preduzimajući 
odbrambene aktivnosti prije, tokom i nakon poplava. 

Mjere pripravnosti u ovom Planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 16). 

 
Slika 16. Mjere pripravnosti predložene ovim Planom 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta pripravnosti su 
prikazane u tabeli u nastavku. 

Tabela 32. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta pripravnosti 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 

Jačanje javne svijesti. Radionice 
za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi se 
povećala svijest javnosti o 
rizicima od poplava. 

BAFA_PREP_
43_NS_300 

Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim praksama 
u slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju pripremu 
stanovništva za poplavne događaje. 
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR. 

Cilj 4 

Izrada smjernica sa najboljim 
praksama za zaštitu od poplava i 
uređenje poljoprivrednog 
zemljišta. 

BAFA_PREP_
43_NS_305 

Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja poljoprivrednim 
zemljištem u slučaju poplavnih događaja u kojem se predlažu 
različite vrste mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve. 
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Cilj 4 

Jačanje svijesti poljoprivrednika 
u poplavljenim područjima kroz 
organizaciju radionica s ciljem 
uvođenja najboljih praksi za 
zaštitu od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu. 

BAFA_PREP_
43_NS_310 

Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno 
za učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu. 
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR. 

Cilj 4 

Izrada kataloga objekata u 
poplavnim područjima APSFR-a. 

BAFA_PREP_
42_NS_351 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera 
se primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u 
ovaj Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape 
rizika od poplava. 
Procijenjeni troškovi mjere su 310.000 EUR. 

Cilj 3 

Analiza mogućih izmjena i 
dopuna i entitetskih Zakona koji 
regulišu planiranje i izgradnju 
objekata u poplavnim 
područjima uključujući i 
uvođenje pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za  

BAFA_PREP_
42_NS_355 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se 
mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i 
mape rizika od poplava. 
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR. 

Cilj 3 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 

izgradnju novih 
zgrada/objekata.31 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, zgrada 
i imovine u poplavljenim 
područjima. 

BAFA_PREP_
43_NS_360 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se 
mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i 
mape rizika od poplava. 
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR. 

Cilj 4 

Izrada podloga i prijedloga za 
uključivanje karata rizika u 
prostorno-planske dokumente. 

BAFA_PREP_
43_NS_365 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, 
RS, BD) i odluka o prostornom uređenju na nižim 
administrativnim nivoima kojim bi se uvažili rezultati projekta 
FHRM i omogućilo prostorno zoniranje pojaseva duž 
vodotoka za koje postoje mape opasnosti i rizika od poplava. 
Što preciznije utvrđivanje linije dopiranja velikih voda zbog 
njihovog unošenja u PP dokumentaciju. 
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR. 

Cilj 4 

Detaljne studije za procjenu 
utjecaja klimatskih promjena za 
sliv Save, Krke, Cetine, Neretve i 
Trebišnjice. 

BAFA_PREP_
44_NS_370 

Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena 
omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za naredne 
cikluse PUPR. 
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR. 

Cilj 4 

Studija za uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava. 

BAFA_PREP_
43_NS_375 

Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih 
kuća. 
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR. 

Cilj 4 

Studija uticaja konstrukcije 
parapetnog zida na poziciji 20-5 
u Goraždu. 

BAFA_PREP_
43_NS_396 

Na poziciji 20-5, lokacija Goražde, poplavljene su kuće i 
gospodarski objekti uz rijeku, dubine vode su do 1,9 m za 
Q100. Važno je izraditi studiju za analizu uticaja parapetnog 
zida na desnu obalu rijeke uz pomoć hidrauličkog 
modeliranja. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - Goražde).  
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR. 

Cilj 4 

Studija o kontroli sedimenta i 
erozije, položaj 35-1. 

BAFA_PREP_
43_NS_426 

Riječna dionica na poziciji 35-1 je bujičnog karaktera, tako da 
se Studija o kontroli sedimenta i erozije snažno preporučuje.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 35 (Tešanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 15.000 EUR. 

Cilj 4 

7.3.4 Identifikovane mjere za aspekt oporavka i revizije 

Mjere upravljanja poplavama sa aspekta oporavka i revizije imaju za cilj podizanje solidarnosti u 
pogledu općeg i mentalnog zdravlja, uključujući pomoć za suočavanje sa stresom te pružanje 
finansijske i pravne pomoći. 

Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane za aspekt oporavka i revizije su 
prikazane u tabeli u nastavku (Tabela 33). 

Tabela 33. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava za aspekt oporavka i revizije 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere Cilj 

Radionice za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih 
poplavnih događaja. 

BAFA_RR_53_NS_315 Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja. 
Procijenjena vrijednost je 50.000 EUR. 
 

Cilj 4 
 

 
31 Mjerodavni povratni period za urbanizirana poplavna područja preporuča se da bude Q100 na bazi niza 1961-90, uvećan 
za 20% zbog klimatskih promjena, uz uobičajeno nadvišenje (80-120 cm) zavisno od tipa obrambenog objekta, lokacije i sl. 
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7.3.5 Pregled mjera 

U okviru Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH, ukupan broj 
predloženih mjera je 167. Sve mjere su grupisane kroz četiri (4) aspekta upravljanja poplavnim rizikom: 
prevencija, zaštita, pripravnost te oporavak i revizija. 

Većina mjera predloženih ovim Planom spadaju pod aspekt zaštitnih mjera, tj. mjera zaštite od velikih 
voda i poplava. Ukupno je predloženo 112 zaštitnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH koje 
doprinose dostizanju Cilja 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava tokom i nakon poplava. 

Dostizanju Cilja 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava doprinose 43 propisane mjere prevencije koje 
se smatraju nestrukturnim. 

Pregled ukupnog broja mjera definisanih ovim Planom prema pripadajućem cilju, tipu i aspektu 
upravljanja poplavim rizikom daje se kroz tabelu u nastavku. Više detalja može se naći u poglavlju 10. 

Tabela 34. Pregled mjera prema pripadajućem aspektu upravljanja poplavnim rizikom 

Aspekt upravljanja 
poplavnim rizikom 

Strukturne 
mjere 

Nestrukturne 
mjere 

Ukupan broj 
mjera Cilj 

Prevencija 0 43 43 Cilj 1 
Zaštita 111 1 112 Cilj 2 
Pripravnost 0 11 11 Cilj 4 
Oporavak i revizija 0 1 1 Cilj 4 
Ostalo 0 0 0 - 

Ukupno 167  
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8 PRIORITIZACIJA PREDLOŽENIH MJERA  
Prioritizacija procjenjuje vrstu i utjecaj planiranih strukturnih mjera na okoliš, kao što su prirodne 
mjere upravljanja poplavama i optimalne mjere ublažavanja za smanjenje ili uklanjanje štetnih 
utjecaja. Ova analiza razmatra utjecaje klimatskih promjena, učinak poplavnih područja koji zadržavaju 
poplavnu vodu i okolišne ciljeve ODV-a. 

Predložene strukturne mjere za APSFR filtriraju se u višefaznom procesu pregleda iz različitih 
perspektiva socio-ekonomske, okolišne, ekološke održivosti i procjene učinkovitosti. Troškovi mjera 
proračunavaju se i prenose od koristi provedbe (smanjene ekonomske štete) do utvrđivanja 
ekonomske izvedivosti pomoću analize troškova i koristi (CBA). Ekonomske, ekološke i okolišne 
procjene se boduju i skaliraju za proračun, a rezultati se koriste za rangiranje mjera i APSFR-ova. 
Preostala razina rizika definirana je za razmatranje ukupne učinkovitosti mjere za smanjenje rizika. 

8.1 Višekriterijska analiza (MCA) 
PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH podržava provedbu akcijskog plana za upravljanje 
poplavama kako bi se povećali kapaciteti ključnih sudionika za upravljanje rizikom od poplava u smislu 
prevencije, zaštite i spremnosti za odgovor na potencijalne opasnosti i rizike od poplava, slijedeći 
pravila postavljena u EU Direktivi o poplavama (FD). Prilikom procesa izrade PURP-a i akcijskog plana, 
ključno je odlučiti koja mjera ima veću važnost od drugih i prioritizirati APSFR područja u skladu sa 
učinkovitosti mjera predviđenih za smanjenje rizika. 

Predložena metodologija temelji se na višekriterijskim analizama (MCA) i adekvatnom izboru kriterija. 
MCA osigurava da se odluke ne donose isključivo na ekonomskoj osnovi, a korištenje analize troškova 
i koristi osigurava da su mjere ekonomski opravdane. Također, u postupku prioritizacije izrađena je 
analiza uticaja mjera na okoliš. MCA pomaže osigurati ekološke temelje za utvrđivanje posebnih 
zahtjeva zaštite okoliša. Određivanjem prioriteta procijenjena je vrsta i utjecaj planiranih mjera na 
okoliš, kao što su prirodne mjere upravljanja poplavama i optimalne mjere ublažavanja za smanjenje 
ili uklanjanje štetnih utjecaja. Ova analiza razmatra utjecaje klimatskih promjena, učinak poplavnih 
područja koja zadržavaju poplavnu vodu i ciljeve zaštite okoliša definisane kroz ODV i ZoV FBiH koji su 
uključeni u Planove upravljanja riječnim slivovima (RBMP). 

Prema predloženoj metodologiji ocjenjuju se društveni, ekonomski i okolišni kriteriji te održivost mjera 
s obzirom na sadržaj FD. Društvene posljedice mjere ocjenjuju se smanjenjem rizika za stanovnike, 
njihovo preseljenje i kulturne utjecaje. Osim toga, ekonomski učinak mjera u APSFR razmatra se 
razinom smanjenja ekonomskog rizika od poplava i omjerom troškova i koristi. Kriteriji također 
uzimaju u obzir procjene okoliša uključujući utjecaje na klimatske promjene. 

Mjere su kvalificirane u različite kategorije za svaku MCA klasu. Osim toga, koriste se dva koeficijenta 
za razmatranje veličine i vrste mjera. Racionalne težine iz različitih izvora literature date su i prikazane 
u Tabeli 35. Dodjeljivanje pondera vrlo je subjektivno, a način na koji se manipulira rezultatima MCA 
ovisi o korisnicima, kapacitetu i zahtjevima sektora. Ponderi se uzimaju u obzir na temelju normi i 
sličnih praksi. 

Za mjere u svakom APSFR-u, kriteriji se boduju od 0 do 100, ovisno o njihovim uticajima. Za proračun 
MCA korištena je ocjena socijalne procjene, ocjena ekonomske procjene i ocjena procjene okoliša. 

Sažetak predloženih kriterija te njihovo bodovanje i težinski faktori prikazani su u narednoj tabeli 
(Tabela 35). 
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Tabela 35. Sažetak predložene MCA za procjenu i prioritizaciju mjera upravljanja rizikom od poplava u PURP u BiH 

Kriteriji 

Jedinica Kvalitet i ocjena (0-100) Vrsta 
ocjene Ponder Glavni 

kriteriji Pod-kriteriji 

Društveni 
uticaj 

Smanjenje 
rizika za 
zdravlje 

ljudi 

% ≥80 
(100) 

≥65-80< 
(75) ≥50-65< (50) ≥40-50< (25) <40 

(0) zbir 0.40 

Preseljenje % 
Bez 

preseljenja 
(100) 

S utjecajem na imovinu 
stanovništva pod rizikom 

(50) 

Sa 
preseljenjem 
stanovništva 

pod rizikom (0) 

zbir 0.05 

Procjena 
uticaja na 
kulturnu 
baštinu 

% 

Zaštita 
kulturne 

baštine bez 
promjena 

(100) 

Zaštita dijela kulturne 
baštine (50) 

Odricanje od 
kulturne 

baštine bez 
zaštite u 

poplavnom 
području (0) 

zbir 0.05 

Ekonomski 
uticaj 

Odnos 
koristi i 
troška 
mjere 

- ≥2 (100) ≥1–2< (50) 1< (0) zbir 0.35 

Vrsta mjere - Rehabilitacija ili sanacija (1.2) Implementacija nove mjere 
(1.0) umnožak   

Trošak 
mjere  M€ <1 (1.30) 1-10 (1.30-1.00) >10 (1.00) umnožak   

Okolišni 
uticaj  

Ekologija % 

Spašavanje 
zaštićenog 
područja 

(100) 

Djelimično spašavanje 
zaštićenog područja (50) 

Degradacija 
mjerom bez 

očuvanja 
bioraznolikosti 

(0) 

zbir 0.05 

Klimatske 
promjene % Win-win 

(100) 
No-regret 

(75) 
Low-regret 

(50) 
Kompromis 

(25) zbir 0.1 

Kvalitet 
vode (IPPC 

ili IED32) 
- Zaštita od IPPC (100) Bez zaštite od IPPC (0) Preovlada-

vajući 1 

Uz bodovanje odabranih mjera unutar svakog APSFR-a, područja zahvaćena onečišćenjem (IED) 
ocjenjuju se drugačije od područja koja nisu zahvaćena. Stoga je kriterij kvalitete vode (IED) definiran 
kao prevladavajuća kategorija, a ako se rizik od onečišćenja nije mogao eliminirati predloženim 
mjerama, te mjere MCA analizom nisu klasificirane. 

Kada kriterij u MCA analizi nije primjenjiv za APSFR, taj se kriterij definira kao "Nije primjenjiv" u tablici 
sažetog proračuna i isključuje se iz jednačine. U tom slučaju, maksimalni rezultat koji se može prikupiti 
iz svih kriterija smanjuje se, a ponderirani normalizirani rezultat računa se iz maksimalnog rezultata. 

Definiran je još jedan kriterij bodovanja kako bi se mjere odredile po prioritetu i prema njihovoj 
uspješnosti. 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta; 

• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta; 

 
32 IED (Industrial Emissions Directive) usvojena je 24. novembra 2010. godine i stupila na snagu 6. januara 2011. godine sa 
zahtjevom da ga države članice implementiraju do 7. januara 2013 godine. Direktiva je, prema prijedlogu Komisije, zasnovana 
kao preinaka 7 već postojećih direktiva (uključujući posebno IPPC Direktivu). 
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• Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje 
kao mjera „Niskog“ prioriteta; 

• Ukoliko mjera unutar APSFR-a ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, 
npr. mjere u prekograničnim područjima. 

Klase prioritizacije prikazane su u narednoj tabeli (Tabela 36). 

Tabela 36. Prioritetne klase 

Prioritizacija Raspon (MCAS među svim APSFR-ovima u UoM) 

Vrlo visok ≥80% 
Visok ≥60% - 80%< 

Umjeren ≥40% - 60%< 
Nizak 40%< 

Kritičan Sa posebnim prioritetom 

Više informacija, kao i formule korištene za MCA analizu mogu se naći u Pozadinskom izvještaju – 
Zadatak 5. 

8.2 Analiza troškova i koristi (CBA) 
Ekonomska procjena mjera upravljanja poplavama je konvencionalna metoda koja se koristi za ocjenu 
ekonomske učinkovitosti mjera. Procjena uključuje procjenu smanjene štete kao i analizu troškova i 
koristi. 

Analiza troškova i koristi (CBA) za PURP jedan je od pred-zahtjeva za određivanje prioriteta u analizi 
više kriterija (MCA). Postalo je obavezno za evropske zemlje usvojiti Član 7(3) FD, koji eksplicitno traži 
razmatranje troškova i koristi svake mjere upravljanja rizikom od poplava. Glavni potrebni inputi su: 

• Trošak mjere i njen učinak na smanjenje opipljivih izravnih šteta, 
• CBA identificira ekonomske troškove i koristi, 
• Omjer troškova i koristi, 
• Izbor varijabli, 
• Analiza osjetljivosti. 

8.3 Rezultati prioritizacije strukturnih mjera 
Prioritizacija strukturnih mjera na nivou APSFR-a izvršena je prema metodologiji opisanoj u 
prethodnom poglavlju. Planirane i predložene strukturne mjere uključene su u ovaj proces, a rezultati 
su prikazani kroz Tabelu 38. 

Procjena uticaja, MCA i CBA analize su izvršene za 135 mjera lociranih na 50 APSFR područja. Od 
ukupno prioritiziranih 135 mjera, 56 je nestrukturnih, a 79 strukturnih. Za finalizirane, odnosno 
implementirane mjere (njih 32) nije rađena prioritizacija. 

Tabela 37. Sažetak procjene uticaja, MCA, CBA i prioritizacije za vodno područje rijeke Save u FBiH  

Tip mjere Vrlo visok Visok Umjeren Nizak Kritičan Ukupno 

Nestrukturne (br) 2 4 0 29 21 56 
Strukturne (br) 26 12 19 22 0 79 
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Tabela 38. Rezultati prioritizacije strukturnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH 

APSFR  
ID APSFR 

Ukupni 
troškovi 
mjere 

Zaštićeni 
stanovnici 

Zaštićeni 
stambeni 

objekti 

Zaštićene 
javne 

ustanove 

Zaštićena 
industrijska 
postrojenja 

Zaštićena 
infrastruktura 

Ekonomska 
korist B/C Poboljšanje 

kvaliteta vode 
Ukupna 
ocjena 

Max 
ocjena za 

APSFR 

Normalizo
vana 

ocjena 
Prioritizacija 

Euro (€) Br. Br. m2 m2 m2 Euro (€) 
4 Dionica Maglaj; 

Bosna, BOS_BOS_P03 
BOS_BOS_P04; APSFR 
ID 4 

28.246.159 280 310 2.060 81.160 17.834 8.890.739 7,05 IPPC 
ugroženi za 

Q500 98,45 98,45 114,60 Visok 

5 Dionica Zenica; 
Bosna, BOS_BOS_P04 
APSFR ID 5 

425.799 28 26 0 9.927 0 755.480 39,74 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 
98,00 109,60 0,89 Visok 

7 Dionica Žepče; Bosna, 
BOS_BOS_P04 APSFR 
ID 7 

2.209.932 68 79 2.657 28.725 5.562 3.196.941 32,40 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 
103,30 109,60 0,94 Vrlo visok 

8 Dionica Donji Kakanj; 
Bosna, BOS_BOS_P04 
APSFR ID 8 

3.946.853 108 242 1.841 52.933 30.982 6.835.921 38,79 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 
102,72 109,60 0,94 Vrlo visok 

10 Dionica Visoko – 
Moštre; Bosna, 
BOS_BOS_P04; 
BOS_BOS_P04 APSFR 
ID 10 

9.509.675 84 123 34.611 74.444 9.500 6.074.102 14,31 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 94,23 114,60 0,82 Umjeren 

11 Dionica Novo Naselje 
- Semizovac Vogošća; 
Bosna, BOS_BOS_P04 
APSFR ID 11 

2.698.128 6 8 0 0 0 54.836 0,46 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 50,00 109,60 0,46 Nizak 

12 Dionica Kakanj - 
Čatići; Bosna, 
BOS_BOS_P04 APSFR 
ID 12 

4.261.274 77 272 45.572 50.156 8.925 5.802.293 30,50 Spriječeno 
IPPC 

oštećenje  101,27 104,80 0,97 Vrlo visok 

14 Dionica Bihać; Una, 
Klokot 
UNA_KLO_P01; 
APSFR ID 14 

273.544 40 390 23.732 4.537 4.135 5.701.073 466,78 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 88,00 109,60 0,80 Nizak 
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APSFR  
ID APSFR 

Ukupni 
troškovi 
mjere 

Zaštićeni 
stanovnici 

Zaštićeni 
stambeni 

objekti 

Zaštićene 
javne 

ustanove 

Zaštićena 
industrijska 
postrojenja 

Zaštićena 
infrastruktura 

Ekonomska 
korist B/C Poboljšanje 

kvaliteta vode 
Ukupna 
ocjena 

Max 
ocjena za 

APSFR 

Normalizo
vana 

ocjena 
Prioritizacija 

Euro (€) Br. Br. m2 m2 m2 Euro (€) 
16 Dionica G. Vakuf – D. 

Vakuf - Bugojno; 
APSFR ID 16 

6.967.620 0 0 0 0 0 0 5,87 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 
51,04 109,60 0,47 Nizak 

20 Dionica - Goražde; 
Drina, 
DRN_DRN_P03, 
APSFR ID 20 

6.215.652 80 133 0 118.471 2.664 7.372.724 26,57 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 54,59 109,60 0,50 Nizak 

31 Dionica Srebrenik; 
Tinja, SAV_TINJ_P02 
APSFR ID 31 

2.883.234 2 17 0 0 0 156.952 1,22 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 
61,87 114,60 0,54 Nizak 

32 Dionica Lipnica Donja 
- Tuzla; Joševica 
BOS_JOS_P01 APSFR 
ID 32 

64.515 3 0 10.355 80.826 518 2.571.443 892,68 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 98,00 109,60 0,89 Visok 

35 Dionica Tešanj; 
Trebačka River, 
BOS_TRR_P01 APSFR 
ID 35 

1.419.330 2 2 0 0 0 16.947 0,27 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 52,50 114,60 0,46 Nizak 

36 Dionica Vitez; Lašva, 
BOS_LAS_P01 APSFR 
ID 36 

1.870.935 64 71 4.757 2.586 0 928.700 11,12 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 
96,98 109,60 0,88 Umjeren 

37 Dionica Sajtovići – 
Busovača; Lašva, 
BOS_LAS_P01 APSFR 
ID 37 

283.866 12 4 0 20.068 3.747 1.678.988 132,47 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 95,50 109,60 0,87 Umjeren 

38 Dionica Ravan - 
Busovača; Ivančica, 
BOS_IVA_P01 APSFR 
ID 38 

1.651.584 25 0 0 5.205 0 372.970 5,06 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 97,24 109,60 0,89 Umjeren 

39 Dionica Kaćuni – 
Busovača; Kozica, 
BOS_KOZ_P01 APSFR 
ID 39 

1.651.584 16 10 0 2.121 0 229.194 3,11 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 99,74 114,60 0,87 Vrlo visok 
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APSFR  
ID APSFR 

Ukupni 
troškovi 
mjere 

Zaštićeni 
stanovnici 

Zaštićeni 
stambeni 

objekti 

Zaštićene 
javne 

ustanove 

Zaštićena 
industrijska 
postrojenja 

Zaštićena 
infrastruktura 

Ekonomska 
korist B/C Poboljšanje 

kvaliteta vode 
Ukupna 
ocjena 

Max 
ocjena za 

APSFR 

Normalizo
vana 

ocjena 
Prioritizacija 

Euro (€) Br. Br. m2 m2 m2 Euro (€) 
42 Dionica Usora - 

Tešanj-Doboj Jug; 
Usora, BOS_USR_P01 
APSFR ID 42 

15.633.204 31 195 69.855 306.709 1.814 18.649.616 26,72 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 94,15 109,60 0,86 Umjeren 

43 Dionica Doboj Istok, 
Gračanica, Lukavac; 
Spreča, 
BOS_SPC_P01; APSFR 
ID 43 

7.448.048 0 0 13.643 178.852 1.108 11.567.823 34,78 Spriječeno 
IPPC 

oštećenje 76,54 82,30 0,93 Nizak 

45 Dionica Milešići - 
Tuzla; Mramorska 
river BOS_MMR_P01 
APSFR ID 45 

4.128.960 31 0 23.457 71.621 5.792 5.335.923 28,94 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 99,35 114,60 0,87 Visok 

48 Dionica Jusupovići - 
Kalesija; Kalesijska 
river, BOS_KLR_P01 
APSFR ID 48 

264.512 0 1 0 0 0 3.499 0,30 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 7,50 69,60 0,11 Nizak 

49 Dionica Maglaj - 
Bijela Ploča - 
Bradarići; Jablanica, 
BOS_JAB_P01 APSFR 
ID 49 

3.380.586 1 19 568 531 2.163 300.182 1,99 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 68,86 109,60 0,63 Nizak 

50 Dionica Zavidovići - 
Hajderovići; Krivaja, 
BOS_KRI_P01 APSFR 
ID 50 

1.741.905 0 26 0 0 0 186.527 2,40 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 62,13 114,60 0,54 Nizak 

51 Dionica Kakanj - 
Zgošća; Zgošća, 
BOS_ZGO_P01 APSFR 
ID 51 

1.548.360 9 0 0 0 0 35.496 0,51 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 50,00 109,60 0,46 Nizak 

52 Dionica Stup - Ilidža; 
Dobrinja, 
BOS_DOB_P01 APSFR 
ID 52 

496.766 0 19 0 4.587 224 199.842 9,01 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 53,00 64,60 0,82 Nizak 
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APSFR  
ID APSFR 

Ukupni 
troškovi 
mjere 

Zaštićeni 
stanovnici 

Zaštićeni 
stambeni 

objekti 

Zaštićene 
javne 

ustanove 

Zaštićena 
industrijska 
postrojenja 

Zaštićena 
infrastruktura 

Ekonomska 
korist B/C Poboljšanje 

kvaliteta vode 
Ukupna 
ocjena 

Max 
ocjena za 

APSFR 

Normalizo
vana 

ocjena 
Prioritizacija 

Euro (€) Br. Br. m2 m2 m2 Euro (€) 
58 Dionica Ilijaš - 

Podlugovi; Stavnja, 
BOS_STA_P01 APSFR 
ID 58 

5.032.170 71 72 0 2.282 2.143 965.973 4,30 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 93,30 109,60 0,85 Umjeren 

61 Dionica Stup - Ilidža; 
Dobrinja, 
BOS_DOB_P02 APSFR 
ID 61 

167.739 7 63 0 4.094 0 386.405 51,59 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 98,00 109,60 0,89 Visok 

62  Dionica Butmir - 
Ilidža; Kasindolska 
rijeka BOS_KSR_P01 
APSFR ID 62 

1.070.949 28 129 0 2.233 0 1.309.283 27,38 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 97,92 109,60 0,89 Visok 

64 Dionica Olovo - 
Olovske Luke; 
Stupčanica 
BOS_STU_P01 APSFR 
ID 64 

1.341.912 291 60 35.325 55.933 4.729 6.402.550 106,86 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 102,60 114,60 0,90 Vrlo visok 

9 
& 
59 

Dionica Plandište - 
Ilidža-Novi Grad 
Sarajevo; Bosna, 
BOS_BOS_P04, APSFR 
ID 9 & Dionica Rečica 
- Novi Grad Sarajevo; 
Rečica; BOS_REC_P01 
APSFR ID 59 

7.294.077 2 12 56.500 274.685 19.203 12.456.419 38,25 Bez 
opasnosti od 

zagađenja 

100,79 114,60 0,88 Vrlo visok 
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9 INTEGRACIJA UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA  
Integracija uticaja klimatskih promjena je zasnovana na preporukama revidirane Strategije adaptacije 
na klimatske promjene ICPDR-a, koja je usvojena 2019. godine. 

Kako revidirana strategija navodi, tokom ovog vijeka se očekuju regionalne i sezonske promjene 
temperature i padavina, a direktni i indirektni efekti ovih promjena su od suštinskog značaja. Ovo 
uključuje uticaje na različite oblasti koje se odnose na dostupnost vode, ekstremne hidrološke 
događaje, kvalitet vode, korištenje vode i zemljišta i ekologiju. 

Strategija adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a pruža smjernice za integraciju mjera adaptacije 
na klimatske promjene u upravljanje rizikom od poplava. Postoji snažna preporuka da se upravljanje 
rizikom od poplava prilagodi potencijalnim klimatskim promjenama što je prije moguće, i to kada budu 
dostupni dovoljno pouzdani podaci, jer potpuna pouzdanost nikada neće biti postignuta. Ove 
preporuke su uključene u drugi PURP za sliv rijeke Dunav.  

Integracija uticaja klimatskih promjena je zasnovana na sljedećim koracima: 

1. Razvoj i održivost društvenih, privrednih i okolišnih sistema su određeni kroz mogućnost ovih 
sistema da se izbore sa i adaptiraju na promjene. 

2. Potreban je integrisani pristup, kako ograničavanjem obima i brzine promjena, tako i rješavanjem 
posljedica uticaja. 

3. Kako bi se ublažili uticaji klimatskih promjena, potrebne su mjere za jačanje kapaciteta za 
adaptaciju.  

4. Uticaj klimatskih promjena trebao bi se rješavati kroz odgovarajuću strategiju adaptacije u skladu 
sa vodećim principima ICPDR-a, te bi se trebala inicirati izrada prijedloga kataloga mjera, nakon 
čega slijedi procjena vrijednosti adaptacije. 

5. Indikativni katalog mjere u kojem se svaka mjera karakterizira kao „blaga, zelena ili siva”. 

• Mjere zelene i sive infrastrukture imaju direktni fizički uticaj na životnu sredinu. Mjere zelene 
infrastrukture su pozitivne za životnu sredinu, mjere sive infrastrukture su negativne za 
životnu sredinu. 

• Mjere zelene infrastrukture nastoje vratiti ili održati prirodu riječnog sistema. 
• Mjere sive infrastrukture odnose se na „tvrde“ strukturne mjere (objekte) koje često imaju za 

cilj lokalnu zaštitu „receptora“. 
• „Blage“ mjere označavaju instrumente kao što su poticaji za privredu, informisanje i usvajanje 

zakona i podzakonskih akata. 

6. Definisanje takvog okvira ili liste tipova mjera pomaže u procjeni takvih mjera sa stajališta 
adaptacije na klimatske promjene, troškove, postavljanja prioriteta. 

7. Postoji nekoliko izvedivih opcija koje rezultiraju učinkovitom adaptacijom ili adaptacijom koja 
minimizira rizike implementacije i koja je isplativa. Ove opcije se obično nazivaju „win-win, low-
regret, no-regret i kompromisne opcije adaptacije”. 

• 'Win-win' mjere doprinose adaptaciji, a istovremeno imaju i druge društvene, ekonomske i 
ekološke prednosti, uključujući one koje se odnose na ublažavanje posljedica. 

• 'Low-regret' mjere su relativno ekonomične i pružaju relativno velike koristi pri predviđenim 
klimatskim uslovima. 

• 'No-regret' mjere su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i u skladu su sa rješavanjem 
rizika klimatskih promjena; ne postoje kompromisi sa ciljevima drugih politika (npr. okolišni 
ciljevi ODV). 

• Kompromisne opcije adaptacije su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i, u određenoj 
mjeri, u skladu su sa rješavanjem rizika klimatskih promjena, ali imaju kompromise sa ciljevima 
drugih politika (npr. okolišni ciljevi ODV). 
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Prateći preporuke iz revidirane strategije ICPDR-a da se koriste održive opcije za procjenu vrijednosti 
adaptacije predloženih mjera na klimatske promjene, klasifikacija adaptacije na klimatske promjene u 
MCA (koja se koristi za prioritizaciju strukturnih mjera) je definisana na sljedeći način: 

• Mjere vrlo visoke učinkovitosti: „Win-Win“ mjere (100).  
• Mjere visoke učinkovitosti: „No-regret“ mjere (75).  
• Mjere umjerene učinkovitosti: „Low-regret“ mjere (50).  
• Mjere niske učinkovitosti: „Kompromisne“ mjere (25). 

Sve mjere objedine u sažetku mjera okarakterizirane su kao „blaga, zelena ili siva“. Ovo je također 
skladu sa revidiranom strategijom ICPDR-a u vezi ažuriranja kataloga mjera sa ciljem uključivanja 
procjene vrijednosti mjera adaptacije na klimatske promjene.  

• Mjere sive infrastrukture se odnose na objekte izgrađene od čvrstih materijala (barijere, 
nasipi, brane). 

• Mjere zelene infrastrukture se odnose na prirodna rješenja, obično višenamjenska, i 
uključuju, ali nisu ograničena na zaštitu od poplava ili otpornost. 

• Blage mjere se odnose na mapiranje opasnosti i rizika od poplava, sistem ranog upozorenja i 
promovisanje evakuacije sa ciljem zaštite ljudskih života.  
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10 SAŽETAK PREDLOŽENIH MJERA 
U narednoj tabeli prikazan je sažetak predloženih mjera na vodnom području rijeke Save u FBiH. 
Tabela 39. Broj predloženih mjera, prioritet i stepen adaptacije na klimatske promjene  

Nivo Ukupan 
broj mjera 

KATEGORIJA PRIORITETA STEPEN ADAPTACIJE NA 
KLIMATSKE PROMJENE 

Nizak Umjeren Visok Vrlo visok Kritičan Blaga Siva Zelena 
BiH 19 0 0 0 0 19 19 0 0 
RBD 2 0 0 0 0 2 2 0 0 
UoM 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

APFSR 139* 51 19 16 25 0 0 102 37 
OSTALO 5** 0 0 0 1 0 0 1 0 
*  28 finaliziranih mjera za koje nije rađena prioritizacija.  
** 4  finalizirane mjere za koje nije rađena prioritizacija  

Mjere predložene kroz ovaj Plan su prikazane kroz naredne tabele, a grupisane su prema prostornom 
obuhvatu uticaja mjere, odnosno za nivoe BiH, RBD, APFSR, UoM i „ostalo“:  
 BiH nivo → prostorni uticaj mjere je cijela BiH, i/ili prekogranični uticaj. Za ove mjere 

predloženo je finansiranje iz međunarodnih grantova (ove mjere su dio Krovnog izvještaja). 
 RBD nivo → prostorni uticaj mjere je vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS Save u RS. 
 APSFR nivo → prostorni uticaj mjere je ograničen na APSFR područje, pri čemu jedna mjera 

može vrijediti za nekoliko APFSR-ova, ali i obratno, više mjera se može primijeniti na jedan 
APFSR. Pored toga, ovom nivou pripada i 28 mjera grupacije „živjeti s poplavama“ koje su zbog 
svoje specifičnosti izdvojene zasebno kroz Tabelu 44. Mjere „živjeti s poplavama“ zahtijevaju 
značajne troškove implementacije koje snose vlasnici objekata, te se ne može očekivati da će 
biti implementirane u ovom planskom ciklusu.  

 UoM nivo → prostorni uticaj mjere je na nivou jedinice upravljanja, tj. Agencije za vodno 
područje rijeke Save, Sarajevo.  

 Ostalo → kao što je vodno tijelo, dionica vodotoka itd.  
Neke od mjera koje su identificirane kao neophodne na bazi nalaza prethodnog koraka prvog ciklusa 
implementacije EU FD (mape opasnosti i rizika od poplava) su u međuvremenu finalizirane. Međutim, 
radi kontinuiteta s prethodnim korakom implementacije EU FD, sve mjere započete nakon 2018. su 
prikazane kroz tabele u nastavku, s tim što su jasno označene kao završene ili u fazi implementacije 
prije okončanja izrade samog PURP.  
Također, izvor finansiranja nije predložen za mjere koje nisu odabrane za implementaciju u periodu 
trajanja ovog Plana. 
Pored sažetka mjera prikazanog kroz tabele u nastavku, informacije o predloženim mjerama mogu se 
naći u izrađenom 'Opisu APSFR' koji je pripremljen za svako APFSR područje zasebno. Primjer jednog 
opisa APSFR je prikazan na narednoj slici, dok se svi nalaze u Aneksu 2 ovog dokumenta.  

 
Slika 17. Primjer opisa APSFR područja 
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Tabela 40. Sažetak predloženih mjera za nivo BiH; PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne za 
koordinaciju/ 

implementaciju, 
implementator 

Unaprjeđenje metodologije 
proračuna opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći ciklus  

BAFA_PREV_2
4_NS_27 Cilj 1 M24 200.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Unaprjeđenje metodologije proračuna 
opasnosti i rizika od poplava za sljedeći 
ciklus i uvođenje funkcija štete i 
vrijednosti štete za svaku potkategoriju 
unutar glavne kategorije ekonomija 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Jačanje javne svijesti. Radionice 
za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi 
se povećala svijest javnosti o 
rizicima od poplava 

BAFA_PREP_4
3_NS_300 Cilj 4 M43 20.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje 
sa najboljim praksama u slučaju 
ekstremnih poplava važna je za bolju 
pripremu stanovništva za poplavne 
događaje 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Izrada smjernica sa najboljim 
praksama za zaštitu od poplava 
i uređenje poljoprivrednog 
zemljišta 

BAFA_PREP_4
3_NS_305 Cilj 4 M43 50.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Izrada vodiča za najbolje prakse 
upravljanja poljoprivrednim zemljištem u 
slučaju poplavnih događaja u kojem se 
predlažu različite vrste  mjera u odnosu 
na kategoriju zemljišta i usjeve 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 
Jačanje svijesti poljoprivrednika 
u poplavljenim područjima kroz 
organizaciju radionica s ciljem 
uvođenja najboljih praksi za 
zaštitu od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu  

BAFA_PREP_4
3_NS_310 Cilj 4 M43 20.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Informisanje i/ili obrazovanje 
poljoprivrednika je vrlo važno za 
učinkovito djelovanje i smanjenje rizika 
od poplava na poljoprivrednom zemljištu 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih područja 
kako bi se raspravljalo o 
naučenim iskustvima iz 
prethodnih poplavnih događaja 

BAFA_RR_53_
NS_315 Cilj 4  M53 50.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Radionice za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim iskustvima iz 
prethodnih poplavnih događaja 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Izrada kataloga objekata u 
poplavnim područjima APSFR-a 

BAFA_PREP_4
2_NS_351 Cilj 3  M42 310.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja 
poplavnim rizicima, ova mjera se 
primjenjuje samo na područja APSFR-a 
koja su uključena u ovaj Plan i za koja su 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne za 
koordinaciju/ 

implementaciju, 
implementator 

pripremljene mape opasnosti i mape 
rizika od poplava 

mora, Vlada BD, JU Vode 
Srpske) 

Analiza mogućih izmjena i 
dopuna i entitetskih Zakona 
koji regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u  
poplavnim područjima 
uključujući i uvođenje pravila i 
standarda u slučajevima 
zahtjeva za  izgradnju novih 
zgrada/objekata 

BAFA_PREP_4
2_NS_355 Cilj 3  M42 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja 
poplavnim rizicima, ova se mjera 
primjenjuje samo na područja APSFR-a 
koja su uključena u Plan i za koja su 
pripremljene mape opasnosti  i mape 
rizika od poplava 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, 
zgrada i imovine u poplavljenim 
područjima 

BAFA_PREP_4
3_NS_360 Cilj 4 M43 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja 
poplavnim rizicima, ova se mjera 
primjenjuje samo na područja APSFR-a 
koja su uključena u Plan i za koja su 
pripremljene mape opasnosti  i mape 
rizika od poplava 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Izrada podloga i prijedloga za 
uključivanje karata rizika u 
prostorno-planske dokumente 

BAFA_PREP_4
3_NS_365 Cilj 4 M43 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje 
Prostornih planova (FBiH, RS, BD) i 
odluka o prostornom uređenju na nižim 
administrativnim nivoima kojim bi se 
uvažili rezultati projekta FHRM i 
omogućilo prostorno zoniranje pojaseva 
duž vodotoka za koje postoje mape 
opasnosti i rizika od poplava. Što 
preciznije utvrđivanje linije dopiranja 
velikih voda zbog njihovog unošenja u PP 
dokumentaciju 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Detaljne studije za procjenu 
utjecaja klimatskih promjena za 
sliv Save, Krke, Cetine, Neretve 
i Trebišnjice     

BAFA_PREP_4
4_NS_370 Cilj 3  M44 200.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studije koje će se provesti za utjecaj 
klimatskih promjena omogućit će 
definisanje odgovarajućih mjera za 
naredne cikluse PUPR 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne za 
koordinaciju/ 

implementaciju, 
implementator 

Studija za uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava 

BAFA_PREP_4
3_NS_375 Cilj 4 M43 75.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studija će na osnovu analize dati načine 
uvođenje obaveznog osiguranja od 
poplava za APSFR područja kod 
osiguravajućih kuća 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_480 Cilj 1 M24 770.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Na osnovu novih podataka i saznanja o 
istorijskim i budućim poplavama, kao i 
provedenih mjera za smanjenje 
poplavnog rizika provedenih i planiranih 
u periodu od 2010.- 2018. potrebno je 
ažurirati preliminarne procjene 
poplavnog rizika za svih pet jedinica 
upravljanja u BIH 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Ažuriranje mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_485 Cilj 1 M24 850.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Na osnovu rezultata ažuriranih 
preliminarnih procjena poplavnog rizika,   
potrebno je ažurirati mape opasnosti i 
rizika od poplava iz 2018, te priprema 
mapa za nova APSFR područja 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Jačanje kapaciteta, radionice za 
unapređenje znanja o 
korištenju mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava u 
oblasti civilne zaštite 

BAFA_PREV_2
4_NS_494 Cilj 1 M24 80.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Mjera se odnosi na sve nivoe u 
organizacionoj strukturi zaštite i 
spašavanja 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Studija o utjecaju  planiranih 
višenamjenskih akumulacija 
koje uključuju zaštitu od 
poplava 

BAFA_PREV_2
4_NS_499 Cilj 1 M24 300.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Polazna osnova za analizu su planirani 
višenamjenski objekti iz Vodoprivredne 
osnove BiH 1994. god. Rezultati ove 
studije bi trebali biti uključeni u 
prostorne planove za sve nivoe. Osnovni 
zadatak je analiza višenamjenske 
funkcije akumulacija: poplave, suše, 
navodnjavanje... 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 
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Sažetak predloženih mjera za nivo BiH 
PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 

Stepen 
adaptacije na 

klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne za 
koordinaciju/ 

implementaciju, 
implementator 

Studija o uticaju postojećih 
akumulacija na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BAFA_PREV_2
4_NS_504 Cilj 1 M24 200.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studija treba ocijeniti učinak postojećih 
akumulacija naročito sa aspekta vodnog 
bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja 
vodnih valova, i dati prijedloge za 
unapređenje režima rada 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Izrada katastra bujičnih slivova 
uključujući razvoj modela 
osjetljivosti na osnovu rezultata 
mapa erozija 

BAFA_PREV_2
4_NS_509 Cilj 1 M24 750.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od 
poplava i klizišta, posebno u područjima 
osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga 
su mape erozije koje su izrađene u RS, 
kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 
2016 Program izraditi za prostor FBIH i 
BD 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u slivovima, 
smanjenjem oticanja i 
taloženja, kako bi se smanjio 
rizik od poplava 

BAFA_PREV_2
4_NS_514 Cilj 1 M24 750.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Ova studija bi trebala obuhvatiti 
tehničke,  biotehničke i anti-erozione 
mjere područja pod rizikom od bujičnih 
vodotoka 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 

Hidrološke i hidromorfološke 
analize za određivanje 
kapaciteta proticaja velikih 
voda u koritu rijeke Save duž 
granice BiH 

BAFA_PREV_2
4_NS_531 Cilj 1 M24 1.000.000,

00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Prije implementacije ove mjere 
predstavnici BIH trebaju osigurati 
podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao 
i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke 
Save jer ova mjera ima prekogranični 
uticaj 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

(MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, 
AVP Sava, AVP Jadranskog 
mora, Vlada BD, JU Vode 

Srpske) 
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Tabela 41. Sažetak predloženih mjera za nivo RBD; PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Sažetak predloženih mjera za nivo RBD 
PURP Sava FBiH (UoM 1)  

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere Lokacija 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 
Klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Studija jačanja mreže hidroloških 
stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875 km2 

BAFA_PREV_
24_NS_320 Cilj 1 M24 

Vodno 
područje 

rijeke Save u 
FBiH i BD, i 
ORS Save u 

RS 

30.000,00 

Sufinansiranje 
JU Vode Srpske, 
AVP Sava i Vlada 

BD 

Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, dostizanja 
preporučenog standarda za 
minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna 
stanica za 1875-2750 km2 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije (AVP 

Sava, Vlada BD, JU 
Vode Srpske) 

Istražni radovi i analiza trenutnog 
stanja savskog nasipa uključujući 
ušća glavnih pritoka pod utjecajem 
uspora 

BAFA_PREV_
24_NS_519 Cilj 1 M24 1.000.000,00 

Međunarodne 
institucije -

tehnička 
pomoć/grant 

Studija bi trebala biti urađena 
duž savskog nasipa u BiH i na 
ušćima glavnih pritoka 

Kritičan Blaga DA 

Upravljački 
odbor/Tijelo za 

praćenje 
implementacije (AVP 

Sava, Vlada BD, JU 
Vode Srpske) 

Tabela 42. Sažetak predloženih mjera za nivo UoM; PURP Sava FBiH (UoM 1)  

Sažetak predloženih mjera za nivo UoM 
PURP Sava FBiH (UoM 1)  

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere Lokacija 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 
Klimatske 
promjene 

Predložena za 
implementaciju 

u 1. ciklusu 

Institucije nadležne 
za koordinaciju/ 
implementaciju, 
implementator 

Detaljna procjena potrebnih 
finansijskih sredstava na godišnjem 
nivou za upravljanje i održavanje 
rijeka II kategorije, po kantonima 

BAFA_PREV_24_
NS_478 Cilj 1 M24 

Vodno 
područje 

rijeke Save 
u FBiH 

105.000,00 AVP Sava 
Kantoni će biti odgovorni za ove 
mjere, a procijenjeni budžet je 
15 000 eura po kantonu 

Vrlo visok Blaga DA AVP Sava 

Redovno održavanje objekata i 
opreme za zaštitu od poplava 

BAFA_PREV_24_
NS_492 Cilj 1 M24 6.000.000,00 AVP Sava Procijeni trošak je vezan za cijeli 

planski ciklus od 6 godina. 
Vrlo visok Blaga DA AVP Sava 
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Tabela 43. Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR; PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere 
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Regulacija korita rijeke 
Bosne u Maglaju na dionici 
od gradskog do vatrenog 
mosta. 

BAFA_PRO_
33_S_21 Cilj 2 M33 4 

AP
SF

R_
M

ag
la

j 

1.404.236,00   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne u 
Maglaju. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne. Izgradnja 
zaštitne kameno-betonske 
ograde L = 890m. 

BAFA_PRO_
33_S_74 Cilj 2 M33 4 47.079,25  

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Mjera locirana u Maglaju, a sastoji se od 
regulacije lijeve obale rijeke Bosne i Izgradnje zaštitne kameno-
betonske ograde u dužini L = 890m. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u dužini 300 m, 
pozicija 4-2 (Dolina, Dolac, 
Rujnica). 

BAFA_PRO_
33_S_414 Cilj 2 M33 4 27.000,00  AVP Sava 

Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su stambene zgrade 
i poljoprivredno zemljište, prosječna dubina vode je 0,85 m za 
Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa koji bi 
spriječio prodor vode na uzvodni dio promatranog položaja. 

Visok Siva DA DA AVP Sava 

Regulacija rijeke Bosne u 
Maglaju od pješačkog 
mosta do Natron-Hajata 
uzvodno 4000 m, pozicija 
4-5 

BAFA_PRO_
33_S_416 Cilj 2 M33 4 18.775.235,68  Kreditna 

sredstva 

Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 0,15 m do 
3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: Regulacija rijeke Bosna u 
Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajat uzvodno 4000 m, 
planirano je da projekat bude realiziran u 2023.   

Vrlo 
visok Siva DA  DA AVP Sava 

Regulacija desne obale 
rijeke Bosne, dužine 900m, 
na poziciji 4-6 (naseljeno 
mjesto Maglaj, općina 
Maglaj). 

BAFA_PRO_
33_S_417 Cilj 2 M33 4 47.077,00  AVP Sava Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke po uzoru 

na regulaciju lijeve obale, koja je već provedena.  
Visok Siva DA DA AVP Sava 

Implementacija projekta 
uređenja obala rijeke 
Bosne od ušća Jablanice 
do gradskog mosta, na 
poziciji 4-8.  

BAFA_PRO_
33_S_418 Cilj 2 M33 4 1.172.105,00   Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, dubina 
vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna dokumentacija je 
izrađena. 

Visok Siva DA DA AVP Sava 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne u dužini 1800 
m, na poziciji 4-10. 

BAFA_PRO_
33_S_425 Cilj 2 M33 4 2.300.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 2,3 m za 
Q100.  

Visok Siva DA DA AVP Sava 
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 
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Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na potezu 
Bilmišće - Lukovo polje, 
dionica od P28 do P35, 
dužine cca 200 metara. 

BAFA_PRO_
33_S_88 Cilj 2 M33 5 

AP
SF

R_
 

Ze
ni

ca
 

171.074,83   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne 
na potezu Bilmišće - Lukovo polje, dionice od P28 do P35, dužine 
cca 200 metara u Zenici. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u dužini 350 m, na 
poziciji 5-1 (naseljeno 
mjesto Gorica, Janjići, grad 
Zenica). 

BAFA_PRO_
33_S_432 Cilj 2 M33 5 140.000,00   AVP Sava Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 

dubina vode od 2,5 m za Q100. 
Visok Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u Zenici, između 
željezničkog mosta i petlje 
na autocesti, dužine 250 
m, na poziciji 5-4. 

BAFA_PRO_
33_S_433 Cilj 2 M33 5 100.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode 
od 0,18 m do 3 m za Q100. Na uzvodnom dijelu ove pozicije 
provodi se projekt "Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionice od 
željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti 
M-17, ukupne duljine 1700 m". Predložena mjera podrazumijeva 
izgradnju nasipa između željezničkog mosta i petlje na autocesti. 

Visok Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u Zenici, dužine 400 
m, na poziciji 5-5. 

BAFA_PRO_
33_S_434 Cilj 2 M33 5 90.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode 
od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva 
izgradnju nasipa dužine 400m. 

Visok Siva DA DA AVP Sava 

Uređenje rijeke Bosne u 
Zenici, dionica od 
željezničkog mosta u 
Lukovom Polju do mosta 
na glavnoj cesti M-17, 
ukupne dužine 1700 m, na 
pozicijama 5-2, 5-3 i 5-4. 

BAFA_PRO_
33_S_522 Cilj 2 M33 5 3.506.665,00  Na razmatranoj poziciji projekat je trenutno u fazi 

implementacije. 
Visok Siva DA NE  

Uređenje korita rijeke 
Bosne, dio uzvodno od 
ušća Gnionice. 

BAFA_PRO_
33_S_65 Cilj 2 M33 6 

AP
SF

R_
Ili

ja
š 

89.121,00   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne, na 
dionici uzvodno od ušća Gnionice u Ilijašu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva NE NE  
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 
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Uređenje korita rijeke 
Bosne, prioritetna dionica 
na potezu od ušća 
Gnionice do mosta za 
naselje Kadarići. 

BAFA_PRO_
33_S_66 Cilj 2 M33 6 203.932,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne, 
prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za 
naselje Kadarići u Ilijašu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva NE NE  

Uređenje desne obale 
rijeke Bosne. 

BAFA_PRO_
33_S_67 Cilj 2 M33 6 124.782,85   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne 
u Ilijašu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva NE NE  

Uređenje rijeke Bosne, 
430m lijeve i 750m desne 
obale. 

BAFA_PRO_
33_S_25 Cilj 2 M33 7 

AP
SF

R_
Že

pc
e 

1.000.000,00   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne u 
Zavidovićima, 430m lijeve i 750m desne obale. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Implementacija glavnog 
projekta uređenja rijeke 
Bosne. 

BAFA_PRO_
33_S_86 Cilj 2 M33 7 50.566,85   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Podrazumijeva glavni projekat uređenja rijeke 
Bosne u Zavidovićima. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne uz sanaciju 
klizišta, dionica od P20 do 
P22, dužine cca 60 m. 

BAFA_PRO_
33_S_87 Cilj 2 M33 7 103.710,15   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne 
sa sanacijom klizišta, dionica od P20 do P22, dužine cca 60 m u 
Zavidovićima. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne, dionica 
uzvodno od ušća Krajnjače 
u Bosnu. 

BAFA_PRO_
33_S_89 Cilj 2 M33 7 101.587,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne, 
dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu, u Žepču. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na dionici 1 
nizvodno od profila P6 do 
P9, dužina 150 metara. 

BAFA_PRO_
33_S_90 Cilj 2 M33 7 101.587,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne 
na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara u 
Žepču. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne, dionica od P1 
do P6, dužine oko 170 
metara. 

BAFA_PRO_
33_S_91 Cilj 2 M33 7 78.095,36   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne, 
dionica od P1 do P6, dužine oko 170 metara u Žepču. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  
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Uređenje desne obale 
rijeke Bosne, dionica od 
PP6 do PP13. 

BAFA_PRO_
33_S_92 Cilj 2 M33 7 155.286,12   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne, 
dionice od PP6 do PP13 u Žepču. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Regulacija korita rijeke 
Bosne u dužini 1000 m, na 
poziciji 7-1. 

BAFA_PRO_
33_S_470 Cilj 2 M33 7 1.400.000,00   AVP Sava Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode 

je od 0,3 m do 1,2 m za Q100. 
Vrlo 
visok Siva DA DA AVP Sava 

Nadogradnja uređenja 
korita rijeke, 500 m 
dužine, na poziciji 7-3. 

BAFA_PRO_
33_S_472 Cilj 2 M33 7 110.000,00   AVP Sava Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode 

je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. 
Vrlo 
visok Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa,700 m 
dužine, na poziciji 7-3. 

BAFA_PRO_
33_S_473 Cilj 2 M33 7 330.000,00   AVP Sava Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode 

je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. 
Vrlo 
visok Siva DA DA AVP Sava 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na potezu 
Cementarin most - most 
Mladih. 

BAFA_PRO_
33_S_18 Cilj 2 M33 8 

AP
SF

R_
Do

nj
i K

ak
an

j 

121.678,09   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne 
na dionici Cementarin most – most Mladih u Kaknju. 

Vrlo 
visok Siva Moguće NE  

Implementacija uređenja 
lijeve i desne obale rijeke 
Bosne u Kaknju na dionici 
Cementarin most - most 
Mladih i uređenje korita 
rijeke Zgošće u Kaknju, na 
pozicijama 8-1 i 8-2. 

BAFA_PRO_
33_S_459 Cilj 2 M33 8 3.133.073,13  Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: (1) 
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici 
Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje desne obale rijeke 
Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i (3) 
Regulacija korita rijeke Zgošće u Kakanju. 

Vrlo 
visok Siva Moguće DA AVP Sava 

Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 300 m, na poziciji 8-
4. 

BAFA_PRO_
33_S_460 Cilj 2 M33 8 100.000,00   AVP Sava Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode 

je od 0,3 m do 1,58 m za Q100. 
Vrlo 
visok Siva Moguće DA AVP Sava 

Regulacija rijeke Željeznice 
nizvodno od mosta u 
Otesu. 

BAFA_PRO_
33_S_16 Cilj 2 M33 9 

AP
SF

R_
Pl

an
di

st
e 

- I
lid

za
-N

ov
i 

Gr
ad

 S
ar

aj
ev

o 4.818.309,25   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Željeznice nizvodno 
od mosta u Otesu na Ilidži. 

Vrlo 
visok Siva NE NE  

Uređenje korita rijeke 
Bosne u Sarajevskom 
polju. 

BAFA_PRO_
33_S_22 Cilj 2 M33 9 1.400.000,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u 
Sarajevskom polju u općini Novi Grad, Sarajevo. 

Vrlo 
visok Siva NE NE  
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Uređenje korita rijeke 
Bosne u Sarajevskom 
polju, dionica od P69 do 
P74, dužina 250 metara. 

BAFA_PRO_
33_S_75 Cilj 2 M33 9 309.853,95   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u 
Sarajevskom polju, na dionici od P69 do P74, u dužini 250 
metara, općina Novi Grad, Sarajevo. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva NE NE  

Uređenje korita rijeke 
Bosne, dio od petlje Butile 
do ušća rijeke Miljacke. 

BAFA_PRO_
33_S_76 Cilj 2 M33 9 409.311,60   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenju korita rijeke Bosne na 
dionici od petlje Butile do ušća Miljacke u općini Novi Grad, 
Sarajevo. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva NE NE  

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke 
Bosne u Sarajevskom polju 
na području općine Novi 
Grad Sarajevo, dionica od 
mosta na glavnoj cesti 
M17 do petlje Butila na 
koridoru Vc" na pozicijama 
9-1, 59-1 i 59-2. 

BAFA_PRO_
33_S_423 Cilj 2 M33 9 1.400.000,00   Kreditna 

sredstva 

Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih pritoka 
uključujući Rečicu uzvodno od mosta na putu M17. Dva su 
APSFR područja pokrivena ovom projektnom dokumentacijom 
(Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo i Rečica) te se predlaže 
jedna mjera za pozicije 9-1, 59-1 i 59-2. 

Vrlo 
visok Siva NE DA AVP Sava 

Uređenje desne obale 
rijeke Bosne u Visokom 
uzvodno od gradskog 
mosta. 

BAFA_PRO_
33_S_81 Cilj 2 M33 10 

AP
SF

R_
Vi

so
ko

 - 
M

os
tr

e 153.949,70   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne 
uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 130m. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje desne obale 
rijeke Bosne u Visokom 
uzvodno od gradskog 
mosta. 

BAFA_PRO_
33_S_82 Cilj 2 M33 10 203.354,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne 
uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 160m. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Regulacija rijeke Bosne na 
ušću rijeke Fojnice. 

BAFA_PRO_
33_S_83 Cilj 2 M33 10 383.509,13   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne na ušću 
rijeke Fojnice u Visokom. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  
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Implementacija projekta 
"Uređenje obala rijeke 
Bosne u Visokom " na 
poziciji 10-3. 

BAFA_PRO_
33_S_420 Cilj 2 M33 10 6.264.218,00   Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i poslovni 
objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za Q100. Predlaže se 
provedba projekta uređenja rijeke Bosne u Visokom na 
dionicama: uzvodno od gradskog mosta, desna obala nizvodno 
od gradskog mosta, lijeva obala nizvodno od gradskog mosta, 
ušće rijeke Fojnice. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne, u dužini 500 
m, na poziciji 10-6 (općina 
Visoko, kod naselja 
Okolišće). 

BAFA_PRO_
33_S_421 Cilj 2 M33 10 1.150.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne površine, 
dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. Predlaže se 
uređenje lijeve obale, dužine 500 metara. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, dužine 500 m, na 
poziciji 10-7 (općina 
Visoko, kod naselja 
Rosulje). 

BAFA_PRO_
33_S_422 Cilj 2 M33 10 66.500,00   AVP Sava 

Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno zemljište, 
dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. Predlaže se Izgradnja 
'New Jersey' barijera. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne u naselju 
Svrake, dionica od P12 do 
P14, dužina 60 metara. 

BAFA_PRO_
33_S_84 Cilj 2 M33 11 

AP
SF

R_
N

ov
o 

N
as

el
je

 - 
Se

m
izo

va
c 

Vo
go

šć
a 

15.303,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne u 
naselju Svrake, dionice od P12 do P14, dužine 60 metara u 
Vogošći Fi

na
liz

ira
no

 

Siva Moguće NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne nizvodno od 
mosta u naselju Svrake, 
dužine cca 150 m. 

BAFA_PRO_
33_S_85 Cilj 2 M33 11 128.695,66   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne 
nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 m u 
Vogošći. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva Moguće NE  

Implementacija postojećeg 
projekta "Glavni projekt 
uređenja rijeke Bosne u 
naselju Svrake, općina 
Vogošća" na poziciji 11-1. 

BAFA_PRO_
33_S_452 Cilj 2 M33 11 2.300.194,73  Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 11-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju 
Svrake, dubine vode je od 0,16 do 0,96 m za Q100. Završeni su 
radovi na dionici nizvodno od mosta, dok dionica uzvodno od 
mosta tek treba biti završena.  

Nizak Siva Moguće DA AVP Sava 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) – Nacrt       135 

Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere 

Ko
d 

m
je

re
 

Ci
lj 

m
je

re
 

Ti
p 

m
je

re
 

AP
SF

R 
ID

 

Lo
ka

ci
ja

 

Tr
oš

ko
vi

 
m

je
re

 (E
U

RO
) 

Iz
vo

r 
fin

an
sir

an
ja

 

 
Opis mjere 

Ka
te

go
rij

a 
pr

io
rit

et
a 

Kl
im

at
sk

e 
pr

om
je

ne
 

Ap
lik

ac
ija

 č
. 

4.
7 

O
DV

  

Pr
ed

lo
že

na
 za

 
im

pl
em

en
ta

ci
ju

 
u 

1.
 c

ik
lu

su
 

In
st

itu
ci

je
 

na
dl

ež
en

e 
za

 
im

pl
em

en
ta

ci
ju

 

Implementacija postojećeg 
projekta "Uređenje obala 
rijeke Bosne u Kaknju, KM 
0+000,00 KM do KM 
1+900.000, dionica most 
Alije Izetbegovića - most za 
naselje Doboj" na 
pozicijama 12-3 i 12-4. 

BAFA_PRO_
33_S_441 Cilj 2 M33 12 

AP
SF

R_
Ka

ka
nj

 - 
Ča

tić
i; 

Bo
sn

a 

3.632.799,61  Kreditna 
sredstva 

Na poziciji 12-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju 
Doboj, dubine vode je od 0,27 m do 2,7 m za Q100. 

Vrlo 
visok Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa, u dužini 
od 950 na poziciji 14-6 
(naseljeno mjesto Bihać, 
općina Bihać). 

BAFA_PRO_
33_S_386 Cilj 2 M33 14 

AP
SF

R_
Bi

ha
c 

 
120.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina vode na 
pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. Predlaže se mjera 
izgradnje nasipa dužine cca 950 m (max. visina na pojedinim 
mjestima 2,0 m).  

Nizak Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera visine 1m, u dužini 
540m, na poziciji 14-10 
(naseljeno mjesto Bihać, 
općina Bihać). 

BAFA_PRO_
33_S_387 Cilj 2 M33 14 50.000,00   AVP Sava 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. Usvojena 
mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti 
rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija 
korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru 
kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 
1 m. 

Nizak Zelena DA DA AVP Sava 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, visine 1m, u 
dužini 450m, na poziciji 
14-11 (naseljeno mjesto 
Bihać, općina Bihać). 

BAFA_PRO_
33_S_388 Cilj 2 M33 14 42.000,00   AVP Sava 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. Usvojena 
mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti 
rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija 
korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru 
kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 
1 m. 

Nizak Zelena DA DA AVP Sava 

Uređenje desne obale 
rijeke Vrbas, dionica od 
P13B do P15, dužine cca 
50 m. 

BAFA_PRO_
33_S_61 Cilj 2 M33 16 

AP
SF

R_
Vr

ba
s 

po
dr

uč
je

 - 
G.

Va
ku

f-
D.

Va
ku

f-B
ug

oj
no

 

52.427,32   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Vrbas, 
dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m u Donjem Vakufu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje korita rijeke 
Vrbas, dionica od P18 do 
P21, dužina cca 140 m. 

BAFA_PRO_
33_S_62 Cilj 2 M33 16 101.151,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita Vrbasa, dionica od 
P18 do P21, dužine cca 140 m u Gornjem Vakufu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  
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Uređenje korita rijeke 
Vrbas, dionica od P20 do 
P26. 

BAFA_PRO_
33_S_63 Cilj 2 M33 16 139.009,93   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, 
dionica od P20 do P26 u Gornjem Vakufu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje korita rijeke 
Vrbas, dionica od P32 do 
P36, dužina cca 200 m. 

BAFA_PRO_
33_S_64 Cilj 2 M33 16 185.794,06   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, 
dionica od P32 do P36, dužine cca 200 m u Gornjem Vakufu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Regulacija korita rijeke 
Vrbas u naseljenom mjestu 
Gračanica, općina 
Bugojno, u dužini od 3100 
m na poziciji 16-4. 

BAFA_PRO_
33_S_381 Cilj 2 M33 16 5.400.000,00   AVP Sava 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas u 
dužini 3100m na poziciji 16-4.Na poziciji 16-4, ugrožene su kuće, 
a dubine vode je čak do 2m.  

Nizak Siva DA DA AVP Sava 

Uređenje Kosovske Rijeke 
(cca dužina 1400m). 

BAFA_PRO_
33_S_24 Cilj 2 M33 18 

AP
SF

R_
 

U
st

ik
ol

in
a 

80.048,72    Sastoji se od uređenja Kosovske rijeke (cca dužina 1400m) u 
Ustikolini, Foča. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Radovi na hitnoj 
rehabilitaciji (u dužini cca 
1000m). 

BAFA_PRO_
33_S_13 Cilj 2 M33 20 

AP
SF

R_
Dr

in
a-

Go
ra

zd
e 

778.301,54   Sastoji se od radova hitne rehabilitacije (cca dužine 1000m) u 
Goraždu. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Uređenje Podhranjenskog 
potoka (cca. dužine 
1420m). 

BAFA_PRO_
33_S_14 Cilj 2 M33 20 907.134,36   Sastoji se od uređenja Podhranjenskog potoka (dužine cca 

1420m). 
Vrlo 
visok Siva DA NE  

Regulacija 1300 m rijeke 
Drine sa sanacijom i 
izgradnjom parapetnog 
zida (do 0,8 m) na poziciji 
20-1, lokacija Ahmovići. 

BAFA_PRO_
33_S_394 Cilj 2 M33 20 2.350.000,00   AVP Sava 

Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski objekti 
uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. Predložena mjera 
podrazumijeva izradu projekta rehabilitacije - sanacije rijeke 
Drine sa parapetnim zidom (do 0,8 m). 

Nizak Siva DA DA AVP Sava 
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Implementacija postojećeg 
projekta "Goražde 
uzvodno od Bačanskog 
mosta" dionica "Višeći 
most" – "Bačanski most" 
na poziciji 20-3, lokacija 
Zupčići i 20-4, na lokaciji 
Bačanski most. 

BAFA_PRO_
33_S_395 Cilj 2 M33 20 935.000,00   Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most, 
razvoj glavnog projekta izgradnje obaloutvrde uzvodno od 
"Bačanskog mosta", cca 2900 m, kao i njegove revizije, 
finansirala je AVP Sava za procenjena sredstva za realizaciju 
radova od 935000 EUR.  

Nizak Siva DA DA AVP Sava 

Studija uticaja konstrukcije 
parapetnog zida na poziciji 
20-5 u Goraždu.  

BAFA_PREP
_43_NS_396 Cilj 4 M43 20 50.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 20-5, lokacija Goražde, poplavljene su kuće i 
gospodarski objekti uz rijeku, dubine vode su do 1,9 m za Q100. 
Važno je izraditi studiju za analizu uticaja parapetnog zida na 
desnu obalu rijeke uz pomoć hidrauličkog modeliranja. 

Visok Zelena   DA AVP Sava 

Usklađivanje operativnih 
planova rada HE Višegrad i 
HE Piva, na poziciji 20-6, 
lokacija Goražde – 
Kazagići. 

BAFA_PREV
_24_NS_397 Cilj 1 M24 20 60.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići, kuće i gospodarski 
objekti su poplavljeni uz rijeku, dubine vode su do 3,7m za 
Q100. Važno je pripremiti usklađivanje operativnih planova rada 
HE Višegrad i HE Piva koristeći prognozi model za sliv rijeke 
Drine. 

Visok Zelena   DA AVP Sava 

Uređenje obala rijeke Sane 
na dionici Gradski most – 
Sklop. 

BAFA_PRO_
33_S_70 Cilj 2 M33 25 

AP
SF

R_
Kl

ju
č 

Zg
on

-H
um

ić
i-

Du
bo

ča
ni

 

129.874,19   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja obala rijeke Sane na 
dionici Gradski most - Sklop u Ključu. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva NE NE  

Sanacija desne obale rijeke 
Tinje uzvodno od mosta u 
naselju Duboki potok 

BAFA_PRO_
33_S_78 Cilj 2 M33 31 

AP
SF

R_
Ti

nj
a 

- 
Sr

eb
re

ni
k 

67.777,36   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Tinje, 
dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Uređenje lijeve obale 
rijeke Tinje, dionica 
Ljenobudski most – 
Bjelave. 

BAFA_PRO_
33_S_79 Cilj 2 M33 31 90.806,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od riječne obuke lijeve obale rijeke 
Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  
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Regulacija rijeke Tinje cca 
1300 m dužine, od Koprića 
mosta do ušća Faćkinog 
potoka u općini Srebrenik. 

BAFA_PRO_
33_S_80 Cilj 2 M33 31 818.080,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Tinje (cca 1300 m 
dužine) u Srebreniku. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Implementacija sanacije 
obale rijeke Tinje na 
lokaciji buduće industrijske 
zone u Srebreniku, pozicija 
31-1, lokacija: Previle. 

BAFA_PRO_
33_S_400 Cilj 2 M33 31 830.000,00   Kreditna 

sredstva 

Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. Ovdje je 
izgrađen pristupni most prema industrijskoj zoni a u vezi s tim na 
zahtjev općine Srebrenik prethodno je urađena regulacija u dužini 
cca 100 metara na lokaciji mosta 2019.godine. Postoji projektna 
dokumentacija uređenja korita rijeke Tinje na lokaciji buduće 
industrijske zone u općini Srebrenik za dužu dionicu. 

Nizak Siva DA DA AVP Sava 

Nadvišenje postojećeg 
nasipa, dužine 180m, na 
poziciji 31-5, lokacija: 
naselje Podpeć. 

BAFA_PRO_
33_S_403 Cilj 2 M33 31 20.000,00   Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini džamije, 
nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj obali. Planira se 
nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, prema postojećem 
projektu. 

Nizak Zelena DA DA AVP Sava 

Nadvišenje postojećeg 
nasipa, dužine 120m i 
60cm visine, na poziciji 31-
10, lokacija: naselje Duboki 
potok. 

BAFA_PRO_
33_S_404 Cilj 2 M33 31 10.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, nizvodno od 
džamije, predložena mjera je nadvišenje nasipa, dužine cca 120 
m i 60 cm visine. 

Nizak Zelena DA DA AVP Sava 

Implementacija uređenja 
obala rijeke, dužine 150 m, 
na poziciji 31-12, lokacija: 
naselje Kiseljak. 

BAFA_PRO_
33_S_405 Cilj 2 M33 31 200.000,00   Kreditna 

sredstva 

Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito rijeke 
regulirano je nizvodno od mosta u blizini džamije, dok je na 
uzvodnom dijelu na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za 
dionicu uzvodno od mosta izrađena je projektna dokumentacija 
za uređenje obje obale. 

Nizak Siva DA DA AVP Sava 

Implementacija postojećeg 
projekta uređenja riječne 
obale cca 750 m, na 
poziciji 31-18, lokacija: 
naselje Špionica Centar. 

BAFA_PRO_
33_S_406 Cilj 2 M33 31 1.100.000,00   Kreditna 

sredstva 

Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za dionicu 
uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do željezničkog 
mosta. 

Nizak Siva DA DA AVP Sava 

Čišćenje korita rijeke Tinje 
Donje na poziciji 31-4. 

BAFA_PREV
_24_NS_402 Cilj 1 M24 31 85.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta nizvodno 
od stadiona, ugrožene 4 kuće na lijevoj i 2 kuće na desnoj obali. 
Čišćenje korita rijeke se preporučuje kako bi se povećao 
kapacitet korita. 

Nizak Zelena   DA AVP Sava 
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Čišćenje korita rijeke 
Joševice u gradu Tuzla, na 
poziciji 32-1 (naselje 
Dragulje), 32-2 (naselje 
Lipnica Donja), 32-3 
(naselje Rapače) i 32-4 
(Rudnik uglja Bukinje). 

BAFA_PRO_
35_NS_476 Cilj 1 M35 32 

AP
SF

R_
Li

pn
ic

a 
Do

nj
a 

- T
uz

la
 

50.000,00   
 Nadležno 

kantonalno 
ministarstvo 

Pozicija 32-1, kuće i poslovne zgrade su ugrožene, dubina vode 
od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-2, ugrožene kuće, dubine 
vode od 0,2 m do 1 m za Q100. Pozicija 32-3, ugrožene kuće, 
dubine vode od 0,3 m do 0,7 m za Q100. Pozicija 32-4, 
industrijski objekti su ugroženi, dubina vode od 0,3 m do 0,8 m 
za Q100.  

Visok Zelena   DA 
Nadležno 

kantonalno 
ministarstvo 

Regulacija korita Trebačke 
rijeke, na poziciji 35-2 
(naseljeno mjesto 
Karadaglije, naselje 
Zajmovići, općina Tešanj). 

BAFA_PRO_
33_S_427 Cilj 2 M33 35 

AP
SF

R_
 T

eš
an

j 
1.100.000,00   

 Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100. 

Nizak Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Studija o kontroli 
sedimenta i erozije, 
položaj 35-1. 

BAFA_PREP
_43_NS_426 Cilj 4 M43 35 15.000,00   AVP Sava Riječna dionica na poziciji 35-1 je bujičnog karaktera, tako da se 

Studija o kontroli sedimenta i erozije snažno preporučuje. 
Visok Zelena   DA AVP Sava 

Regulacija korita rijeke, 
dužine 520 m, na poziciji 
36-2. 

BAFA_PRO_
33_S_445 Cilj 2 M33 36 

AP
SF

R_
Vi

te
z 

660.000,00   
 Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera duž ceste, dužine 
450m, na poziciji 36-4. 

BAFA_PRO_
33_S_446 Cilj 2 M33 36 150.000,00   

 Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u općini 
Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za Q100. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Regulacija korita rijeke u 
dužini 500 m, na poziciji 
36-5. 

BAFA_PRO_
33_S_447 Cilj 2 M33 36 640.000,00   

 Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa, dužine 
400m, na poziciji 37-1. 

BAFA_PRO_
33_S_442 Cilj 2 M33 37 

AP
SF

R_
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ći

 
– 
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va
ča

 160.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100. 

Umjeren Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 250m, na poziciji 
37-2. 

BAFA_PRO_
33_S_443 Cilj 2 M33 37 60.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine vode je od 
0,14 m do 1,35 m za Q100. 

Umjeren Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 
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Regulacija korita rijeke 
Ivančice u dužini od 
1000m, na poziciji 38-1. 

BAFA_PRO_
33_S_451 Cilj 2 M33 38 

AP
SF

R_
Ra

va
n 

- B
us

ov
ač

a 

1.280.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100. 

Umjeren Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita Rijeke 
Kozice u dužini od 1000m, 
na poziciji 39-1. 

BAFA_PRO_
33_S_450 Cilj 2 M33 39 

AP
SF

R_
Ka

ću
ni

 
– 

Bu
so

va
ča

 

1.280.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode je od 0,2 
m do 1 m za Q100. 

Nizak Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke 
Usore. 

BAFA_PRO_
33_S_23 Cilj 2 M33 42 

AP
SF

R_
 U

so
ra

 - 
Te

ša
nj

-D
ob

oj
 Ju

g 

5.000.000,00   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Usore u 
Tešnju, Usori i Doboj Jugu. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Izgradnja nasipa, 500m 
dužine na poziciji 42-1, na 
rijeci Usori u općini Tešanj, 
naselje Jelah. 

BAFA_PRO_
33_S_407 Cilj 2 M33 42 100.000,00   AVP Sava 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, naselje 
Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su 
ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Izmještanje ušća potoka 
Djedovac na poziciji 42-1, 
na rijeci Usori u općini 
Tešanj, naselje Jelah. 

BAFA_PRO_
33_S_408 Cilj 2 M33 42 200.000,00   AVP Sava 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, naselje 
Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su 
ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa 15m 
dužine i 90 cm visine, na 
poziciji 42-3. 

BAFA_PRO_
33_S_409 Cilj 2 M33 42 1.400,00   

AVP Sava Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u naseljima 
Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se kreću od 0,3 do 0,8 m 
za Q100. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke Usore, 1400m 
dužine, na poziciji 42-4 
(naseljeno mjesto 
Radušica, općina Tešanj). 

BAFA_PRO_
33_S_410 Cilj 2 M33 42 560.000,00   AVP Sava Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a prijedlog 

mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke. 
Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Regulacija rijeke Usore u 
dužini od 500 m na poziciji 
42-5 (naseljeno mjesto 
Tešanjka, općina Tešanj). 

BAFA_PRO_
33_S_411 Cilj 2 M33 42 2.600.000,00   AVP Sava 

Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, prijedlog je u 
nastavku na dužini cca 500 m urediti desnu obalu te izvršiti 
osiguranje konkavnih obala koje su planirane ranije. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja 
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Implementacija planirane 
regulacije korita rijeke 
Usore u Tešnju, u dužini 
6,6 km na pozicijama 42-6 
i 42-7 

BAFA_PRO_
33_S_412 Cilj 2 M33 42 5.000.000,00   AVP Sava 

Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići i Struke, 
dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se provođenje 
planirane regulacija korita rijeke Usore na području općine 
Tešanj, Usora, Doboj Jug na dužini 6.6 km na pozicijama 42-6 i 
42-7. 

Umjeren Siva DA DA AVP Sava 

Regulacija korita rijeke 
Spreče od mosta u 
Karanovcu do ušća 
Sokoluše. 

BAFA_PRO_
33_S_15 Cilj 2 M33 43 

AP
SF

R_
 D

ob
oj

 Is
to

k,
 G

ra
ča

ni
ca

, L
uk

av
ac

, P
et

ro
vo

, S
pr

eč
a 

3.471.167,00   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče od 
mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše u Gračanici. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Regulacija korita rijeke 
Spreče od izvedenog dijela 
do ušća Jale. 

BAFA_PRO_
33_S_19 Cilj 2 M33 43 1.611.455,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče od 
izvedenog dijela do ušća Jale u Lukavcu. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Regulacija korita rijeke 
Spreče u Lukavcu nizvodno 
od mosta za Puračić. 

BAFA_PRO_
33_S_20 Cilj 2 M33 43 766.950,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče u 
Lukavcu. 

Vrlo 
visok Siva DA NE  

Uređenje korita rijeke 
Spreče u općini Lukavac, 
dionica od P13 do P23, 
dužine 500 m. 

BAFA_PRO_
33_S_71 Cilj 2 M33 43 386.728,00   

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Spreče u 
Lukavcu, u dužini 906,88 m. Fi

na
liz

ira
no

 

Siva DA NE  

Izgradnja parapetnog zida 
duž rijeke Spreče u dužini 
750 m, na poziciji 43-1 
(naselje Modrac, općina 
Lukavac). 

BAFA_PRO_
33_S_413 Cilj 2 M33 43 500.000,00   AVP Sava 

Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija korita rijeke 
Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić) i planirane 
mjere (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu od izvedenog 
dijela do ušća Jale). Prijedlog je da se implementiraju planirane 
mjere te da se osigura zaštita uzvodno izgradnjom parapetnog 
zida. 

Visok Siva DA DA AVP Sava 

Regulacija korita 
Mramorske rijeke, u dužini 
2500m, na poziciji 45-1. 

BAFA_PRO_
33_S_475 Cilj 2 M33 45 

AP
SF

R_
M

ile
šić

i 
- T

uz
la

 

3.200.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100. 

Visok Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 
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PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere 

Ko
d 

m
je

re
 

Ci
lj 

m
je

re
 

Ti
p 

m
je

re
 

AP
SF

R 
ID

 

Lo
ka

ci
ja

 

Tr
oš

ko
vi

 
m

je
re

 (E
U

RO
) 

Iz
vo

r 
fin

an
sir

an
ja

 

 
Opis mjere 

Ka
te

go
rij

a 
pr

io
rit

et
a 

Kl
im

at
sk

e 
pr

om
je

ne
 

Ap
lik

ac
ija

 č
. 

4.
7 

O
DV

  

Pr
ed

lo
že

na
 za

 
im

pl
em

en
ta

ci
ju

 
u 

1.
 c

ik
lu

su
 

In
st

itu
ci

je
 

na
dl

ež
en

e 
za

 
im

pl
em

en
ta

ci
ju

 

Regulacija lijeve obale 
Kalesijske rijeke u dužini 
od 250 m, na poziciji 48-1. 

BAFA_PRO_
33_S_455 Cilj 2 M33 48 

AP
SF

R_
 Ju

su
po

vi
ći

 - 
Ka

le
sij

a 

169.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u naselju 
Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m za Q100. 

Nizak Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Izgradnja parapetnog zida 
duž bezimenog potoka, u 
dužini od 150 m, na poziciji 
48-2 (naseljeno mjesto 
Kalesija Selo, naselje 
Jusupovići, općina 
Kalesija). 

BAFA_PRO_
33_S_456 Cilj 2 M33 48 36.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 

poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 0,5 m za 
Q100. 

Nizak Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke 
Jablanice u dužini od 500 
m, na poziciji 49-3 
(naseljeno mjesto 
Jablanica, općina Maglaj). 

BAFA_PRO_
33_S_430 Cilj 2 M33 49 

AP
SF

R_
M

ag
la

j -
 B

ije
la

 
Pl

oč
a 

- B
ra

da
rić

i 1.300.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100. 

Nizak Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke 
Jablanice u dužini od 800 
m, na poziciji 49-5 
(naseljeno mjesto Bijela 
Ploča, općina Maglaj). 

BAFA_PRO_
33_S_431 Cilj 2 M33 49 1.320.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 0,14 m do 
0,93 m za Q100. 

Nizak Siva NE DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke 
Krivaje u dužini od 750m, 
na poziciji 50-2. 

BAFA_PRO_
33_S_464 Cilj 2 M33 50 

AP
SF

R_
 Z

av
id

ov
ić

i -
 

Ha
jd

er
ov

ić
i; 

Kr
iv

aj
a 

1.000.000,00   AVP Sava Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,3 m do 
1,4 m za Q100. 

Nizak Siva Moguće DA AVP Sava 

Izgradnja parapetnog zida 
u dužini 750 m, na poziciji 
50-3. 

BAFA_PRO_
33_S_465 Cilj 2 M33 50 350.000,00   AVP Sava Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,5 m do 

1,7 m za Q100. 
Nizak Siva Moguće DA AVP Sava 

Regulacija korita rijeke 
Zgošće u dužini od 800m, 
na poziciji 51-2. 

BAFA_PRO_
33_S_462 Cilj 2 M33 51 

AP
SF

R_
Ka

ka
nj

 - 
Zg

oš
ća

 

1.200.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100. 

Nizak Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 
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Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 300m, na poziciji 
52-1. 

BAFA_PRO_
33_S_448 Cilj 2 M33 52 

AP
SF

R_
St

up
 - 

Ili
dž

a;
 

Do
br

in
ja

1 

385.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju 
Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za Q100. 

Nizak Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Uređenje korita rijeke 
Željeznice od naselja 
Butmir do mosta u 
Vojkovićima. 

BAFA_PRO_
33_S_17 Cilj 2 M33 53 

AP
SF

R_
 

Hr
as

ni
ca

 - 
Ili

dz
a 

2.500.000,00   
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Željeznice od 
naselja Butmir do mosta u Vojkovićima na Ilidži. 

Vrlo 
visok Siva Moguće NE  

Uređenje rijeke Drinjače u 
općini Kladanj. 

BAFA_PRO_
33_S_69 Cilj 2 M33 54 

AP
SF

R_
Kl

ad
an

j 
255.650,00   Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 

riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Drinjače u Kladnju. 

Fi
na

liz
ira

no
 

Siva NE NE  

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 1000m, na 
poziciji 58-1. 

BAFA_PRO_
33_S_435 Cilj 2 M33 58 

AP
SF

R_
Di
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ic

a 
Ili

ja
š -

 P
od
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go
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; S

ta
vn

ja
 

1.280.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita 
rijeke, u dužini od 1000m. 

Umjeren Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 800m, na poziciji 
58-2. 

BAFA_PRO_
33_S_436 Cilj 2 M33 58 1.200.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita 
rijeke, u dužini od 800m. 

Umjeren Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 500m, na poziciji 
58-3. 

BAFA_PRO_
33_S_437 Cilj 2 M33 58 650.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Predlaže se regulacija 
korita rijeke, u dužini od 500m. 

Umjeren Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Uređenje desne obale 
rijeke Stavnje u dužini od 
600m, na poziciji 58-4 
(naseljeno mjesto Vrbovik 
– Župča, općina Breza). 

BAFA_PRO_
33_S_438 Cilj 2 M33 58 770.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,09 
m do 1,55 m za Q100. Predlaže se regulacija desne obale u 
dužini od 600m. 

Umjeren Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 
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Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke 
Bosne u sarajevskom polju 
na području općine Novi 
Grad Sarajevo, dionica od 
mosta na glavnoj cesti 
M17 do petlje Butila na 
koridoru Vc" na pozicijama 
59-1 i 59-2. 

BAFA_PRO_
33_S_424 Cilj 2 M33 59 

AP
SF

R_
Re

či
ca

 - 
N

ov
i 

Gr
ad

 S
ar

aj
ev

o 

0,00   Kreditna 
sredstva 

Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, procijenjeni 
trošak uključuje radove na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2. 

Vrlo 
visok Siva NE DA AVP Sava 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 100 m, na poziciji 
61-1. 

BAFA_PRO_
33_S_449 Cilj 2 M33 61 

AP
SF

R_
St

up
 

- I
lid

ža
; 

Do
br

in
ja

2 
130.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100. 

Visok Siva DA DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita 
Kasindolske rijeke, u dužini 
od 650m, na poziciji 62-1. 

BAFA_PRO_
33_S_466 Cilj 2 M33 62 

AP
SF

R_
 

Bu
tm

ir 
- 

Ili
dž

a 

830.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,1 do 1m za Q100. 

Visok Siva Moguće DA 
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Regulacija korita rijeke 
Stupčanice, u dužini od 
500m, na poziciji 64-1. 

BAFA_PRO_
33_S_467 Cilj 2 M33 64 

AP
SF

R_
Se

ct
io

n 
O

lo
vo

 - 
O

lo
vs

ke
 L

uk
e 

650.000,00   
Nadležna 

kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 0,4 m do 
1,9 m za Q100. 

Vrlo 
visok Siva DA DA 

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Izgradnja parapetnog zida, 
u dužini od 500m, na 
poziciji 64-2. 

BAFA_PRO_
33_S_468 Cilj 2 M33 64 170.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina vode je 
od 0,4 m do 1,6 m za Q100. 

Vrlo 
visok Siva DA DA 

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Izgradnja parapetnog zida, 
u dužini od 1300 m, na 
poziciji 64-3. 

BAFA_PRO_
33_S_469 Cilj 2 M33 64 220.000,00   

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 

Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,47 do 1 m za Q100. 

Vrlo 
visok Siva DA DA 

Nadležna 
kantonalna 
ministarstva 
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Tabela 44. Sažetak mjera grupacije "živjeti s poplavama" 

Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja iz grupacije "živjeti s poplavama" 
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Živjeti s poplavama; 
pozicije 4-3, 4-4 i 4-11. 

BAFA_PREV
_24_NS_415 Cilj 1 M24 4 

AP
SF

R_
M

ag
la

j 

410.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 4-3: ugroženo 7 kuća (općina 
Maglaj, naselje Donja Bočinja); pozicija 4-4: ugroženo 17 kuća 
(općina Maglaj, naselje Krsno Polje) i pozicija 4-11: ugroženo 17 
kuća (općina tešanj, naselje Šije). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija 6-1. 

BAFA_PREV
_24_NS_458 Cilj 1 M24 6 

AP
SF

R_
Ili

ja
š 

30.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 6-1: ugrožene 3 kuće (općina 
Ilijaš, naselje Luka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija 7-2 i 7-5. 

BAFA_PREV
_24_NS_471 Cilj 1 M24 7 

AP
SF

R_
Že
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e 

90.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 7-2: ugrožene 3 kuće (općina 
Zenica, naselje Topčić Polje); pozicija 7-5: ugroženo 6 kuća 
(općina Žepče, naselje Žepče). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama, 
pozicija 8-5. 

BAFA_PREV
_24_NS_461 Cilj 1 M24 8 
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i 
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60.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 8-5: ugroženo 6 kuća (općina 
Kakanj, naselje Tičići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 10-2,10-4 i 10-5. 

BAFA_PREV
_24_NS_419 Cilj 1 M24 10 

AP
SF

R_
Vi

so
ko

 - 
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170.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 10-2: ugrožene 3 kuće (općina 
Visoko, naselje Kula Banjer); pozicija 10-4: ugroženo 7 kuća 
(općina Visoko, naselje Arnautovići); pozicija 10-5: ugroženo 7 
kuća (općina Visoko, naselje Mulići). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja iz grupacije "živjeti s poplavama" 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Naziv mjere 

Ko
d 

m
je

re
 

Ci
lj 

m
je

re
 

Ti
p 

m
je

re
 

AP
SF

R 
ID

 

Lo
ka

ci
ja

 

Tr
oš

ko
vi

 
m

je
re

 
(E

U
RO

) 

Iz
vo

r 
fin

an
sir

an
ja

 

 
Opis mjere 

Ka
te

go
rij

a 
pr

io
rit

et
a 

Kl
im

at
sk

e 
pr

om
je

ne
 

Ap
lik

ac
ija

 č
. 

4.
7 

O
DV

  

Pr
ed

lo
že

na
 u

 
ak

ci
on

om
 

pl
an

u 

In
st

itu
ci

je
 

na
dl

ež
en

e 
za

 
im

pl
em

en
ta

ci
ju

/k
oo

rd
. 

Živjeti s poplavama; 
pozicija 12-2. 

BAFA_PREV
_24_NS_440 Cilj 1 M24 12 

AP
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R_
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 - 
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tić
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40.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 12-2: ugrožene 4 kuće (općina 
Kakanj, naselje Čatići). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 13-1, 13-2, 13-3, 
13-4, 13-5,13-6 i 13-7. 

BAFA_PREV
_24_NS_384 Cilj 1 M24 13 

AP
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5.920.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 13-1: ugroženo 13 kuća (općina 
Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-2: 
ugrožena 371 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska 
Krupa); Pozicija 13-3: ugroženo 12 kuća (općina Bosanska Krupa, 
naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-4: pogođene 23 kuće 
(općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-5: 
ugroženo 9 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); 
Pozicija 13-6: ugroženo 59 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje 
Glavica); Pozicija 13-7: ugrožene 93 kuće (općina Bosanska 
Krupa, naselje Otoka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 14-1, 14-2, 14-3, 
14-4, 14-5,14-7 i 14-9. 

BAFA_PREV
_24_NS_385 Cilj 1 M24 14 

AP
SF

R_
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c 

1.420.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 14-1: ugroženo 14 kuća (općina 
Bihać, naselje Ripač); Pozicija 14-2: ugroženo 37 kuća i 1 hotel 
(općina Bihać, naselje Pritoka); Pozicija 14-3: ugroženo 60 kuća 
(općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-4: ugroženo 14 kuća 
(općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-5: ugrožene 2 kuće; 
Pozicija 14-7: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); 
Pozicija 14-9: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja iz grupacije "živjeti s poplavama" 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 
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Živjeti s poplavama; 
pozicije 15-1, 15-2, 15-3 i 
15-4. 

BAFA_PREV
_24_NS_383 Cilj 1 M24 15 

AP
SF

R_
Ku

le
n 

Va
ku

f  

1.900.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta.Pozicija 15-1: ugroženo 138 kuća 
(općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-2: ugrožene 4 
kuće (općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-3: ugroženo 
45 kuća (općina Bihać, naselje Rajinovci); Pozicija 15-4: ugrožene 
3 kuće (općina Bihać, naselje Rajinovci). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 16-1, 16-2, 16-3, 
16-5, 16-6, 16-7, 16-8 i 16-
9. 
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480.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta.Pozicija 16-1: ugrožene 4 kuće (općina 
Gornji Vakuf, naselje Bistrica); Pozicija 16-2: ugroženo 6 kuća 
(općina Gornji Vakuf, naselje Vilic Polje); Pozicija 16-3: ugrožene 
2 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Rosulje); Pozicija 16-5: 
ugroženo 7 kuća (općina Bugojno, naselje Zlavast); Pozicija 16-6: 
ugroženo 13 kuća (općina Bugojno, naselje Vrbanja); Pozicija 16-
7: ugrožene 2 kuće (općina Bugojno, naselje Kula); Pozicija 16-8: 
ugroženo 5 kuća (općina Bugojno, naselje Kos); Pozicija 16-9: 
ugroženo 9 kuća (općina Donji Vakuf, naselje Donji Vakuf). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija 17-1. 

BAFA_PREV
_24_NS_382 Cilj 1 M24 17 
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20.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 17-1: ugrožene 2 kuće (općina 
Gornji Vakuf, naselje Voljevac). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  
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PURP Sava FBiH (UoM 1) 
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Živjeti s poplavama; 
pozicije 18-2 i 18-3. 

BAFA_PREV
_24_NS_398 Cilj 1 M24 18 
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SF

R_
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210000,00  

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 18-2: ugroženo 12 kuća (općina 
Foča FBiH, naselje Njuhe); Pozicija 18-3: ugroženo 9 kuća (općina 
Foča FBiH, naselje Zebina Šuma). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija 21-1. 

BAFA_PREV
_24_NS_393 Cilj 1 M24 21 
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1.330.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 21-1: ugrožene 133 kuće 
(općina Velika Kladuša, naselje Trnovi). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 22-1 i 22-2. 

BAFA_PREV
_24_NS_392 Cilj 1 M24 22 
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80.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta.Pozicija 22-1: ugrožene 4 kuće (općina 
Cazin, naselje Pjanići); Pozicija 22-2: ugrožene 4 kuće (općina 
Cazin, naselje Urga). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 25-1, 25-2 i 25-3. 

BAFA_PREV
_24_NS_391 Cilj 1 M24 25 
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140.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 25-1: ugrožene 4 kuće (općina 
Ključ, naselje Velečevo); Pozicija 25-2: ugroženo 8 kuća (općina 
Ključ, naselje Rudenice); Pozicija 25-3: ugrožene 2 kuće (općina 
Ključ, naselje Ključ). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  
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Živjeti s poplavama; 
pozicije: 31-2, 31-4, 31-6, 
31-8, 31-11, 31-12, 31-13 i 
31-19. 

BAFA_PREV
_24_NS_401 Cilj 1 M24 31 

AP
SF

R_
Ti

nj
a 

- S
re
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en

ik
 

550.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 31-2: ugroženo 10 kuća (općina 
Srebrenik, naselje Tinja Gornja); Pozicija 31-4: ugroženo 6 kuća 
(općina Srebrenik, naselje Tinja Donja); Pozicija 31-6: ugrožene 4 
kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Potpeć); Pozicija 31-8: 
ugrožene 3 kuće (općina Srebrenik, naselje Duboki Potok); 
Pozicija 31-11: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje 
Ljenobud); Pozicija 31-12: ugroženo 9 kuća (općina Srebrenik, 
naselje Srebrenik); Pozicija 31-13: ugroženo 19 kuća (općina 
Srebrenik, naselje Srebrenik); Pozicija 31-19: ugrožene 2 kuće 
(općina Srebrenik, naselje Gornji Hrgovi). Cijene se procjenjuju 
na 10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija: 33-1, rijeka Jala. 

BAFA_PREV
_24_NS_474 Cilj 1 M24 33 

AP
SF

R_
Si

m
in

 
Ha

n 
- T

uz
la

 

50.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 33-1: ugroženo 5 kuća (općina 
Tuzla, naselje Simin Han). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija: 34-1. 
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_24_NS_453 Cilj 1 M24 34 
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80.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 34-1: ugroženo 8 kuća (općina 
Kalesija, naselje Rainci Gornji). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija: 35-3.  

BAFA_PREV
_24_NS_428 Cilj 1 M24 35 
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140.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 35-3: ugroženo 14 kuća (općina 
Tešanj, naselje Jablanica). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  
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Živjeti s poplavama; 
pozicije: 36-1, 36-3, 36-6 i 
36-7. 

BAFA_PREV
_24_NS_444 Cilj 1 M24 36 

AP
SF

R_
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te
z 

230.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 36-1: ugroženo 5 kuća 
(općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-3: ugroženo 8 kuća 
(općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-6: ugrožene 4 kuće 
(općina Vitez, naselje Ahmići); Pozicija 36-7: ugroženo 6 kuća 
(općina Vitez, naselje Nadioci). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije: 40-1, 40-2 i 40-3. 

BAFA_PREV
_24_NS_390 Cilj 1 M24 40 

AP
SF

R_
Sa

ns
ki

 
M

os
t 

1.470.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 40-1: ugrožene 3 kuće 
(općina Sanski Most, naselje Čaplje); Pozicija 40-2: ugrožene 123 
kuće (općina Sanski Most, naselje Sanski Most); Pozicija 40-3: 
ugrožena 21 kuća (općina Sanski Most, naselje Trnova). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije: 41-1, 41-2, 41-3, 
41-4 i 41-5. 

BAFA_PREV
_24_NS_389 Cilj 1 M24 41 

AP
SF

R_
 K

lju
č 

180.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 41-1: ugrožene 2 kuće 
(općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-2: ugroženo 8 kuća 
(općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-3: ugrožene 3 kuće 
(općina Ključ, naselje Biljani Donji); Pozicija 41-4: ugrožene 3 
kuće (općina Ključ, naselje Sanica); 41-5: ugrožene 2 kuće 
(općina Ključ, naselje Pištanica). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća.  

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija: 46-1. 

BAFA_PREV
_24_NS_454 Cilj 1 M24 46 

AP
SF

R_
Vu

ko
vi

je
 

Go
rn

je
 - 

Ka
le

sij
a 

50.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 46-1: ugroženo 5 kuća 
(općina Kalesija, naselje Vukovije Gornje). Cijene se procjenjuju 
na 10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena    NE  
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Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja iz grupacije "živjeti s poplavama" 

PURP Sava FBiH (UoM 1) 
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Živjeti s poplavama; 
pozicija: 47-1. 

BAFA_PREV
_24_NS_457 Cilj 1 M24 47 

AP
SF

R_
Pr

nj
av

or
 

- K
al

es
ija

 

30.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 47-1: ugrožene 3 kuće 
(općina Kalesija, naselje Kalesija). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije: 49-1, 49-2 i 49-4. 

BAFA_PREV
_24_NS_429 Cilj 1 M24 49 

AP
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R_
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j -
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 - 
Br
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170.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 49-1: ugroženo 7 kuća; 
Pozicija 49-2: ugroženo 5 kuća; Pozicija 49-4: ugroženo 5 kuća. 
Sve tri pozicije se nalaze u općini Maglaj, u naselju Jablanica. 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija 50-1. 

BAFA_PREV
_24_NS_463 Cilj 1 M24 50 

AP
SF

R_
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i 
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; 
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110.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 50-1: ugroženo 11 kuća 
(općina Zavidovići, naselje Hajderovići). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 

Nizak Zelena    NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicije 54-2, 54-5 i 54-6. 

BAFA_PREV
_24_NS_399 Cilj 1 M24 54 

AP
SF

R_
Kl

ad
an

j 

40.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 54-2: ugrožena 1 kuća 
(općina Kladanj, naselje Kladanj); Pozicija 54-5: ugrožena 1 kuća 
(općina Kladanj, naselje Starić); Pozicija 54-6: ugrožene 2 kuće 
(općina Kladanj, naselje Prijevor). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  

Živjeti s poplavama; 
pozicija 58-5. 

BAFA_PREV
_24_NS_439 Cilj 1 M24 58 

AP
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50.000,00    

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 58-5: ugroženo 5 kuća 
(općina Ilijaš, naselje Podlugovi). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Zelena   NE  
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Tabela 45. Sažetak predloženih mjera za nivo „ostalo“; PURP Sava FBiH (UoM 1) 

Sažetak predloženih mjera za nivo "ostalo" 
PURP Sava FBiH (UoM 1)  

Naziv mjere Kod mjere Cilj 
mjere 

Tip 
mjere Lokacija 

Troškovi 
mjere 

(EURO) 

Izvor 
finansiranja Opis mjere Kategorija 

prioriteta 
Klimatske 
promjene 

Predložena u 
akcionom 

planu 

Institucije nadležne za 
koordinaciju/ 

implementaciju, 
implementator 

Regulacija korita rijeke 
Unac nizvodno od Drvara 

BAFA_PRO_3
3_S_12 Cilj 2 M33 

Nije 
APSFR_Unac_

Drvar  
1.295.755,51  

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od 
uređenja korita rijeke Unac nizvodno od Drvara 

Vrlo visok Siva NE  

Regulacija desne obale 
rijeke Bosne faza IV, dionica 
uzvodno od profila P25 

BAFA_PRO_3
3_S_68 Cilj 2 M33 

Nije 
APSFR_Bosna 
River_Kakanj 

215.068,00  

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od 
uređenja desne obale rijeke Bosne faze IV, 
dionice uzvodno od profila P25 u Kaknju 

Finalizirano Siva NE  

Regulacija rijeke Jale u 
općini Lukavac, L=3,2 
km. 

BAFA_PRO_3
3_S_72 Cilj 1 M33 

Nije 
APSFR_Jala 

River_Lukavac 
1.022.600,00  

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od 
uređenja rijeke Jale u Lukavcu 

Finalizirano Siva NE  

Regulacija rijeke Turije u 
općini Lukavac, L=2,2 km. 

BAFA_PRO_3
3_S_73 Cilj 2 M33 

Nije 
APSFR_Turija 
River_Lukavac 

1.022.600,00  
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od 
uređenja rijeke Turije u Lukavcu 

Finalizirano Siva NE  

Regulacija rijeke Sapne, u 
dužini cca 750 m u 
urbanom dijelu općine 
Sapna. 

BAFA_PRO_3
3_S_77 Cilj 2 M33 

Nije 
APSFR_Sapna 
River_Sapna 

766.950,00  

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od 
regulacije rijeke Sapne, cca 750 m u općini 
Sapna. 

Finalizirano Siva NE  
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11 PLAN IMPLEMENTACIJE, MONITORING I REVIZIJA 
Sprovođenje mjera koje su utvrđene ovim Planom zahtijeva značajna finansijska sredstva. Postoji jaz 
između postojećih budžetskih sredstava i potrebnih finansijskih resursa za implementaciju 
predloženih mjera za smanjenje rizika od poplava. Kako bi se premostio ovaj jaz, pripremljen je plan 
implementacije za odabrane mjere koje je moguće realizovati u periodu trajanja ovog Plana (6 godina). 
Analizirani su mogući finansijski izvori uključujući ne samo budžetska sredstva, već i EU i druge 
međunarodne organizacije (EIB; WBIF, WB).  

Nadležna institucija za pripremu ovog Plana, Agencija za vodno područje rijeke Save, kao i FMPVŠ kao 
resorno ministarstvo u Federaciji BiH, morat će blisko sarađivati sa kantonalnim i lokalnim vlastima i 
JU Vode Srpske, Vladom BD i MVTEO BiH, kako bi se mogao provesti ovaj Plan.  

Ovaj Plan je pripremljen za period 2024-2029.  

Akcioni plan ima za cilj da odredi strategiju, radnje i mjere koje se implementiraju za period važenja 
Plana.  

11.1 Plan implementacije mjera 
Pripremljena je metodologija za odabir mjera koje će se provoditi u prvom ciklusu implementacije 
Direktive o poplavama (2024 – 2029). Prvo su napravljene detaljne analize svih predloženih mjera i 
mjere su grupirane na sljedeći način (tabela ispod). 

Tabela 46. Prvi korak u grupisanju mjera za odabir onih koje će se provoditi u prvom ciklusu (ovaj Plan) 

Vrsta mjera Broj 
mjera 

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Komentari Kod mjere 

S t r u k t u r n e  m j e r e   

Mjere planirane za Sava 
FBiH 

14 25.155.035,47 Ove se mjere mogu provesti u prvom 
ciklusu i za njih su osigurana 
financijska sredstva. 

BAFA_PRO_33_S_12 
BAFA_PRO_33_S_13 
BAFA_PRO_33_S_14 
BAFA_PRO_33_S_15 
BAFA_PRO_33_S_16 
BAFA_PRO_33_S_17 
BAFA_PRO_33_S_18 
BAFA_PRO_33_S_19 
BAFA_PRO_33_S_20 
BAFA_PRO_33_S_21 
BAFA_PRO_33_S_22 
BAFA_PRO_33_S_23 
BAFA_PRO_33_S_24 
BAFA_PRO_33_S_25 

Mjere implementirane 
za Sava FBiH za 2018., 
2019. i 2020. i trenutno 
u izvedbi 

33 11.591.980,31 Ove mjere su uključene u ovaj Plan i 
označene kao završene. 

BAFA_PRO_33_S_61 
BAFA_PRO_33_S_62 
BAFA_PRO_33_S_63 
BAFA_PRO_33_S_64 
BAFA_PRO_33_S_65 
BAFA_PRO_33_S_66 
BAFA_PRO_33_S_67 
BAFA_PRO_33_S_68 
BAFA_PRO_33_S_69 
BAFA_PRO_33_S_70 
BAFA_PRO_33_S_71 
BAFA_PRO_33_S_72 
BAFA_PRO_33_S_73 
BAFA_PRO_33_S_74 
BAFA_PRO_33_S_75 
BAFA_PRO_33_S_76 
BAFA_PRO_33_S_77 
BAFA_PRO_33_S_78 
BAFA_PRO_33_S_79 
BAFA_PRO_33_S_80 
BAFA_PRO_33_S_81 
BAFA_PRO_33_S_82 
BAFA_PRO_33_S_83 
BAFA_PRO_33_S_84 
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Vrsta mjera Broj 
mjera 

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Komentari Kod mjere 

BAFA_PRO_33_S_85 
BAFA_PRO_33_S_86 
BAFA_PRO_33_S_87 
BAFA_PRO_33_S_88 
BAFA_PRO_33_S_89 
BAFA_PRO_33_S_90 
BAFA_PRO_33_S_91 
BAFA_PRO_33_S_92 
BAFA_PRO_33_S_522 

Predložene mjere za 
koje postoji glavni 
projekat 

13 39.762.626,15 Ovu skupinu strukturnih mjera 
trebalo bi razmotriti za provedbu u 
okviru ovog Plana. 

BAFA_PRO_33_S_395 
BAFA_PRO_33_S_400 
BAFA_PRO_33_S_403 
BAFA_PRO_33_S_405 
BAFA_PRO_33_S_406 
BAFA_PRO_33_S_416 
BAFA_PRO_33_S_418 
BAFA_PRO_33_S_420 
BAFA_PRO_33_S_423 
BAFA_PRO_33_S_424 
BAFA_PRO_33_S_441 
BAFA_PRO_33_S_452 
BAFA_PRO_33_S_459 

Predložene mjere za 
koje ne postoji 
projektna 
dokumentacija za 
vodotoke prve 
kategorije 

27 24.143.977,00 Ova skupina strukturnih mjera 
smatra se nezrelom za 
implementaciju, ali se u ciklusu od 6 
godina može pripremiti projektna 
dokumentacija. Troškovi za izradu 
projektne dokumentacije su 
procijenjeni na 10%. 

BAFA_PRO_33_S_381 
BAFA_PRO_33_S_386 
BAFA_PRO_33_S_387 
BAFA_PRO_33_S_388 
BAFA_PRO_33_S_394 
BAFA_PRO_33_S_404 
BAFA_PRO_33_S_407 
BAFA_PRO_33_S_408 
BAFA_PRO_33_S_409 
BAFA_PRO_33_S_410 
BAFA_PRO_33_S_411 
BAFA_PRO_33_S_412 
BAFA_PRO_33_S_413 
BAFA_PRO_33_S_414 
BAFA_PRO_33_S_417 
BAFA_PRO_33_S_421 
BAFA_PRO_33_S_422 
BAFA_PRO_33_S_425 
BAFA_PRO_33_S_432 
BAFA_PRO_33_S_433 
BAFA_PRO_33_S_434 
BAFA_PRO_33_S_460 
BAFA_PRO_33_S_464 
BAFA_PRO_33_S_465 
BAFA_PRO_33_S_470 
BAFA_PRO_33_S_472 
BAFA_PRO_33_S_473 

Predložene mjere za 
koje ne postoji 
projektna 
dokumentacija za 
vodotoke II kategorije 

24 18.840.000,00 Ova skupina strukturnih mjera 
smatra se nezrelom za 
implementaciju, ali se u ciklusu od 6 
godina može pripremiti projektna 
dokumentacija. Troškovi za izradu 
projektne dokumentacije su 
procijenjeni na 10%. 

BAFA_PRO_33_S_427 
BAFA_PRO_33_S_430 
BAFA_PRO_33_S_431 
BAFA_PRO_33_S_435 
BAFA_PRO_33_S_436 
BAFA_PRO_33_S_437 
BAFA_PRO_33_S_438 
BAFA_PRO_33_S_442 
BAFA_PRO_33_S_443 
BAFA_PRO_33_S_445 
BAFA_PRO_33_S_446 
BAFA_PRO_33_S_447 
BAFA_PRO_33_S_448 
BAFA_PRO_33_S_449 
BAFA_PRO_33_S_450 
BAFA_PRO_33_S_451 
BAFA_PRO_33_S_455 
BAFA_PRO_33_S_456 
BAFA_PRO_33_S_462 
BAFA_PRO_33_S_466 
BAFA_PRO_33_S_467 
BAFA_PRO_33_S_468 
BAFA_PRO_33_S_469 
BAFA_PRO_33_S_475 
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Vrsta mjera Broj 
mjera 

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Komentari Kod mjere 

Ukupni procijenjeni 
troškovi strukturnih 
mjera u vodnom 
području rijeke Save u 
FBiH (A) 111 119.493.618,93 

  

N e s t r u k t u r n e  m j e r e   

Neupitne mjere 
geografske pokrivenosti 
BIH 

19 5.850.000,00 Ova se skupina mjera smatra 
ključnim alatom za upravljanje 
poplavnim rizikom i trebalo bi ih 
razmotriti za provedbu u okviru ovog 
Plana  

 

Neupitne mjere 
geografske pokrivenosti 
RBD 

2 1.030.000,00 Ova se skupina mjera smatra 
ključnim alatom za upravljanje 
poplavnim rizikom i trebalo bi ih 
razmotriti za provedbu u okviru ovog 
Plana  

 

Ostale nestrukturne 
mjere 

35 21.815.000,00 Ova skupina mjera nije od visokog 
prioriteta i neke od njih mogle bi se 
razmotriti za provedbu u okviru ovog 
Plana u zavisnosti od raspoloživih 
financijskih i tehničkih kapaciteta. 

 

Ukupni troškovi 
nestrukturnih mjera u 
vodnom području 
rijeke Save u FBiH (B) 56 28.695.000,00  

 

Ukupni troškovi mjera 
(A+B) 167 148.188.618,93  

 

Ovim Planom predloženo je ukupno 167 mjera za smanjenje rizika od poplava za vodno područje 
rijeke Save u FBIH. Od toga je 111 strukturnih i 56 nestrukturnih mjera.  

Nestrukturne neupitne mjere čija je geografska pokrivenost utjecaja BiH (19 mjera) i procijenjene 
vrijednosti 5.850.000,00 Eura ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog plana jer nije moguće 
utvrditi financijske udjele po pojedinim jedinicama upravljanja. Ove mjere su prikazane u narednoj 
tablici. 

Tabela 47. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čija je geografska pokrivenost uticaja BiH, koje ne 
ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana  

Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

 N e u p i t n e  n e s t r u k t u r n e  m j e r e  

Unaprjeđenje metodologije 
proračuna opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_27 

 

PREVENTIVNA MJERA 
Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti 
i rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje 
funkcija štete i vrijednosti štete za svaku 
potkategoriju unutar glavne kategorije 
ekonomija 

200.000,00 Kritičan Cilj 1 

Jačanje javne svijesti. Radionice za 
stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se povećala svijest 
javnosti o rizicima od poplava 

BAFA_PREP_4
3_NS_300 

SPREMNOST  
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa 
najboljim praksama u slučaju ekstremnih 
poplava važna je za bolju pripremu stanovništva 
za poplavne događaje 

20.000,00 Kritičan Cilj 4 

Izrada smjernica sa najboljim 
praksama za zaštitu od poplava i 
uređenje poljoprivrednog zemljišta 

BAFA_PREP_4
3_NS_305 

SPREMNOST  
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste  
mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve 

50.000,00 Kritičan Cilj 4 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Jačanje svijesti poljoprivrednika u 
poplavljenim područjima kroz 
organizaciju radionica s ciljem 
uvođenja najboljih praksi za zaštitu od 
poplava na poljoprivrednom zemljištu 

BAFA_PREP_4
3_NS_310 

SPREMNOST  
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je 
vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje 
rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu 

20.000,00 Kritičan Cilj 4 

Radionice za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim iskustvima iz 
prethodnih poplavnih događaja 

BAFA_RR_53_
NS_315 

OPORAVAK  
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja 

50.000,00 Kritičan Cilj 4  

Izrada kataloga objekata u poplavnim 
područjima APSFR-a 

BAFA_PREP_4
2_NS_351 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i 
za koja su pripremljene mape opasnosti i mape 
rizika od poplava 

310.000,00 Kritičan Cilj 3 

Analiza mogućih izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona koji regulišu 
planiranje i izgradnju objekata u  
poplavnim područjima uključujući i 
uvođenje pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za izgradnju 
novih zgrada/objekata 

BAFA_PREP_4
2_NS_355 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti  i mape 
rizika od poplava 

75.000,00 Kritičan Cilj 3 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, zgrada i 
imovine u poplavljenim područjima 

BAFA_PREP_4
3_NS_360 

SPREMNOST  
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti  i mape 
rizika od poplava 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Izrada podloga i prijedloga za 
uključivanje karata rizika u prostorno-
planske dokumente. 

BAFA_PREP_4
3_NS_365 

SPREMNOST  
Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih 
planova (FBiH, RS, BD) i odluka o prostornom 
uređenju na nižim administrativnim nivoima 
kojim bi se uvažili rezultati projekta FHRM i 
omogućilo prostorno zoniranje pojaseva duž 
vodotoka za koje postoje mape opasnosti i rizika 
od poplava. Što preciznije utvrđivanje linije 
dopiranja velikih voda zbog njihovog unošenja u 
PP dokumentaciju 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Detaljne studije za procjenu utjecaja 
klimatskih promjena za sliv Save, 
Krke, Cetine, Neretve i Trebišnjice     

BAFA_PREP_4
4_NS_370 

SPREMNOST  
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih 
promjena omogućit će definisanje odgovarajućih 
mjera za naredne cikluse PUPR  

200.000,00 Kritičan Cilj 3, 
Cilj 4 

Studija za uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava 

BAFA_PREP_4
3_NS_375 

SPREMNOST  
Studija će na osnovu analize dati načine 
uvođenje obaveznog osiguranja od poplava za 
APSFR područja kod osiguravajućih kuća 

75.000,00 Kritičan Cilj 4 

Ažuriranje preliminarne procjene 
rizika od poplava za sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_480 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu novih podataka i saznanja o 
istorijskim i budućim poplavama, kao i 
provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika 
provedenih i planiranih u periodu od 2010.- 
2018. potrebno je ažurirati preliminarne 
procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica 
upravljanja u BIH 

770.000,00 Kritičan Cilj 1 

Ažuriranje mapa opasnosti i mapa 
rizika od poplava za sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_485 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih 
procjena poplavnog rizika, potrebno je ažurirati 
mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te 
priprema mapa za nova APSFR područja.  

850.000,00 Kritičan Cilj 1 

Jačanje kapaciteta, radionice za 
unapređenje znanja o korištenju 
mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava u oblasti civilne zaštite 

BAFA_PREV_2
4_NS_494 

PREVENTIVNA MJERA 
Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj 
strukturi zaštite i spašavanja  80.000,00 Kritičan Cilj 1 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Studija o utjecaju  planiranih 
višenamjenskih akumulacija koje 
uključuju zaštitu od poplava 

BAFA_PREV_2
4_NS_499 

PREVENTIVNA MJERA 
Polazna osnova za analizu su planirani 
višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove 
BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti 
uključeni u prostorne planove za sve nivoe. 
Osnovni zadatak je analiza  višenamjenske 
funkcije akumulacija: poplave, suše, 
navodnjavanje.... 

300.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o uticaju postojećih 
akumulacija na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, navodnjavanje 
itd. 

BAFA_PREV_2
4_NS_504 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija treba ocijeniti učinak postojećih 
akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa 
u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i 
dati prijedloge za unaprieđenje režima rada.  

200.000,00 Kritičan Cilj 1 

Izrada katastra bujičnih slivova 
uključujući razvoj modela osjetljivosti 
na osnovu rezultata mapa erozija. 

BAFA_PREV_2
4_NS_509 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava 
i klizišta, posebno u područjima osjetljivim na 
eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje 
su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se 
kroz IPA II 2016 Program izraditi za prostor FBIH i 
BD. 

750.000,00 Kritičan Cilj 1 

Studija o mogućnostima povećanja 
kapaciteta zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem oticanja i 
taloženja, kako bi se smanjio rizik od 
poplava  

BAFA_PREV_2
4_NS_514 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  
biotehničke i anti-erozione mjere područja pod 
rizikom od bujičnih vodotoka. 

750.000,00 Kritičan Cilj 1 

Hidrološke i hidromorfološke analize 
za određivanje kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu rijeke Save duž 
granice BiH 

BAFA_PREV_2
4_NS_531 

PREVENTIVNA MJERA 
Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH 
trebaju osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i 
Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv 
rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični 
uticaj.  

1.000.000,00 Kritičan Cilj 1 

 UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (nivo BiH)     5.850.000,00 

Sredstava za provođenje mjera čija je geografska pokrivenost učinka BIH treba osigurati kroz 
nepovratna sredstva/grantove međunarodnih financijskih institucija. Svih 19 mjera spadaju u 
nestrukturne mjere. 

9 mjera se odnosi na aspekt spremnosti za buduće poplavne događaje, 9 na prevenciju i jedna na 
oporavak. Ove mjere su fokusirane na jačanje otpornosti i podizanje svijesti stanovništva o 
potencijalnom riziku od poplava. 

Za potrebe implementacije ovih mjera nadležan je Upravljački odbor/ Tijelo za praćenje 
implementacije kojeg formira Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH, nadležne 
entitetske institucije i BD. 

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, da mjere čija je geografska pokrivenost utjecaja BiH ne ulaze 
u proračun ukupne vrijednosti ovog plana, vrijednost preostalih 111 strukturnih i 37 nestrukturnih 
mjera koje obuhvaća ova plan (nivo RBD i niži) iznosi 142.338.618,93 Eura. 

Za 47 strukturnih mjera, koje su u različitim fazama implementacije, osigurana su finansijska sredstva. 
Zbog toga nisu razmatrane ovim Akcionim planom.  

Preostalo je za dalju analizu 64 strukturnih i 37 nestrukturnih mjera koje nemaju osigurana 
financijska sredstva u iznosu od 105.591.603,15 Eura. 

Za strukturne mjere za koje ne postoji izrađena projektna dokumentacija (51) nije realno očekivati da 
budu provede ne u okviru ovog Plana i predlaže se izrada projektne dokumentacije kako bi se 
implementacija pripremila za naredni ciklus (drugi Plan). U narednoj tablici su prikazane mjere koje su 
analizirane za provedbu u okviru ovog Plana. 
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Zbog toga je vrijednost Plana od 105.591.603,15 Eura umanjena za ukupnu procijenjenu vrijednost 
ove 51 strukturne mjere i uzeta je u obzir samo vrijednost od 10% za izradu projektne dokumentacije. 

Na osnovu ove analize potrebna financijska sredstva za provođenje mjera u okviru ovog ciklusa iznose 
66.906.023,85 Eura, kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tabela 48. Odabrane mjere za dalju analizu moguće provedbe u okviru ovog Plana  

Vrsta mjera Broj mjera 
Procijenjeni troškovi 

(EURO) Komentari 

S t r u k t u r n e  m j e r e  
Mjere predložene u okviru ovog 
Plana za koje je spreman glavni 
projekt 

13 39.762.626,15 Ovu skupinu strukturnih mjera trebalo bi 
razmotriti za provedbu u okviru ovog 
Plana 

Predložene mjere za koje ne 
postoji projektna dokumentacija 
za vodotoke prve kategorije 

27 2.414.397,70 
(10% od 

24.143.977,00) 

Ova skupina strukturnih mjera smatra se 
nezrelom za implementaciju, ali se u 
ciklusu od 6 godina može pripremiti 
projektna dokumentacija. Troškovi za 
izradu projektne dokumentacije su 
procijenjeni na 10%. 

Predložene mjere za koje ne 
postoji projektna dokumentacija 
za vodotoke druge kategorije 

24 1.884.000,00 
(10% od 

18.840.000,00) 

Ova skupina strukturnih mjera smatra se 
nezrelom za implementaciju, ali se u 
ciklusu od 6 godina može pripremiti 
projektna dokumentacija. Troškovi za 
izradu projektne dokumentacije su 
procijenjeni na 10%. 

Procijenjeni troškovi strukturnih 
mjera koje se mogu 
implementirati ovim Planom (A) 

64 
51 (projektna 

dokumentacija) 
+ 13 44.061.023,85 

 

N e s t r u k t u r n e  m j e r e  

Neupitne mjere 2 1.030.000,00 

Ova se skupina mjera smatra ključnim 
alatom za upravljanje poplavnim rizicima 
i trebalo bi ih razmotriti za provedbu u 
okviru ovog Plana 

Živjeti s poplavama 28 15.450.000,00 
Mjere „Živjeti s poplavama“ se ne mogu 
implementirati u okviru ovog plana. 

Ostale nestrukturne mjere 7 6.365.000,00 

Ova skupina mjera nije od visokog 
prioriteta i neke od njih mogle bi se 
razmotriti za provedbu u okviru ovog 
Plana u zavisnosti od raspoloživih 
financijskih i tehničkih kapaciteta. 

Procijenjeni troškovi 
nestrukturnih mjera koje su 
razmatrani za implementaciju 
ovim Planom (B) 37 22.845.000,00 

 

Ukupni troškovi mjera koje se 
razmatraju za implementaciju u 
okviru ovog Plana (A+B) 101 66.906.023,85 

 

Nakon što su sve mjere grupirane kako je gore prikazano, napravljena je dalja podjela mjera koje se 
mogu implementirati u prvom ciklusu (ovom Planu) na temelju geografskog obuhvata uticaja mjere. 
Ova podjela je bila potrebna kako bi se predložili potencijalni financijski izvori i identifikovale nadležne 
institucije za provedbu mjera. 

Dvadesetosam predloženih nestrukturnih mjera „Živjeti sa poplavama“ ne mogu se provesti u 
okviru ovog plana i za njih su potrebna značajna finansijska sredstva od 15.450.000,00 Eura koja 
osiguravaju vlasnici objekata. Za ove mjere predviđa se kontinualna implementacija. 
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Iz skupine strukturnih mjera, odabrane su mjere za implementaciju u okviru PURP-a na osnovu 
kriterija: 

1) Postoje glavni projekti za predložene strukturne mjere i ove mjere se mogu implementirati 
u periodu od šest godina ako se osiguraju financijska sredstava.  

2) Stepen prioriteta je visok. 
3) AVP Sava ima tehničke i ljudske kapacitete za implementaciju/koordinaciju mjera.  

Iz skupine nestrukturnih mjera, za implementaciju u okviru ovog Plana analizirane su mjere na osnovu: 

1) Tipa mjere 
2) Stepena prioriteta i 
3) Potrebnih financijskih sredstava za implementaciju. 

U konačnici, ovim Planom u okviru prvog ciklusa upravljanja poplavnim rizikom odabrane su 73 
mjera za implementaciju ukupne procijenjene vrijednosti  51.456.023,85 Eura, pri čemu 51 mjera 
podrazumijeva izradu projektne dokumentacije.  

Ove mjere su klasificirane na osnovu geografske pokrivenosti njihovog učinka (naredna tabela).  

Tabela 49. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana (podjela na temelju geografske pokrivenosti učinka 
mjere) 

Geografska 
pokrivenost 
učinka mjera  

Strukturne mjere predložene u 
okviru ovog Plana Nestrukturne neupitne mjere Ostale nestrukturne mjere 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO)  

Broj mjera  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

RBD   2 1.030.000,00   
UoM 1     2 6.105.000,00 

Lokalni 13+51 
39.762.626,15+ 

4.298.397,70   5 260.000,00 
Ukupno 64 44.061.023,85 2 1.030.000,00 7 6.365.000,00 
Procijenjeni troškovi 19 nestrukturnih mjera (5.850.000,00 EUR) čija je geografska pokrivenost učinka BIH ne ulaze u 
procijenjene troškove ovog plana. 

AVP Sava imat će različite uloge kada dođe do provedbe mjera. Za mjere čiji je geografski uticaj BiH i 
cijelo vodno područje rijeke Save, AVP Sava ima i koordinacijsku ulogu. Za mjere na nivou UoM 1, AVP 
Sava je nadležna za implementaciju, a za lokalni nivo (nivo APSFR i dr), može biti nadležna i za 
koordinaciju i za implementaciju.  

Dvije mjere imaju uticaj na cijelo vodno područje rijeke Save i zahtijevaju koordinaciju entitetskih 
institucija za upravljanje vodama i BD pri implementaciji. Dvije mjere predložene na nivou RBD 
prikazane su kroz narednu tabelu. 

Tabela 50. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je geografski učinak pokrivenosti vodno područje 
rijeke Save / oblasni riječni sliv rijeke Save 

Naziv mjere Šifra 
mjere Opis mjere  

Procijenjen
i troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

N e u p i t n e  n e s t r u k t u r n e  m j e r e  
Studija jačanja mreže hidroloških 
stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875 km2 

BAFA_PREV_
24_NS_320 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija jačanja mreže hidroloških 
stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875-2750 km2 

30.000,00 Kritičan Cilj 1 

Istražni radovi i analiza trenutnog 
stanja savskog nasipa uključujući ušća 
glavnih pritoka pod utjecajem uspora 

BAFA_PREV_
24_NS_519 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija bi trebala biti urađena duž 
savskog nasipa u BiH i na ušćima 
glavnih pritoka  

1.000.000,00 Kritičan Cilj 1 
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Naziv mjere Šifra 
mjere Opis mjere  

Procijenjen
i troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (nivo RBD)  1.030.000,00    

Mjeru BAFA_PREV_24_NS_320 finansiraju zajedno JU Vode Srpske i Agencija za vodno područje rijeke 
Save i BD.  

Za mjeru BAFA_PREV_24_NS_519 sredstva treba osigurati putem međunarodnih Grantova. 

Ove mjere doprinose cilju izbjegavanja novih rizika od poplava u okviru aspekta prevencije. Za potrebe 
implementacije ovih mjere nadležan je također Upravljački odbor/Tijelo je za praćenje implementacije 
kojeg formiraju entitetske institucije za upravljanje vodama i BD. 

Na nivou jedinice upravljanja (geografski utjecaj-vodno područje rijeke Save u FBIH, tj. UoM1), 
identificirane su 2 nestrukturne mjere koje su prikazane u narednoj tabeli. 

Tabela 51. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je geografski utjecaj vodno područje rijeke Save 
u FBIH_UoM1 

Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

O s t a l e  n e s t r u k t u r n e  m j e r e  
Detaljna procjena 
potrebnih sredstava na 
godišnjem nivou za rad i 
održavanje vodotoka II 
kategorije  po 
kantonima 

BAFA_PREV_24_NS_478 Kantoni će biti odgovorni za ove 
mjere, procijenjeni budžet je 
15,000.00 EUR po kantonu 

105.000,00  Vrlo 
visok 

Cilj 1 

Redovno održavanje 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 

BAFA_PREV_24_NS_492 Procijenjeni troškovi su za 
šestogodišnji period 
implementacije 

6.000.000,00  Vrlo 
visok 

Cilj 1 

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (nivo UoM) 6.105.000,00 

Mjere koje se odnose na APSFR ili drugu geografsku pokrivenost prikazane su u donjoj tabeli. Trinaest 
strukturnih mjera za koje postoji projektna dokumenatcija se predlaže za implementaciju u okviru 
ovog Plana. Troškovi za njihovu implementaciju su procijenjeni na 39.762.626,15 Eura. 

Za 51 strukturnu mjeru ne postoji projektna dokumentacija te je predviđena njena izrada u okviru 
ovog Plana. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 4.298.397,70 Eura (10% od 
procijenjene vrijednosti radova). 

Projektnu dokumentaciju za strukturne mjere (27 mjera) koje se odnose na vodotoke I. kategorije 
implementira AVP Sava u iznosu 2.414.397,70  Eura. 

Projektnu dokumentaciju za strukturne mjere (24 mjera) koje se odnose na vodotoke II. kategorije 
implementiraju kantoni na čijoj se teritoriji planiraju mjere, u iznosu  1.884.000,00 Eura. 

Predloženo je 5 nestrukturnih mjera na nivou APSFR. Za implementaciju 4 mjere: 
BAFA_PREP_43_NS_396, BAFA_PREV_24_NS_397, BAFA_PREV_24_NS_402, BAFA_PREP_43_NS_426 
nadležna je AVP Sava, a za mjeru BAFA_PRO_35_NS_476 resorno kantonalno ministarstvo za 
vodoprivredu. 

Tabela 52 Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je učinak geografske pokrivenosti lokalni nivo 
(APSFR ili drugo) 

Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

S t r u k t u r n e  m j e r e  p r e d l o ž e n e  u  o k v i r u  o v o g  p l a n a  z a  k o j e  j e  s p r e m a n  g l a v n i  p r o j e k a t  
Implementacija postojećeg 
projekta "Goražde uzvodno od 

BAFA_PRO_3
3_S_395 ZAŠTITA 935.000,00 Nizak Cilj 2 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Bačanskog mosta" dionica "Višeći 
most" – "Bačanski most" na 
poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-
4, na lokaciji Bačanski most 

Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji 
Bačanski most, razvoj glavnog projekta izgradnje 
obaloutvrde uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 2900 
m, kao i njegove revizije, finansirala je AVP Sava za 
procenjena sredstva za realizaciju radova od 935000 
EUR.  

Implementacija sanacije obale 
rijeke Tinje na lokaciji buduće 
industrijske zone u Srebreniku, 
pozicija 31-1, lokacija: Previle 

BAFA_PRO_3
3_S_400 

ZAŠTITA 
Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. 
Ovdje je izgrađen pristupni most prema industrijskoj 
zoni a u vezi s tim na zahtjev općine Srebrenik prethodno 
je urađena regulacija u dužini cca 100 metara na lokaciji 
mosta 2019.godine. Postoji projektna dokumentacija 
uređenja korita rijeke Tinje na lokaciji buduće 
industrijske zone u općini Srebrenik za dužu dionicu. 

830.000,00 Nizak Cilj 2 

Nadvišenje postojećeg nasipa, 
dužine 180m, na poziciji 31-5, 
lokacija: naselje Podpeć 

BAFA_PRO_3
3_S_403 

ZAŠTITA 
Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini 
džamije, nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj obali. 
Planira se nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, prema 
postojećem projektu.  

20.000,00 Nizak Cilj 2 

Implementacija uređenja obala 
rijeke, dužine 150 m, na poziciji 
31-12, lokacija: naselje Kiseljak  

BAFA_PRO_3
3_S_405 

ZAŠTITA 
Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito rijeke 
regulirano je nizvodno od mosta u blizini džamije, dok je 
na uzvodnom dijelu na lijevoj obali izgrađen nasip bez 
projekta. Za dionicu uzvodno od mosta izrađena je 
projektna dokumentacija za uređenje obje obale. 

200.000,00 Nizak Cilj 2 

Implementacija postojećeg 
projekta uređenja riječne obale 
cca 750 m, na poziciji 31-18, 
lokacija: naselje Špionica Centar 

BAFA_PRO_3
3_S_406 

ZAŠTITA 
Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za 
dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do 
željezničkog mosta. 

1.100.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija rijeke Bosna u Maglaju 
od pješačkog mosta do Natron-
Hajat uzvodno 4000 m, pozicija 4-
5 

BAFA_PRO_3
3_S_416 

ZAŠTITA 
Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 
0,15 m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: 
Regulacija rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do 
Natron-Hajat uzvodno 4000 m, planirano je da projekat 
bude realiziran u 2023.  

18.775.235,68 Vrlo 
visok Cilj 2 

Implementacija projekta 
uređenja obala rijeke Bosne od 
ušća Jablanice do gradskog 
mosta, na poziciji 4-8 

BAFA_PRO_3
3_S_418 

ZAŠTITA 
Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, 
dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna 
dokumentacija je izrađena.  

1.172.105,00 Visok Cilj 2 

Implementacija projekta 
"Uređenje obala rijeke Bosne u 
Visokom " na poziciji 10-3 

BAFA_PRO_3
3_S_420 

ZAŠTITA 
Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i 
poslovni objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za 
Q100.  Predlože se provedba projekta uređenja rijeke 
Bosne u Visokom na dionicama: uzvodno od gradskog 
mosta, desna obala nizvodno od gradskog mosta, lijeva 
obala nizvodno od gradskog mosta, ušće rijeke Fojnice.  

6.264.218,00 Umjeren Cilj 2 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke Bosne u 
sarajevskom polju na području 
općine Novi Grad Sarajevo, 
dionica od mosta na glavnoj cesti 
M17 do petlje Butila na koridoru 
Vc" na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_423 

ZAŠTITA 
Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih 
pritoka uključujući Rečicu uzvodno od mosta na putu 
M17. Dva su APSFR područja pokrivena ovom 
projektnom dokumentacijom (Plandište - Ilidža-Novi 
Grad Sarajevo i Rečica) te se predlaže jedna mjera za 
pozicije 9-1, 59-1 i 59-2. 

1.400.000,00 Vrlo 
visok Cilj 2 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke Bosne u 
sarajevskom polju na području 
općine Novi Grad Sarajevo, 
dionica od mosta na glavnoj cesti 
M17 do petlje Butila na koridoru 
Vc" na pozicijama 59-1 i  59-2 

BAFA_PRO_3
3_S_424 

ZAŠTITA 
Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, 
procijenjeni trošak uključuje radove na pozicijama 9-1, 
59-1 i 59-2.  

0,00 Vrlo 
visok Cilj 2 

Implementacija postojećeg 
projekta "Uređenje obala rijeke 
Bosne u Kaknju, KM 0+000,00 KM 
do KM 1+900.000, dionica most 
Alije Izetbegovića - most za 

BAFA_PRO_3
3_S_441 

ZAŠTITA 
Na poziciji 12-3, Ugrožene kuće i poslovni objekti u 
naselju Doboj, dubina vode je od 0,27 m do 2,7 m za 
Q100.  

3.632.799,61 Vrlo 
visok Cilj 2 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

naselje Doboj" na pozicijama 12-
3 i 12-4. 

Implementacija postojećeg 
projekta "Glavni projekat 
regulacije rijeke Bosna u naselju 
Svrake Općina Vogošća" na 
poziciji 11-1 

BAFA_PRO_3
3_S_452 

ZAŠTITA 
Na poziciji 11-1, ugrožene kuće i komercijalne zgrade u 
naselju Svrake, dubina od 0,16 do 0,96 m za Q100. 
Realizacija postojećeg projekta "Glavni projekat rijeke 
Bosna u naselju Svrake Općina Vogošća" Radovi na 
dionici nizvodno od mosta su završeni, dio uzvodno od 
mosta tek treba završiti 

2.300.194,73 Nizak Cilj 2 

Implementacija uređenja lijeve i 
desne obale rijeke Bosne u 
Kaknju na dionici Cementarin 
most - most Mladih i uređenje 
korita rijeke Zgošće u Kaknju, na 
pozicijama 8-1 i 8-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_459 

ZAŠTITA 
Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: 
(1) Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici 
Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje desne 
obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - 
most Mladih i (3) Regulacija korita rijeke Zgošće u 
Kakanju.  

3.133.073,13 Vrlo 
visok Cilj 2 

Ukupna procijenjena vrijednost provođenja mjera (A) 39.762.626,15 

S t r u k t u r n e  m j e r e  p r e d l o ž e n e  u  o k v i r u  o v o g  p l a n a  z a  k o j e  n e  p o s t o j i  p r o j e k t n a  d o k u m e n t a c i j a  
Regulacija korita rijeke Vrbas u 
naseljenom mjestu Gračanica, 
općina Bugojno, u dužini od 3100 
m na poziciji 16-4. 

BAFA_PRO_3
3_S_381 

Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i 
mapa opasnosti i rizika. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G. Vakuf - D. 
Vakuf - Bugojno).  

5.400.000,00 Nizak Cilj 2 

Izgradnja nasipa, u dužini od 950 
na poziciji 14-6 (naseljeno 
mjesto Bihać, općina Bihać). 

BAFA_PRO_3
3_S_386 

Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina 
vode na pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. 
Predlaže se mjera izgradnje nasipa dužine cca 950 m 
(max. visina na pojedinim mjestima 2,0 m). 

120.000,00 Nizak Cilj 2 

Izgradnja 'New Jersey' barijera 
visine 1m, u dužini 540m, na 
poziciji 14-10 (naseljeno mjesto 
Bihać, općina Bihać). 

BAFA_PRO_3
3_S_387 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. 
Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 
1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u 
budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, 
možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao 
dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere 
više od 1 m. 

50.000,00 Nizak Cilj 2 

Izgradnja 'New Jersey' barijera, 
visine 1m, u dužini 450m, na 
poziciji 14-11 (naseljeno mjesto 
Bihać, općina Bihać).   

BAFA_PRO_3
3_S_388 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. 
Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 
1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u 
budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, 
možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao 
dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere 
više od 1 m.  

42.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija 1300 m rijeke Drine sa 
sanacijom i izgradnjom 
parapetnog zida (do 0,8 m) na 
poziciji 20-1, lokacija Ahmovići. 

BAFA_PRO_3
3_S_394 

Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski 
objekti uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. 
Predložena mjera podrazumijeva izradu projekta 
rehabilitacije - sanacije rijeke Drine sa parapetnim 
zidom (do 0,8 m). 

2.350.000,00 Nizak Cilj 2 

Nadvišenje postojećeg nasipa, 
dužine 120m i 60cm visine, na 
poziciji 31-10, lokacija: naselje 
Duboki potok. 

BAFA_PRO_3
3_S_404 

Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, 
nizvodno od džamije, predložena mjera je nadvišenje 
nasipa, dužine cca 120 m i 60 cm visine. 10.000,00 Nizak Cilj 2 

Izgradnja nasipa, 500m dužine na 
poziciji 42-1, na rijeci Usori u 
Općini Tešanj i naselju Jelah. 

BAFA_PRO_3
3_S_407 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini 
Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine 
su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100. 

100.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izmještanje ušća potoka 
Djedovac na poziciji 42-1, na 
rijeci Usori u Općini Tešanj i 
naselju Jelah. 

BAFA_PRO_3
3_S_408 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini 
Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine 
su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100. 200.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja nasipa 15m dužine i 90 
cm visine, na poziciji 42-3. 

BAFA_PRO_3
3_S_409 

Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se 
kreću od 0,3 do 0,8 m za Q100. 

1.400,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja nasipa na desnoj obali 
rijeke Usore, 1400m dužine, na 
poziciji 42-4 (naseljeno mjesto 
Radušica, općina Tešanj). 

BAFA_PRO_3
3_S_410 

Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a 
prijedlog mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke. 560.000,00 Umjeren Cilj 2 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Regulacija rijeke Usore u dužini 
od 500 m na poziciji 42-5 
(naseljeno mjesto Tešanjka, 
općina Tešanj). 

BAFA_PRO_3
3_S_411 

Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, 
prijedlog je u nastavku na dužini cca 500 m urediti 
desnu obalu te izvršiti osiguranje konkavnih obala koje 
su planirane ranije. 

2.600.000,00 Umjeren Cilj 2 

Implementacija planirane 
regulacije korita rijeke Usore u 
Tešanju, u dužini 6,6 km na 
pozicijama 42-6 i 42-7. 

BAFA_PRO_3
3_S_412 

Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići 
i Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se 
provođenje planirane regulacija korita rijeke Usore na 
području općine Tešanj, Usora, Doboj Jug na duzini 6.6 
km na pozicijama 42-6 i 42-7. 

5.000.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida duž 
rijeke Spreče u dužini 750 m, na 
poziciji 43-1 (naselje Modrac, 
općina Lukavac). 

BAFA_PRO_3
3_S_413 

Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija 
korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za 
Puračić) i planirane mjere (regulacija korita rijeke Spreče 
u Lukavcu od izvedenog dijela do ušća Jale). Prijedlog je 
da se implementiraju planirane mjere te da se osigura 
zaštita uzvodno izgradnjom parapetnog zida. 

500.000,00 Visok Cilj 2 

Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne 
u dužini 300 m, pozicija 4-2 
(Dolina, Dolac, Rujnica). 

BAFA_PRO_3
3_S_414 

Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su 
stambene zgrade i poljoprivredno zemljište, prosječna 
dubina vode je 0,85 m za Q100. Predložena mjera 
podrazumijeva izgradnju nasipa koji bi spriječio prodor 
vode na uzvodni dio promatranog položaja. 

27.000,00 Visok Cilj 2 

Regulacija desne obale rijeke 
Bosne, dužine 900m, na poziciji 
4-6 (naseljeno mjesto Maglaj, 
općina Maglaj). 

BAFA_PRO_3
3_S_417 Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke 

po uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već 
provedena. 

47.077,00 Visok Cilj 2 

Uređenje lijeve obale rijeke 
Bosne, u dužini 500 m, na poziciji 
10-6 (općina Visoko, kod naselja 
Okolišće). 

BAFA_PRO_3
3_S_421 Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne 

površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. 
Predlože se uređenje lijeve obale, dužine 500 metara. 

1.150.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja 'New Jersey' barijera, 
dužine 500 m, na poziciji 10-7 
(općina Visoko, kod naselja 
Rosulje). 

BAFA_PRO_3
3_S_422 Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno 

zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. 
Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera. 

66.500,00 Umjeren Cilj 2 

Uređenje lijeve obale rijeke 
Bosne u dužini 1800 m, na 
poziciji 4-10. 

BAFA_PRO_3
3_S_425 

Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 
2,3 m za Q100.  

2.300.000,00 Visok Cilj 2 

Regulacija korita Trebačke rijeke, 
na poziciji 35-2 (naseljeno 
mjesto Karadaglije, naselje 
Zajmovići, općina Tešanj). 

BAFA_PRO_3
3_S_427 

Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100. 1.100.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija korita rijeke Jablanice 
u dužini od 500 m, na poziciji 49-
3 (naseljeno mjesto Jablanica, 
općina Maglaj). 

BAFA_PRO_3
3_S_430 

Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100. 1.300.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija korita rijeke Jablanice 
u dužini od 800 m, na poziciji 49-
5 (naseljeno mjesto Bijela Ploča, 
općina Maglaj). 

BAFA_PRO_3
3_S_431 

Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 
0,14 m do 0,93 m za Q100. 1.320.000,00 Nizak Cilj 2 

Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne 
u dužini 350 m, na poziciji 5-1 
(naseljeno mjesto Gorica, Janjići, 
grad Zenica).  

BAFA_PRO_3
3_S_432 

Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne 
zgrade, dubina vode od 2,5 m za Q100. 140.000,00 Visok Cilj 2 

Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne 
u Zenici, između željezničkog 
mosta i petlje na autocesti, 
dužine 250 m, na poziciji 5-4. 

BAFA_PRO_3
3_S_433 

Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Na uzvodnom 
dijelu ove pozicije provodi se projekt "Uređenje rijeke 
Bosne u Zenici, dionice od željezničkog mosta u 
Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne 
duljine 1700 m". Predložena mjera podrazumijeva 
izgradnju nasipa između željezničkog mosta i petlje na 
autocesti. 

100.000,00 Visok Cilj 2 

Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne 
u Zenici, dužine 400 m, na 
poziciji 5-5. 

BAFA_PRO_3
3_S_434 

Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Predložena 
mjera podrazumijeva izgradnju nasipa dužine 400m. 

90.000,00 Visok Cilj 2 

Regulacija korita rijeke, u dužini 
od 1000m, na poziciji 58-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_435 

Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže se 
regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m. 

1.280.000,00 Umjeren Cilj 2 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Regulacija korita rijeke, u dužini 
od 800m, na poziciji 58-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_436 

Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže se 
regulacija korita rijeke, u dužini od 800m. 

1.200.000.00 Umjeren Cilj 2 

Regulacija korita rijeke, u dužini 
od 500m, na poziciji 58-3. 

BAFA_PRO_3
3_S_437 

Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Predlaže 
se regulacija korita rijeke, u dužini od 500m. 

650.000,00 Umjeren Cilj 2 

Uređenje desne obale rijeke 
Stavnje u dužini od 600m, na 
poziciji 58-4 (naseljeno mjesto 
Vrbovik – Župča, općina Breza). 

BAFA_PRO_3
3_S_438 

Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je 
od 0,09 m do 1,55 m za Q100.  Predlaže se regulacija 
desne obale u dužini od 600m. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - 
Podlugovi).  

770.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja nasipa, dužine 400m, 
na poziciji 37-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_442 

Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100. 160.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 250m, na poziciji 37-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_443 

Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,14 m do 1,35 m za Q100. 
 

60.000,00 Umjeren Cilj 2 

Regulacija korita rijeke, dužine 
520 m, na poziciji 36-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_445 

Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100. 660.000,00 Umjeren Cilj 2 

Izgradnja 'New Jersey' barijera 
duž ceste, dužine 450m, na 
poziciji 36-4. 

BAFA_PRO_3
3_S_446 

Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
općini Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za 
Q100. 

150.000,00 Umjeren Cilj 2 

Regulacija korita rijeke u dužini 
500 m, na poziciji 36-5. 

BAFA_PRO_3
3_S_447 

Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100. 640.000,00 Umjeren Cilj 2 

Regulacija korita rijeke, u dužini 
od 300m, na poziciji 52-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_448 

Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u 
naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za 
Q100. 

385.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija korita rijeke,  u dužini 
od 100 m, na poziciji 61-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_449 

Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100. 130.000,00 Visok Cilj 2 

Regulacija korita Rijeke Kozice u 
dužini od 1000m, na poziciji 39-
1. 

BAFA_PRO_3
3_S_450 

Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode 
je od 0,2 m do 1 m za Q100. 

1.280.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija korita rijeke Ivančice u 
dužini od 1000m, na poziciji 38-
1. 

BAFA_PRO_3
3_S_451 

Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100. 

1.280.000,00 
Umjeren Cilj 2 

Regulacija lijeve obale Kalesijske 
rijeke u dužini od 250 m, na 
poziciji 48-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_455 

Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m 
za Q100. 

 

169.000,00 

Nizak Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida duž 
bezimenog potoka, u dužini od 
150 m, na poziciji 48-2 
(naseljeno mjesto Kalesija Selo, 
naselje Jusupovići, općina 
Kalesija). 

BAFA_PRO_3
3_S_456 

Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 
0,5 m za Q100. 

36.000,00 

Nizak Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 300 m, na poziciji 8-4. 

BAFA_PRO_3
3_S_460 

Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100. 

100.000,00 Visok Cilj 2 

Regulacija korita rijeke Zgošće u 
dužini od 800m, na poziciji 51-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_462 

Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100. 

1.200.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija korita rijeke Krivaje u 
dužini od  750m, na poziciji 50-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_464 

Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 
0,3 m do 1,4 m za Q100. 

1.000.000,00 Nizak Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida u 
dužini 750 m, na poziciji 50-3. 

BAFA_PRO_3
3_S_465 

Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 
0,5 m do 1,7 m za Q100.  

350.000,00 Nizak Cilj 2 

Regulacija korita Kasinodolske 
rijeke, u dužini od 650m, na 
poziciji 62-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_466 

Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100. 

830.000,00 
Visok Cilj 2 

Regulacija korita rijeke 
Stupčanice, u dužini od 500m, na 
poziciji 64-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_467 

Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 
0,4 m do 1,9 m za Q100. 

650.000,00 
Visok Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida, u 
dužini od 500m, na poziciji 64-2. 

BAFA_PRO_3
3_S_468 

Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina 
vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100. 

 

170.000,00 
Visok Cilj 2 

Izgradnja parapetnog zida, u 
dužini od 1300 m, na poziciji 64-
3. 

BAFA_PRO_3
3_S_469 

Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,47 do 1 m za Q100. 

220.000,00 
Visok Cilj 2 
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Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjeni 

troškovi 
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Regulacija korita rijeke Bosne u 
dužini 1000 m, na poziciji 7-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_470 

Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100. 

1.400.000,00 Visok Cilj 2 

Nadogradnja uređenja korita 
rijeke, 500 m dužine, na poziciji 
7-3. 

BAFA_PRO_3
3_S_472 

Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. 

110.000,00 
Visok Cilj 2 

Izgradnja nasipa,700 m dužine, 
na poziciji 7-3. 

BAFA_PRO_3
3_S_473 

Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. 

330.000,00 Visok Cilj 2 

Regulacija korita Mramorske 
rijeke, u dužini 2500m, na poziciji 
45-1. 

BAFA_PRO_3
3_S_475 

Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100. 

3.200.000,00 
Visok Cilj 2 

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (B) 
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (C) 

42.983.977,00 
4.298.397,7 

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA STRUKTURNIH MJERA (A+C) 44.061.023,85 

O s t a l e  n e s t r u k t u r n e  m j e r e  

Studija o razvoju uticaja 
konstrukcije parapet zida na 
poziciji 20-5, lokacija Goražde  

BAFA_PREP_
43_NS_396 

SPREMNOST 
Na poziciji 20-5, lokacija Goražde , Kuće i ekonomski 
objekti poplavljeni duž rijeke, dubine do 1,9 m - Q100, 
Važno je uraditi studiju uticaja parapetnog zida na 
desnoj obali rijeke koristeći hidraulično modeliranje. 

50.000,00 Visok Cilj 4 

Usklađivanje operativnih planova 
HPP Višegrad i HPP Piva,na 
poziciji 20-6, lokacija Goražde - 
Kazagići 

BAFA_PREV_
24_NS_397 

PREVENCIJA 
Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići , Kuće i 
privredni objekti poplavljeni duž rijeke, dubine do 3,7m - 
Q100. Važno je pripremiti usklađivanje operativnih 
planova HPP Višegrad i HPP Piva koristeći model 
prognoze za sliv rijeke Drine. 

60.000,00 Visok Cilj 1 

Čišćenje korita rijeke Tinje Donje 
na poziciji 31-4 

BAFA_PREV_
24_NS_402 

PREVENCIJA 
Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta 
nizvodno od stadiona, poplavljene 4 kuće sa lijeve i 2 
kuće na desnoj obali, preporučuje se čišćenje korita 
rijeke za povećanja kapaciteta protoka.  

85.000,00 Nizak Cilj 1 

Studija o kontroli sedimenta i 
erozije, položaj 35-1 

BAFA_PREP_
43_NS_426 

SPREMNOST 
Na poziciji 35-1, dio rijeke je bujica, tako da je potrebna 
Studija o sedimentu i kontroli erozij. 

15.000,00 Visok Cilj 4 

Čišćenje korita rijeke Joševice u 
gradu Tuzla, na poziciji 32-1 
(naselje Dragulje), 32-2 (naselje 
Lipnica Donja), 32-3 (naselje 
Rapače) i 32-4 (Rudnik uglja 
Bukinje). 

BAFA_PRO_3
5_NS_476 

ZAŠTITA 
Pozicija 32-1, Kuće i komercijalne zgrade su ugrožene, 
dubina od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-
2,Ugrožene kuće, Dubine od 0,2 m do 1 m za Q100, 
Rizična populacija.Pozicija 32-3,Ugrožene kuće, dubine 
od 0,3 m do 0,7 m za Q100, Rizična populacija.Pozicija 
32-4,Industrijski objekti su ugroženi, dubina od 0,3 m do 
0,8 m za Q100,  Rizična ekonomija. 

50.000,00 Visok Cilj 1 

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST TROŠKOVA NESTRUKTURNIH MJERA (D) 260.000,00 
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST MJERA (A+B+D) 83.006.603,15 
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA U OKVIRU OVOG PLANA - lokalni 
nivo (A+C+D) 44.321.023,85 
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11.2  Monitoring napretka implementacije i izvještavanje 
AVP Sava će pratiti napredak u implementaciji mjera za koje su nadležni. Za mjere dodijeljene drugim 
institucijama/nivou, AVP Sava i FMPVŠ treba da imaju ulogu koordinacije. 

Za svaku budžetsku godinu može se ažurirati stepen provođenja mjera. AVP Sava će izvršiti analizu 
provedenih mjera na kraju ovog ciklusa i ocijeniti stepen implementacije ovog Plana.  

Tabela 53. Uloga AVP Sava u implementaciji predloženih mjera  

Učinak 
mjere  

Broj i vrsta 
mjera  

Procijenjeni 
troškovi 
(EURO) 

Izvor finansiranja  Implementacija Uloga AVP Sava 

RBD 1 nestrukturna 30.000,00 

Sufinansiranje JU Vode 
Srpske, AVP Sava i 

Vlada BD 

Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 
(Agencija Sava, Vlada BD, 

JU Vode Srpske) 
Implementacija
/ koordinacija 

RBD 1 nestrukturna 1.000.000,00 

Međunarodne 
institucije -TEHNIČKA 

POMOĆ/GRANT 
Upravljački odbor/Tijelo za 
praćenje implementacije 

Implementacija
/ koordinacija  

UoM1 2 nestrukturne 6.105.000,00 AVP Sava AVP Sava Implementacija 
Lokalni 13 strukturnih 39.762.626,15 Kreditna sredstva  AVP Sava Implementacija 
Lokalni 27 strukturne 2.414.397,70 AVP Sava AVP Sava Implementacija 

Lokalni 24 strukturne 1.884.000,00 
Nadležna kantonalna 

ministarstva 
Nadležna kantonalna 

ministarstva Koordinacija 
Lokalni 4 nestrukturnih 210.000,00 AVP Sava AVP Sava  Implementacija 

Lokalni 1 nestrukturna 50,000.00 
Nadležno kantonalno 

ministarstvo 
Nadležno kantonalno 

ministarstvo Koordinacija 
Za 19 nestrukturnih mjera, čiji su procijenjeni troškovi 5.850.000,00 EUR i čija je geografska pokrivenost učinka BIH, koji ne 
ulaze u procijenjene troškove ovog plana, izvor financiranja su Međunarodne institucije -TEHNIČKA POMOĆ/GRANT, 
Implementacija je u nadležnosti Upravljačkog odbora/ Tijela za praćenje implementacije, a AVP Sava ima ulogu u 
Implementaciji/ koordinaciji. 

11.3  Finansiranje mjera 
U ovom poglavlju je prikazan sažetak svih analiza provedenih za potrebe izrade akcionog plana za 
provođenje mjera za smanjenje rizika od poplava. Nakon što su predložene mjere za akcioni plan, 
institucije nadležne za implementaciju, kao i mogući izvori finansiranja, u narednoj tabeli je dat 
pregled.   

Ovim Planom u okviru prvog ciklusa upravljanja poplavnim rizikom odabrane su 73 mjera za 
implementaciju ukupne procijenjene vrijednosti  51.456.023,85 Eura.  

Izvori finansiranja mjera koje se mogu provesti u prvom ciklusu su prikazani u narednoj tabeli.  

Tabela 54. Izvori finansiranja mjera koje se mogu provesti u prvom ciklusu 

Procijenjeni troškovi (EURO) Izvor finansiranja 

1.000.000,00 Međunarodne institucije -TEHNIČKA POMOĆ/GRANT 

30.000,00 Sufinansiranje JU Vode Srpske, Agencije za Vode Sava i Vlade BD 

39.762.626,15 
Međunarodne institucije –  

kreditna sredstva 

1.934.000,00 Nadležna kantonalna ministarstva 

8.729.397,70 AVP Sava 

Oko 2% finansijskih sredstava je potrebno osigurati putem Međunarodnih institucija - GRANT.  

AVP Sava bi trebala osigurati oko 1,45 mil eura na godišnjem nivou za realizaciju mjera iz svoje 
nadležnosti.  
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Nadležna kantonalna ministarstva bi trebala osigurati oko 0,32 mil eura na godišnjem nivou za 
realizaciju mjera iz svoje nadležnosti. 

Oko 77% bi trebalo osigurati iz kreditnih sredstava. 

Pregled očekivanog stepena implementacije u odnosu na broj mjera i potrebna finansijska sredstva je 
prikazan u narednim tabelama.  

Tabela 55. Pregled očekivanog stepena implementacije mjera predloženih ovih planom do završetka prvog ciklusa - broj 
mjera 

Mjere 
obuhvaćene 
ovim planom  

Ukupno 

Broj provedenih mjera 
u ovom ciklusu  

(osigurana finansijska 
sredstva) 

Broj mjera 
predloženih za 

implementaciju u 
ovom ciklusu 

Očekivani stepen 
implementacije 

(broj) mjera 

Očekivani stepen 
implementacije u 
odnosu na ukupni 

broj mjera 
Strukturne  111 47 (42,3%) 64 (57,65%) 6033 54% 
Nestrukturne 934 0 (0%) 9 (100%) 9 100% 

Tabela 56. Pregled očekivanog stepena implementacije mjera predloženih ovih planom do završetka prvog ciklusa -
finansijski pokazatelji 

Mjere 
obuhvaćene 
ovim planom 

Ukupno 
Procijenjena 

vrijednost 
mjera (Euro) 

Vrijednost 
provedenih 

mjera u ovom 
ciklusu - 

osigurana 
finansijska 
sredstva  

(Euro) 

Procijenjena 
vrijednost 

predloženih 
mjera  
(Euro) 

Ukupna 
vrijednost mjera 

za očekivani 
stepen 

implementacije 
svih mjera  

(Euro) 

Vrijednost 
mjera za 
očekivani 

stepen 
implementacije 

u odnosu 
ukupnu 

procijenjenu 
vrijednost 

Strukturne 111 119.493.618,93 36.747.015,00 44.061.023,8535 80.808.038,8535 67,63% 
Nestrukturne 934 7.395.000,00 0 7.395.000,00 7.395.000,00 100% 

Provođenjem ovog akcionog plana moguće je implementirati oko 77% predviđenih mjera.   

11.4 Koordinacija sa planom upravljanja vodama za vodno područje rijeke 
Save u FBiH 

Veza između Plana upravljana rizikom od poplava i Plana upravljanja vodama je kratko opisana u 
poglavlju 2.2. 

Član 9. Direktive o poplavama navodi da će države poduzeti odgovarajuće korake za koordinaciju 
primjene ove Direktive i Direktive 2000/60/EC (ODV), fokusirajući se na mogućnosti za poboljšanje 
efikasnosti, razmjenu informacija i postizanje sinergija i koristi, uzimajući u obzir ciljeve zaštite 
okoliša/životne sredine utvrđene u članu 4. ODV, a naročito: 

• izrada prvih planova upravljanja rizikom od poplava i njihove naknadne revizije izvršiće se u 
koordinaciji sa revizijom planova upravljanja riječnim slivom u koji se mogu integrirati, u 
skladu sa članom 13. stav 2 ODV. 

Cilj iz Plana upravljanja vodama koji se odnosi na hidro-morfološke promjene vodnih tijela spoljašnjih 
voda implicira implementaciju „sivih“ strukturnih mjera koje značajno utiču na morfološke promjene, 
te će vjerovatno ugroziti postizanje okolišnih ciljeva plana upravljanja vodama. Prema članu 4. stav 7 

 
33 Za planiranih 51 mjeru predviđena je izrada projektne dokumentacije, one nisu uključene u stepen implementacije 
34 Od 56 nestrukturnih mjera 28 se odnosi na „Živjeti s poplavama“. Radi se o mjerama koje će se provoditi duži niz godina i 
zbog toga nisu ušle u razmatranje stupnja implementacije ovog Plana. Također od preostalih 28 nestrukturnih mjera, njih 19 
čiji su procijenjeni troškovi 5,850,000.00 EUR i čija je geografska pokrivenost učinka BIH, ne ulaze u procijenjene troškove 
ovog Plana.  
35 U sumi je za 51 nestrukturnu mjeru uzeta samo vrijednost projektne dokumentacije 
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Okvirne direktive o vodama, potrebna je detaljno obrazloženje ako su takve strukturne mjere nužne 
za postizanje ciljeva PURP, dok potencijalno sprječavaju postizanje okolišnih ciljeva PUVP.  

U BiH je urađena analiza „indeksa rizika“ (RI36) za sve APSFR. APSFR koji su iznad prosječnih vrijednosti 
RI su kvalificirani za izuzeće od primjene člana 4. stav 7. Pored toga, APSFR u kojima se nalaze znatno 
promijenjena ili umjetna vodna tijela su kvalificirani za izuzeće uz takva vodna tijela u APSFR, nezavisno 
od indeksa rizika. 

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH izrađen je za period 2022-2027. U 
ciljevima je navedeno da: hidromorfološkim promjenama se treba upravljati na takav način da se ne 
utiče na prirodni razvoj i distribuciju autohtonih vrsta (akvatičnih ekosistema). Ovaj cilj je teško postići 
primjenom sivih strukturnih mjera koje su tradicionalno najefikasnije za zaštitu/kontrolu poplava. 
Međutim, važno je istaći promjenu fokusa Direktive o poplavama EU sa „odbrana od poplava“ na 
„upravljanje rizikom od poplava“, što ne znači nužno potpunu kontrolu/odbranu, već informisano 
suočavanje sa pitanjima rizika od poplava.  

Indeks rizika za vodno područje rijeke Save u FBiH opadajućim redom prikazan je u narednoj tabeli. 

Tabela 57. Indeks rizika APSFR-ova za vodno područje rijeke Save u FBiH 

Rijeka APSFR 
ID 

Indeks 
rizika 

Klasa 
vodnog 

tijela 

Bosna  4 11.3 3 

Tolisa, Leskovac, Smrdulja 1 10.9 3 

Sava, Srnotača 2 8.8 2 

Sana, Blija 40 8.8 2 

Drina 20 8.6 4 

Spreča, Jala 43 8.4 2 

Una, Krušnica 13 8.1 2 

Bosna 12 7.4 3 

Stupčanica 64 7.4 1 

Una, Klokot 14 7.4 2 

Bosna 5 7.2 3 

Bosna 7 7.2 3 

Vrbas 16 6.9 3 

Bosna 3 6.8 4 

Lašva 36 6.3 3;2 

Usora 42 6.1 3 

Bosna 10 6.1 3 

Una 15 5.9 2 

Tinja 31 5.8 3 

Kladušnica, Graborska, 
Glina 21 5.8 

3 

 
36 Indeks rizika se izračunava na osnovu LOG vrijednosti: broj stanovnika, gustoća naseljenosti, receptori rizika privreda, 

receptori rizika okoliš i kulturna baština – kombinacija svih vrijednosti. 

Rijeka APSFR 
ID 

Indeks 
rizika 

Klasa 
vodnog 

tijela 

Tilava (Kasindolska rijeka) 62 4.8 3 

Stavnja 58 4.7 2 

Mramorski potok 45 4.7 3 

Dobrinja 52 4.4 3 

Bosna 8 4.4 3 

Joševica 32 4.4 4;3 

Ivančica 38 4.3 3 

Bosna 11 4.3 3 

Krivaja 50 4.2 2 

Zgošća 51 3.9 3 

Jablanica 49 3.7 2;3 

Kozica 39 3.7 2 

Spreča 30 3.5 2;5 

Trebačka rijeka 35 3.4 1 

Vrbas 17 3.3 3 

Bosna 9 3.2 3 

Jala 33 2.9 4 

Drinjača 54 2.9 2;3 

Sanica 41 2.7 1;2 

Sana 25 2.7 2 
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Rijeka APSFR 
ID 

Indeks 
rizika 

Klasa 
vodnog 

tijela 

Dobrinja 61 2.6 4 

Kalesica (Dubnica) 47 2.6 3 

Drina 18 2.6 4 

Lašva 37 2.5 3 

Bezimeni potok 48 2.5 N/A 

Rečica 59 2.4 N/A 

Bezimeni potok 34 2.1 N/A 

Mala Tinja 44 2 1 

Prela 46 1.7 N/A 

Rijeka APSFR 
ID 

Indeks 
rizika 

Klasa 
vodnog 

tijela 

Mutnica 22 1.5 3 

Prača 55 1.4 4 

Bosna 6 1.3 3 

Željeznica 53 1 3;4 

Željeznica 63 0.8 4 

Unac 24 0.3 2 

Miljacka 60 0 4 

Vrbas 19 0 3 

U Tabeli 57 sva APSFR područja sa indeksom rizika višim od 5,22 (indeks rizika koji je viši od prosječnog 
indeksa zemlje) „kvalifikuju za trenutnu implementaciju strukturnih mjera, ukoliko se pokaže 
neophodnim“. Na vodnom području rijeke Save u FBiH ukupno 21 APSFR ima indeks rizika veći od 5,22. 
Također, za APSFR-ove sa indeksom rizika manjim od 5,22, a većim od 3,8 (prosječni indeks rizika 
zemlje) lako se može opravdati implementacija strukturnih mjera. Pored ovih kriterija, svi APSFR u 
kojima se nalaze „vještačka ili znatno promijenjena vodna tijela“ su takođe kandidati za potencijalno 
potrebne strukturne mjere, ali samo duž takvih vodnih tijela. U svim ostalim APSFR se treba izbjegavati 
implementacija strukturnih mjera, a ukoliko to nije slučaj, potrebno je detaljno opravdati njihovu 
implementaciju slijedeći proceduru propisanu u članu 4. stav 7.  

Lokacije znatno promijenjenih vodnih tijela u APSFR-ovima prikazane su na narednoj slici. 

 
Slika 18. Preklapanje APSFR područja sa vodnim tijelima 
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11.5 Koordinacija sa drugim planovima upravljanja rizikom od poplava u BiH 
Ovaj plan administrativno obuhvata vodno područje rijeke Save u FBiH i izrađen je u skladu sa 
zahtjevima Zakona o vodama FBiH. Ipak, neke mjere koje su predložene u ovom Planu prelaze liniju 
između entiteta, kao i državnu granicu. U ovom poglavlju su navedene mjere sa očekivanim učinkom 
na geografskom području BiH i riječnom slivu rijeke Save. Implementacija ovih mjera zahtijeva 
koordinaciju Agencije za vodno područje rijeke Save sa jedne strane i JU „Vode Srpske“ ili Brčko 
Distrikta sa druge strane. Takođe, ukoliko mjera ima uticaj na područje BiH, Ministarstvo vanjske 
trgovine i ekonomskih odnosa ima koordinacijsku ulogu. 

Sve mjere sa prekograničnim i međudržavnim uticajem su navedene u Krovnom izvještaju za BiH u 
kojem su sažeta ključna pitanja i mjere izdvojene iz svih pet planova upravljanja rizikom od poplava u 
BiH. 

Tabela 58. Mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH u vodnom području rijeke Save u FBiH 

Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi  
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

Strukturne mjere NEMA PREDLOŽENIH STRUKTURNIH MJERA 
Neupitne nestrukturne mjere 

Unaprjeđenje metodologije 
proračuna opasnosti i rizika 
od poplava za sljedeći ciklus  

BAFA_PREV_2
4_NS_27 

PREVENTIVNA MJERA 
Unaprjeđenje metodologije proračuna 
opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus i 
uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za 
svaku potkategoriju unutar glavne kategorije 
ekonomija 

200.000 Kritičan Cilj 1 

Jačanje javne svijesti. 
Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
povećala svijest javnosti o 
rizicima od poplava 

BAFA_PREP_4
3_NS_300 

SPREMNOST 
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa 
najboljim praksama u slučaju ekstremnih 
poplava važna je za bolju pripremu stanovništva 
za poplavne događaje 

20.000 Kritičan Cilj 4 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama za 
zaštitu od poplava i 
uređenje poljoprivrednog 
zemljišta 

BAFA_PREP_4
3_NS_305 

SPREMNOST 
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste  
mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve 

50.000 Kritičan Cilj 4 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim područjima 
kroz organizaciju radionica s 
ciljem uvođenja najboljih 
praksi za zaštitu od poplava 
na poljoprivrednom 
zemljištu  

BAFA_PREP_4
3_NS_310 

SPREMNOST 
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika 
je vrlo važno za učinkovito djelovanje i 
smanjenje rizika od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu 

20.000 Kritičan Cilj 4 

Radionice za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih 
poplavnih događaja 

BAFA_RR_53_
NS_315 

OPORAVAK 
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se raspravljalo o naučenim 
iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja 

50.000 Kritičan Cilj 4  

Izrada kataloga objekata u 
poplavnim područjima 
APSFR-a 

BAFA_PREP_4
2_NS_351 

SPREMNOST 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i 
za koja su pripremljene mape opasnosti i mape 
rizika od poplava 

310.000 Kritičan Cilj 3  

Analiza mogućih izmjena i 
dopuna i entitetskih Zakona 

BAFA_PREP_4
2_NS_355 SPREMNOST 75.000 Kritičan Cilj 3  
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi  
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

koji regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u  
poplavnim područjima 
uključujući i uvođenje 
pravila i standarda u 
slučajevima zahtjeva za  
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti  i mape 
rizika od poplava 

Izrada priručnika za "Život s 
poplavama" - zaštita ljudi, 
zgrada i imovine u 
poplavljenim područjima 

BAFA_PREP_4
3_NS_360 

SPREMNOST 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim 
rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na 
područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti  i mape 
rizika od poplava 

75.000 Kritičan Cilj 4 

Izrada podloga i prijedloga 
za uključivanje karata rizika 
u prostorno-planske 
dokumente 

BAFA_PREP_4
3_NS_365 

SPREMNOST 
Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih 
planova (FBiH, RS, BD) i odluka o prostornom 
uređenju na nižim administrativnim nivoima 
kojim bi se uvažili rezultati projekta FHRM i 
omogućilo prostorno zoniranje pojaseva duž 
vodotoka za koje postoje mape opasnosti i 
rizika od poplava. Što preciznije utvrđivanje 
linije dopiranja velikih voda zbog njihovog 
unošenja u PP dokumentaciju 

75.000 Kritičan Cilj 4 

Detaljne studije za procjenu 
utjecaja klimatskih 
promjena za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i Trebišnjice     

BAFA_PREP_4
4_NS_370 

SPREMNOST 
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih 
promjena omogućit će definisanje 
odgovarajućih mjera za naredne cikluse PUPR 

200.000 Kritičan Cilj 3  

Studija za uvođenje 
obaveznog osiguranja od 
poplava 

BAFA_PREP_4
3_NS_375 

SPREMNOST 
Studija će na osnovu analize dati načine 
uvođenje obaveznog osiguranja od poplava za 
APSFR područja kod osiguravajućih kuća 

75.000 Kritičan Cilj 4 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od poplava 
za sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_480 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu novih podataka i saznanja o 
istorijskim i budućim poplavama, kao i 
provedenih mjera za smanjenje poplavnog 
rizika provedenih i planiranih u periodu od 
2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne 
procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica 
upravljanja u BIH 

770.000 Kritičan Cilj 1 

Ažuriranje mapa opasnosti i 
mapa rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

BAFA_PREV_2
4_NS_485 

PREVENTIVNA MJERA 
Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih 
procjena poplavnog rizika, potrebno je ažurirati 
mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te 
priprema mapa za nova APSFR područja 

850.000 Kritičan Cilj 1 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za unapređenje 
znanja o korištenju mapa 
opasnosti i mapa rizika od 
poplava u oblasti civilne 
zaštite 

BAFA_PREV_2
4_NS_494 

PREVENTIVNA MJERA 
Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj 
strukturi zaštite i spašavanja 

80.000 Kritičan Cilj 1 

Studija o utjecaju  
planiranih višenamjenskih 
akumulacija koje uključuju 
zaštitu od poplava 

BAFA_PREV_2
4_NS_499 

PREVENTIVNA MJERA 
Polazna osnova za analizu su planirani 
višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove 
BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali 
biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. 
Osnovni zadatak je analiza višenamjenske 

300.000 Kritičan Cilj 1 
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Naziv mjere Kod mjere Opis mjere 
Procijenjeni 

troškovi  
(EURO) 

Prioritet 
mjere 

Cilj 
mjere 

funkcije akumulacija: poplave, suše, 
navodnjavanje... 

Studija o uticaju postojećih 
akumulacija na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

BAFA_PREV_2
4_NS_504 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija treba ocijeniti učinak postojećih 
akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa 
u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i 
dati prijedloge za unapređenje režima rada 

200.000 Kritičan Cilj 1 

Izrada katastra bujičnih 
slivova uključujući razvoj 
modela osjetljivosti na 
osnovu rezultata mapa 
erozija 

BAFA_PREV_2
4_NS_509 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od 
poplava i klizišta, posebno u područjima 
osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su 
mape erozije koje su izrađene u RS, kao i mape 
erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program 
izraditi za prostor FBIH i BD 

750.000 Kritičan Cilj 1 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem 
oticanja i taloženja, kako bi 
se smanjio rizik od poplava 

BAFA_PREV_2
4_NS_514 

PREVENTIVNA MJERA 
Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  
biotehničke i anti-erozione mjere područja pod 
rizikom od bujičnih vodotoka 

750.000 Kritičan Cilj 1 

Hidrološke i 
hidromorfološke analize za 
određivanje kapaciteta 
proticaja velikih voda u 
koritu rijeke Save duž 
granice BiH 

BAFA_PREV_2
4_NS_531 

PREVENTIVNA MJERA 
Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH 
trebaju osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i 
Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv 
rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični 
uticaj 

1.000.000 Kritičan Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  5.850.000,00 

Dvije nestrukturne mjere, u okviru aspekta prevencije, predložene su za provođenje na nivou vodnog 
područja rijeke Save u FBiH i BD, i ORS Save u RS. Praćenje implementacije ovih mjera bi trebao vršiti 
Upravljački odbor sastavljen od nadležnih institucija za upravljanje vodama za vodno područje rijeke 
Save u FBiH i BD, i ORS Save u RS. 

Tabela 59. Mjere sa očekivanim učinkom na području RBD (vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS Save u RS)  

Naziv mjere Šifra mjere Opis mjere  
Procijenjen
i troškovi 
(EURO) 

Priorite
t mjere 

Cilj 
mjer

e 
Strukturne mjere NEMA PREDLOŽENIH STRUKTURNIH MJERA 

Neupitne nestrukturne mjere 
Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, dostizanja 
preporučenog standarda za 
minimalnu gustoću hidroloških 
stanica, jedna stanica za 1875 
km2 

BAFA_PREV_
24_NS_320 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija jačanja mreže hidroloških 
stanica, dostizanja preporučenog 
standarda za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna stanica 
za 1875-2750 km2 

30.000 Kritičan Cilj 1 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja savskog 
nasipa uključujući ušća glavnih 
pritoka pod utjecajem uspora 

BAFA_PREV_
24_NS_519 

PREVENTIVNA MJERA 
Studija bi trebala biti urađena duž 
savskog nasipa u BiH i na ušćima 
glavnih pritoka 

1.000.000 Kritičan Cilj 1 

U K U P N A  P R O C I J E N J E N A  V R I J E D N O S T  P R O V O Đ E N J A  M J E R A  1.030.000,00 
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11.6 Međunarodna koordinacija i saradnja u implementaciji Direktive o 
poplavama 

Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) 
Prvi Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav, koji je usklađen sa Direktivom o 
poplavama EU, je izrađen 2015. godine. Dogovoreni su ciljevi sa fokusom na smanjenje potencijalnih 
štetnih djelovanja poplava na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost, uzimajući u 
obzir karakteristike riječnog sliva rijeke Dunav. Kako bi se izbjeglo dupliranje sa državnim planovima, 
u Planu upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav su bile predstavljene samo mjere 
strateškog nivoa koje odražavaju aktivnosti na nivou međunarodnog vodnog područja. Drugim 
riječima, predstavljene su mjere sa prekograničnim uticajem i mjere koje su primjenljive u više zemalja 
riječnog sliva, kao što su podizanje svijesti i sistemi ranog upozorenja. 
Napredak u postizanju ciljeva Plana upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Dunav na nivou 
cijelog sliva odnosio se prvenstveno na implementaciju najbolje prakse u podunavskim zemljama. 

Ažurirani plan upravljanja poplavama u slivu rijeke Dunav je izrađen 2021. godine. U njemu su 
navedeni ključni prioriteti upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav do 2027. godine. 
Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav predstavlja instrument koordinacije implementacije Direktive o 
poplavama EU u slivu rijeke Dunav. U skladu sa članom 7, stav 2 Direktive o poplavama, ICPDR je 
dogovorio pet ciljeva za Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav. Mjere u okviru svih 
postavljenih ciljeva koje se odnose na BiH navedeni su u sljedećim tabelama. Predložene mjere su 
struktuirane u skladu sa ciljevima na nivou cijelog sliva, sa mogućnošću izmjene ukoliko bude 
potrebno.   

• Izbjegavanje novih rizika 

Tabela 60. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem izbjegavanje novih rizika 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Prevencija Izbjegavanje 

Mjere za sprečavanje 
postavljanja novih ili dodatnih 
receptora u poplavnim 
područjima (politike i propisi za 
planiranje korištenja prostora) 

• Uključivanje poplavnih područja u prostorne 
planove i druge planske dokumente 

• Izrada nedostajućih mapa opasnosti od poplava 
za vodotoke 

Pripravnost  

Planiranje 
hitnog 

odgovora u 
slučaju poplava 
/ Planiranje u 

vanrednim 
situacijama 

Planiranje aktivnosti u slučaju 
nepredvidljivih situacija, mjere 
za uspostavljanje ili poboljšanje 
planiranja odziva institucija u 
slučaju vanrednih poplava 

• Izrada izvještaja o uspostavljanju ograničenja 
po pitanju visine vode u opštinskim katastrima 

• Primjena restrikcija na poplavnim područjima i 
spoljašnjim vodama 

• Primjena agro-tehničkih mjera, upravljanje 
šumama i korištenje zemljišta u skladu sa 
principima zaštite životne sredine. 

Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje 
ili poboljšanje pripravnosti na 
poplave u cilju smanjenja 
štetnih posljedica 

• Održavanje postojećih objekata zaštite od 
poplava 

• Uticaj klimatskih promjena 
• Ažuriranje hidroloških studija za karakterizaciju 

visokih voda 
• Promocija primjera dobre prakse u odbrani od 

vanrednih poplava 
• Izrada vodiča za procjenu stanja nasipa 

Ostalo  

• Primjena protu-erozionih mjera u vodnim 
područjima i mjere za odbranu od bujica 

• Održavanje objekata za zaštitu od erozija i 
bujica 

• Izrada osiguranja od poplava 
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• Smanjenje postojećih rizika  

Tabela 61. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem smanjenja postojećih rizika 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Prevencija 

Uklanjanje ili 
premještanje 

Mjere za uklanjanje receptora iz 
poplavnih područja ili premještanje 
receptora u područja sa manjom 
vjerojatnoćom plavljenja i/ili manjom 
opasnosti 

• Premještanje većine ugroženog 
stanovništva zasnovano na podacima iz 
mapa rizika 

• Premještanje potencijalno opasnih 
industrijskih objekata iz područja pod 
rizikom od poplava  

Smanjenje 

Mjera za prilagođavanje receptora za 
smanjenje štetnih posljedica i slučaju 
djelovanja poplava na građevine, javne 
mreže i dr. 

• Promovisanje dobre prakse u izgradnji 
stambenih objekata i infrastrukture u 
poplavnim područjima. 

• Promovisanje mjera samozaštite 
stanovništva u poplavnim područjima 

Ostale mjere 
sprečavanja 

Ostale mjere za poboljšanje sprečavanja 
rizika od poplava, modeliranje i procjena 
rizika od poplava, kao i procjena 
osjetljivosti na poplave, programe ili 
politike održavanja 

• Mjere rekonstrukcije objekata za zaštitu od 
poplava 

• Redovno održavanje postojećih objekata za 
zaštitu od poplava 

• Uređenje korita vodotoka u područjima 
identifikovanim u mapama rizika 

• Modeliranje poplava 

Zaštita 
 

Prirodno 
upravljanje 
poplavom / 
Upravljanje 
oticanjem 

vode i slivom 

Mjere za smanjenje doticaja u prirodne 
i vještačke sisteme odvodnje, na 
primjer, sprečavanja prekomjernog 
doticaja i/ili zadržavanje, poboljšanje 
infiltracije, itd., uključujući radove u 
kanalima, radove na obnovi i 
pošumljavanju obala, obnavljanje 
prirodnih sistema sa ciljem usporavanja 
i skladištenja vode. 

• Pošumljavanje područja u slivu 
• Promovisanje mjera prirodnog zadržavanja 

voda 
• Primjena protu-erozionih mjera u vodnim 

područjima i mjera za odbranu od bujica 

Regulacija 
vodotoka 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije 
za regulisanje vodotoka, na primjer, 
izgradnja, prilagođavanje ili uklanjanje 
konstrukcija za zadržavanje vode (npr. 
brane ili drugi skladišni prostori, ili 
razvoj pravila za regulisanje vodotoka), 
a koje imaju značajan uticaj na 
hidrološki režim. 

• Definisanje nužne zapremine za 
zadržavanje voda i režima upravljanja 
postojećim retenzijama i rezervoarima za 
odbranu od poplava 

• Razmatranje ili izgradnja novih 
višenamjenskih rezervoara i retenzija 

• Promovisanje dobre prakse u upravljanju 
višenamjenskim rezervoarima 

• Izrada akcionih planova u slučaju rušenja 
brana 

Radovi na 
kanalu, obali i 

poplavnom 
području 

Mjere koje uključuju fizičke intervencije 
u slatkovodnim kanalima, planinskim 
potocima, estuarijima, obalnim vodama 
i kopnenim područjima sklonim 
poplavama, na primjer, izgradnje, 
izmjene ili uklanjanja konstrukcija ili 
promjena kanala, upravljanja 
dinamikom pronosa nanosa, nasipi, itd. 

• Uređenje korita vodotoka 
• Nasipi za zaštitu od poplava 
• Barijere za kontrolu bujica 

Ostale mjere 
zaštite 

Ostale mjere za unapređenje zaštite od 
poplava koje mogu uključivati programe 
ili pravila za osiguranje sredstava za 
odbranu od poplava ili politike 

• Nadzor i kontrola statusa vodotoka pri 
visokim vodama 

• Redovni nadzor, analiza i izvještavanje o 
stanju objekata i sistema za zaštitu od 
poplava 

• Izrada i redovno ažuriranje mapa koje 
prikazuju objekte i sisteme za zaštitu od 
poplava 
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• Jačanje otpornosti 

Tabela 62. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem jačanja otpornosti 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Pripravnost 
 

Prognoziranje 
i upozorenje 
na poplave 

Mjere za uspostavljanje ili 
poboljšanje sistema za 
prognoziranje ili upozorenje 

• Kontinuirano unapređenje sistema za hidrološki i 
meteorološki nadzor i prenos podataka povezano sa 
Informacionim sistemom voda 

• Unapređenje sistema prognoziranja i sistema ranog 
upozorenja 

• Međunarodna razmjena meteoroloških i hidroloških 
podataka 

• Podsticanje integracije državnog sistema za 
prognoziranje i rano upozorenje 

Planiranje 
odziva na 

izvanredne 
događaje 

Planiranje aktivnosti u 
slučaju nepredvidljivih 
situacija, mjere za 
uspostavljanje ili 
poboljšanje planiranja 
odziva institucija u slučaju 
vanrednih poplava 

• Izrada, usvajanje i ažuriranje planova odbrane od 
poplava 

• Kontinuirana razmjena podataka između institucija 
nadležnih za odbranu od poplava 

• Jačanje kapaciteta profesionalaca i institucija 
nadležnih za upravljanje poplavama 

Javna svijest i 
pripravnost 

Mjera za uspostavljanje ili 
poboljšanje javne svijesti ili 
pripravnosti na poplave 

• Podsticanje zainteresovane javnosti za učešće u 
implementaciji plana upravljanja rizikom od poplava 

• Podsticanje edukacije javnosti o pitanjima upravljanja 
rizikom od poplava 

• Promovisanje javnih informacija o aktivnostima i 
inicijativama vezanim za upravljanje rizikom od 
poplava, stanju sistema odbrane od poplava i 
aktivnostima tokom poplava 

Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za 
uspostavljanje ili 
poboljšanje pripravnosti na 
poplave u cilju smanjenja 
štetnih posljedica 

• Unapređenje međunarodne saradnje u upravljanju 
poplavama 

• Jačanje kapaciteta stručnjaka i nadležnih institucija 
• Razmjena informacija i koordinacija aktivnosti tokom 

operativne odbrane od poplava 
• Izrada zajedničkog plana za zaštitu i spašavanje 

tokom poplava 
• Opremanje posebnih jedinica za spašavanje 
• Podsticanje provođenja zajedničkih vježbi odgovora u 

slučaju poplava 

Oporavak i 
revizija 

Individualni i 
društveni 
oporavak 

Čišćenje i aktivnosti obnove 
(građevine, infrastruktura, 
itd) 
Podrška koja se uopšteno 
odnosi na zdravlje i 
mentalno zdravlje, 
uključujući pomoć za 
suočavanje sa stresom  
Finansijska pomoć u 
katastrofama 

• Aktivnosti sanacije štete prouzrokovane poplavama 
• Provođene Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u 
BiH 

Ostalo  • Dokumentiranje i analiza poplavnih događaja 
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• Podizanje svijesti 

Tabela 63. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem podizanja svijesti 

Aspekt 
upravljanja 
poplavnim 

rizikom 

Vrsta Opis Mjere za područje Bosne i Hercegovine 

Pripravnost 

Javna svijest i 
pripravnost 

Mjera za uspostavljanje ili 
poboljšanje javne svijesti ili 
pripravnosti na poplave 

• Javno dostupne mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 

• Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obuke o 
korištenju podataka 

• Implementacija sistema osiguranja od poplava 
• Javna svijest o načinu života sa poplavama 
• Izrada letaka, video materijala, radijski i TV 

programi 

Ostale mjere 
pripravnosti 

Ostale mjere za uspostavljanje 
ili poboljšanje pripravnosti na 
poplave u cilju smanjenja 
štetnih posljedica 

• Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava vezanih 
za odbranu od poplava 

Prevencija/Zaštita  

• Uvođenje edukacije o upravljanju vodama i zaštiti 
od poplava na sve nivoe 

• Informisanje javnosti u poplavnim područjima o 
nužnosti uspostavljanja osiguranja od poplava. 

• Promovisanje principa solidarnosti 

Bosna i Hercegovina nije predložila specifične mjere za ovaj cilj. 

Sve mjere u Ažuriranom planu upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav su uzete u obzir u 
ovom Planu. O napretku u implementaciji tih mjere se može izvještavati i ICPDR. 

Nadležne institucije koje su učestvovale u izradi PURP za sliv rijeke Dunav su: 

• Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 
• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 
• Vlada Brčko Distrikta, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC) 

Protokol o zaštiti od poplava Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save propisuje saradnju u svim 
aspektima upravljanja rizikom od poplava, uključujući izradu Plana upravljanja rizikom od poplava u 
slivu rijeke Save. Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save je izrađen 2019. godine sa 
ciljem uspostavljanja zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu sa načelima 
dugoročne održivost, identifikovanje nestrukturnih mjera i strukturnih mjera na područjima od 
zajedničkog interesa u slivu rijeke Save, kao i mogućnost dosljednog i koordiniranog pristupa 
upravljanju ovim rizicima na nivou cijelog sliva rijeke Save. U planu su također analizirani uspostavljeni 
mehanizmi koordinacije na nivou sliva rijeke Save i načini međusobne saradnje u slučaju vanredne 
odbrane od poplava, te su predložena unapređenja. 

Postoji šest AMI područja sa sljedećim kodovima koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu (obilježena 
plavom bojom u tabeli): 

1. BA_Drina 
2. BA_RS_Drina 
3. HR_BA_RS_Sava 
4. HR_BA_Sava 
5. HR_BA_Una_Sana 
6. RS_BA_Lim 
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Tabela 64. AMI područja u slivu rijeke Save u BiH 

AMI_CODE Država EU CODE APSFR Vodotok 

BA_Drina BA BAFA_Drina2, BAFA_Drina1 

Drina 
BA_RS_Drina 

BA BARS_DRN.DRN.P02, BARS_DRN.DRN.P03, BARS_DRN.DRN.P04, BARS_DRN.DRN.P01 

RS RSSA_DR_Drina_RS-BA 

HR_BA_RS_Sava 

HR HRDS61093, HRDS53210 

Sava BA BARS_INUND_13, BARS_SAV.SAV.P01, BARS_SAV.SAV.P02, BARS_SAV.SEL.P01 

RS RSSA_Sava_RS-BA 
BA BARS_SAV.LUK.P01 Lukavac 

HR_BA_Sava 

HR HRDS56669, HRDS57576, HRDS32832, HRDS58211, HRDS58220, HRDS58238, 
HRDS62413, HRDS74365, HRDS74667, HRDS02518, HRDS37311, HRDS37419, 
HRDS18937, HRDS45209, HRDS45667, HRDS50270, HRDS30953, HRDS25747, 
HRDS27456, HRDS52027, HRDS53783, HRDS64092, HRDS10413, HRDS11517, 
HRDS11819, HRDS66842, HRDS69426, HRDS14079, HRDS15326, HRDS41491, 
HRDS70602, HRDS43818, HRDS72982, HRDS00400, HRDS21253, HRDS48976, 
HRDS04383, HRDS23060, HRDS28606, HRDS56073, HRDS25810, HRDS66885, 
HRDS59862 Sava 

BA BARS_INUND_2, BARS_INUND_3, BARS_INUND_6, BARS_SAV.JAB.P01, 
BARS_SAV.RIB.P01, BARS_INUND_7, BARS_INUND_8, BARS_INUND_9, 
BARS_INUND_11, BARS_SAV.SAV.P06, BARS_INUND_2, BARS_INUND_3, 
BARS_INUND_6, BARS_SAV.JAB.P01, BARS_SAV.RIB.P01, BARS_INUND_7, 
BARS_INUND_8, BARS_INUND_9, BARS_INUND_11, BARS_SAV.SAV.P06, 
BARS_INUND_10, BARS_INUND_12, BARS_SAV.SAV.P05, BARS_SAV.SAV.P04, 
BAFA_Sava2, BAFA_Sava1, BARS_INUND_4, BARS_INUND_5 
BARS_VRB.VRB.P01 Vrbas 

BARS_UKR.UKR.P01 Ukrina 

BAFA_Bosna1, BARS_BOS.BOS.P01 Bosna 

BABD_Bijela-Gorice, BAFA_MalaTinja1 Tinja 

HR_BA_Una_Sana 

HR HRDS57975, HRDS11088, HRDS33375, HRDS59714, HRDS61123, HRDS23990, 
HRDS24007, HRDS64491, HRDS66818, HRDS40053, HRDS70114, HRDS18406, 
HRDS16063, HRDS00540, HRDS25992, HRDS55590, HRDS72460, HRDS31232, 
HRDS13234, HRDS20427 Una 

BA BARS_SAV.GOK.P01, BARS_UNA.MLJC.P01, BARS_UNA.UNA.P01, 
BARS_UNA.UNA.P02, BARS_UNA.STR.P01, BARS_UNA.VOJ.P01, BARS_UNA.UNA.P03, 
BARS_UNA.UNA.P03, BARS_UNA.UNA.P03 
BARS_UNA.SAN.P01 Sana 

RS_BA_Lim 
BA BA_Lim 

Lim 
RS RSSA_DR_Lim_RS 

U AMI područjima je identifikovano 38 strukturnih i 42 nestrukturne mjere. Strukturne mjere za BiH 
su identifikovana na bazi planskih i strateških dokumenata. Predloženo je 11 strukturnih mjera za AMI 
područja u BiH u vodnom području rijeke Save.  

Nestrukturne mjere najvišeg prioriteta koje su navedene u Sažetku mjera su: 

1. M24 (6 godina za realizaciju) 
a. Preispitivanje i po potrebi ažuriranje PFRA u slivu rijeke Save 
b. Dalji razvoj prijedloga zajedničkih metodologija za izradu karata ugroženosti i karata 

rizika od poplava za područja od zajedničkog interesa 
c. Izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava, kao mogućih podloga za potrebe 

zajedničkih projekata i analiza 
d. Identifikacija/usklađivanje područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava  
e. Koordinacija APSFR na međunarodnim slivovima/vodnim područjima od zajedničkog 

interesa 
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f. Prethodna razmjena informacija prilikom izrade mapa opasnosti i mapa rizika od 
poplava za međunarodna značajna poplavna područja 

2. M31 (3 godine za realizaciju37) 
a. Uspostavljanje sinergije sa Planom upravljanja nanosom u SRB 
b. Promocija mjera za prirodno zadržavanje vode 
c. Analiza potreba i mogućnosti formiranja novih retencijskih prostora 

3. M35 (tekuće aktivnosti, nije utvrđen rok za realizaciju) 
a. Izrada vodiča za primjenu najboljih rješenja u zaštiti od poplava 
b. Ažuriranje karata sa prikazom objekata u sistemu za odbranu od poplava 

4. M41 (dugoročno) 
a. Stalno poboljšavanje sistema za hidrološka i meteorološka motrenja i sistema za 

prenos podataka 
5. M43 (kontinuirano) 

a. Podsticanje edukacije javnosti o pitanjima upravljanja rizicima od poplava i aktivne 
odbrane od poplava 

b. Podsticanje zainteresovane javnosti na saradnju u sprovođenju plana upravljanja 
rizicima od poplava u slivu rijeke Save 

6. M53 (6 godina za realizaciju) 
a. Dokumentovanje i naknadna analiza poplava 

Sve gore navedene mjere su detaljno razrađene, uključujući neke pod-mjere. Pored navedenih 
nestrukturnih mjera, postoji još nekoliko navedenih mjera koje nisu karakterizirane kao mjere najvišeg 
prioriteta: 

7. M23 (trajno) 
a. Promovisanje dobre prakse izgradnje objekata i infrastrukture u poplavnim 

područjima  
b. Olakšati i ubrzati proces pružanja međudržavne, ali i međunarodne pomoći 
c. Promovisanje mjera samozaštite stanovništva od poplava 

8. M32 (nje utvrđen rok) 
a. Promocija najboljih praksi u upravljanju višenamjenskim akumulacijama 

9. M35 (dugoročno) 
a. Praćenje i kontrola stanja korita vodotoka za velike vode 
b. Redovno održavanje, monitoring, analize i izvještavanje o stanju građevina i sistema 

odbrane od poplava 
c. Izrada i stalno ažuriranje karata sa prikazom objekata u sistemu za odbranu od 

poplava 

Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save su usvojile sve institucije nadležne za sektor 
voda u svim zemljama sliva rijeke Save, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Sve gore navedene mjere se 
već implementiraju ili su u pripremi za implementaciju i izričito su uključene u Plan upravljanja rizikom 
od poplava u slivu rijeke Save od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Javne ustanove „Vode 
Srpske“ i Vlade Brčko distrikta). 

Organi vlasti i institucije iz Bosne i Hercegovine nadležni za implementaciju Okvirnog sporazuma za 
sliv rijeke Save su: 

 
37 Okvirni rok za realizaciju je istekao 
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• Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 
• Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine 
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 
• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
• Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske 
• Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 
• Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 
• Federalno ministarstvo okoliša i turizma 
• Vlada Brčko Distrikta. 

11.7 Modul za izvještavanje o implementaciji PURP 
Kroz projekat je izrađen modul za upravljanje rizikom od poplava, kao ključni alat za podršku 
implementaciji Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. GIS model 
baze podataka u formi Esri baze podataka relevantne za skladištenje podataka o upravljanju rizikom 
od poplava je dizajniran i struktuiran u skladu sa Direktivom o poplavama EU, Okvirnom direktivom o 
vodama, Direktivom INSPIRE i specifičnim potrebama projekta. Elementi baze podataka PURP ne 
sadrže prostorne podatke, već su preko relacijskih klasa povezane sa područjem na koje se odnose. 
Također, izvršena je nadogradnja postojećeg dijela upravljanja rizikom od poplava RBM_FRM baze 
podataka sa elementima PURP. 

Izvještaj iz ovako struktuiranih informacija i podataka se može dostaviti ICPDR i ISRBC-u sa ciljem izrade 
izvještaja o cjelokupnoj implementaciji Direktive o poplavama na nivou sliva rijeke Dunav i sliva rijeke 
Save.  

 
Slika 19. Prostorni slojevi upravljanja rizikom od poplava i APSFR-a te povezane tabele  

Informacije uključene u bazu podataka daju uvid u naziv i opis mjera predloženih za ovaj Plan, a putem 
APSFR ID omogućavaju i pregled veza između APSFR područja i samih mjera. Pored toga, ostvarena je 
veza geografske pokrivenosti i mjera, gdje se predlaže nivo za implementaciju mjera. Prikazani su i 
troškovi mjera, a kod svake mjere sam po sebi pruža sljedeće informacije o mjeri: 

Država-entitet_Aspekt upravljanja poplavnim rizikom_Tip mjere prema katalogu_Strukturna ili 
nestrukturna_ID koda mjere 

Tabela u nastavku daje pobliži uvid u ispis kodova predloženih mjera.   
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Tabela 65. Elementi kodova mjera  

Elementi koda mjera Objašnjenje Korištene skraćenice 
1 Država, entitet BiH, Federacija BiH  BAFA 

2 Aspekt upravljanja 
poplavnim rizikom  

Prevencija PREV 
Zaštita PRO 
Pripravnost PREP 
Oporavak i revizija RR 
Ostalo OTH 

3 Tip mjere prema katalogu 
mjera  

M11 do M24 (za aspekt prevencije) 11 do 24 
M31 do M35 (za aspekt zaštite) 31 do 35 
M41 do M44 (za aspekt pripravnosti) 41 do 44 
M51 do M53 (za aspekt oporavak i revizija) 51 do 53 
M61 (ostalo) 61 

4 Strukturna ili nestrukturna 
mjera 

Strukturna S 
Nestrukturna NS 

5 ID broj koda mjere ID brojevi od 1 do n 

1, 2, ...495 
(ID brojevi ne moraju 
biti kontinualno 
ispisani, ali svaka 
mjera mora imati 
jedinstven ID broj) 

Primjer koda jedne mjere BAFA_PREP_43_NS_305 
BiH Federacija BiH_Mjera pripravnosti_M43_Nestrukturna mjera_ID broj 305 

Nakon usvojenih kodova za jedinicu upravljanja i APSFR područja u vodnom području rijeke Save u 
FBiH, baza podataka je popunjena sa svim relevantnim podacima o predloženim mjerama. 

 
Slika 20. Ilustracija segmenta mjera unesenih u bazu podataka (GDB) 
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12 INFORMISANJE JAVNOSTI I JAVNE KONSULTACIJE  
Članovi 9 i 10 Direktive o poplavama EU zahtijevaju aktivno učešće svih zainteresiranih strana u 
procesu izrade planova upravljanja rizikom od poplava. To je u skladu sa članom 14. Okvirne direktive 
o vodama (Direktiva 2000/60/EC). Slične odredbe su sadržane u pravnom okviru u Bosni i Hercegovini. 

U zakonodavstvu Federacije BiH (FBiH), ali i svim međunarodnim konvencijama i preporukama koje se 
odnose na razvoj u sektoru voda naglašeno se potencira neophodnost ostvarenja saradnje sa lokalnim 
zajednicama i sa javnošću, od samih početaka planerskih aktivnosti. 

Uredbom o načinu učešća javnosti u upravljanju vodama propisuje se način učešća javnosti u primjeni 
i sprovođenju Zakona o vodama od strane nadležnih organa i tijela, u skladu sa Zakonom o slobodi 
pristupa informacijama i drugim propisima, kao i učešće u postupku i načinu primjene Okvirne 
direktive o vodama i drugih propisa. Plan za sprovođenje konsultacija sa javnošću je definisan 
sljedećim aktima: 

• Zakon o vodama Federacije BiH38 
• Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH39 
• Zakon o zaštiti okoliša Federaciji BiH40 
• Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih 

propisa i drugih akata41  
• Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda42 

Izrađen je Plan javnih konsultacija, te je u saradnji sa AVP Sava sačinjena sveobuhvatna lista 
zainteresovanih strana.  

Sveobuhvatni Izvještaj o procesu javnih konsultacija se daje u aneksu ovog dokumenta. 

Ovo poglavlje će se finalizirati nakon završetka zadatka 8. 

 
  

 
38 “Službene novine Federacije BiH”, br. 70/06 
39 “Službene novine Federacije BiH”, br. 32/01, 48/11 
40 “Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21 
41 “Službene novine Federacije BiH”, br. 51/12 
42 “Službene novine Federacije BiH”, br. 26/09 
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13 ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

Zaključci i preporuke formirat će se u odnosu na sve aktivnosti provedene na izradi ovog Plana, te će 
isti biti pripremljeni nakon javnih rasprava. 
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